       	č.j. NPU-430/12250/2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č: 3004H1200012
1. [bookmark: _Toc401044492][bookmark: _Toc401129854][bookmark: _Toc401130541][bookmark: _Toc401130579][bookmark: _Toc535128389][bookmark: _Ref144779114][bookmark: _Ref263253431][bookmark: _Ref263426915][bookmark: _Toc263782604][bookmark: _Ref269642596]Smluvní strany
	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	
	

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

	Bankovní spojení:
	ČNB     59636011/0710


	IČ:
	75032333

	DIČ:
	CZ75032333



	Zhotovitel:
	Řehák – SPELEO s. r. o.

	Sídlo:
	Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

	Registrace: 
	

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

	Bankovní spojení:
	

	IČ:
	042 03 216

	DIČ:
	CZ04203216



Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“


2. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 Smlouvu o dílo č: 3004H1200012, č. j. NPÚ-430/55634/2020 týkající se akce – NKP SZ Hluboká nad Vltavou – opravy stavebních konstrukcí objektu Vodárny (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.  


3. Předmět dodatku č. 2
3.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Provedení díla – lhůty plnění:

	Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách a to z důvodu:	

Zjištění problematiky při opětovné montáži druhé Francisovi turbíny. Bylo zjištěno, že jednotlivé komponenty konstrukce Francisovi turbíny nejsou ve správných pozicích a vzdálenostech, tak jak je tomu v případě první Francisovi turbíny. Rozdíly řádově v centimetrech nejsou na první pohled rozpoznatelné a byly zjištěny až při opětovné montáži. Podle našich zjištění druhá turbína nebyla nikdy v provozu a ani nebyla zkompletovaná do provozní podoby. Bez nutných úprav a opětovném vyjmutí není možné osadit zařízení tak, aby zařízení bylo provozuschopné. Tato výše uvedená, nutná a dříve nerozpoznatelná opatření si vyžádá větší časový prostor na montáž potřebných přípravků a následné doladění geometrie soustrojí. 
 
		B/ dokončení a předání předmětu díla:
					
		do 30. 4. 2021
4. [bookmark: _Ref269641508][bookmark: _Toc246405278]Závěrečná ustanovení
Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.


[bookmark: _GoBack]V Českých Budějovicích dne 17. 2. 2021		V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2021


	

    ……………………………………	                                  …………………………………… 
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.			                    XXXXXXXXXXX              
            ředitel		  			 	                  jednatel	
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