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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU0100000021 
„Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“ 

 

 
Článek I.  

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:    Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- dále jen Objednatel 
 
Zhotovitel:    STASEKO PLUS s.r.o.    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 22241 
ID datových schránek: 4g8379p 
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 25853473 
DIČ: CZ25853473 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      

- dále jen Zhotovitel  
 
níže v textu společně též smluvní strany 
 

PREAMBULE 

 
Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 20SMTU0100000021, na 
realizaci stavby „Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“ na středisku 
Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo 
odstavce této smlouvy. 

 
Článek II. 

Předmět dodatku 

 

1.  Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací: 

 Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba 

provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly 

zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.  

 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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 Detailní popis jednotlivých víceprací je uveden v jednotlivých změnových listech spolu s 

přesným položkových rozpočtem a nezbytnými přílohami.  

 

Článek III. 

 

V čl. VII, se mění odst. 3 takto: 

Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Původní cena díla 16.467.399,53,- Kč 

ZL č.1  291 739,03 Kč 

ZL č.2                206 764,53 Kč 

ZL č.3 MP -113 605,80 Kč 

ZL č.3 VP 131 188,63 Kč 

ZL č. 4 48 928,40 Kč 

Celková cena vč. ZL bez DPH 17 032 414,32 Kč 

 
 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 
 

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo : 
 ZL č. 1 
 ZL č. 2  
 ZL č. 3 
 ZL č. 4 
 
 
V Ostravě, dne: V Českém Těšíně, dne:  
 
 
 
 
 
_____________________________                               ______________________________ 
                za Objednatele:                                                          za Zhotovitele: 
           Ing. Jaroslav Kovář         Ing. Roman Moldrzyk 
          jednatel společnosti        jednatel společnosti 


