
Změnový list

Projekt: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten Č.smlouvy: 20SMTU0100000021

Název ZL: Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Číslo ZL: 1

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Technický popis změny:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 1

Příloha 2 Fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 291 739,03 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.
Adresa Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
IČO: 5725674

TDS: Podpis: Datum:
jméno, příjmení

AD: Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Tímto změnovým listem je řešeno dodatečné podřezání a izolace obvodového a nosného zdiva z důvodu extrémního zavlhnutí, které bylo způsobeno absencí plošné 

izolace pod tímto zdivem a nepropojením svislé vnější izolace s izolací plošnou.

Stávající zdivo bude podřezáno diamantovým lanem a postupně vkládána nová hydroizolace, která bude poté napojena na novou svislou a vodorovnou



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 739,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 291 739,03 21,00% 61 265,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 004,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

>>  skryté sloupce  <<

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním 

zdiva

VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace 

podřezáním zdiva

 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 291 739,03

HSV - Práce a dodávky HSV 291 739,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 291 739,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 291 739,03

D HSV Práce a dodávky HSV 291 739,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 291 739,03

1 K 319 30-0016.R00 Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie m 93,600 3 116,87 291 739,03

VV 93,6 93,600

VV Součet 93,600

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním 

zdiva

VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace 

podřezáním zdiva

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním 

zdiva

VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace 

podřezáním zdiva

ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÉ LISTY



Příloha č. 2 k: 
ZL - 1 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace 

podřezáním zdiva

Fotodokumentace



Příloha č. 3 k: 
ZL - 1 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé 

izolace podřezáním zdiva

Fotodokumentace


