
Změnový list

Projekt: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten Č.smlouvy: 20SMTU0100000021

Název ZL: Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

Číslo ZL: 3

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Technický popis změny:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 1

Příloha 2 Fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 17 582,83 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.
Adresa Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
IČO: 5725674

TDS: Podpis: Datum:
jméno, příjmení

AD: Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Po provedení sond do střešního pláště bylo zjištěno, že skladba střechy neodpovídá skladbě uvedené v PD resp. Je diametrálně odlišná. AD bylo doporučeno a 

investorem odsouhlaseno provedení MP navržené skladby v PD a připočtení zjištěného rozdílu jako VP

kompletní vybourání stávající střešní skladby vč. odvozu a likvidace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -113 605,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -113 605,80 21,00% -23 857,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -137 463,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

MNP03 - Odpočet původní bourané skladby

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -113 605,80

HSV - Práce a dodávky HSV -113 605,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -113 605,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -113 605,80

D HSV Práce a dodávky HSV -113 605,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -113 605,80

101 K 965045R01 Bourání _ kompletní skladby stávajícího střešního pláště m2 295,080 -385,00 -113 605,80

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV (18,47*8,17)+(2,0*3,405)+(12,63*7,07)+(6,8*7,07) 295,080

VV Součet 295,080

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

MNP03 - Odpočet původní bourané skladby

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

MNP03 - Odpočet původní bourané skladby

ZMĚNOVÉ LISTY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 188,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 188,63 21,00% 27 549,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 738,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

VCP03 - Přípočet skutečně bourané skladby

0



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 188,63

HSV - Práce a dodávky HSV 67 639,60
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 395,40

    997 - Přesun sutě 46 244,20

PSV - Práce a dodávky PSV 63 549,03
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 725,68

    712 - Povlakové krytiny 16 597,01

    713 - Izolace tepelné 17 434,87

    765 - Krytina skládaná 1 791,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 188,63

D HSV Práce a dodávky HSV 67 639,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 395,40

99 K 965042141
Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 8,229 2 600,00 21 395,40

VV 82,29*0,1 8,229

VV Součet 8,229

D 997 Přesun sutě 46 244,20

125 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 39,190 400,00 15 676,00

VV 103,681-64,491 39,190

VV Součet 39,190

126 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu bez rozlišení
t 39,190 200,00 7 838,00

VV 103,681-64,491 39,190

VV Součet 39,190

127 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 

1 km
t 39,190 230,00 9 013,70

128 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 

hmot po suchu
t 783,800 10,00 7 838,00

VV 39,19*20 "Přepočtené koeficientem množství 783,800

VV Součet 783,800

129 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 39,190 150,00 5 878,50

D PSV Práce a dodávky PSV 63 549,03
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 725,68

1 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 508,470 18,38 27 725,68

VV Nejvyšší střecha 3 vrstvy

VV 82,29*3 246,870

VV Prostřední střecha 8 vrstev

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

VCP03 - Přípočet skutečně bourané skladby

ZL03 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

VCP03 - Přípočet skutečně bourané skladby

0

0



VV 157,7*8 1 261,600

VV Součet 1 508,470

D 712 Povlakové krytiny 16 597,01

2 K 712990832
Odstranění násypu povlakové krytiny střech přes 10° 

tloušťky do 50 mm
m2 323,680 29,22 9 457,93

VV Nejvyšší střecha - násyp 0-5 cm a násyp 0-10 cm

VV 82,99*2 165,980

VV Prostřední střecha - násyp 13 - 28 cm

VV 157,7 157,700

VV Součet 323,680

3 K 712990836
Příplatek k odstranění násypu přes 10° povlakové krytiny 

za každých dalších 50 mm tl.
m2 473,100 15,09 7 139,08

VV Prostřední střecha - celková tloušťka násypu 13-28cm

VV Příplatek za další 3 vrstvy násypu tl. 5cm

VV 157,7*3 473,100

VV Součet 473,100

D 713 Izolace tepelné 17 434,87

4 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 157,700 25,84 4 074,97

VV Prostřední střecha - desky hobra

VV 157,7 157,700

VV Součet 157,700

5 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm
m2 239,990 16,13 3 871,04

VV Prostřední střecha - polystyren 5cm

VV 157,7 157,700

VV Nejvyšší střecha - vata 5 cm

VV 82,29 82,290

VV Součet 239,990

6 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm
m2 82,290 115,31 9 488,86

VV Nejvyšší střecha - plynosilikátové tvárnice 20cm

VV 82,29 82,290

VV Součet 82,290

D 765 Krytina skládaná 1 791,47

7 K 765191901 Demontáž hydroizolační fólie m2 157,700 11,36 1 791,47

VV Prostřední střecha - gumová fólie

VV 157,7 157,700

VV Součet 157,700



Příloha č. 2 k: ZL - 3 - Bourané skladby konstrukci dle provedených sond

Fotodokumentace


