
 

         
 

ZMĚNOVÝ LIST 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.12.2019  a v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání 
veřejných zakázek, § 222, odst 6 

na akci: 
 

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních Památek Velké Moravy – 
Přístavba PVM a revitalizace arch. lokalit“ 

 

číslo: ZL Č. 002 

Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz realizovaného objektu CMC SM  
 

1. Oddíl stavby:   SO 01.1a – Příprava území a demolice  
 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:                 

• SD č.1, nutno doplnit pokud jsou nějaké záznamy 

3.2 kontrolní den:                        

• KD č.6, ze dne 19.3.2020, bod č.5.2, 6.3. 

•  KD č.7, ze dne 26.3.2020, bod č.5.2, 6.3. 

• KD č.8, ze dne 9.4.2020, bod č.5.2, 6.3, 8..1 

•  KD č.9, ze dne 23.4.2020, bod č.5.2, 6.3, 8.1. 

• KD č.10, ze dne 7.5.2020, bod č.6.3, 8.1. 

• KD č.11, ze dne 21.5.2020, bod č.6.3, 8.1. 

• KD č.12, ze dne 4.6.2020, bod č.6.3, 8.1. 

• KD č.13, ze dne 18.6.2020, bod č.6.3, 8.1. 

• KD č.14, ze dne 18.6.2020, bod č.6.3, 8.1. 

                                          

3.3. jiné související dokumenty:  

• Technická zpráva  ETAPA Č.1 a ETAPA č.2 - Návrh protiplynových bezpečnostních opatření 
pro provádění a následné užívání přístavby CMC v areálu památníku Velké Moravy Staré 
Město 

• DPS D.1.4.1. – ústřední vytápění – revize č.1 

• DPS D.1.4.4. – silnoproud – revize č.1 

• DPS D 1.4.7 –  měření a regulace – revize č.1 

• DPS D.1.4.8. – zařízení pro větrání a chlazení –revize č.1 

• Přípojka a rozvod plynu 

• Ostatní dokumenty , které jsou součástí ZL č. 1  
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
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Tento změnový list navazuje na první ZL č.001, v kterém bylo řešeno zabezpečení rozestavěné 
stavby, ochrana osob na staveništi a v okolí stavby, a stávajících objektů v okolí stavby při havárii 
úniku metanu z hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla pro původní navržený systém vytápění. Řeší 
ochranu vnitřních prostor objektu a pracovníků nebo návštěvníků v objektu před případnou mož-
ností úniku metanu z podloží při užívání objektu, a vynucenou změnu vytápění objektu (protože 
bylo zakázáno provádět další zbylé vrty pro tepelná čerpadla), se kterou souvisí i navržení a pro-
vedení nové přípojky plynu, jako topné médium pro novu kotelnu. Na komplexní ochranu objektu a 
osob pohybujících se uvnitř objektu byl zpracován Návrh bezpečnostních opatření pro provádění 
a následné užívaní přístavby CMC v areálu památníku Velké Moravy Staré Město, která byla vy-
pracována baňským projektantem Ing.Karlem Frömlem, který řeší drenážní odplyňovací systém 
v podloží budovy a to včetně návrhu odplyňovacího komínku, návrh a provedení monitorovacího 
systému metanu v budově CMC SM  a okolí včetně úprav a doplnění některých profesí, tj. měření 
a regulace, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu, zabezpečení a signalizace. Součástí této 
oblasti jsou i potřebné stavební úpravy související s nutnými úpravami pro zabezpečení proti me-
tanu.      

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
Nový návrh technického řešení vyvolaného výskytem metanu v podloží pod objektem CMC SM 
spočívá v zasanování již zrealizovaných vrtů pro tepelné čerpadlo, provedení systému drenáží od-
plyňovacího systému v podloží budovy včetně odplyňovacího komínku a napojení na odplyňovací 
drenážní systém s vyústěním do volného prostoru mimo objekt.  
Dále je součástí nového návrhu technického řešení elektronický monitorovací systém metanu v bu-
dově CMC SM, ale také v odvětrávacím systému a komínu, který bude zajišťovat profese měření 
a regulace a dále návrh nuceného větrání v 1.NP a výtahové šachtě s dopadem do profese vzdu-
chotechniky, a silnoproudu.  
Protože původně uvažované vytápění objektu pomocí tepelného čerpadla z výše uvedených dů-
vodu nelze realizovat. Bylo tedy nutné přistoupit ke změně způsobu výroby tepla pro vytápění ob-
jektu CMC SM v části kotelny, na místo původně uvažovaného tepelného čerpadla země/voda jsou 
dnes navrhnuty 2ks kondenzačního plynového kotle včetně odkouření. Toto nové projekční řešení 
způsobu vytápění objektu vyvolalo požadavek na zrealizování plynové přípojky ze stávajícího ply-
nového zařízení DN 200 (v rámci ulice Jezuitská), včetně vybudování HUP a vnitřního plynovodu. 
Pro výše uvedené změny je nutné provést také některé stavební úpravy. 

6. Finanční náklady změny 

Způsob nacenění byl proveden formou individuální kalkulace a  v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání 
veřejných zakázek, § 222, odst 6 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 74 778 224,05 90 481 651,10 

VÍCEPRÁCE dle ZL  č. 1           337 500,00              408 375,00     

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a Zl č.1 75 115 724,05 90 890 026,10 

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2  1 119 953,39 1 355 143,60 

MÉNĚPRÁCE dle ZL č. 2  1 396 743,08 1 690 059,13 

Rozdíl  -276 789,69 -334 915,52 

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2  74 838 934,36 90 555 110,58 

Rozdíl  - navýšení celkových nákladů oproti původní SOD 73 459,48 

 
 

 
 
V Zlíně   dne  ……………                                                                      ……………………….…………………………………. 

                                                                                                                            Jiří Stacke, jednatel 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změny, které jsou součástí LZ č.002, se nedaly předvídat, protože se jedná o havarijní stav vzniku metanu 
s hlubokých vrstev podloží, které nebyly registrovány v žádných dostupných materiálech a údajích, a to ani 
na specializovaném báňském úřadě, který má záležitosti ohledně metanu v gesci, a dával vyjádření k pů-
vodnímu řešení hloubkových vrtů. 

Všechny změny, které jsou součástí LZ č.002, souvisí s metanem, nebo s doplňovanými úpravami, které 
tyto zabezpečení proti případnému vzniku metanu vyžadují.   

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. 
Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních pro-
středků, harmonogramu stavby a technického řešení.) 

 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací VZ – protože změny nebyly a nemohly být součástí zadávací dokumentace, 
protože je to řešení vyvolané nepředvídatelnými skutečnostmi, soulad se zadávací dokumentací 
VZ tedy žádný nebyl  

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd Byl kontrolován jen 
soulad v těch částech, které smlouva postihuje, protože se jedná o nepředvídatelné skutečnosti. 
V částech rozpočtu a cenotvorby byly postupně připomínkovány a kontrolovány všechny položky 
rozpočtů změn, včetně závěrečného odsouhlasení. Jsou v souladu se smlouvou o dílo.  

• stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – v částech, které se budou dát řešit jako 
změny stavby před dokončením byly tyto změny předjednány s příslušným stavebním úřadem, a 
pro část nové přípojky plynu bylo řešeno územní řízení 

• stanovisky dotčených orgánů -  tyto změny byly předjednány se zástupci památkové péče 

• podmínkami dotačního programu - tyto změny byly konzultovány se správcem dotačního programu 

 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

• Úprava harmonogramu stavby – zatím není nutné upravovat HMG stavby 

• Dodatek IZ – zatím není nutné upravovat, ale bude dále konzultováno se ZK 

• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - zatím není nutné upravovat VZ nebo vypisovat nový 
typ řízení 

• Dodatek Smlouvy o dílo – bude součástí dodatku SoD č.2 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)- konzultuje se  

TDS doporučuje ZL č. 002 schválit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne …………………                                                 …………………………………. 
 Ing. Jindřich Navrátil  
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V rámci schválené projektové dokumentace bylo uvažováno s realizací 7 hloubkových vrtů pro osazení vy-
strojení tepelného čerpadla. Tento záměr byl v rámci schvalování PD konzultován s Obvodním báňským úřa-
dem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (značka SBS 10383/2017/OBÚ-01/1 ze dne 12.4.2017) se 
souhlasným závěrem. Vzhledem k tomu, že při hloubkových vrtech narazila realizační firma na starou meta-
novou kapsu, která vznikla zahníváním organických zbytků, a nebylo možné hloubkové vrty pro TČ zrealizo-
vat, muselo dojít k náhradě tepelného média z původního tepelného čerpadla na kotle na zemní plyn. 
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Zároveň byly provedeny výše popsané úpravy (ing. Fröml), které mají za úkol odvětrat podloží stavby od 
případného dalšího výskytu metanu a navržení vnitřního zabezpečovacího systému, který by odvětral vnitřní 
prostor objektu v případě, že by metan pronikl do vnitřního prostoru stavby. 

S ohledem na změnu vytápění muselo dojít k nezbytným úpravám původního řešení, které spočívaly v navr-
žení nové plynovodní přípojky, přeprojektování původní kotelny na zemní plyn a souvisejících úpravách pro-
fesí vzduchotechnika, elektro a M+R.  

GP (AD) doporučuje ZL.č. 002 schválit. 

 

 

Ve Zlíně   dne …………………… …………………………………. 
 Ing.arch. Miloslav Baleja 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Vzniklé problémy v úniku metanu a jeho vysoké koncentraci na stavbě při provádění vrtných prací považu-
jeme za závažný havarijní stav, který bylo nutno bezodkladně vyřešit.  

Nové navrhované řešení ve způsobu vytápění akceptujeme.  

Uvedené vícepráce  a změny nepovedou k prodloužení termínu ukončení akce. 

Investor uzavře na výše uvedené změny a vícepráce dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 
který bude řešit navýšení sjednané původní ceny o  částku cca 73 459,48 Kč.  

 

Návrh finančního krytí: 

Cenové navýšení díla - vícepráce o částku cca 73 459,48 Kč včetně DPH navrhujeme uhradit v rámci vznik-
lých úspor schváleného IZ č. 1182/3/090/06/04/16 - 06/11/19/S na tuto akci.  

 

 
 

V Uherském Hradišti  dne …………………… …………………………………. 
 PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce 
Příloha č. 2 Návrh dodatku č. 12 k SOD – Zlínstav  
Příloha č. 3 Položkový rozpočet 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu 
realizace akce 

 

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 

Smlouva/objednávka:  

 

 

Změnový list č. 2  Název Změnového listu  
Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz  

realizovaného objektu CMC SM  
 

celková částka 
 

73 459,48 

   

Rozpis částky na roky: 2020 73 459,48  

 2021 0 

 2022 0 

Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

 
2020 

 
x 

 
327 1182 

 
x 

73 459,48 
 

     

 
 
 

 

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 

 

příkazce operace: datum:  jméno: podpis: 

 

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis: 

 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení  kontroly a 
schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů 
dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 


