
 

           
 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5. 12. 2019  a dodatku č. 3 k uvedené SOD  
ze dne 13. 08. 2020  v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst 6 

na akci: 
 

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních Památek Velké Moravy – 
Přístavba PVM a revitalizace arch. lokalit“ 

 

číslo: ZL Č. 004 
 

Stavební úpravy v objektu CMC SM související s vybudování přečerpávací kanalizační jímky a vybudová-
ním  elektronického požárního zabezpečení v depozitářích archeologie objektu CMC  

 
 
 Oddíl stavby:        SO 04 – Úprava stávající kanalizace 
                                                                        D.1.4.5. – Elektro slaboproud 

 

1. Zpracovatel změnového listu:  Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
  

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

2.1. kontrolní den:                        

• KD č.25 ze dne 3.12.2020 bod č.25.1. 

• KD č.26 ze dne 17.12.2020 bod č.25.1. 

• KD č.27 ze dne 14.1.2021 bod č.25.1. 

• KD č.28 ze dne 28.1.2021 bod č.25.1. 

• KD č.26 ze dne 17.12.2020 bod 26.4. 

• KD č.27 ze dne 14.1.2021 bod 26.4. 

• KD č.28 ze dne 28.1.2021 bod 26.4. 

                                     

2.2   jiné související dokumenty:  

• Půdorys umístění čidel EPS 1.NP – 3.NP  

• Situace umístění DČS  
 
 

3. Zdůvodnění a příčina změny: 
Pro vyšší zabezpečení prostorů depozitářů, kde budou uložené cenné sbírky archeologie, požaduje objedna-
tel dodatečné provedení EPS (tj. osazení EPS čidel) a dále nahrazení původně uvažovaných autonomních 
čidel detekce požáru v jiných prostorách objektu za lepší stejné čidla EPS. Všechna navrhovaná čidla EPS 
budou napojena na stávající ústřednu EPS v prostoru stávajícího objektu.  
 
Při realizaci prací na přípojce kanalizace z objektu CMC SM bylo zjištěno, že při dodržení projektovaných 
spádů ležaté kanalizace nelze gravitačně napojit nově budovanou kanalizaci na stávající veřejnou kanalizaci 
umístěnou v trase místní komunikace. Nesoulad mezi PD kanalizační přípojky a uvažovaným výškovým 
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napojením na stávající stoku vznikl z nepřesných podkladů předaných od správce kanalizační sítě pro zpra-
cování PD objektu přístavby CMC, protože skutečné provedení stávající kanalizace je osazeno výše. 
Při dodržení projektovaných spádů v rámci nově budované přípojky kanalizace pro objekt přístavby CMC by 
vyšlo napojení cca 0,5 m pod stávající potrubí kanalizačního řádu, a nešlo by gravitačně přípojku kanalizace 
objektu CMC SM na stávající řád napojit. Jediným možným řešením je doplnění domovní čerpací stanice 
(DČS). 

 
 
4. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Nový návrh technického řešení EPS spočívá v instalaci 32 ks čidel EPS včetně kabeláže a napojení na stáva-
jící ústřednu EPS včetně stavebních úprav. 8 ks autonomních čidel detekce požáru navrhovaných v původní 
projektové dokumentaci bude dle nového návrhu technického řešení z realizace vypuštěno.  
 
Nový návrh odkanalizování realizovaného objektu CMC SM spočívá v doplnění domovní přečerpávací stanice, 
která umožní přečerpání odpadních vod do úrovně potřebné pro napojení do stávající kanalizační sítě 

       Finanční náklady změny 

Způsob nacenění byl proveden použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy 
 o dílo). Práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, byly naceněny 
použitím jednotkových cen ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace 
víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace, 

Způsob ocenění byl proveden v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst 6. 

  Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 74 778 224,05 90 481 651,10 

VÍCEPRÁCE dle ZL  č. 1  337 500,00 408 375,00 

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2  1 119 953,39 1 355 143,60 

   

MÉNĚPRÁCE dle ZL č. 2  1 396 743,08 - 1 690 059,13 

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 3  2 506 682,62 3 033 085,97 

MÉNĚPRÁCE dle ZL č.3  -1 305 790,63 -1 580 006,66 

Rozdíl 1 261 602,30 1 526 538,78 

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2 +3 76 039 826,35 92 008 189,88 

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 4  262 820,87 318 013,25 

Doplnění čidel EPS 163 200,50 197 472,61 

Dodávka a montáž přečerpávací stanice  99 620,37 120 540,65 

MÉNĚPRÁCE dle ZL č.4                                                       : -12 541,15 - 15 174,79 

Doplnění čidel EPS  9 018,40 -10 912,26 

Dodávka a montáž přečerpávací stanice - 3 522,75 -4 262,53 

Rozdíl 250 279,72 302 838,46 

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2 
+3 +4 

76 290 106,07 92 311 028,34 

 
 

V Zlíně   dne                                                                        ……………………….…………………………………. 
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                                                                                                           Jiří Stacke, předseda představenstva 

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
Doplnění provedení EPS v prostoru depozitáře, tj. osazení 32 kusů EPS čidel a jejich napojení na stávající 
ústřednu EPS, je nezbytně nutné, aby byly ochráněny archeologické sbírky nebo artefakty zde umístěné, 
protože jsou často nenahraditelné, a nevyčíslitelné hodnoty. Zároveň i záměna 8 kusů jednoduchých auto-
nomních čidel pro detekci požáru těmito kvalitními a jejich napojení na stávající ústřednu EPS je výrazně 
lepší, a hlavně bude celý systém jednotný. Pro obě nové části je důležité, že úpravou a napojením stávající 
ústřednu EPS je řešeno předání informace na vzdálený na kontrolní pult, kde je možno zmobilizovat HZS 
k zásahu, s přesnou identifikací místa vzniku požáru, i v době, kdy je objekt prázdný bez lidí. To jednoduchá 
autonomní čidla neumí, ta spustí jen zvukový alarm v daném prostoru, kde jsou umístěna. Pro napojení no-
vých čidel na stávající ústřednu EPS v prostoru stávajícího objektu je nutno také upravit software a hardware 
této stávající ústředny. Vše toto je součástí víceprací, které jsou řešeny v tomto ZL č.4. 
  

 Během provádění prací na přípojce kanalizace pro napojení objektu přístavby CMC se zjistilo, že stávající 
potrubí veřejné kanalizace, do které je projektováno napojení nové potrubí odkanalizování nového objektu, je 
výše, než byl předpoklad projektu. Není to chybou projektu, protože ten vycházel z předaných podkladů od 
správce veřejné kanalizace. Ze zaměření skutečného stavu stávající kanalizace, a při dodržení minimálních 
projektovaných spádů ležaté kanalizace bylo zjištěno, že nelze pouze gravitačně napojit kanalizaci nové pří-
pojky na stávající veřejnou kanalizaci, protože by vycházelo napojení až 0,5 níže, než je potrubí stávající 
veřejné kanalizace. Za dané situace je jediným řešením provedení nové dodatečné přečerpávací jímky, s po-
třebnou akumulací i pro výpadek proudu, a její vybavení čerpadlem a napojení na přívod elektriky v rozvaděči 
objektu. Je nutné také provést drenážní potrubí okolo čerpací jímky, a betonový podklad. 

TDS doporučuje ZL č. 004 schválit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne …………………                                                 …………………………………. 
 Ing. Jindřich Navrátil  
 

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Doplnění a rozšíření elektronického bezpečnostního systému v depozitářích archeologie objektu Cyrilome-
todějského centra vzešlo z požadavku investora a z hlediska ochrany a zabezpečení cenných a nenahradi-
telných archeologických sbírek je nezbytné. V rámci těchto úprav dojde do prostorů depozitářů k instalaci 
32 ks EPS čidel a k záměně 8 původně plánovaných čidel EPS v jiných částech objektu. Veškerá obsluha 
systému EPS bude tak centrálně napojena na stávající pult požární ochrany v původní části objektu Památ-
níku.  

Po skutečném zaměření skutečného stavu kanalizace byl zjištěn nevyhovující spád potrubí, do něhož by 
nebylo možné napojit kanalizaci nové přípojky. Jediným odpovídající řešením tohoto problému je tedy vy-
budování nové dodatečné přečerpávací jímky, s potřebnou akumulací i pro výpadek proudu, a její vybavení 
čerpadlem a napojení na přívod elektriky v rozvaděči objektu. 

GP (AD) doporučuje ZL. č. 004 schválit.  

 

 

Ve Zlíně   dne …………………… …………………………………. 
 Ing. arch. Miloslav Baleja 
 
 
 
 

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
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Zástupce investora souhlasí s veškerými navrhovanými stavebními úpravami a změnami, které souvisí jak 
s vybudováním nutné přečerpávací kanalizační jímky, tak s rozšířením bezpečnostního systému EPS v pro-
storách depozitářů archeologie a úpravou čidel EPS v dalších částech objektu. Požadavek na rozšíření čidel 
EPS vyšel ze strany investora, vzhledem k významnosti uložených sbírek, považujeme toto zabezpečení 
pro ochranu sbírkového fondu jako nutné.  

Uvedené vícepráce a změny nepovedou k prodloužení termínu ukončení akce. 

Investor uzavře na výše uvedené změny a vícepráce dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 
který bude řešit navýšení sjednané původní ceny o částku 302 838,46 Kč. včetně DPH.  

 

Návrh finančního krytí: 

Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného  
IZ č. 1182/3/090/06/04/16 - 07/12/20/S na tuto akci. 

Cenové navýšení díla - vícepráce o částku cca 302 838,46 Kč, včetně DPH navrhujeme uhradit v rámci 
vzniklých úspor.  

 

 
 
 

V Uherském Hradišti  dne …………………… …………………………………. 
 PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
 
 
 
 
 

8. Přílohy ke změnovému listu:  
Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce 
Příloha č. 2 Návrh dodatku č. 4 k SOD – Zlínstav  
Příloha č. 3 Položkový rozpočet 
Příloha č. 4          Půdorys umístění čidel EPS 1.NP – 3.NP, situace umístění DČS 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu 
realizace akce 

 

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 

Smlouva/objednávka: Dodatek č. 4 k SOD ze dne 22. 8. 2019 

 

 

Změnový list č.4 Slovácké muzeu UH, p.o. UH 
Stavební úpravy v objektu CMC SM související s vybudováním 
přečerpávací kanalizační jímky a rozšířením elektronického  
požárního zabezpečení v depozitářích archeologie objektu 
CMC  
 

 
 

302 838,46 Kč         
včetně DPH 

   

Rozpis částky na roky: 2020 0 

 2021 302 838,46  

 2022 0 

Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

20210902    302 838,46  

     

 
 
 

 

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 

 

příkazce operace: datum: jméno: podpis: 

 

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis: 

 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a 
schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů 
dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 


