
Číslo objednatele: FM/51/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 20Zak00013

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro 

stavbu „Oprava mostu ev.č. 4682-1 Vendryně -  Sosna“

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

a základě pověření ředitele

^vedoucí TSÚ střediska 
•mostní technik střediska

edoucí střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

MSS -  projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

[jednatelka společnosti 
Jednatel společnosti

26849836 
CZ 26849836
u Městského soudu v Praze, spis.zn. C l23163

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

ednatelka společnosti 
►jednatel společnosti

atelka společnosti 
Jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Zpracování PD v rozsahu DSP, PDPS na stavbu: „Oprava mostu ev.č. 4682-1 Vendryně -  Sosna“



II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace

v rozsahu DSP a PDPS (dále projektová dokumentace i PD) na stavbu: „Oprava mostu 
ev.č. 4682-1 Vendryně-Sosna“ a výkon inženýrské činnosti k této  akci (dále jen 
„smlouva44).

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že Obec Vendryně připravuje 
plánovanou výstavbu cyklostezky, jehož realizace má zásadní vliv na zpracování PD a 
termín plnění jejího odevzdání.

3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran 
jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je  prodloužen termín pro odevzdání projektové 
dokumentace a předání stavebního povolení.

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1 

bodu b) nahrazuje novým zněním:
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy do 64 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. do 3.6.2021,

2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1
bodu c) nahrazuje novým zněním:
Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 78 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy, tzn. do 9.9.2021,

3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1
nahrazuje novým zněním:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
• žádost o vydání stavebního povolení do 64 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

tzn. 3.6.2021,
• předání stavebního povolení do 84 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn.

do 21.10.2021.

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je  vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
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Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ
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