
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16. 12. 2020

Smluvní strany:

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
se sídlem:		José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
IČO: 			00216208
DIČ: 			CZ00216208
zastoupená:		Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D.
(dále jen „Objednatel“)
a
společnost: 		JAPS TEN s.r.o.
se sídlem:		Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha – Lysolaje
IČO:			290 40 582
DIČ:			CZ29040582
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C162073
jednající:		Petrem Shejbalem, jednatelem
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Uzavřely dne 16. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „Opravy areálu Veleslavín“ (dále též jen „Smlouva o dílo“). K zahájení prací mělo dojít dle čl. 1.1 Dodatku č. 1 dne 11. 01. 2021 a dílo mělo být dokončeno nejpozději dne 15. 02. 2021. Oznámením označeným jako „Doba plnění Smlouvy o dílo“ ze dne 18. 1. 2021 Dodavatel informoval Objednatele, že z důvodu přetrvávající karantény svých zaměstnanců, ale i dodavatelů materiálů a služeb na základě zhoršení epidemiologické situace způsobené virem SARS-COV-2 není schopen splnit svoji povinnost z Dodatku č. 1, tedy zahájit práce dne 11. 01. 2021 a dokončit dílo nejpozději 15. 02. 2021. Na základě této skutečnosti smluvní strany mění dnešního dne Smlouvu o dílo následovně.

Předmět dodatku
Objednatel a Dodavatel se dnešního dne v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo dohodli na změně čl. 3.1 Smlouvy o dílo, když odst. 3.1 po provedení změny zní následovně:
„3.1	Dodavatel započne s prováděním díla dne 25. 1. 2021 a Dílo dokončí nejpozději dne 15. 04. 2021

Objednatel a Dodavatel se dnešního dne v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo dohodli na novém čl. 3.2 Smlouvy o dílo, když nový odst. 3.2 zní následovně:
„3.2	Přerušení provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nezahájit nebo přerušit provádění Díla, jestliže klimatické podmínky či zásah vyšší moci neumožňují bezpečné provádění sjednaných prací, zejména klesne-li teplota pod +5°C, dále nesmí být prudký́ déšť a sníh či promočený podklad, budou práce zastaveny a termín dokončení Díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou trvají nepříznivé klimatické podmínky. 
Zhotovitel však může provádět v této době (doba přerušení Díla z klimatických důvodů) činnosti, které nejsou ovlivňovány nepříznivými klimatickými podmínkami, přesto však dojde k automatickému prodloužení termínu dokončení Díla. 
Přerušením provádění Díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty dokončení Díla, přičemž 
o dobu, po kterou trvají důvody přerušení provádění Díla, se automaticky prodlužuje termín dokončení Díla.“

Objednatel a Dodavatel se dále dnešního dne dohodli na úpravě článku 5.1 Smlouvy o dílo, když dohodnutá cena za dílo ve výši 1 610 841, 89 Kč vč. DPH se nově navyšuje o částku 8 403,36 Kč bez DPH (DPH bude k této částce připočteno) a to na základě změnového listu za odsouhlasené vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Závěrečná ujednání
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnost Dodatku č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
Příloha č. 1: Změnový list
	

Za Objednatele

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 05. 02. 2021


	

Za Dodavatele

V Praze dne 05. 02. 2021


	_____________________________________
Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník
Univerzita Karlova
Fakulta tělesné výchovy a sportu
	_____________________________________
Petr Shejbal, jednatel
JAPS TEN s.r.o.
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