
S: 39

O: B1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 184 851,19
1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 760,00000 76,00 57 760,00

2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 760,00000 40,00 30 400,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 760,00000 12,00 9 120,00

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 226,36140 135,00 30 558,79

Hlavní objekt : 

2*(12,64+2+15+2)*1,15*1 72,77200

Skleníky : 

((13,3+1)*2+6,51+2)*1,15*1 42,67650

((13,3+1)*2+6,51+2)*1,15*1 42,67650

Mezisoučet 158,12500

Základ : 68,2364 68,23640

Mezisoučet 68,23640

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 158,12500 40,00 6 325,00

158,125 158,12500

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 158,12500 12,00 1 897,50

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 158,12500 95,00 15 021,88

8 130901121RT3 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 

bagrem s kladivem

m3 68,23640 440,00 30 024,02

Hlavní objekt : 

2*(12,64+15)*1,15*0,5 31,78600

Skleníky : 

((13,3)*2+6,51*2)*1,15*0,4 18,22520

((13,3)*2+6,51*2)*1,15*0,4 18,22520

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 104,00000 36,00 3 744,00

Skleníky : 

13*4*2 104,00000
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 514,24
10 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 13,90620 180,80 2 514,24

Skleník : 

zídky : 

((13,3)*2+6,51)*0,6*0,35 6,95310

((13,3)*2+6,51)*0,6*0,35 6,95310

11 961171010RX2 Vyklizení objektu, včetně likvidace soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00

Díl: 98 Demolice 97 060,03
12 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 767,88000 126,40 97 060,03

VČETNĚ ROZTŘÍDĚNÍ ODPADU : 

Hlavní objekt : 

(12,64*15)*4,05 767,88000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 199 529,37
13 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 552,23316 108,00 59 641,18

14 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 313,39896 8,00 26 507,19

15 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,40000 1 148,00 459,20

16 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,30000 320,00 96,00

17 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,18000 988,00 177,84

18 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton, cihly t 497,20000 200,00 99 440,00

19 979999999R00 Poplatek za skládku s příměsí t 55,03316 240,00 13 207,96

Celkem 507 954,83

Poznámky uchazeče k zadání
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