
Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo 
na zpracování studie proveditelnosti s názvem 

 
„SP trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou“ 

 
Smluvní strany  

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1729/2019 

 
a 

SUDOP BRNO,  spol. s r.o.  

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 3803 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

 Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

 Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19052/19 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti s 
názvem „SP trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou“, uzavřené dne 27. 05. 2019 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo: 

1. PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany se na základě požadavku Zhotovitele dohodly na změně smlouvy, a to 
v předmětu plnění, navýšení ceny Díla a termínech plnění smlouvy. 

Zhotovitel uvádí, že potřeba změny vyvstala na základě odevzdaného třetího dílčího plnění a 
obdržených připomínek od jednotlivých hodnotitelů.  

Na základě připomínky Nového Města na Moravě bude za účelem dosažení systémové jízdní 
doby – jejímu možnému zkrácení, prověřena navrhovaná přeložka trati cca od žkm 56,860 – 
67,300. Jedná se o prověření technické a ekonomické realizovatelnosti přeložky trati.  

Nově posuzovaná varianta bude posouzena z hlediska návrhu trasy včetně umělých staveb a 
zapracována do studie proveditelnosti jako modernizační varianta č. 3.  

V návaznosti na provedenou úpravu smluvního vztahu v souvislosti s výše uvedeným, bude 
dále provedeno posouzení navazující infrastruktury dle Pokynu generálního ředitele ve věci 
přípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R 11/2020-GŘ, i posouzení dle dalších 
interních pokynů a dokumentů, a do projektových variant i varianty bez projektu bude 
implementováno nasazení systému ETCS. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

a) Změna článku IV. PŘEDMĚT DÍLA 

Na konec čl. 4.1 Smlouvy se nově vkládají odstavce následujícího znění: 

„Součástí Díla je i prověření přeložky trati cca od žkm 56,860 – 67,300. Jedná se o 
prověření technické a ekonomické realizovatelnosti přeložky trati.  

Dále bude provedeno posouzení navazující infrastruktury dle Pokynu generálního 
ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R 11/2020-GŘ s 
účinností od 20. 3. 2020. 

Dále bude provedeno posouzení dle dokumentů a interních pokynů, a to: 

• Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (účinnost od 29. 1. 2019); 

• Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová 
přístupnost ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 15. 4. 2020); 

• Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová 
přístupnost, Změna č. 2 (účinnost od 15. 4. 2020). 

Do projektových variant i varianty bez projektu bude implementováno nasazení systému 
ETCS dle závěrů jednání Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu 
konané dne 9. 12. 2020 pod vedením Ministerstva dopravy.“ 

 

b) Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

Čl. VI. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím: 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
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1. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo 
– termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – 745 350,- Kč; 

2. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno do 9.8.2020  
       – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – 1 639 700,- Kč; 

3. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno do 9.12.2020 
– termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – 993 800,- Kč; 

4. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno do 9.5.2021 
– termín je fakturační – Cena části díla bez DPH –1 409 800,- Kč; 

5. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele k započetí s plněním 5. dílčí etapy 
– termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – 745 350,- Kč. 

 

c) Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Čl. 7.1 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž 
maximální celková Cena Díla je: 

Celková Cena Díla bez DPH         5 534 000,- Kč bez DPH 

slovy: pět milionů pět set třicet čtyři tisíc korun českých bez DPH 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení Díla 
mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nich Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy. 

V Praze dne18.2.2021 

 

 

V Brně dne 3.2.2021 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele pro 

 modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 

 

................................................................................... 

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r. o.  
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