	Číslo smlouvy objednatele: 447-2017-541101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí

Dodatek č. 6 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí
DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7

	Telefon, E-mail:
	+420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO :
	01312774

	DIČ :
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	198733946/0300

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)



			které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
			ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101




Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě podané žádosti zhotovitele ze dne 19.2.2021 o prodloužení termínu odevzdání Návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.), a to z důvodu nesouhlasu a průtahů v jednání s vlastníkem LV č. 162. Projednávání povede ke zpožděním prací nezaviněných na straně zhotovitele. Z výše uvedených důvodů není možné dodržet termín odevzdání Návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 5, tj. termín odevzdání do 28. 2. 2021. Termín odevzdání Návrhových prací celkem (3.5.1. –  3.5.3.) se mění z 28. 2. 2021 na 30. 4. 2021.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne 23.2.2021
	[bookmark: _GoBack]V Příbrami dne 23.2.2021


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


	

	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj


Příloha: Položkový výkaz činností
	
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
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