		Číslo smlouvy objednatele: 724-2018-541101
		Číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov
Dodatek č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

D O D A T E K č. 5
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX
XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101
Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 5 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. Zároveň  je nezbytné provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, které dle bodu 3.5.1. d) smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zajišťuje objednatel a které povede ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu jsou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení.  
Z výše uvedených důvodů se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 5 –  následovně:
1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – a všech jeho podetap z 31. 5. 2021 na 30. 11. 2021.
2. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 30. 4. 2022 na 30. 9. 2022.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 V Liberci dne: 18.2.2021			       V Brně dne:  18.2.2021
	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
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Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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