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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  SD/00033/2021                        č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                        Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx.. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxx)       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                HES stavební s.r.o.                       
 
se sídlem                               Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
       zástupce pro věci smluvní  xxxxxx xxxxxxx 
       zástupce pro věci technické xxxxxx xxxxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxx 
   -  obor autorizacex         xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
           -  číslo autorizacex        xxxxx 
 
 IČ   281 43 213 DIČ     CZ281 43 213 
       obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 239567 
 bankovní spojení xxxxxxxx xx  
       číslo účtu xxx xxx xxxxxxxxx 
       tel+420 732 116 479 xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx      
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy opěrných zdí na 
pozemku parc. č. 494 v Táboře“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace stavby "Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 

494 v Táboře", jejímž zpracovatelem xx xxx. xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, 
xxx xxxxxxxx, 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy opěrných zdí na 
pozemku parc. č. 494 v Táboře“ spočívající v nahrazení stávajících opěrných zdí 
v havarijním stavu za nové, podchycení výklenkové kaple a zřízení obslužného 
schodiště ke kapli a přeložce veřejného osvětlení. 
 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), 
které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky: 
  SO 01 Opěrné zdi 
  SO 02 Výklenková kaple 
  SO 03 Přeložka veřejného osvětlení 
 
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména: 
• odstranění stávající opěrné zdi v havarijním stavu včetně dělící kamenné zídky a 

opěrné zdi u schodů a dvou ramen schodů, 
• novostavbu železobetonové opěrné zdi o délce 74,5 m kotvené do skalního masívu 

s lícním kamenným obkladem, 
• novostavbu železobetonové dělící zdi délky 36,3 m s kamenným obkladem, 
• novostavbu kamenné opěrné zdi na železobetonovém základovém pasu o délce 5,5 

m, 
• nové kamenné schody s oboustranným zábradlím – obslužné ke kapli, 
• přeložení chodníku z kamenné dlažby v rozsahu cca 93,0 m2, 
• doplnění chodníku z kamenné dlažby v rozsahu cca 26,0 m2, 
• přeložení části stávajícího kamenného schodiště v rozsahu dvou schodišťových 

ramen, 
• přeložení části vozovky z kamenné dlažby v rozsahu cca 55,0 m2, 
• opravu konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem v rozsahu cca 11,0 m2, 
• podchycení výklenkové kaple,  
• přeložku stávajícího veřejného osvětlení včetně tří kusů osvětlovacích stožárů, 
• opravu přilehlé zatravněné plochy. 
 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

-  koordinační činnost spočívající v koordinaci stavebních prací s akcí investora 
E.ON, který v dotčeném prostoru provádí překládku a stavební úpravy kabelů NN a 
VN, 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu. 
 

Stavba bude probíhat v prostoru ulice Pod Tržním náměstím na severním okraji 
městské památkové rezervace. Pozemky jsou v majetku investora Město Tábor, 
v zastavěném území města.   
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3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text 
směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx 
xxxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . 

 
 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění: 

     Závazné lhůty plnění: 
− předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 

zhotovitele,  
− zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode 

dne převzetí staveniště, 
− realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 

− dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 
díla do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací (nejzazší termín 
dokončení je před kulturní akcí Táborská setkání 2021, která se má konat 10. – 12. 
září 2021).  
 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.  
 

Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  

 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 
Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním 
deníku a schváleno objednatelem, přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro 
dokončení stavebních prací.  
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4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy).  

 
V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
 9.711.574,52   Kč      celkem bez DPH 
 

  2.039.430,65 Kč       DPH, tj. 21 %   
 
  11.751.005,17 Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskynout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
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za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10 % z ceny díla a tuto pozastávku 
uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  
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6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 
 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení 

stavby  technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
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uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
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8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 
koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
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zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalšímu využití, bude odvezen a uložen v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km).  

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
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smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla požadována v předmětném zadávacím řízení pro původního 
poddodavatele.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
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opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,03 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 
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- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
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11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
 
XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 
12.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
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zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
12.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní 
strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
12.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby. 

 
12.12 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č.2189/42/21 ze dne 11.1.2021 
 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 23.2.2021                          V Praze 23.2.2021 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                     xxxxxxx xxxxxxxxx 
starosta      xxxxxxxx xxx xxxx xxxx 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 72173831
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72173831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně
21,00%

0,00
9 711 574,52

CZK

15,00%

18-08
Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

HES stavební s.r.o.

9 711 574,52

Základ daně

11 751 005,17

0,00

Výše daně
2 039 430,65
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-08

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

STA

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

Cena bez DPH [CZK]Popis

1 516 081,89

9 711 574,52

8 859 458,94
360 000,00

Přípravné a zemní práce

Opěrná zeď OZ 2 1 319 486,32
Opěrná zeď OZ 1

Vedlejší rozpočtové náklady
Opěrné zdi

5 570 186,96

Přeložení chodníku   kamen dl 80 mm

Dokončovací práce - komunikace atd.
Opěrná zeď OZ 3

352 979,62
100 724,15

Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

151 558,97

2. 9. 2018

23 049,90

125 255,35

Cena s DPH [CZK]

11 751 005,17

435 600,00
10 719 945,32

6 739 926,22

SO 02
02-01

Kód

SO 01
00

27 890,38

1 834 459,09

121 876,22
427 105,34

1 596 578,45

01-00

SO 03

01-04-03

01-04

01-01

01-03
01-02

01-04-02

01-04-01

01-04-04 Ostatní konstrukce

Přeložení konstrukce  vozovky    Pod Tržním nám. 

87 776,79

141 446,07116 897,58

106 209,92

236 487,00
236 487,00Výklenková kaple 

Stavební práce

Veřejné osvětlení
286 149,27

309 310,58

286 149,27

255 628,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 72173831
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72173831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 360 000,00 21,00% 75 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 360 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 105 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 115 000,00

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00
5 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 012002000 Geodetické práce - zaměření zákl. spáry kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 012002000A Geodetické práce - skutečného stavu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 105 000,00
6 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 034403000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
12 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 115 000,00
13 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 072103011A Zajištění DIO komunikace kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 516 081,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 516 081,89 21,00% 318 377,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 834 459,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 516 081,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 516 081,89

    1 - Zemní práce 892 951,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 115,00

    997 - Přesun sutě 209 015,58

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-00 - Přípravné a zemní práce

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-00 - Přípravné a zemní práce

HES stavební s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 516 081,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 516 081,89

D 1 Zemní práce 892 951,31

20 K 122301102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 
m3

m3 306,000 262,00 80 172,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 122501102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 
m3

m3 306,000 730,00 223 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV 76,5*2*2 306,000

18 K 122601102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 
m3

m3 167,625 500,00 83 812,50 CS ÚRS 2018 01

VV 74,5*1,5*1,5 167,625

21 K 161101154

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 
5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

m3 779,625 300,00 233 887,50 CS ÚRS 2018 01

VV 306*2+167,625 779,625

22 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 779,625 40,00 31 185,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 779,625 70,00 54 573,75 CS ÚRS 2018 01

8 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 796,250 10,00 77 962,50 CS ÚRS 2018 01

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 779,625 18,50 14 423,06 CS ÚRS 2018 01

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1 559,250 60,00 93 555,00 CS ÚRS 2018 01

VV 779,625*2 1 559,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 115,00

15 K 962022491A
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo 
smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 391,925 800,00 313 540,00

VV 646/2*(0,5+0,7+0,25+0,7)/2+74,5*0,5*1,2 391,925

16 K 985111233A
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a 
podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 111,750 900,00 100 575,00

VV 74,5*1,5 111,750

D 997 Přesun sutě 209 015,58

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1 019,484 50,00 50 974,20 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 19 370,196 5,00 96 850,98 CS ÚRS 2018 01

VV 1019,484*19 "Přepočtené koeficientem množství 19 370,196

13 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1 019,840 60,00 61 190,40 CS ÚRS 2018 01

01-00 - Přípravné a zemní práce

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 72173831
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72173831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 570 186,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 570 186,96 21,00% 1 169 739,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 739 926,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 570 186,96

HSV - Práce a dodávky HSV 5 570 186,96

    1 - Zemní práce 425 021,72

    2 - Zakládání 25 479,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 960 409,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 304,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 651 035,81

    998 - Přesun hmot 269 936,00

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-01 - Opěrná zeď OZ 1

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-01 - Opěrná zeď OZ 1

HES stavební s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 570 186,96

D HSV Práce a dodávky HSV 5 570 186,96

D 1 Zemní práce 425 021,72

20 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 527,088 110,00 57 979,68 CS ÚRS 2018 01

VV 586,688-119,2/2 527,088

21 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 527,088 61,80 32 574,04 CS ÚRS 2018 01

22 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 586,688 500,00 293 344,00 CS ÚRS 2018 01

VV 74,5*(1,5+3)/2*3,5 586,688

23 M 58343916 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 MN t 119,200 345,00 41 124,00 CS ÚRS 2018 01
VV 74,5*1*0,8*2 119,200

D 2 Zakládání 25 479,00

24 K 211971122

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění přes 2,5 m

m2 283,100 25,00 7 077,50 CS ÚRS 2018 01

VV 74,5*(0,5+0,8+1+1,5) 283,100

25 M 69311006A geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 283,100 15,00 4 246,50

26 K 212752213

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 
přes 100 do 160 mm

m 74,500 190,00 14 155,00 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 960 409,91

1 K 327211221

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

m3 127,331 9 300,00 1 184 178,30 CS ÚRS 2018 01

VV 646,14/2*0,25 80,768
VV 74,5*0,5*1,25 46,563
VV Součet 127,331

2 K 327211912
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné

m3 127,331 1 810,00 230 469,11 CS ÚRS 2018 01

3 K 327211922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží

m 155,000 1 180,00 182 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV 74,5*2+1,5*4 155,000

4 K 327324128
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37

m3 216,556 3 500,00 757 946,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*2,1*1,5+0,25*0,6*1,5 2,430
VV 1,5*1,5*0,65*19+0,6*1,5*0,2*19 31,208
VV 0,4*1,05*1,5*3+0,2*04*1,5*3 5,490
VV 1,5*0,65*(4,8+4,6+4,7)+0,6*1,5*0,2*3 14,288
VV 2,4*1,5*0,65*5+0,6*1,5*0,2*5 12,600
VV 3,85*1,5*0,65+0,6*1,5*0,2 3,934
VV 3,4*1,5*0,65*3+0,6*1,5*0,2*3 10,485
VV 2,15*0,65*1,5 2,096
VV 0,5*(3,4+4,4)/2*(4,2+4,8) 17,550
VV 0,5*4,4*(1+1,9+3*1,1+5,6*3) 50,600
VV 0,5*(5,4+0,8)/2*(25,2+0,5+5,6*3) 65,875
VV Součet 216,556

5 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m zřízení

m2 646,140 700,00 452 298,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*2,1*2+0,25*0,6*2 3,240
VV 2*1,5*0,65*19+0,6*2*0,2*19 41,610
VV 0,4*1,05*2*3+0,2*04*2*3 7,320
VV 2*0,65*(4,8+4,6+4,7)+0,6*2*0,2*3 19,050
VV 2,4*2*0,65*5+0,6*2*0,2*5 16,800
VV 3,85*2*0,65+0,6*2*0,2 5,245
VV 3,4*2*0,65*3+0,6*2*0,2*3 13,980
VV 2,15*0,65*2 2,795
VV 2*(3,4+4,4)/2*(4,2+4,8) 70,200
VV 2*4,4*(1+1,9+3*1,1+5,6*3) 202,400
VV 2*(5,4+0,8)/2*(25,2+0,5+5,6*3) 263,500

01-01 - Opěrná zeď OZ 1

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 646,140

7 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m odstranění

m2 646,140 150,00 96 921,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 32,483 32 500,00 1 055 697,50 CS ÚRS 2018 01

VV 216,556*0,15 32,483

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 304,52

9 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou 
maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z 
lomového kamene

m2 546,570 436,00 238 304,52 CS ÚRS 2018 01

VV 646,14/2 323,070
VV 74,5*0,5+74,5*1,25*2 223,500
VV Součet 546,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 651 035,81
10 K 900000001 Kotvení kamenného zdiva k OZ m2 323,050 500,00 161 525,00

VV 646,1/2 323,050

12 K 900000002 Kotvení kamenného zdiva k OZ kus 11,000 28 000,00 308 000,00

13 K 900000003 Kotvení kamenného zdiva k OZ kus 14,000 1 000,00 14 000,00

27 K 900000004 Kotvení kamenného zdiva k OZ kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

28 K 900000005 Kotvení kamenného zdiva k OZ kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 931,250 33,90 31 569,38 CS ÚRS 2018 01

VV 5*5*74,5/2 931,250

15 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

m3 83 812,500 0,56 46 935,00 CS ÚRS 2018 01

VV 931,25*90 83 812,500

16 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 931,250 20,50 19 090,63 CS ÚRS 2018 01

17 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 
příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 372,500 36,40 13 559,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*74,5 372,500

18 K 949211211
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 
nebo -1112

m2 33 480,000 0,81 27 118,80 CS ÚRS 2018 01

VV 372*90 33 480,000

19 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 372,500 24,80 9 238,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 269 936,00

11 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 1 079,744 250,00 269 936,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 319 486,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 319 486,32 21,00% 277 092,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 596 578,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 319 486,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 319 486,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 989 658,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 291,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 875,00

    998 - Přesun hmot 48 661,50

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-02 - Opěrná zeď OZ 2

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-02 - Opěrná zeď OZ 2

HES stavební s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 319 486,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 319 486,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 989 658,64

1 K 327211221

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

m3 23,867 9 300,00 221 963,10 CS ÚRS 2018 01

VV (0,15+0,3)/2*36,3*0,7 5,717
VV 0,2*1,25*36,3*2 18,150
VV Součet 23,867

2 K 327211912
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné

m3 23,867 1 620,00 38 664,54 CS ÚRS 2018 01

4 K 327211922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží

m 80,600 1 060,00 85 436,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*2+36,2*2+1,7*4 80,600

7 K 327324128
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37

m3 47,122 3 500,00 164 927,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*0,6*(1,1+1,3*14+1,5*3+1,3*9) 29,820
VV 0,2*0,7*0,6*26 2,184

VV
1,25*0,3*(0,6+0,85+1,1*9+0,9+1,05*5+0,95*8+0,85*2+0,95*11
+0,5+0,9)

14,494

VV 0,4*0,2*0,3*26 0,624
VV Součet 47,122

8 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m zřízení

m2 207,465 700,00 145 225,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*2*(1,1+1,3*14+1,5*3+1,3*9) 99,400
VV 0,2*0,7*2*26 7,280

VV
1,25*2*(0,6+0,85+1,1*9+0,9+1,05*5+0,95*8+0,85*2+0,95*11+
0,5+0,9)

96,625

VV 0,4*0,2*2*26 4,160
VV Součet 207,465

10 K 327351219
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi 
o poloměru do 20 m

m2 207,465 150,00 31 119,75 CS ÚRS 2018 01

9 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m odstranění

m2 207,465 350,00 72 612,75 CS ÚRS 2018 01

11 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 7,068 32 500,00 229 710,00 CS ÚRS 2018 01

VV 47,122*0,15 7,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 291,18

5 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou 
maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z 
lomového kamene

m2 136,410 398,00 54 291,18 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*36,3+1,5*2*0,7+1,5*36,3*2 136,410

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 875,00
6 K 900000001 Kotvení kamenného zdiva k OZ m2 90,750 2 500,00 226 875,00

VV 1,25*36,3*2 90,750

D 998 Přesun hmot 48 661,50

12 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 194,646 250,00 48 661,50 CS ÚRS 2018 01

01-02 - Opěrná zeď OZ 2

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 724,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 724,15 21,00% 21 152,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 876,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 724,15

HSV - Práce a dodávky HSV 100 724,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 247,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 967,04

    998 - Přesun hmot 4 509,75

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

HES stavební s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 724,15

D HSV Práce a dodávky HSV 100 724,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 247,36

7 K 327211221

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

m3 2,558 9 300,00 23 789,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(0,45*0,7+0,75*0,7+1,05*0,7+1,4*1,35+1*1,65) 2,558

8 K 327211912
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné

m3 2,558 1 620,00 4 143,96 CS ÚRS 2018 01

9 K 327211922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží

m 12,900 1 060,00 13 674,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5+4,5*2+1,7*2 12,900

1 K 327324128A
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37

m3 3,996 3 500,00 13 986,00

VV 0,9*(0,7*1,1*3)+0,9*0,7*0,8+0,9*1,1*0,7+1*0,9*0,8 3,996
VV Součet 3,996

2 K 327351211A
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m zřízení

m2 8,880 1 500,00 13 320,00

VV 2*(0,7*1,1*3)+2*0,7*0,8+2*1,1*0,7+2*1*0,8 8,880
VV Součet 8,880

4 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výšky do 20 m odstranění

m2 19,110 150,00 2 866,50 CS ÚRS 2018 01

5 K 327361006A
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,599 32 500,00 19 467,50

VV 3,996*0,15 0,599

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 967,04

10 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou 
maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z 
lomového kamene

m2 12,480 398,00 4 967,04 CS ÚRS 2018 01

VV (0,45*0,7+0,75*0,7+1,05*0,7+1,4*1,35+1*1,65)*2+0,5*4,5 12,480

D 998 Přesun hmot 4 509,75

6 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 18,039 250,00 4 509,75 CS ÚRS 2018 01

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 01 - Opěrné zdi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 255,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 255,35 21,00% 26 303,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 558,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 255,35

HSV - Práce a dodávky HSV 125 255,35

    1 - Zemní práce 10 834,50

    5 - Komunikace pozemní 69 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 352,90

    997 - Přesun sutě 32 410,50

    998 - Přesun hmot 9 907,45

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-01 - Přeložení chodníku   kamen dl 80 mm

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-01 - Přeložení chodníku   kamen dl 80 mm

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 255,35

D HSV Práce a dodávky HSV 125 255,35

D 1 Zemní práce 10 834,50

7 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 
ložem z kameniva

m2 93,000 62,60 5 821,80 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107313

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 93,000 53,90 5 012,70 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 69 750,00

13 K 564211112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 93,000 65,00 6 045,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 93,000 135,00 12 555,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 93,000 550,00 51 150,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 352,90

4 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 93,000 25,30 2 352,90 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 32 410,50

9 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 76,260 50,00 3 813,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 448,940 5,00 7 244,70 CS ÚRS 2018 01

VV 76,26*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 448,940

8 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 76,260 150,00 11 439,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 76,260 130,00 9 913,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 9 907,45

11 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 56,614 175,00 9 907,45 CS ÚRS 2018 01

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-01 - Přeložení chodníku   kamen dl 80 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 049,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 049,90 21,00% 4 840,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 890,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 049,90

HSV - Práce a dodávky HSV 23 049,90

    1 - Zemní práce 780,00

    5 - Komunikace pozemní 19 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 2 769,90

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 049,90

D HSV Práce a dodávky HSV 23 049,90

D 1 Zemní práce 780,00

11 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 26,000 30,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 19 500,00

3 K 564211112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 26,000 65,00 1 690,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 26,000 135,00 3 510,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 26,000 550,00 14 300,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 2 769,90

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 15,828 175,00 2 769,90 CS ÚRS 2018 01

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 897,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 897,58 21,00% 24 548,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 446,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 897,58

HSV - Práce a dodávky HSV 116 897,58

    1 - Zemní práce 14 492,50

    5 - Komunikace pozemní 62 425,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 254,00

    997 - Přesun sutě 27 278,63

    998 - Přesun hmot 11 447,45

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-03 - Přeložení konstrukce  vozovky    Pod Tržním nám. 

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-03 - Přeložení konstrukce  vozovky    Pod Tržním nám. 

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 897,58

D HSV Práce a dodávky HSV 116 897,58

D 1 Zemní práce 14 492,50

12 K 113106151

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 55,000 92,50 5 087,50 CS ÚRS 2018 01

13 K 113107325

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 55,000 141,00 7 755,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 55,000 30,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 62 425,00

3 K 564211112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 55,000 55,00 3 025,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 55,000 135,00 7 425,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 564742111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
120 mm

m2 55,000 155,00 8 525,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 567120114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm

m2 55,000 240,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 55,000 550,00 30 250,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 254,00

17 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 55,000 22,80 1 254,00 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 27 278,63

7 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 64,185 50,00 3 209,25 CS ÚRS 2018 01

8 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 219,515 5,00 6 097,58 CS ÚRS 2018 01

VV 64,185*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 219,515

9 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 64,185 150,00 9 627,75 CS ÚRS 2018 01

18 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 64,185 130,00 8 344,05 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 11 447,45

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 65,414 175,00 11 447,45 CS ÚRS 2018 01

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-03 - Přeložení konstrukce  vozovky    Pod Tržním nám. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 776,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 776,79 21,00% 18 433,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 209,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 776,79

HSV - Práce a dodávky HSV 87 776,79

    1 - Zemní práce 6 453,20

    5 - Komunikace pozemní 18 425,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 324,00

    997 - Přesun sutě 8 032,31

    998 - Přesun hmot 8 542,28

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-04 - Ostatní konstrukce

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-04 - Ostatní konstrukce

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 776,79

D HSV Práce a dodávky HSV 87 776,79

D 1 Zemní práce 6 453,20

2 K 113107325

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 11,000 141,00 1 551,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 11,000 105,00 1 155,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 162306112
Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění

m3 5,250 100,00 525,00

VV 35*0,15 5,250

22 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 5,250 32,80 172,20

23 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 35,000 40,30 1 410,50

24 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 35,000 16,30 570,50

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,500 150,00 525,00
VV 35*0,1 3,500

3 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 11,000 30,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,000 107,00 214,00

D 5 Komunikace pozemní 18 425,00

12 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 11,000 145,00 1 595,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm

m2 11,000 330,00 3 630,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm

m2 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 
po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 11,000 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 324,00

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

SO 01 - Opěrné zdi

01-04-04 - Ostatní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 900000001 Přeložení schodů dle PD m2 12,500 550,00 6 875,00

16 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 77,000 240,00 18 480,00 CS ÚRS 2018 01

19 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 77,000 109,00 8 393,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 12,000 240,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

17 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 12,000 96,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 01

VV 11,8811881188119*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

20 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 5,340 1 600,00 8 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV (12+77)*0,2*0,3 5,340

D 997 Přesun sutě 8 032,31

6 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,726 50,00 586,30 CS ÚRS 2018 01

7 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 222,794 5,00 1 113,97 CS ÚRS 2018 01

VV 11,726*19 "Přepočtené koeficientem množství 222,794

8 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 11,726 150,00 1 758,90 CS ÚRS 2018 01

10 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 11,726 390,00 4 573,14 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 8 542,28

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 48,813 175,00 8 542,28 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 487,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 236 487,00 21,00% 49 662,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 149,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 236 487,00

HSV - Práce a dodávky HSV 161 687,00

    1 - Zemní práce 44 053,93

    2 - Zakládání 41 654,51

    4 - Vodorovné konstrukce 40 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 080,52

    997 - Přesun sutě 1 176,52

    998 - Přesun hmot 17 921,52

PSV - Práce a dodávky PSV 74 800,00

    767 - Konstrukce zámečnické 74 800,00

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 02 - Výklenková kaple 

02-01 - Stavební práce

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 02 - Výklenková kaple 

02-01 - Stavební práce

HES stavební s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 487,00

D HSV Práce a dodávky HSV 161 687,00

D 1 Zemní práce 44 053,93

7 K 139811101A
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7

m3 1,616 5 870,00 9 485,92

VV 0,4*0,8*(1,175*2+1+0,85+0,85) 1,616

12 K 139811101B
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7

m3 0,240 5 870,00 1 408,80

VV 1*0,3*0,8 0,240

13 K 139811101C
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7

m3 3,600 5 870,00 21 132,00

VV (0,3+0,5)/2*1*9 3,600

25 K 161101551

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, 
avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 
3 m výšky z horniny tř. 5 až 7

m3 5,456 1 370,00 7 474,72 CS ÚRS 2018 01

VV 1,616+0,24+3,6 5,456

27 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku 
na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 5,456 100,00 545,60 CS ÚRS 2018 01

28 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku 
na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 m

m3 5,456 89,40 487,77 CS ÚRS 2018 01

31 K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 5,456 100,00 545,60 CS ÚRS 2018 01

32 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 54,560 10,00 545,60 CS ÚRS 2018 01

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 54,560 18,50 1 009,36 CS ÚRS 2018 01

34 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 10,912 130,00 1 418,56 CS ÚRS 2018 01

VV 5,456*2 10,912

D 2 Zakládání 41 654,51

15 K 274211411A
Zdivo základových pásů z lomového kamene 
nelícované na maltu cementovou

m3 2,600 7 080,00 18 408,00

VV 1*(1+0,3)/2*4 2,600

16 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 0,250 2 800,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 279113142A
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 7,380 1 050,00 7 749,00

VV 1,5*(0,85+1,175+1,175+1+0,72) 7,380

10 K 279311115A
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 2,093 7 070,00 14 797,51

VV 1,5*0,2*(0,6+1,175+1,175+1+0,7)*1,5 2,093

D 4 Vodorovné konstrukce 40 800,00

20 K 434191423

Osazování schodišťových stupňů kamenných s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 17,000 650,00 11 050,00 CS ÚRS 2018 01

21 M 400000001 Dodávka kamenného stupně dle PD kus 15,000 1 750,00 26 250,00

22 M 400000002 Dodávka kamenného stupně dle PD kus 1,000 1 750,00 1 750,00

23 M 400000003 Dodávka kamenného stupně dle PD kus 1,000 1 750,00 1 750,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 080,52

1 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 31,500 33,90 1 067,85 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3*3,5 31,500

2 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

m3 945,000 0,56 529,20 CS ÚRS 2018 01

VV 31,5*30 945,000

02-01 - Stavební práce

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 02 - Výklenková kaple 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 31,500 20,50 645,75 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3*3,5 31,500

4 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 
příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 9,000 36,40 327,60 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3 9,000

5 K 949211211
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 
nebo -1112

m2 270,000 0,81 218,70 CS ÚRS 2018 01

VV 9*30 270,000

6 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 9,000 24,80 223,20 CS ÚRS 2018 01

14 K 953961114A
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 27,000 93,20 2 516,40

VV 3*9 27,000

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,824 2 930,00 2 414,32 CS ÚRS 2018 01
VV 0,4*0,5*(0,85+0,775+0,775+1+0,72) 0,824

8 K 985111233A
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a 
podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 5,250 1 550,00 8 137,50

VV 1,5*3,5 5,250

D 997 Přesun sutě 1 176,52

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 3,512 50,00 175,60 CS ÚRS 2018 01

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 66,728 5,00 333,64 CS ÚRS 2018 01

VV 3,512*19 "Přepočtené koeficientem množství 66,728

35 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 3,512 190,00 667,28 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 17 921,52

19 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 16,594 1 080,00 17 921,52 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 74 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické 74 800,00
17 K 767000001 Zábradlí kované dle PD kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

24 K 767000002 Zábradlí kované dle PD kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

18 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

.% 480,000 10,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 628,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 628,58 21,00% 53 682,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 310,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 628,58

PSV - Práce a dodávky PSV 114 649,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 114 649,00

M - Práce a dodávky M 140 979,58

    21-M - Elektromontáže 110 184,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 30 795,58

SO 03 - Veřejné osvětlení

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 03 - Veřejné osvětlení

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 628,58

D PSV Práce a dodávky PSV 114 649,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 114 649,00

1 K 741110312
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených volně, vnitřního D přes 40 do 90 mm

m 77,500 18,00 1 395,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 77,500 26,00 2 015,00

3 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 15,000 18,00 270,00 CS ÚRS 2017 01

4 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,000 12,00 180,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 741122222
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x10 mm2

m 77,500 32,00 2 480,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 341110760
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY   PN-KV-061-00 4 x 10 RE  TP-KK-

m 77,500 98,00 7 595,00

7 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 741132132
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 
mm2

kus 6,000 54,00 324,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 741136001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 
teplem smršťovací kabelů celoplastových , počtu a 
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 345234150 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 3,000 8,00 24,00

11 M 354360230
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 
4 x 16 - 50mm

kus 2,000 460,00 920,00

12 K 741320041
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových 
částí patron do 60 A se styčným kroužkem

kus 3,000 56,00 168,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 345236010 kroužek styčný porcelánový E27 2510 6A kus 3,000 6,00 18,00

14 K 741372151
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových závěsných lamp

kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

15 M VD6

svítidlo venkovní se zdrojem LED sloupové 
(např.SITECO  CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 

  25W, Basic, 3000K, symetrická )
  - chromatičnost 3000 K - teplá bílá

  - zdroj 25 W
  - 1920 lm

- IP54svítidlo venkovní se zdrojem LED sloupové 
(např.SITECO  CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 

  25W, Basic, 3000K, symetrická )
  - chromatičnost 3000 K - teplá bílá

  - zdroj 25 W
  - 1920 lm

- IP54svítidlo venkovní se zdrojem LED sloupové 
(např.SITECO  CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 

  25W, Basic, 3000K, symetrická )
  - chromatičnost 3000 K - teplá bílá

  - zdroj 25 W
  - 1920 lm

kus 3,000 28 000,00 84 000,00

16 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 77,500 36,00 2 790,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 80,000 42,00 3 360,00

18 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské 
zástavbě

m 9,000 64,00 576,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 9,000 36,00 324,00

20 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 12,000 48,00 576,00 CS ÚRS 2017 01

21 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 3,000 24,00 72,00

22 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 3,000 18,00 54,00

23 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 
mm    FeZn

kus 6,000 32,00 192,00

54 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 140 979,58

Stavební úpravy OZ na pozemku  p.č. 494 v Táboře

SO 03 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M Elektromontáže 110 184,00

25 K 0155
Uvedení do provozu, oživení, sežízení, zaškolení 
obsluhy

hod 280,000 280,00 78 400,00

26 K 210070101
Montáž podpěrek a průchodek průchodek pro holé 
vodiče vnitřních do 10 kV, hmotnosti do 15 kg

kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

27 M 34213109R průchodka základy - chránička průměru 100mm kus 3,000 48,00 144,00

28 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací 
ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

29 M 74872100R3

Stožár bezpaticový, sadový, žárově zinkovaný, 5,5m 
  nad terénem

- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit RAL 
7035Stožár bezpaticový, sadový, žárově zinkovaný, 

  5,5m nad terénem
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit RAL 
7035Stožár bezpaticový, sadový, žárově zinkovaný, 

  5,5m nad terénem
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit RAL 7035

kus 3,000 9 000,00 27 000,00

30 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2017 01

32 M VD5
svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku 
a hlavice

kus 3,000 480,00 1 440,00

33 K VL7 Ostatní montážní materiál kpl 1,000 800,00 800,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 795,58

34 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 5,712 140,00 799,68

VV 2,856*2 5,712

35 K 460000001 Pouzdrový základ trubka kpl 3,000 2 500,00 7 500,00

36 K 460000002 Pouzdrový základ trubka kpl 3,000 950,00 2 850,00

37 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v zastavěném prostoru

km 0,080 15 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 460050813
Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v 
hornině třídy 3

m3 0,675 656,00 442,80 CS ÚRS 2017 01

VV 3*0,5*0,5*0,9 0,675

39 K 460080014
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

m3 0,600 2 900,00 1 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*0,5*0,8*3 0,600

41 K 460201603

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek 
jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3

m3 20,020 365,00 7 307,30 CS ÚRS 2017 01

VV 71,5*0,4*0,7 20,020

42 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 71,400 80,00 5 712,00

43 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 71,400 10,00 714,00

44 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem m 71,400 5,00 357,00

51 K 460561901 Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě m3 20,020 80,00 1 601,60 CS ÚRS 2017 01
VV 20,02 20,020

52 K 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m

m3 2,856 100,00 285,60

VV 0,1*0,4*71,4 2,856

53 K 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 28,560 10,00 285,60
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Investor: Město Tábor

Sídlo: 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYTÝČENÍ SÍTÍ

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Zemní práce, bourání, přípravné práce

VO veřejné osvětlení

Opěrné monolitické stěny, drenáže

Opěrná stěna z kamene lomového

Štěrkové vrstvy, KSC I

Betonové obrubníky, schodiště

Žulové kostky

Asfaltové vrstvy

Terenní úpravy, zeleň

Úklid staveniště a dokončovací práce

2021 - max do 9.9.2021

U
B

 1

U
B

 2

U
B

 3

6. měsíc
21. týden 22.týden 23. týden 24. týden18.týden 19. týden 20. týden

4. měsíc 5. měsíc
13. týden 14.týden 15. týden 16. týden 17. týden

HARMONOGRAM PRACÍ  - „Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc.č. 494 v Táboře“

termín realizace: 168 dní

NÁZEV ČINNOSTI
6.týden5. týden1. týden 3. týden 4. týden

2. měsíc
12. týden

3. měsíc
10.týden 11. týden9. týden2.týden

1. měsíc
7. týden 8. týden


