
Stavba

�íslo ZL:
Smlouva

Objednatel SVK PK

Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.

Místo Plze� - Bory, Budova �. 16

�íslo revize ZL 1 Datum revize ZL 04.02.2021

Stru�ný 
název ZL:

Vliv na cenu díla: ano rozpo�et:  v p�íloze ZL

cena: -8 960,00 K� bez DPH
cena: -8 960,00 K� bez DPH
cena: 0,00 K� bez DPH
cena: -8 960,00 K� bez DPH
cena: 8 960,00 K� bez DPH

Vliv na termín dokon�ení : Ne Vliv na postupné termíny dle HMG Ne

Ne

P�ílohy : Položkový rozpo�et zm�n

Za zhotovitele p�edložil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu Datum 04.02.2021
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel N�me�ek / Jednatel Datum 9.2.2021
Vyjád�ení TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 9.2.2021
Vyjád�ení objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 9.2.2021
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Ji�í Voska / �editel divize Datum 9.2.2021
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 9.2.2021

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpo�ty
P�ípo�ty

Rozdíl - P�ípo�et
Hodnota zm	ny

Jiné vlivy (nap�. vliv na zm	nu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

ZM�NOVÝ LIST - Titulní stránka

Rekonstrukce depozitá
e SVK PK - realizace                                       
(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 24

Provizorní p
ipojení objektu �. 16 a 17 II

P�edm	t zm	ny:
Aktualizace zm�nového listu �. 17.
Od�vodn	ní zm	ny:
Odpo�et položek ze zm�nového listu �. 17, které nebudou realizovány v rámci stavby.

Zd�vodn	ní nemožnosti odd	lení prací a samostatného zadání:
Jedná se o aktualizacI zm�nového listu �. 17.

Zm	na závazk� ze smlouvy na ve�ejnou zakázku podle § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Zm�na nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky  a její hodnota  je a) nižší než 
finan�ní limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % pvodní hodnoty závazku nebo 2. 15 % pvodní hodnoty 
závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plze� - Bory, Budova �.16 Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: SVK PK Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Tauchenová

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 960,00

D HSV HSV -8 960,00

D A ODPO�TY -8 960,00

4 K 741210101R Pronájem staveništního rozvad��e m�síc -8,000 1 120,00 -8 960,00

Rekonstrukce depozitá�e SVK PK

01 - MP
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