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Dodatek č. 1 
č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

DIČ:       CZ72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve věcech technických: 
   

     
     
     
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

2. Zhotovitel 

Název: STARKON a.s. 

Sídlo:  Bohuslavice 10, 588 56 Telč 

Zastoupená:  Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem 

IČO:  26227525 

DIČ:  CZ26227525 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-4650050227/0100 

Kontaktní osoby:  
 

 (dále jen „zhotovitel“)   
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Článek II. 
 

 

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, 
jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické 
infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov. 
 

 

Článek III. 
 

 

S ohledem na vývoj počasí byla přednostně zahájena stavba objektu SO 02 před objektem 
SO 04, přičemž dochází k dílčí úpravě časového harmonogramu prací u objektu SO 04 na 600 
den. Úpravou dílčí části nedochází ke změně celkového termínu dokončení kompletního díla.  
 

Pořadové 
číslo 

Dílčí stavební práce 
Max. termín 

dokončení prací 

1. SO 04 – Technická infrastruktura (přeložky sítí) 600 den od 
podpisu smlouvy  

2. 
SO 02 – Přístavba administrativní budovy a spojovacího 
krčku (včetně kolaudace SO 02) 

600 den od 
podpisu smlouvy 

3. SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy 
800 den od 

podpisu smlouvy 

4. SO 03 – Přístavba parkingu 
800 den od 

podpisu smlouvy 

5. 
SO 05 – Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, 
oplocení) 

900 den od 
podpisu smlouvy 

 

 

Článek IV. 

 

 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020 č. j.  
KRPJ-68076-37ČJ-2020-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 
V Jihlavě dne dle data                                                V Bohuslavicích dne dle data 
elektronického podpisu        elektronického podpisu 

Za objednatele:           Za zhotovitele:  

   

plk. RNDr. Miloslav Klodner      Jiří Kovář 
náměstek ředitele pro ekonomiku     statutární ředitel 


