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D O D A T E K  č. 4 
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Karlovarský kraj

se sídlem:  
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:             
        
70891168

DIČ:

        
CZ70891168

Bankovní spojení:     
XXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:                
XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:             
Oľgou Halákovou, členkou Rady Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:    


00014915        


DIČ: 


CZ 00014915
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:                   Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, číslo smlouvy objednatele KK03566/2019 (dále jen „smlouva“); 
· v průběhu realizace stavby byly na stavbě zastiženy mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, tj. klesla venkovní teplota pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla, a to v délce více než 1 měsíc, jak je uvedeno ve stavebním deníku. V souladu s ustanovením čl. III odst. 3.6 smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 1 měsíc,

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 4
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští odstavce 3.1 a 3.2 článku III. a nově se nahrazují novými zněními takto:
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 16 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
termín předání staveniště zhotoviteli


do 5 dní od účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla




ihned po předání staveniště, nejpozději

následující pracovní den po předání staveniště


zahájení předpřejímek




15 dní před předáním díla


dokončení prací a

protokolární předání řádně provedeného díla

do 16 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo



B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: Metrostav a.s., datová schránka:bnpcf46. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  156/02/21 ze dne 08.02.2021.
6. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne …………..




V Karlových Varech dne ……………………
____________________________


_____________________________
       Metrostav a.s.




Karlovarský kraj
    Ing. Martin Sirotek



              Oľga Haláková

     ředitel divize 9


                           členka Rady Karlovarského kraje

  na základě plné moci
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