
Stavba: 16-026-D.2

Objekt: SO 01

Rozpočet: S01

Objednatel: IČO: 463 47 534

DIČ: CZ 463 47 534

638 00

Zhotovitel: IČO: 255 70 722

DIČ: CZ 255 70 722

617 00 Brno - Komárov

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

Na základě aktuální situace na stavbě a koordinace všech činností bylo rozhodnuto, že se

nebude realizovat finální zapravení komunikace v místě šachty S 92 (včetně asfaltového

povrchu). Po dohodě s Brněnskými komunikacemi bylo stanoveno, že šachta bude

zasypána stabilizační zeminou a kamenivem zpevněným cementem, zákrytová deska

šachty bude zaizolována, položena textilie a vrstva betonu.

                           položkový rozpočet stavby - změnový list č. 13           (č. 02 pro 2. etapu)

-24 554,14

0,00

0,00

Rekonstrukce SCZT, pára x HV - oblast parovodu Sever, 

Zábrdovická, Stará Osada

Horkovodní rozvody (2. etapa)

-116 924,49

Změnový list č. 13 - méněpráce, zapravení povrchu v místě šachty S 92

Vyjádření autorského 

dozoru :

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828 / 25

Brno - Lesná

Tenza, a.s.

Svatopetrská 35 / 7

číslo SoD dle Tepláren Brno, a.s. :   O / 18 / 170   ;   číslo SoD dle Tenza, a.s. :    S 180 156 , Z 18 107

registrační číslo projektu:   CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007025

0,00

0,00

0,00

-116 924,49

-141 478,63

0,00

0,00

-116 924,49

Zdůvodnění změny/ZL :
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 7 824,45 -7

5 HSV -123 916,71 106

63 HSV 4 358,89 -4

91 HSV -5 191,12 4

Cena celkem -116 924,49 100

V Brně, dne 27. 11. 2020

zástupce zhotovitele                 TDI                 projekce/autorský dozor         zástupce objednatele

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce
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S: 16-026-D.2

O: SO 01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 824,45

1 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,88000 115,18 2 404,92

2 58330002.A Zemina stabilizační t 20,88000 259,56 5 419,53

Díl: 5 Komunikace -123 916,71
1 564261111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -85,00000 151,95 -12 915,61

2 565161111
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 10 cm 

plochy 201-1000 m2
m2 -85,00000 744,06 -63 245,13

3 567133115 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm m2 -85,00000 366,08 -31 116,97

3 567122111 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 58,00000 287,50 16 675,00

4 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 -85,00000 10,71 -910,07

5 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 -85,00000 381,22 -32 403,93

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 358,89
4 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,35000 3 228,81 4 358,89

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -5 191,12
6 919721211 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m -32,00000 162,22 -5 191,12

Celkem -116 924,49

                    položkový rozpočet stavby - změnový list č. 13                    (č. 02 pro 2. etapu)

Rekonstrukce SCZT pára x HV oblast parovodu sever – Zábrdovická, Stará Osada - Etapa 2

Horkovodní rozvody

Změnový list č. 13 - méněpráce, zapravení povrchu vozovky v místě šachty S 92

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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