
Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram

P.č. Činnost

1 Bourání

2 Výkopy

3 Výroba brány a oplocení

4 Stavební práce

5 elektromontáže

6 Montáž brány a oplocení

7 Dokončovácí práce

8 …….

9 …….

10 …….

11 …….

12 …….

13 …….

14 …….

Doba realizace : 20 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 20 

kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové 

doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.

Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova – nové oplocení

2. týden
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