
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/10/2019
„MŠ Tychonova - PD celkové rekonstrukce"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ:00063703 

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006, 

ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

IČ:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

a

ZHOTOVITELEM:

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65,140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti 

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

identifikátor datové schránky: 6g7sdr3

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 474065113/0300

dále společně také „smluvní strany"
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále 
„Dodatek č. 1") ke smlouvě o dílo ze dne 05. 06. 2019, č. VŘ/10/2019 na akci „MŠ Tychonova 
- PD celkové rekonstrukce" (dále jen „Smlouva") dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy 
tak, jak následuje:

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením 
a poskytnutí inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude rozhodnutí místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu/odboru výstavby (dále „Stavební úřad"), které zpracovanou 
změnu stavby na řešeném objektu Mateřské školy v ulici Tychonova před dokončením 
povolí.

2. Potřeba zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením je vyvolána 
možností optimalizace dispozičního návrhu suterénu řešeného objektu ve vztahu 
k navrhovanému technologickému vybavení budovy, které vzešlo ze zpřesněného návrhu 
systémů TZB v podrobnějším projektovém stupni DPS, a které umožní významnou úsporu 
finančních prostředků.

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě jednotlivých fází díla a termínů jejich 
předání objednateli, a dále k navýšení ceny díla v souladu s § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn.

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto Dodatku č. 1 se zpracování dokumentace 
pro změnu stavby před dokončením, které zahrnuje dispoziční změny v suterénu řešeného 
objektu spojené s přemístěním strojovny vzduchotechniky do prostoru stávající kotelny, 
bude považovat za další samostatnou výkonovou fázi s označením „VFIVa". Tato fáze bude 
samostatně oceněná a časově vymezená. Cena za výkonovou fázi IVa díla bude hrazena 
v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy.

2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 4. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Předmětem plnění díla je projektová a inženýrská činnost související s vypracováním 
dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projektové dokumentace s náležitostmi 
zadávací dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB") dle nových 
energetických parametrů projektu celkové rekonstrukce, zajištěním potřebných stanovisek 
dotčených orgánů, zajištěním pravomocného stavebního povolení na akci MŠ Tychonova - 

celková rekonstrukce, ul. Tychonova 8, Praha 6 - Hradčany a výkonem autorského dozoru 
v průběhu realizace. Celková rekonstrukce objektu představuje především výměnu oken, 
rekonstrukci varny včetně veškerých instalačních rozvodů a povrchových úprav, rekonstrukci 
obvodového a střešního pláště za účelem vylepšení tepelně technických parametrů budovy MŠ, 

rekonstrukci vnitřních a vnějších povrchů, podlah, ZTI včetně vytápění a zdroje tepla, MaR, 
centrálního ohřevu TUV, VZT, chlazení, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, přípojek 
inženýrských sítí, hydroizolací, rekonstrukci oplocení a řešení venkovních ploch (zpevněné 
plochy, zahradní sociální zázemí, herní prvky včetně dopadových ploch, zelené plochy včetně 
sadových úprav a ostatní bourací a stavební práce v rozsahu stavebního objektu.)
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Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti byly součástí Výzvy přílohy 
ve formátu PDF:

o Projektová dokumentace „Výměna stávajících výplní otvorů na fasádě objektu" 
zpracovaná společnostíSibre s.r.o.; IČ: 05791103, se sídlem Terronská 961/67, Praha 6, 

v roce 2017

o Pasport budovy MŠ Tychonova zpracovaný společností D-PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s.; IČ: 26760312, se sídlem Sokolovská 16/45a, Praha 8, v roce 2008

o PENB zpracovaný společností E-resources, s.r.o.; IČ: 26116162, se sídlem Hybernská 
1009/24, Praha 1, v roce 2014

Zadavatel požaduje při zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce 
MŠ respektovat výše uvedenou projektovou dokumentaci „Výměna stávajících výplní otvorů 

na fasádě objektu" včetně závazných požadavků orgánů památkové péče, které byly v rámci 
této PD zajištěny, a bude zapracována do projektu celkové rekonstrukce MŠ Tychonova. 
Pasport budovy MŠ Tychonova a PENB jsou pouze orientační.

Po uzavření smlouvy, před zahájením projektových prací obdrží zhotovitel projektovou 
dokumentaci „Výměna stávajících výplní otvorů na fasádě objektu" ve formátu *.DWG 
a současně bude předán souhlas s provedením ohlášeního stavebního záměru.

Jednotlivé součásti veřejné zakázky jsou definovány podle Výkonového a honorářového řádu 
a jsou následující:

- Výkonová fáze I (VFI) - přípravné práce - analýza zakázky, analýza stavu staveniště 
a jeho okolí a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel, 
vypracování prvotní rozvahy, ideové představy, předprojektové přípravy, specifikace 
potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty, vymezení a upřesnění 
potřebných projektových prací a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací, 
obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům, popřípadě 
stavbě, shrnutí a závěry odsouhlasení dalšího postupu, první odhad investičních 
nákladů na realizaci akce

- Výkonová fáze IV (VFIV) - pravomocné stavební povolení pro stavbu (DSP)
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace pro stavební 
povolení (textové i výkresové části), zpracování a sestavení dokumentace k žádosti 
o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení, stanovení požadavků 
na doplňkové průzkumy, statické ověření konstrukce, účast při stavebním řízení, odhad 
orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků 
za stavební řízení, vč. jejich uhrazení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, provedení 
a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty, a to zejména geologických 
a geotechnických, geodetických měření a dopravních, hydrologických a ekologických 
průzkumů, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování návrhu dopravně- 
inženýrských opatření (DIO), provedení propočtu stavby, vypracování předběžného 
rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek, aktivní spolupráce
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a podpora zadavatele při jednáních a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti 
vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu povolení, zapracování výsledků stavebního 
řízení do dokumentace, vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů 
všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných 
dokladů a vyjádření, doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních 
požadavků stavebního úřadu

- Výkonová fáze IVa (VFIVa) - dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
v rozsahu ust. § 118 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
s náležitostmi vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - 
zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením (textové i výkresové 
části), zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o změnu stavby před dokončením, 
provedení doplňujících průzkumů potřebných pro zpracování plnohodnotné 
dokumentace pro změnu stavby před dokončením, statické ověření konstrukce, 
zajištění Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým povolí změnu stavby před dokončením, 
účast při řízení o změně stavby před dokončením, uhrazení správních poplatků za řízení 
o změně stavby před dokončením, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž 
stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým změnu stavby 
před dokončením povolí, aktivní spolupráce a podpora zadavatele při jednáních 
a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením, zapracování výsledků řízení o změně 
stavby před dokončením do dokumentace, vypracování žádosti o změnu stavby před 
dokončením za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení 
dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, doplnění podkladů k žádosti 
o změnu stavby před dokončením podle zvláštních požadavků stavebního úřadu

- Výkonová fáze V (VFV) - dokumentace pro provedení stavby (DPS) s náležitostmi dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění
sloučeno s Výkonovou fází VI (VFIV) - sestavení zadávací dokumentace (DZS)
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 
zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém 
řešení (textové i výkresové části), vypracování podrobného položkového kontrolního 
a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem 
na zajištění možnosti zadání vybrané části stavebních prací jako samostatného celku 
bude položkový rozpočet rozdělen na samostatné stavební objekty, vypracování 
stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro 
podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby), zapracování podmínek stavebního 
povolení do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do 
úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby 
a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 
až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), 
vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody 
profesí musí být barevně odděleny, zpracování projektu organizace výstavby (POV, a to 
v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem,
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řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí 
a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním 
prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, 
upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování seznamu prací a dodávek, resp. 
popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, 
vypracování soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí 
střechy aj.)

- Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 
dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba; zadavatel předpokládá, že bude potřeba 
součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této Výzvy - viz Tabulka ocenění 
jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze Vlil - autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění 
výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; zadavatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této 
Výzvy - viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází. Součástí zakázky není 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby s náležitostmi dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

- Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) - účast 
při kolaudačním řízení po dokončení stavby.

Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci zadavatele, a to 
v četnosti Ixza 14 dní. Pro možnost zahájit další výkonovou fázi musí mít zhotovitel souhlas 
výrobního výboru a zástupce zadavatele.

Zhotovitel je povinen předložit zadavateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
dokumentace.

Součástí zakázky je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených níže.

Způsob vypracování a podmínky předání:
Dokumentace pro stavební povolení musí být zadavateli předána v počtu 3 originálů 
s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty) + 3 kopií + v elektronické 
podobě na CD
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením vymezená předmětem Dodatku č. 1 
musí být zadavateli předána v tištěné i elektronické podobě. V tištěné podobě budou 
předány tři výtisky (paré), které budou opatřeny originálem autorizačního razítka 
a podpisem autorizované osoby. Každý výtisk (paré) ponese své číselné označení (1-3). 
Součástí každého výtisku bude i CD nebo DVD s elektronickou podobou této 
dokumentace. CD nebo DVD bude strojově nadepsáno stejnými informacemi, které 
obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, datum 
vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky).
Dokumentace pro provedení stavby musí být zadavateli předána v počtu 3 originálů 
s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty) + 3 kopií + v elektronické 
podobě na CD
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U všech výše uvedených dokumentací pro předání platí:
Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí 
obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části musí být 
dokumentace ověřená stavebním úřadem.
Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž 
uvedena cenová soustava, nezatříditelné položky budou označeny. V položkách 
se nesmí objevovat komplety ani agregované položky.
Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru 
konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. 
V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti 
manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být zadavateli předány spolu s plněním. 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 
materiálů. Zadavatel preferuje zpracování rozpočtu v programu Build power 
(v soustavě RTS).
Položkový i slepý rozpočet musí být v tištěné podobě odevzdán v počtu 3 paré. Pro tuto 
část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a předání 
dokumentace.
Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. Ve 
výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů na 
hladiny dle specializace profesí.
Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená)

- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 
1:25."

3. Tabulka vložená před odst. 1 čl. IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Termín zahájení realizace 
díla, tj. prací

dnem předání podepsané SOD opatřené doložkou ověření 
správnosti dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Termín dokončení prací

Do 490 kalendářních dnů
od předání a převzetí podepsané SOD opatřené doložkou 
ověření správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
do předání a převzetí hotového díla objednatelem stím, 
že v tomto časovém úseku není zahrnuta prodleva mezi 
dokončením Výkonové fáze V. a VI. a nabytím účinnosti 
Dodatku č. 1, od kterého je počítána doba realizace Výkonové 
fáze IVa. - dokumentace změny stavby před dokončením.
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Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS). Výkonová 
fáze Vlil - autorský dozor (ATD) a Výkonová fáze IX - výkony po 
dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) se do 
celkové doby realizace nezapočítávají.

4. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání podepsané 
smlouvy o dílo opatřené parafou příslušného odboru objednatele do ukončení a předání 
dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvu o dílo a v rozsahu výzvy k podání 
nabídky při dodržení výkonových fází dle článku II. bodu 4. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

Doba realizace výkonové fáze 1. (v kal. dnech)
Doba realizace výkonové fáze IV. (v kal. dnech)

Doba realizace výkonové fáze IVa. (v kal. dnech)

Doba realizace výkonové fáze V. a VI. (v kal. dnech)

Počet kal. dnů celkem 490

(jednotlivé výkonové fáze se mohou překrývat, tuto skutečnost osvědčuje 
harmonogram průběhu projekčních prací)

Doba realizace výkonové fáze VII. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná
doba realizace___________________________________________________________________

Doba realizace výkonové fáze Vlil. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná
doba realizace___________________________________________________________________

Doba realizace výkonové fáze IX. (v hodinách) -
objednatelem předpokládaná doba realizace____________________________________ I. j " . ■>. j

Počet hodin celkem I 106

5. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odst. 7., který zní takto:

7. Termín provádění Výkonové fáze IVa je členěn takto:

a) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude odevzdána nejpozději do 30 
kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

b) Vyjádření dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí 
a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního 
úřadu, kterým změnu stavby před dokončením povolí, budou odevzdány nejpozději do 45 
kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí dokumentace změny stavby před 
dokončením. Ze strany dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců 
inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí 
Stavebního úřadu se předpokládá dodržení termínů uvedených v zákoně č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále „Správní řád"). V případě, že termíny Správního řádu 
dodrženy nebudou, bude na tuto situaci nahlíženo jako na vyšší moc a postupováno bude 
dále podle ustanovení článku IV. odst. 4. a 5. Smlouvy.
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c) Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude odevzdáno nejpozději do 110 
kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí dokumentace změny stavby před 
dokončením. Ze strany Stavebního úřadu se předpokládá dodržení termínů uvedených 
ve Správním řádu. V případě, že termíny Správního řádu dodrženy nebudou, bude na tuto 
situaci nahlíženo jako na vyšší moc a postupováno bude dále podle ustanovení článku IV. 
odst. 4. a 5. Smlouvy.

6. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odst. 8., který zní takto:

„Při nedodržení termínů provádění Výkonové fáze IVa v členění dle článku IV. odstavce 7 
bod a) až c) bude pro neplnění v každém z těchto tří bodů uplatněna smluvní pokuta podle 
článku X. odstavec 1. Smlouvy.

7. Článek V. odstavec 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za zhotovení díla činí bez DPH 1.995.100,00 Kč
DPH 21% 418.971,00 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH 2.414.071,00 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den
zdanitelného plnění."

8. Článek V. odstavec 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

„Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

Cena za výkonovou fázi I. bez DPH

VF_I DPH

Cena za výkonovou fázi 1. vč. DPH

VFJV
Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH

VFJVa
Cena za výkonovou fázi IVa. bez DPH
DPH
Cena za výkonovou fázi IVa. vč. DPH

VF_Va
-VI

Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací 
(hodinová sazba) *

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový 
objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

DPH

Cena za výkonovou fázi VII. s DPH
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Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH za 1 hod. prací 
(hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH - tj. za celkový 
VF_VIII objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto 

fázi uvedený ve vedlejším sloupci

DPH

Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací 
(hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový 
VF_IX objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto 

fázi uvedený ve vedlejším sloupci

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH ** 1.995.100,00 Kč
DPH 21 % 418.971,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 2.414.071,00 Kč

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované dle či II. odst. 4. této smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 1."

9. Článek V. Smlouvy se doplňuje o odstavec 9., který zní takto:

„Součástí ceny díla jsou i všechny poplatky spojené s řízením o změně stavby před dokončením 
na Stavebním úřadu a s obstaráním dokladů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné 
pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým změnu stavby před dokončením povolí."

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku č. 1 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 nepovažuje za důvěrné ani za
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obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku č. 1 do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. MČ Praha 6 zašle tento Dodatek č. 1 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 2192/21 ze dne 09. 02. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Martin Závodný 

jednatel BOMART spol. s r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Zdeněk Hořánek
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