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DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Ing. Lubomír Fojtů

Číslo Dohody: 

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Dílo: STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

Správce stavby: "Společnost (sdružení) TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál", se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 

9 - Kyje

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 67981801

1;2 Zhotovitel2. „Vyjádření obce Hořín" ze dne 07.10.2020

Paré č. Příjemce

1. „Oznámení claimu Zhotovitele v důsledku zpoždění způsobeného úřady (Pod-

čl. 20.1 OP/ZP)“ ze dne 01.12.2020 a s tím související aktualizovaný 

Harmonogram

4 Správce stavby 

Přílohy Dohody:

Objednatel33. "Vyjádření obce Lužec nad Vltavou" ze dne 29.09.2020

4. „Rozhodnutí Městského úřadu Mělník o zamítnutí žádosti o zvláštní užívání, 

uzavírku a stanovení přechodné úpravy provozu" ze dne 09.09.2020

Pro účely této Dohody se specifikuje následující událost/okolnost: 

1. Zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objednateli podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP – Událost (Časový nárok č. 2)

Rozhodnutím Městského úřadu Mělník, Odbor dopravních a správních agend ze dne 13.10.2020, sp. zn.: 56769/DSA/20/VABR byla zamítnuta žádost 

o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/24635 v místě mostu přes plavební kanál 

v k. ú. Vrbno v termínu od 30.11.2020 do 10.04.2021. Rozhodnutí bylo odůvodněno nesouhlasem obce Hořín a obce Lužec nad Vltavou. V 

nesouhlasných vyjádřeních těchto obcí bylo uvedeno, že danou pozemní komunikaci nelze uzavřít z důvodu nutnosti zachování objízdné trasy, která 

po ní vede. Ve vyjádření obce Lužec nad Vltavou bylo navíc uvedeno, že obce Vrbno a Zelčín se nacházejí v záplavové oblasti, tudíž je nutné 

zachovat funkčnost objízdné trasy a mostního provizoria v daném termínu pro případnou evakuaci osob.

Dopisem „Oznámení claimu Zhotovitele v důsledku zpoždění způsobeného úřady (Pod-čl. 20.1 OP/ZP) “ ze dne 01.12.2020 oznámil Zhotovitel Správci 

stavby, že nebylo ze strany Zhotovitele možné ani při vynaložení řádné a odborné péče jakkoli ovlivnit či přizpůsobit načasování provádění Díla, 

jelikož bez úplného uzavření pozemní komunikace III/24635 v místě přemostění a zároveň zrušení provizorní objízdné trasy včetně mostního 

provizoria nebylo možné dále pokračovat v realizaci Díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1. Současně Zhotovitel tuto okolnost označil v 

souladu s Pod-čl. 20.1 OP/ZP (dále analogicky s Pod-čl. 2.1 a 8.5 OP/ZP) za událost, která může vyvolat jeho nárok na prodloužení Doby pro 

dokončení a na dodatečnou platbu (to vše dále jen „Událost“ nebo "Časový nárok č. 2"). V návaznosti na zmíněné rovněž Zhotovitel předložil v 

souladu s Pod-čl. 8.3 OP/ZP řádně aktualizovaný harmonogram, ze kterého výplývá dopad Události na Dobu pro dokončení. Zhotovitel tedy požaduje 

o 68 dnl prodloužit Dobu pro dokončení stanovenou v SoD ve znění Dodatku č.1.

Smluvní strany se tak dohodly, že uzavřou tuto Dohodu smluvních stran za účasti Správce stavby v souladu s Pod-čl. 3.5 OP/ZP. Smluvní strany jsou 

rovněž ve společném konsensu, že smluvní riziko vyplývá z Pod-čl. 2.1 OP/ZP.

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně tento časový nárok a Objednatel s tím bez výhrad 

souhlasí:

Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 2.1 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 68 dnů, tedy do dne 

7.6.2021.

Případné finanční nároky vznesené Zhotovitelem v souvislosti s Událostí nejsou předmětem této Dohody. 

Podpis:

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních

kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě.

Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku. 

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Správce stavby, jeden Objednatel a dva Zhotovitel.

Správce stavby

Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy objednatele) Podpis:

Zhotovitel Podpis:

Objednatel (garant smlouvy objednatele) Podpis:

Zhotovitel - FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 

stavby a.s.
Podpis:

Objednatel  (oprávněná osoba Objednatele 

podle interního pověření)
Podpis:

Podpis:Zhotovitel - Colas CZ, a.s. 



 
 
 

„Společnost  - Vraňansko – Hořínský kanál“ 
 

Stránka 1 z 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
   V Praze dne 

   01.12.2020 

 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Zhotovitel:  Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Dílo:  STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby 
 (dále jen „Stavba 001“) 

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „Smlouva“) 

Související korespondence: - 

 
Oznámení claimu Zhotovitele  

v důsledku zpoždění způsobených úřady (Pod-čl. 20.1 OP/ZP) 

 

Vážený pane inženýre, 

obracíme se na Vás v souvislosti s rozhodnutím Městského úřadu Mělník, Odbor dopravních a 

správních agend ze dne 13.10.2020, sp. zn.: 56769/DSA/20/VABR (dále jen „Rozhodnutí“). 

Rozhodnutím byla zamítnuta naše žádost o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/24635 v místě mostu přes plavební kanál 

v k. ú. Vrbo v termínu od 30.11.2020 do 10.04.2021. Rozhodnutí bylo odůvodněno nesouhlasem 

obce Hořín a obce Lužec nad Vltavou. V nesouhlasných vyjádřeních těchto obcí bylo uvedeno, že 

danou pozemní komunikaci nelze uzavřít z důvodu nutnosti zachování objízdné trasy, která po ní 

vede. Ve vyjádření obce Lužec nad Vltavou bylo navíc uvedeno, že obce Vrbno a Zelčín se 

nacházejí v záplavové oblasti, a je nutné zachovat funkčnost objízdné trasy a mostního provizoria 

v daném termínu pro případnou evakuaci osob. 

Bez úplného uzavření pozemní komunikace III/24635 v místě přemostění a zároveň zrušení 

provizorní objízdné trasy včetně mostního provizoria však není z naší strany možné dále 

pokračovat v realizaci Díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1. Konkrétní výčet činností, které 

není možné bez zajištění uzavření dotčené pozemní komunikace realizovat je patrný z přiloženého 

harmonogramu. Jelikož není dočasně možné pokračovat v realizaci Díla, není také možné Dílo 

dokončit v rámci stanovené Doby pro dokončení, zprovoznit ho v Době pro uvedení do provozu a 

splnit postupný závazný milník.  

Výše uvedené skutečnosti považujeme za riziko Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.5 Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem ve znění 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – 
Vraňansko Hořínský kanál, 

Moskevská 532/60 

110 00 Praha 10 

 

Vedoucí týmu správce stavby 

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Mlýnská 388/68 

602 00 Brno 

 

Hlavní stavbyvedoucí 
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Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „OP/ZP“). Aplikace 

Pod-čl. 8.5 OP/ZP je možná, jestliže platí následující podmínky: 

(a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustanovenými 

orgány veřejné správy v Zemi; 

(b) tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a 

(c) zpoždění a ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné. 

K jednotlivým bodům Pod-čl. 8.5 OP/ZP uvádíme následující: 

(a) postup pro podání žádosti o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení 

přechodné úpravy provozu byl dodržen, včetně podání žádosti s dostatečným 
předstihem téměř tří měsíců před termínem samotné uzavírky; 

(b) vydáním Rozhodnutí byly prakticky znemožněny další práce na Díle; 

(c) zpoždění způsobené Rozhodnutím bylo Nepředvídatelné ve smyslu Pod-čl. 1.1.6.8 

OP/ZP, neboť jeho vydání nebylo možné do data pro předložení Nabídky předvídat. 

Pro účely Pod-čl. 8.5 písm. (a) OP/ZP dodáváme, že v souladu s § 40 odst. 1 a odst. 4 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

je třeba považovat Městský úřad Mělník za příslušný legálně ustanovený orgán veřejné správy. 

Jelikož jsou všechny body Pod-čl. 8.5 OP/ZP kumulativně naplněny, je nutné konstatovat, že 

Rozhodnutí je příčinnou zpoždění podle Pod-čl. 8.4 písm. (b) OP/ZP. 

Dále sdělujeme, že je naší povinností v souladu s Pod-čl. 4.1 OP/ZP provádět Dílo v souladu se 

všemi nám známými závaznými požadavky a podmínkami stanovenými ze strany správních 

orgánů, mezi které patří i Rozhodnutí. 

Nastalou situaci je také třeba vnímat v kontextu uzavření dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 15.09.2020. 

Dodatkem č. 1 byla prodloužena Doba pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, doba pro 

splnění postupných závazných milníků a doba pro předání Sekcí z důvodu nesouladu skutečných 

termínů vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu se zásadami organizace výstavby v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby, co má vliv. mj. na nutnost zimní údržby objízdné trasy. Další 

skutečnost, která nesmí být opomenuta je požadavek na demontáž provizorního přemostění před 

průjezdem lodi, který je Objednatelem nahlášen na 1.4.2021.  Vydání Rozhodnutí je proto 
v konečném důsledku nutné vnímat také jako riziko výhradní Objednatele ve smyslu Pod-čl. 8.4 

písm. (a) OP/ZP.  

Na základě výše uvedených skutečností a podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP vznáším claim 

v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. (a) OP/ZP; Pod-čl. 8.5 OP/ZP ve spojení Pod-čl. 8.4 písm. (b) 

OP/ZP a Pod-čl. 8.13 OP/ZP na: 

- prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP; 

- prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP; 

- prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku ve smyslu Pod-čl. 

4.28 OP/ZP; 

- dodatečnou platbu. 

Vzhledem k tomu, že okolnosti, z kterých claim vyplývá, mají přetrvávající vliv na průběh realizace 

Díla, považujte tento claim za průběžný. Vzhledem k charakteru těchto okolností nejsme 

v současné době schopni předložit přesnou kvantifikaci claimu. Jakmile budeme mít kvantifikaci 

claimu k dispozici, bude Vám bez zbytečného odkladu předložena. V souladu s Pod-čl. 20.1 písm. 

(c) OP/ZP uvádíme, že do 28 dnů potom, co přestanou mít tyto okolnosti vliv na průběh realizace 

Díla, bude Vám zaslán závěrečný claim s konečnou kvantifikací našich nároků. 
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Přes výše uvedené Vás ujišťuji, že udělám vše, co bude rozumně možné, aby okolnosti 

zapříčiňující můj claim ovlivnily dobu realizace Díla co možná nejméně. Podle prvních odhadů však 

předpokládám, že okolnosti zapříčiňující můj claim posunou dokončení a zprovoznění Díla do 

dne 07.06.2021. 

 

 

 

 

 

                

             Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Přílohy: 

- Stanovisko obce Lužec nad Vltavou ze dne 29.09.2020 

- Stanovisko obce Hořín ze dne 07.10.2020 

- Rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odbor dopravních a správních agend ze dne 
13.10.2020, sp. zn.: 56769/DSA/20/VABR 

- Aktualizovaný harmonogram Díla, Detailní harmonogram činností 25.03.2021 – 
07.06.2021 



ID wbs Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 1 Zahájení prací 0 dny 30.12. 19 30.12. 19

2 2 přípravné práce 16 dny 30.12. 19 14.01. 20

3 3 RDS 199 dny 15.01. 20 31.07. 20

4 4 povolení výjezdu ze stavby 30 dny 15.01. 20 13.02. 20

5 5 Doba pro uvedení do provozu části stavby předčasné užívání SO 
211,213,214,111,119.3

16 dny 26.03. 21 10.04. 21

6 6 Doba pro dokončení celé stavby 526 dny 30.12. 19 07.06. 21

7 7 001 VRBNO 510 dny 15.01. 20 07.06. 21

8 7.1 Kompletní provedení stavby 510 dny 15.01. 20 07.06. 21

9 7.1.1 Předání a převzetí staveniště, zahájení 0 dny 15.01. 20 15.01. 20

10 7.1.2 SO 011 Příprava území staveniště 50 dny 15.01. 20 04.03. 20

11 7.1.3 SO 012 Demolice objektů - levý břeh - km 2,26 (viz DBP) 40 dny 01.02. 20 11.03. 20

12 7.1.4 SO 111 Silnice III/24635 - km 2,26 350 dny 10.04. 20 25.03. 21

13 7.1.4.1 demolice a odtěžení stávající vozovky 67 dny 10.04. 20 15.06. 20

14 7.1.4.2 nová silnice vč. násypů 328 dny 02.05. 20 25.03. 21

15 7.1.5 SO 112 Účelová komunikace plaveb. kanálu -levý břeh- km 2,26 483 dny 01.02. 20 28.05. 21

16 7.1.6 SO 112- Část od 119. po SO 114 20 dny 12.05. 21 31.05. 21

17 7.1.7 SO 113 Účelová komunikace plaveb. kanálu -pravý břeh- km 2,26 486 dny 01.02. 20 31.05. 21

18 7.1.8 SO 114 Polní cesta - levý břeh - km 2,26 297 dny 08.08. 20 31.05. 21

19 7.1.9 SO 115 Polní cesta - pravý břeh - km 2,26 252 dny 21.09. 20 30.05. 21

20 7.1.10 SO 119.1 Provizorní komunikace - km 2,26 503 dny 15.01. 20 31.05. 21

21 7.1.10.1 zřízení provizorní komunikace + prodloužení trasy (vícepráce) 87 dny 15.01. 20 10.04. 20

22 7.1.10.2 odstranění části provizorní komunikace 62 dny 31.03. 21 31.05. 21

23 7.1.11 Objízdná trasa v zimním období (vícepráce) 122 dny 30.11. 20 31.03. 21

24 7.1.12 SO 119.2 Dopravní opatření - km 2,26 439 dny 26.03. 20 07.06. 21

25 7.1.12.1 DIO převedení provozu z mostu  na objízdnou trasu 0 dny 10.04. 20 10.04. 20

26 7.1.12.2 DIO ukončení  objízdné trasy a převedení na komunikaci mostu SO111 1 den 26.03. 21 26.03. 21

27 7.1.12.3 Převedení provozu na most z objízdné trasy jedním pruhem na semafory 15 dny 26.03. 20 09.04. 20

28 7.1.12.4 DIO objízdná trasa stavby 351 dny 10.04. 20 26.03. 21

29 7.1.12.5 Převedení provozu obj. trasy 15 dny 26.03. 21 09.04. 21

30 7.1.12.6 Plná uzavírka komunikace od Vrbna do Hořína 8 dny 24.05. 21 31.05. 21

31 7.1.12.7 Částečná uzavírka provozu 1 pruhem do 3,5t š 2,2m 7 dny 01.06. 21 07.06. 21

32 7.1.13 SO 119.3 Dopravní značení - km 2,26- nové DZ 6 dny 21.03. 21 26.03. 21

33 7.1.14 Vypuštění kanálu I (02-03/2020) 60 dny 01.02. 20 31.03. 20

34 7.1.15 SO 211 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26 437 dny 15.01. 20 26.03. 21

35 7.1.15.1 příprava SOK, pižmo 8 dny 08.04. 20 15.04. 20

36 7.1.15.2 odstranění svršku stávajícího mostu 6 dny 11.04. 20 16.04. 20

37 7.1.15.3 výsun a rozebrání SOK 15 dny 17.04. 20 01.05. 20

38 7.1.15.4 demolice spodní stavby 20 dny 02.05. 20 21.05. 20

39 7.1.15.5 speciální zakládání 40 dny 13.04. 20 22.05. 20

40 7.1.15.6 základy vč. zemních prací 50 dny 27.04. 20 15.06. 20

41 7.1.15.7 opěry - dříky, pilíře 126 dny 04.05. 20 06.09. 20

42 7.1.15.8 opěry - deska 129 dny 11.05. 20 16.09. 20

43 7.1.15.9 NOK 437 dny 15.01. 20 26.03. 21

44 7.1.15.9.1 VTD NOK zpracování vč. schválení objednatelem 163 dny 15.01. 20 25.06. 20

45 7.1.15.9.2 VTD schválení objednatelem 14 dny 12.06. 20 25.06. 20

46 7.1.15.9.3 objednání a dodání materilálu 103 dny 30.03. 20 10.07. 20

47 7.1.15.9.4 příprava a výroba 102 dny 06.06. 20 15.09. 20

48 7.1.15.9.5 návoz, svaření, opravy PKO 35 dny 07.09. 20 11.10. 20

49 7.1.15.9.6 Opravy PKO NK 40 dny 15.02. 21 26.03. 21

50 7.1.15.9.7 výsun do otvoru vč. výsuvné dráhy 35 dny 10.10. 20 13.11. 20

51 7.1.15.9.8 uložení NOK na ložiska vč. pootočení a podlití "otáčecího" ložiska 5 dny 13.11. 20 17.11. 20

52 7.1.15.10 spřažená žb deska, závěrné zídky 41 dny 08.11. 20 18.12. 20

53 7.1.15.11 křídla 80 dny 07.09. 20 25.11. 20

54 7.1.15.12 obklad kamenem 187 dny 01.09. 20 06.03. 21

55 7.1.15.13 Zimní opatření (vícepráce) 111 dny 20.11. 20 10.03. 21

56 7.1.15.14 izolace, závěry, přechodové oblasti 45 dny 10.01. 21 23.02. 21

57 7.1.15.15 izolace opěry a křídla 120 dny 26.08. 20 23.12. 20

58 7.1.15.16 římsy, svodidla 35 dny 02.02. 21 08.03. 21

59 7.1.15.17 vozovka 25 dny 01.03. 21 25.03. 21

60 7.1.16 Vypuštění kanálu II 32 dny 11.10. 20 11.11. 20

61 7.1.17 SO 212 Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26 387 dny 10.03. 20 31.03. 21

62 7.1.17.1 pravý břeh - 1.část- štětovnice, plavební svodidlo 60 dny 10.03. 20 08.05. 20

63 7.1.17.2 pravý břeh - 2.část- štětovnice, plavební svodidlo, římsa 81 dny 21.10. 20 31.03. 21

64 7.1.17.3 pravý břeh - úprava břehů 81 dny 10.01. 21 31.03. 21

65 7.1.18 SO 213 Opěrná zeď na silnici III/24635 - km 2,26 120 dny 04.05. 20 01.03. 21

66 7.1.19 SO 214 Vyztužení strmého svahu silnice III/24635 - km 2,26 130 dny 11.05. 20 18.12. 20

67 7.1.20 SO 215 Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26 269 dny 17.02. 20 11.11. 20

68 7.1.20.1 opěrná zeď 165 dny 17.02. 20 30.07. 20

69 7.1.20.2 napojení na SO 212, dokončení 45 dny 28.09. 20 11.11. 20

70 7.1.21 SO 219 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 2,88 389 dny 07.03. 20 30.03. 21

71 7.1.21.1 montáž  vč. založení 35 dny 07.03. 20 10.04. 20

72 7.1.21.2 užívání mostního provizoria 351 dny 10.04. 20 26.03. 21

73 7.1.21.3 demontáž 4 dny 27.03. 21 30.03. 21

74 7.1.22 SO 311 Přeložka vodovodního potrubí závlah - km 2,26 65 dny 15.01. 20 28.06. 20

75 7.1.23 SO 411 Demontáž vedení Telefónica O2 - km 2,26 (viz DBP) 20 dny 22.03. 20 10.04. 20

76 7.1.24 SO 811 Příprava staveniště - km 2,26 125 dny 15.01. 20 15.11. 20

77 7.1.25 SO 814 Úprava kaliště - pravý břeh - km 2,26 181 dny 27.03. 20 15.10. 20

78 7.2 SO 118 Úprava stávajících komunikací 15 dny 24.05. 21 07.06. 21

79 7.3 SO 812 Vegetační úpravy - km 2,26 101 dny 20.02. 21 31.05. 21

80 7.4 SO 813 Rekultivace - km 2,26 372 dny 25.05. 20 31.05. 21

81 7.5 dokončovací práce 23 dny 16.05. 21 07.06. 21

82 7.6 Dokončení díla 0 dny 07.06. 21 07.06. 21

83 7.7 Vyklizení stavby 24 dny 15.05. 21 07.06. 21
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Část 001 - Vrbno Harmonogram prací

           

Pozn.: Upozorňujeme, že z důvodu stanovených termínů vypuštění kanálu na rok 2020, které nejsou v souladu s POV, se činnosti na kritické cestě dostávají do zimních měsíců s nepříznivými klimatickými podmínkami, které mohou ovlivnit jejich provádění. 

Datum: 25.11.2020



                                                                               OUHORXRWMLJN

Obec Hořín
Hořín 19 ,  276 01 Hořín 

Váš dopis s čj.:  

Ze dne:  

Číslo jednací: OUHO-0519/2020 

Spisová značka: 

Vyřizuje: 

Tel:    

E-mail: 

Datová schránka: 

Datum: 07.10.2020

                               

Žádost o vyjádření k uzavírce mostu Vrbno

Na Vaši žádost uvádím, že Obec Hořín nesouhlasí s uzavřením objízdné trasy mostu Vrbno 
při uzavření komunikace č. III/24635 ve Vámi uvedené době 30. 11. 2020 – 10. 04. 2021.
Dle projektu i dle podmínek schvalování, podmínek místních, evakuačních, dopravně 
obslužných musí být objízdná trasa zachována po celou dobu výstavby nového mostu.
Nicméně v případě technologické nutnosti lze pro budoucí správní řízení o částečném, 
podstatně kratším omezení objízdné trasy jednat.

S pozdravem

                          

        

              

                                                                                                 Starosta

                                                                                                 

Telefon: Url: www.obechorin.cz E-mail: DS: 

Fax: Bankovní spojení: č.ú.: IČO: 00236837

    

Třícestné semafory s.r.o.

U luhu 220/14

635 00 Brno
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1.máje �p. 176 

 277 06  Lužec nad Vltavou 

 I�O: 00237035 

 Tel: ,  

  mail:  

 

�íslo jednací: 1036/20      V Lužci nad Vltavou 29.9.2020 

 

V�c: Stanovisko obce k návrhu p�echodné úpravy provozu v rámci uzavírky a 

zvláštního užívání pozemní komunikace – most Vrbno 

Na základ� Vaší žádosti ze dne 24.9.2020 o vyjád�ení k návrhu p�echodné úpravy 
provozu v rámci uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace uzav�ení sil. �. III/24635 
od 30.11.2020 do 10.4.2021 dle p�edloženého návrhu, Vám sd�lujeme, že obec Lužec nad 
Vltavou s p�edloženým návrhem na úplnou uzavírku a vedením objízdné trasy pro veškerou 
dopravu p�es naši obec nesouhlasíme. Požadujeme, aby byla objízdná trasa dle p�vodního 
stanovení zachována po celou dobu výstavby mostu p�es plavební kanál u obce Vrbno na silnici 
III/24635. Dále požadujeme, aby zhotovitel po celou dobu výstavby nového mostu udržoval 
objízdnou komunikaci v�etn� mostního provizoria v provozuschopném a sjízdném stavu. 
Upozor�ujeme, že se také jedná i o objízdnou trasu pro cyklisty na mezinárodní cyklotrase 
EURO-VELO 7.  

Z bezpe�nostního hlediska upozor�ujeme, že se obec Vrbno a obec Zel�ín nachází 
v záplavové oblasti, proto je nutné zajistit funk�nost provizorního mostu a objízdné trasy pro 
p�ípadnou evakuaci osob. 

Dle jednání uskute�n�ného na M�Ú M�lník dne 23.9.2020, bude obec Lužec nad 
Vltavou souhlasit s úplnou uzavírkou na dobu 7 dn�, aby mohlo dojít k realizaci souvislých 
živi�ných povrch� na nájezdových rampách. P�ed tímto stanovením bude, ale nutné zhodnotit 
aktuální stav vodních tok�. 

 

 

D�kuji za spolupráci 

 starosta obce 

Tel:  

Mail:  

Rozd�lovník: 

T�ícestné semafory s.r.o., U Luhu 220/14, 635 00 Brno 

M�Ú M�lník, Odbor dopravních a správních agend 

Obec Ho�ín  



Městský úřad Mělník 
Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor dopravních a správních agend

Váš dopis 
značka:

Ze dne: 9.9.2020 COLAS CZ, a.s.
Naše značka: 56769/DSA/20/VABR Rubeška  215/1
Vyřizuje: 190 00 Praha 9
T.:

E:

Mělník: 13.10.2020

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 
rozhodl v řízení o žádosti o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení přechodné 
úpravy provozu silnice č. III/24635 v místě mostu přes plavební kanál v k.ú. Vrbno podané 
dne 9.9.2020  společnosti Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Praha 9 
zastoupené na základě plné moci společností Třícestné semafory, s.r.o., IČ: 05221684, U 
Luhu 220/14, Brno v termínu od 30.11.2020 do 10.4.2021, kde dalším účastníkem řízení je 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, Obec Lužec nad 
Vltavou, 1.máje 176, Lužec nad Vltavou a Obec Hořín, Hořín 19  podle ustanovení § 51 odst. 
3 zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů  t a k t o :

žádost  společnosti Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Praha 9 zastoupené na 
základě plné moci společností Třícestné semafory, s.r.o., IČ: 05221684, U Luhu 220/14, 
Brno o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici č. III/24635 v místě mostu přes plavební kanál v k.ú. Vrbno v termínu od 30.11.2020 
do 10.4.2021

s e   z a m í t á
Odůvodnění:

Dne 9.9.2020 podala společnost Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Praha 9 
zastoupené na základě plné moci společností Třícestné semafory, s.r.o., IČ: 05221684, U 
Luhu 220/14, Brno žádost o povolení zvláštního užívání, uzavírku a stanovení přechodné 
úpravy provozu silnice č. III/24635 v místě mostu přes plavební kanál v k.ú. Vrbno v termínu 
od 30.11.2020 do 10.4.2021.

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, silniční správní úřad (dále jen 
„správní úřad“) oznámil dne 24.9.2020 žadateli zahájení správního řízení a téhož dne ho 
vyzval k doplnění spisového materiálu o:
1. Kladné stanovisko obce Lužec nad Vltavou a obce Hořín
2. Kladné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
3. Kladné stanovisko Integrované dopravy Středočeského kraje (Ropid)
4. Kladné stanovisko dopravního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje
5. Kladné stanovisko Policie ČR
6. Doklad o zaplacení správního poplatku v závislosti na délce trvání uzavírky v částce: 



do 10 dnů – 100,- Kč, do 6 měsíců – 500,- Kč., nad 6 měsíců – 1000,- Kč na učet : č. 

Dne 8.10.2020 obdržel na základě této výzvy správní úřad od společnosti Colas CZ, 
a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Praha 9 prostřednictvím společnosti Třícestné semafory, 
s.r.o., IČ: 05221684, U Luhu 220/14, Brno doplnění spisového materiálu o stanovisko Obce 
Lužec nad Vltavou  a Obce Hořín. V uvedených vyjádřeních obou obcí shodně vyplývá, že 
s vydáním potřebných povolení nesouhlasí a požadují zachování současného stavu 
v souladu s povolením správního úřadu ze dne 3.3.2020 pod č.j.: 10874/DSA/20/VABR. Dále 
své nesouhlasné vyjádření opírají o skutečnost, že je třeba zachovat stávající stav z důvodů 
zajištění evakuace osob z dané lokality, jelikož tato se nachází v záplavové zóně a dále 
z důvodů zachování obslužnosti obcí v dané lokalitě. 

S ohledem na skutečnosti, že Obec Lužec nad Vltavou a Obec Hořín nevydala k žádosti 
souhlas, nebyla splněna zákonná podmínka pro vyhovění žádosti, správní úřad tak 
neprováděl další dokazování a žádost v souladu s ustanovením § 51 odst.3 správního řádu 
tímto rozhodnutím  zamítl. 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u Městského 
úřadu Mělník, odboru dopravních a správních agend. Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí 
doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale 
v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb, 
považuje se za den doručení desátý den od data uložení. V tomto případě se lhůta pro 
případné odvolání nepočítá od data převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale 
od jedenáctého dne ode dne uložení písemnosti u provozovatele poštovních služeb. 

referent silničního hospodářství 

Doručuje se účastníkům řízení:

-   Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Praha 9 zastoupená na základě plné moci 
společností Třícestné semafory, s.r.o., IČ: 05221684, U Luhu 220/14, Brno

- Krajská správa a´údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem 
Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21

-   Obec Lužec nad Vltavou
-   Obec Hořín




