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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 
Název zakázky: „Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189) a v km 22,816 (P 5190) 
trati Choceň - Litomyšl“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na 
základě Řádu SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace. 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
 
 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3198/2020 
ISPROFOND: 5533530013 

 

a 

 

„Společnost Přejezdy Choceň – Litomyšl“ 

STARMON s.r.o.  
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338 
bank. spojení:xxxx  
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  

a 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
spisová značka B 1441 
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zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: „V24/2020" 

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 8. 2020 na zhotovení 
projektu a přípravné dokumentace stavby s názvem „Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189) a v km 
22,816 (P 5190) trati Choceň - Litomyšl“ (dále jen „Dodatek“)  

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 
 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve 
změně termínu plnění harmonogramu postupu prací. 

Důvodem této změny je skutečnost, že Podnik Saint-Gobain Adfors cz s.r.o., se sídlem 
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl v plánované době realizace přejezdových konstrukcí 
prováděl stavební úpravy ve svém objektu. Tím došlo k rozdělení areálu společnosti a nebylo 
možné uzavřít dle POV projektu stavby jeden přejezd a zachovat tak dopravní obslužnost 
podniku. 

Během výlukových činností na trati Choceň - Vysoké Mýto v termínech 7. 7. - 25. 8. 2021 již 
budou stavební činnosti podniku ukončeny a bude možná uzavírka vždy jednoho přejezdu, 
čímž bude možné provést rekonstrukci přejezdových konstrukcí. 

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení dokončení stavebních 
prací a celkové lhůty pro dokončení díla o 8 měsíců, tj. dokončení stavebních prací bude 
celkem 13 měsíců ode dne zahájení stavebních prací a celková lhůta pro dokončení díla bude 
celkem 16 měsíců. 

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.7 

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.7 zní nově 
takto: 

„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 
Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen 
dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
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předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 17-01 
Přejezd v km 22,658 – železniční svršek“ a „SO 17-02 Přejezd v km 22,816 – železniční 
svršek“, bude provedena do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla. 

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis 
o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 
bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a 
kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla 
vyjma zápisu o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje. 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.“ 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly 
vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, 
který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven čtyřech vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

• Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací 

 

 

V Olomouci dne15.2.2021     V Chocni dne 
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…………………………………………    ………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Ladislav Mikulecký 
ředitel organizační jednotky    vedoucí střediska obchodu 
Stavební správa východ     STARMON s.r.o. 
Správa železnic, státní organizace   na základě plné moci 
 
 

 

                                                                                V Pardubicích dne 

                                                                              

 

………………………………………… 

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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UUID původní komponenty: 3d672941-a83f-4eb7-b33c-a437722ef897

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
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