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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/182/2020 

"Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou -  

- Věž B - stavební práce"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25 - Vesec, 463 12 Liberec   

IČO: 25426541       

DIČ: CZ25426541              

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Dušák, jednatel         

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-6549980277/0100 

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, značka č. 17553, ze dne 

26.01.2001          

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/182/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

"Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B - stavební 

práce"(dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 

134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 254.019,58 Kč bez DPH, tj. 307.363,69 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2.335.000,00 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

308.277,21 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

54.257,63 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

2.589.019,58 Kč 

DPH 543.694,11 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

3.132.713,69 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. Termíny plnění odst. 3 smlouvy ve znění: 

 

"Termíny dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dní od převzetí staveniště" 
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se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termíny dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 135 dní od převzetí staveniště."         

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 192/21/RK ze dne 09.02.2021. 

 

 

V Liberci dne 25.02.2021 V Liberci dne 10.02.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík      Martin Dušák                

náměstek hejtmana  jednatel                           

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



 

ZMĚNOVÝ LIST č. 01/2021 

Název akce:  
Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou -  

- Věž B - stavební práce 

Reg. č. proj.:   - 

Smlouva: Smlouva o provedení stavby č. OLP/182/2020 

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508 

Zhotovitel: 
STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 55, Liberec 25 - Vesec, 463 12 Liberec, 
IČO 254 26 541 

Změnový list vystavil: Martin Dušák Datum: 26.01.2021 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/182/2020 uvedené v rozpočtu prací ke 

Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 26.01.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 
v provedení víceprací a neprovedení méně prací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 
sjednána: 
 
- analogicky v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je  

1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a  
2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 
 

- analogicky v souladu s § 222 odst. 5 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 

- analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
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  POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA 

Vícepráce: 

Stavební část: 

1) Pol. č.: 47, 48 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve všech patrech u propojovacích chodeb musí být osazeny provizorní stěn. přepážky z důvodu ochrany 

proti průniku prachu ze stavby do školních prostor, které však nejsou v soupisu prací. Předpoklad byl, že se 

bude nosit materiál po schodech, tento se však z důvodu urychlení vozí výtahem. 

2) Pol. č.: 34, 35 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 4.N.P. bude provedeno očištění stávající dřev. podlahy nad podhledem a její nátěr lignofixem z důvodů 

konzervace dřevěné konstrukce a následného zakrytí podhledem. 

Méněpráce  celkem:   0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem:    23 789,00 Kč bez DPH 

Změna celkem =  23 789,00 Kč bez DPH 

Provedení změn analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky avšak má 
vliv na celkový termín výstavby. Doba výstavby se realizací změn prodlužuje o 1 den. 
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POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA 

Vícepráce: 

Stavební část: 

3) Pol. č.: 24, 25, 26  

Popis a zdůvodnění změny 

V 1. N.P. v centrální chodbě má být dle PD provedeno odstranění stávajícího AL podhledu, které není 

v oceněném soupisu prací. 

4) Pol. č.:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

Popis a zdůvodnění změny 

V 1. N.P. v soc. zařízení u centrální chodby a ve 2.N.P. v soc. zařízení – „Muži“ a v 1.N.P. v soc. zařízení bude 

nutné vybourat podkladní betonovou vrstvu podlahy  a provést novou podlahovou mazaninu s kari sítí 

z důvodu absence ocelové výztuže a vysoké nivelety podlahy oproti chodbě. 

5) Pol. č.: 10, 11, 13, 14, 21 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 3. N.P. bude proveden nový pruh omítky z důvodu zvýšení nivelety podhledu o 0,3m, kvůli stávajícím, 

výše osazeným PVC oknům oproti ostatním sociálním zařízením.   

6) Pol. č: 10, 11  

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 4.N.P. bude provedena nová omítka v průměrné tl.5,5 cm mezi stávajícím keram. obkladem a novým 

podhledem z důvodu vyrovnání ploch a zúhlování stěn pro montáž nového keram. obkladu. 

7) Pol. č: 1, 21 

Popis a zdůvodnění změny 

V mezipatře 2/3 N.P. bude provedena SDK předstěna a krycí kastlík z důvodu zakrytí tras kanalizace a 

vodovodu. V rámci této změny dojde k výměně umístění radiátoru a výlevky z důvodu možnosti otevírání 

dveří. 

Vícepráce: 

ZTI: 

8) Pol. č.: 19, 20  

Popis a zdůvodnění změny 

Osazovací  konstrukce pro 11 ks závěsných WC a 1 ks bidetu byla dodána v provedení pro montáž do SDK 

konstrukce, které jsou uvedeny v projektu, v rozpočtu byly tyto závěsné konstrukce uvedené pro montáž  

zazděním, není technologicky přípustné je osadit do předstěn z SDK. 

Vícepráce: 

Elektroinstalace: 
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9) Pol. č.: 3, 4, 5, 6  

Popis a zdůvodnění změny 

V projektu a rozpočtu je napojení elektroinstalace ve všech 4. patrech řešeno do stávajících ocel. elektro 

skříní, u těchto je nutné z důvodu jejich technologického stáří provést úpravy pro osazení jističů ve větším 

rozsahu než se předpokládalo a zároveň provést náročnější prohlídku + protokol o kusové zkoušce a 

kompletnosti rozvaděčové skříně. 

Méněpráce: 

Stavební část: 

10) Pol. č.: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ,56 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 4.N.P. bylo upuštěno od bourání podkladních omítek pod keram. obklady do v.1,8 m z důvodu 

zachování původního vyrovnání stěn omítkou, jelikož původní stěny nejsou vyzděny v pravých úhlech. 

 

Méněpráce  celkem: 2 127,27 Kč bez DPH; Vícepráce celkem:    154 431,26 Kč bez DPH 

Změna celkem =  152 303,99 Kč bez DPH 

Provedení změn analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak má 
vliv na celkový termín výstavby. Doba výstavby se realizací změn prodlužuje o 6 dní. 
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POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

Vícepráce: 

Stavební část: 

11) Pol. č.: 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve vestibulu bude provedeno vybourání obkladu z Travertinu a obezdívky svislé kanalizace DN 160mm 

z litiny včetně čistícího kusu z důvodu netěsnosti potrubí viz. soupis ZTI 

12) Pol. č.: 10, 11, 12, 13, 14, 21 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve vestibulu bude provedena nová omítka v místě výměny svislé kanalizace DN 160mm viz soupis ZTI 

13) Pol. č.: 27, 33 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 4.N.P. bude provedeno dle stat. posudku nové vyztužení a ukotvení ocel. I. nosníku do nosného zdiva. 

14) Pol. č.:  4, 5, 6, 17 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 2.N.P., 2/3.N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P. budou odstraněny rozměrově nevyhovující PVC parapety a budou 

nahrazeny keramickým obkladem. 

15) Pol. č.: 28, 29, 30, 31, 32 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 2.N.P., 2/3.N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P. budou na místo rozměrově nevyhovujících PVC parapetů u všech 

PVC oken osazeny keramické obklady. 

16) Pol.č.: 2, 3, 20 

Popis a zdůvodnění změny 

V 1. N.P. mezi centrální chodbou a předsíní a mezi soc. zařízením a předsíní byla zjištěna silná koroze a 

velká nerovnost ocelových zárubní, tyto se budou muset vybourat a nahradit novými ocelovými zárubněmi 

stejných rozměrů a parametrů. 

Vícepráce: 

ZTI: 

17) Pol. č.: 1, 2, 3, 18, 21, 24, 25, 29, 30 – viz. soupis ZTI 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve vestibulu bude měněno stáv. svislé litinové kanaliz. potrubí za kanaliz. potrubí z PVC DN 160mm vč. čist. 

kusu z důvodu netěsnosti a zchátralosti stáv. vedení – podkladem k výměně byly kamerové zkoušky. 

18) Pol. č.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – viz. soupis ZTI 

Popis a zdůvodnění změny 
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Napojení cirkulace TUV bylo nutné provést ze vzdálenějšího napojovacího místa než bylo uváděno 

v projektu a rozpočtu stavby. 

19) Pol. č.: 1, 2, 21, 22, 23, 24, 29 

Popis a zdůvodnění změny 

V 1.N.P. ve dně podlahové šachty u které se v rámci zakázky vyměňuje poklop se nachází trubní vedení 

ležaté kanalizace z kameniny DN 160 mm vč. čistícího kusu z litiny DN 160 mm, přičemž čistící kus je 

zkorodovaný a nelze jej otevřít a potrubí z kameniny je děravé a netěsné. Bude nutné část potrubí v délce 

do 1 m a čistící kus vyměnit za PVC prvky, včetně souvisejících bouracích prací. 

20) Pol. č.: 23, 30, 31 

Popis a zdůvodnění změny 

V 1.N.P. po výměně části kanalizačního potrubí vč. revizního kusu v podlaze u revizní šachty v předsíni před 

soc. zařízením bude nutné vybetonovat náběhové dno k čistícímu kusu. Dále bude nutné z důvodu ucpání 

hlavní trasy kanalizace DN 125 mm a DN 160 mm od revizního otvoru po hlavní beton. šachtu vně objektu 

provést strojní tlakové vyčištění celé trasy potrubí v délce 40 m a před a po vyčištění provést kamerovou 

prohlídku potrubí se záznamem. 

Vícepráce: 

Topení:  

19) Pol. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – viz.Topení 

Popis a zdůvodnění změny 

Napojovací bod rozvodu topení dle Projektu a rozpočtu musel být z důvodu koroze a nefunkčnosti ventilů 

v tomto místě posunut na vzdálenější napojovací místo včetně osazení nových ventilů. 

Méněpráce: 

ZTI:  

20) Pol. č.: 32, 33 – viz ZTI 

Popis a zdůvodnění změny 

Osazovací  konstrukce pro 11 ks závěsných WC a 1 ks bidetu v provedení pro montáž zazděním uvedené 

v projektu a v rozpočtu byly ze zakázky vyňaty a nahrazeny závěsnými konstrukcemi do SDK.  

Méněpráce  celkem:  52 130,36 Kč bez DPH; Vícepráce celkem:   130 056,95 Kč bez DPH 

Změna celkem =  77 926,59 Kč bez DPH 

Provedení změn analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak má 
vliv na celkový termín výstavby. Doba výstavby se realizací změn prodlužuje o 8 dní. 
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 Rekapitulace změn závazku: 

Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 zákona 
Cena víceprací 

 bez DPH 
Cena méněprací  

bez DPH 
Výsledná změna ceny  

bez DPH 

odst. 4 23 789,00 - 0 23 789,00 

odst. 5 154 431,26 - 2 127,27 152 303,99 

odst. 6 130 056,95 - 52 130,36 77 926,59 

CELKEM 308 277,21  - 54 257,63 254 019,58 

 

 

Prodloužení termínu výstavby: Jednotlivé dny se přičítají k původnímu termínu výstavby z důvodu 
provázanosti a návaznosti jednotlivých souborů stavebních činností. 
Z důvodu realizace víceprací nebylo možné realizovat práce v původním 
harmonogramu. den/dní: 15 

 

Přílohy: soupis víceprací a méněprací  /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/ 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

- 54 257,63 308 277,21  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení změny DPH 21%: Výsledná cena změny včetně DPH: 

254 019,58 53 344,11 307 363,69 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………………………… 
Vladimír Drnec 

Datum: ………….…..2021  

Podpis projektanta stavby:   
  
 
………………………………………. 
Ing. arch. Jiří Macháček 

Datum: ………….…..2021 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
  
  
…………………………………………….. 
Martin Dušák 
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Rekapitulace příloh - vícepráce a méněpráce - SPŠT Jablonec n./N., Belgická ul.

Číslo Název - vícepráce MJ Množství Cena/MJ Cena celkem

ZA2020005 Stavební část - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 131 200,70 131 200,70

720909001RAX ZTI - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 122 334,31 122 334,31

730909001RAX Vytápění - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 41 722,20 41 722,20

D.1.4.3. Elektroinstalace - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 13 020,00 13 020,00

Celkem cena (víceprace) bez 21% DPH 308 277,21

Číslo Název - méněpráce MJ Množství Cena/MJ Cena celkem

ZA2020005 Stavební část - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 2 127,27 2 127,27

720909001RAX ZTI - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 52 130,36 52 130,36

Celkem cena (méněpráce) bez 21% DPH 54 257,63

CELKEM CENA BEZ 21% DPH (vícepráce - méněpráce) 254 019,58

Datum: 26.01.2021

Vypracoval: Dušák Martin - STYLSTAV Liberec s.r.o.
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S:

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky - vícepráce MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 869,50

1. 347015133X00 Předstěna SDK, tl.175mm, ocel. kce CW, 1x RBI, profil 75mm m2 7,71000 650,00 5 011,50 Vlastní

2/3 N.P. - předstěna vlevo za vchod.dveřmi:  2,7 m x 2,3 m = 6,21 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2/3 N.P. - kastlík krycí na vod.potrubí nad vchod.dveřmi: 2 x (2,5 m x 0,3 m) = 1,5 m2

2. 642942111 Zazdění ocel. rámů zárubní do š.80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.N.P. z centrální chodby do předsíně a z předsíně do sociálního zařízeni

ks 2,00000 279,00 558,00

3. 55331395 Dodání ocel.zárubní š. 800 mm, pravé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.N.P. z centrální chodby do předsíně a z předsíně do sociálního zařízeni

ks 2,00000 1 150,00 2 300,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 699,58

4. 631311214 Mazanina z prostého betonu tř.C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.N.P.: změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                   

předsíň + toalety WC Muži: 19,23 m2 x 0,07 = 1,35 m3                                                                                                                                                                                                         

1.N.P. - změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

centrální chodba + soc.zažízení: 16,44 m2 x 0,09 m =  1,48 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: mazanina vyrovnávací po vybourání PVC parapetů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10 ks x 0,4 m2 x 0,05 = 0,02 m3

m3 2,85000 3 980,00 11 343,00 RTS 20/ I

5. 631319011 Příplatek za přehlazení povrchu bet.mazaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.N.P.: změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                   

předsíň + toalety WC Muži: 19,23 m2 x 0,07 = 1,35 m3                                                                                                                                                                                                         

1.N.P. - změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

centrální chodba + soc.zažízení: 16,44 m2 x 0,09 m =  1,48 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: mazanina vyrovnávací po vybourání PVC parapetů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10 ks x 0,4 m2 x 0,05 = 0,02 m3  

m3 2,85000 938,00 2 673,30 RTS 20/ I

Položkový soupis víceprací a méněprací (včetně ZTI a vytápění)

Renovace stávajícího sociálního zařízení SPŠT Jablonec n./N., Belgická ul. - schodišťová věž B

Stavební část (včetně ZTI, vytápění, elektroinstalací)

Soupis prací, dodávek a služeb
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6. 631319111 Příplatek za stržení povrchu před vložením výztuže Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.N.P.: změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                   

předsíň + toalety WC Muži: 19,23 m2 x 0,07 = 1,35 m3                                                                                                                                                                                                         

1.N.P. - změna nivelety podlahy (původní mazanina byla výše než podlaha na chodbě):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

centrální chodba + soc.zažízení: 16,44 m2 x 0,09 m =  1,48 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: mazanina vyrovnávací po vybourání PVC parapetů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10 ks x 0,4 m2 x 0,05 = 0,02 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

centrální chodba + soc.zažízení: 16 m2 x 0,06 m =  0,96 m3

m3 2,85000 285,00 812,25 RTS 20/ I

7. 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí Kari :  1.N.P.+ 2.N.P.:  7 ks x 18 kg = 0,126 tun tun 0,12600 30 000,00 3 780,00 RTS 20/ I

8. 631351111 Zřízení bednění prostupů v podlahách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.N.P.prostupy pro ZTI, ÚT, elektro: 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.N.P. revizní poklop : 2,2 m2

m2 2,25000 393,00 884,25 RTS 20/ I

9. 631351112 Odstranění bednění prostupů v podlahách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.N.P.prostupy pro ZTI, ÚT, elektro: 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.N.P. revizní poklop : 2,25 m2

m2 2,25000 91,90 206,78 RTS 20/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 513,77

10. 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 28,00000 18,00 504,00 801-1 RTS 20/ I

Vestibul: - zakrytí okolních obkladů a dlažby z Travertinu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Stěny: 2 x 1,5 m x 3,5 m = 10,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podlaha: 5 m x 3,5 m = 17,5 m2

11. 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové štukové m2 47,26100 250,00 11 815,25 801-1 RTS 20/ I

Vestibul: omítka ploch po kanalizaci DN160 mm: 3,5 m x 1 m = 3,5 m2 x 3 vrstvy = 10,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.N.P.: omítnutí ploch po zvýšení podhledu : 23,79 m x 0,3 m = 7,137 m 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.N.P.: omítnutí ploch od v.1,8 m do v.3,2 m, v tl. 5,5 cm: 2 x 10,58 m x 1,4 m = 29,624 m2

12. 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká  m2 1,62000 230,00 372,60 801-4 RTS 20/ I

Vestibul: 2,7 m x 0,6 m = 1,62 m2

13. 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrk.tmelu'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vestibul: omítka ploch po kanalizaci DN160 mm: 3,5 m x 1 m = 3,5 m2 x 3 vrstvy = 10,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.N.P.: omítnutí ploch po zvýšení podhledu : 23,79 m x 0,3 m = 7,137 m 2 

m2 17,63700 160,00 2 821,92 801-1 RTS 20/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 230,88
14. 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 163,46500 32,00 5 230,88 800-3 RTS 20/ I

Vestibul: svislá kanalizace DN160mm, dmt.+mont., bourání rýh: 2x (3 m x 3,5 m) = 21 m2                                                                                              

Dílna: napojení cirkulace TUV a posílení SV: 2 x (4 m x 5,5 m) = 44 m2                                                                                                                                                                                                            

1.N.P.: napojení ÚT: 4 m x 5,5 m = 22 m2                                                                                                     

3.N.P.: omítnutí ploch po zvýšení podhledu : 23,79 m x 2,5 m = 59,475 m2                                                       

4.N.P.: oprava statického uchycení oc.nosníku: 2,5 m x 2,5 m = 6,25 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.N.P.: omítka ploch od v.1,8 m do v.3,2 m, v tl. 5,5 cm: 10,58 m x 3 m = 31,74 m2                                 
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 825,00

15. 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 hod 8,50000 250,00 2 125,00 801-1 RTS 20/ I

Vestibul - stavební přípomoce profesím - prostupy, bourání - svislá kanalizace DN 160mm

16. 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 28,00000 25,00 700,00 801-1 RTS 20/ I

Vestibul - úklid po bouracích pracech na svislém vedení kanalizace DN 160 mm

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 283,47

17. 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 hod 22,00000 250,00 5 500,00 801-1 RTS 20/ I

4.N.P. - bourací, demontážní práce - odbourání části stropu z PZD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

přístup k ocel.nosníku:  2 os. x 8,5 hod. = 17 hod.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Provedení sondy pro statika: 1 os. x 2,5 hod. = 2,5 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: Vybourání PVC parapetů: 5 x 0,5 hod. = 2,5 hod.

18. 97801319R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár , s očištěním 

zdiva stěn v rozsahu do 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.N.P. - otlučení omítek po zvýšení podhledu: 23,79 m x 0,3 m = 7,137 m2                                                     

m2 7,13700 65,00 463,91 RTS 20/ I

19. 965042221 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých mazanin  betonových , tl.přes 100 mm,                                                                                 

2.N.P. - bourání mazaniny - neodpovídá niveleta PD:                                                            

předsíň - WC muži: 5,3 m2, toalety - muži: 12,1 m2, (5,3 m2+12,1 m2) x 0,13 m = 2,262 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.N.P. - bourání mazaniny - neodpovídá niveleta PD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

centrální chodba + soc.zažízení: 16,44 m2 x 0,10 m = 1,644 m3

m3 3,90600 3 260,00 12 733,56 RTS 20/ I

20. 968072455 Vybourání ocel. rámů zárubní  do š. 90 cm                                                                                                             

1.N.P. z centrální chodby do předsíně a z předsíně do sociálního zařízeni

ks 2,00000 293,00 586,00 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 811,00

21. 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do v.24 m tun 9,37000 300,00 2 811,00 801-1 RTS 20/ I

Vestibul : zazdívky,omítky - 4.N.P.+ 3.N.P. + 1.N.P.: 1,85 tun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.N.P.: nová beton. mazanina:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

předsíň WC muži: 5,3m2, toalety muži: 12,1m2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

19,23 m2 x 0,07 = 1,35 m3 x 2,5 tun = 3,38 tun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.N.P.: nová beton. mazanina + parapety: 1,48 m3 + 0,02 m3 = 1,5 m3 x 2,5 tun = 3,75 tun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2/3 N.P.: Předstěna + kastlík SDK: 7,71 m2 x 0,05 tun = 0,39 tun

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 122 334,31

22. 720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1,00000 122 334,31 122 334,31 RTS 20/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 41 722,20

23. 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 1,00000 41 722,20 41 722,20 RTS 20/ I
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 836,94

24. 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 14,10000 45,00 634,50 800-767 RTS 20/ I

1.NP - centrální chodba, předsíň WC Muži, Toaleta Muži : celkem 14,1 m2

25. 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 14,10000 55,00 775,50 800-767 RTS 20/ I

1.NP - centrální chodba, předsíň WC Muži, Toaleta Muži : celkem 14,1 m2

26. 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m tun 0,14100 1 340,00 188,94 800-767 RTS 20/ I

27. R Provedení statické úpravy - ukotvení stávajícího ocel.nosníku do obvod. stěny ve věži                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.N.P pomocí ocel. úhelníků a chem.kotev - dle posudku a nákresu statika ing.Štejfy                                                                                        

(montáž: 2 os. x 10,5 hod. x 250,- = 5 250,-)+(materiál: 2 988,-, chem.kotvy, ocel.úhelníky)

kpl. 1,00000 8 238,00 8 238,00 R RTS 20/ I

Díl: 781 Obklady keramické 3 551,40

28. 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: 10 oken x 0,4 m2 = 4 m2

m2 4,00000 28,00 112,00 800-771 RTS 20/ I

29. 781475114RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flex. tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: 10 oken x 0,4 m2 = 4 m2

m2 4,00000 350,00 1 400,00 800-771 RTS 20/ I

30. 781471107X00 Příplatek k pol.781475114RV1 za detaily, silikonování, lišty, otvory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: 10 oken x 0,4 m2 = 4 m2

m2 4,00000 55,00 220,00 800-771 RTS 20/ I

31. 597813620R Obkládačka dle výběru investora, uchazeč o zakázku použije jednot. cenu 400,- Kč/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.N.P., 2/3 N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P.: 10 oken x 0,4 m2 = 4 m2 x 1,1 = 4,4 m2

m2 4,40000 400,00 1 760,00 SPCM RTS 20/ I

materiál+10% k čisté výměře: 

32. 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(4,4 m2 x 0,03 tun = 0,132 tun)

t 0,13200 450,00 59,40 800-771 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 709,00
33. 783225400R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email   m2 1,00000 295,00 295,00 800-783 RTS 20/ I

34. 783223121 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním m2 2,00000 149,00 298,00 800-783 RTS 20/ I

4.N.P. - dřevěný strop u schodů: 2m2

35. 783900020RA0 Odstranění nátěrů z dřevěných kostrukcí, oškrabáním m2 2,00000 58,00 116,00 AP-PSV RTS 20/ I

4.N.P. - dřev.strop u schodů: 2m2

Díl: 784 Malby 842,32
36. 784402802R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m m2 8,25800 28,00 231,22 800-784 RTS 20/ I

do 50 m vodorovně

4.N.P. - statické podepření ocel.nosníku: 2 x 0,5 m2 = 1 m2 

včetně dodávky materiálu.

Rohy budou opatřeny systémovými prvky, chránícími obklad.
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Vestibul: 3,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.N.P. - zvýšený podhled: 23,79 m x 0,2 m = 4,758 m2

37. 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 8,25800 24,00 198,19 800-784 RTS 20/ I

Vestibul: 3,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.N.P. - zvýšený podhled: 23,79 m x 0,2 m = 4,758 m2

38. 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 8,25800 50,00 412,90 800-784 RTS 20/ I

Vestibul: 3,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.N.P. - zvýšený podhled: 23,79 m x 0,2 m = 4,758 m2

Díl: M21 Elektromontáže 13 020,00
39. 210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 1,00000 13 020,00 13 020,00 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 652,85

40. 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  tun 12,84500 250,00 3 211,25 821-1 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky: 1,23 tun, 1.N.P. + 2.N.P.: 9,765 tun= 12,845 t

41. 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 

příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

tun 25,69000 100,00 2 569,00 821-1 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky: 1,23 tun, 1.N.P.+2.N.P.: 9,765= 12,845 t (x 2)

42. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km tun 12,84500 200,00 2 569,00 801-3 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky: 1,23 tun, 1.N.P.+2.N.P.: 9,765 tun= 12,845 t

43. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km tun 128,45000 11,00 1 412,95 801-3 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky:1,23 tun,1.N.P.+2.N.P.:9,765 tun=12,845 t (x10)

44. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m tun 12,84500 200,00 2 569,00 801-3 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky: 1,23 tun, 1.N.P. + 2.N.P.: 9,765 tun= 12,845 t

45. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně ZKD 10 m tun 128,45000 22,00 2 825,90 801-3 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky:1,23 tun,1.N.P.+2.N.P.:9,765 tun=12,845 t (x10)

46. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů tun 12,84500 350,00 4 495,75 801-3 RTS 20/ I

Vestibul:1,85 tun, 4.N.P.+3.N.P.PZD,omítky: 1,23 tun, 1.N.P. + 2.N.P.: 9,765 tun= 12,845 t

Díl: VN Vedlejší náklady 23 375,00

47. 005121 R Dodání + Mtž. provizorních stěn do přístup. chodeb z geotextilie a rámů z dřevěných latí, 

oddělení stavby od ostatních školních prostor z důvodu možného průniku prachu a hluku

m2 85,00000 152,50 12 962,50 R RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s naložením do dopr.zařízení, s vyprázdněním dopr.zařízení na hromadu

s naložením do dopr.zařízení, s vyprázdněním dopr.zařízení na hromadu
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48. 005122 R Odstranění provizorních stěn do přístup. chodeb z geotextilie a rámů z dřevěných latí, oddělení 

stavby od ostatních školních prostor z důvodu možného průniku prachu a hluku

m2 85,00000 122,50 10 412,50 R RTS 20/ I

Vícepráce celkem bez 21% DPH: 308 277,21

P.č. Číslo položky Název položky - méněpráce MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 237,86

49. 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 19,04400 65,00 1 237,86 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha stáv.omítek pod obkladem: do v. 1,8 m: 10,58 m x 1,8 m = 19,044 m2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 889,41
50. 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  tun 0,78500 250,00 196,25 821-1 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

51. 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 

příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

tun 0,78500 100,00 78,50 821-1 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

52. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km tun 0,78500 200,00 157,00 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

53. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km tun 0,78500 11,00 8,64 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

54. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m tun 0,78500 200,00 157,00 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

55. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně ZKD 5 m tun 0,78500 22,00 17,27 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

56. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů tun 0,78500 350,00 274,75 801-3 RTS 20/ I

4.N.P. - plocha omítek pod stáv.obkladem: d.10,58 m x v.1,8 m = 19,044 m2 x 0,025 m =    0,476 

m3 x 1,65 tun = 0,785 tun

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 720 Zdravotechnická instalace 52 130,36
57. 720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1,00000 52 130,36 52 130,36 RTS 20/ I

Méněpráce celkem bez 21% DPH: 54 257,63 Kč

Cena celkem bez 21% DPH: (Vícepráce - Méněpráce): 254 019,58 Kč

Datum: 26.1.2021

Vypracoval: Dušák Martin - STYLSTAV Liberec s.r.o.
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Renovace stávajícího sociálního zařízení

schodišťová věž B - ZTI
ROZPOČET PROJEKTANTA 02.02.2021

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ Datum: 26.1.2021

Vícepráce ZTI:

1. ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod (doplnění cirkulace a posílení vedení SV) 23 294,67

2. ZTI - zařizovací předměty 73 612,04

3. ZTI - Demontáže 741,60

4. Ostatní 24 686,00

Vícepráce ZTI celkem bez 21% DPH: 122 334,31

Méněpráce ZTI:

5. ZTI - zařizovací předměty 52 130,36

Méněpráce ZTI celkem bez 21% DPH: 52 130,36

Součet celkem bez 21% DPH (vícepráce - méněpráce): 70 203,95

p.č. Popis víceprácí Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

1. ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod (doplnění cirkulace a posílení vedení SV)

1 PVC DN 160 mm vč. tvarovek bm 4,5 382,00 1 719,00 757,00 3 406,50

2 Čistící kus PVC DN 160 mm ks 2 250,00 500,00 498,00 996,00

3 Izolace návleková Sonik 160/5 bm 2,7 35,00 94,50 90,00 243,00

4 Kohout kulový, 2x vnitřní závit Giacomini R 250W DN25 ks 2 150,00 300,00 399,00 798,00

5 Potrubí z PPR D32 x 5,4 mm, PN20 bm 8 110,00 880,00 378,00 3 024,00

6 Potrubí z PPR D50 x 6,9 mm, PN16 vč.zedn.výpomoci bm 4 243,00 972,00 645,00 2 580,00

7 Izolace návleková Mirelon PRO tl.stěny  20 mm, vnitřní průměr 32 mm bm 8 34,00 272,00 105,00 840,00

8 Izolace návleková Mirelon PRO tl.stěny  9 mm, vnitřní průměr 54 mm bm 4 32,00 128,00 96,00 384,00

9 T-kus PPR d.50x50x50 mm ks 1 21,00 21,00 55,80 55,80

10 Redukce PPR d.50x32 mm ks 2 12,00 24,00 26,60 53,20

11 T-kus PPR d.32x25 mm ks 1 10,00 10,00 18,40 18,40

12 Závitový přechod  ocel/plast PPR D 32x1" vnější ks 8 46,00 368,00 142,50 1 140,00

13 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař tři spoje D 50 mm ks 3 285,00 855,00 0,00

14 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař tři spoje D 32 mm ks 3 195,00 585,00 0,00

Montáže materiál 
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Renovace stávajícího sociálního zařízení

schodišťová věž B - ZTI
ROZPOČET PROJEKTANTA 02.02.2021

p.č. Popis víceprácí Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

15 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař jeden spoj D 50 mm ks 1 118,00 118,00 0,00

16 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař jeden spoj D 32 mm ks 10 76,00 760,00 0,00

17 Vsazení odbočky do plst.potrubí polyf. D40 mm, vodovod ks 1 258,00 258,00 0,00

18 Dvířka 400x400 mm (zakrytí revizního kusu na svislém potrubí ve Vestibulu směrem do dílny) ks 1 214,00 214,00 568,00 568,00

Mezisoučet 1,00 8 078,50 14 106,90

Podružný materiál % 5,00 1 109,27

Celkem 23 294,67

2. ZTI - zařizovací předměty

19 Konstrukce pro závěsný bidet s rámem do SDK ks 1 3 817,00 3 817,00 573,00 573,00

20 Konstrukce pro závěsné WC do SDK ks 11 5 190,00 57 090,00 908,00 9 988,00

Mezisoučet 1,00 60 907,00 10 561,00

Podružný materiál % 3,00 2 144,04

Celkem 73 612,04

3. ZTI - Demontáže

21

Kanalizační potrubí                                                                                                                                                                        

Vestibul stěna: litina svislá vč.čist. kusu, 1.N.P. revizní šachta:  litina vodorovná vč.čist.kusu bm 4,5 160,00 720,00 0,00

Mezisoučet 1,00 720,00 0,00

Podružný materiál % 3,00 21,60

Celkem 741,60

4. Ostatní

22 Koordinace profesí (dohledání tras potrubí a uzávěrů v budově) hod 9 250,00 2 250,00

23 Stavební přípomoce (sekání, vrtání, prostupy pro vodovod, betonáže v 1.N.P. v revizní šachtě) kpl 3 1 000,00 3 000,00

24 Přesun hmot pro ZTI (vodovod + kanalizace) kpl 8 267,00 2 136,00

25 Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště, pomocné lešení kpl 0,5 3 500,00 1 750,00

26 Uzavření / otevření přívodu vody do schodišťové části B hod 0,5 350,00 175,00

27 Proplach a desinfekce vodovodu hod 2 250,00 500,00

28 Tlaková zkouška těsnosti vodovodu do DN50 hod 2,5 250,00 625,00

29 Zkouška těsnosti kanalizace hod 3 250,00 750,00
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Renovace stávajícího sociálního zařízení

schodišťová věž B - ZTI
ROZPOČET PROJEKTANTA 02.02.2021

p.č. Popis víceprácí Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

30 Prohlídka kanalizačního potrubí kamerovým systémem s pořízením záznamu kpl 4 2 500,00 10 000,00

31 Tlakové čištění kanalizace - DN 125 mm - DN 150 mm v délce 40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (od revizního otvoru v 1.N.P. po sběrnou kanal.šachtu před objektem)kpl 1 3 500,00 3 500,00

Celkem 1,00 24 686,00

p.č. Popis méněprací Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

5. ZTI - zařizovací předměty ks 1 2 267,00 2 267,00 385,00 385,00

32 Konstrukce pro závěsný bidet - na zazdění ks 11 3 640,00 40 040,00 720,00 7 920,00

33 Konstrukce pro závěsné WC - na zazdění

Mezisoučet 1,00 42 307,00 8 305,00

Podružný materiál % 3,00 1 518,36

Celkem 52 130,36

Montáže materiál 
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Akce:

Stavba:

Část:

 Datum: 26.01.2021

Objednatel: Liberecký kraj Projektant: Ing. Pavel Šafránek

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: Dušák Martin

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

(u neceníkové 

položky 

nevyplněno)

Vícenáklady z rozpočtu celkem bez 21% DPH: 41 722,20

1 Zdroj tepla 20 946,00

1. Kohout kulový 2x vnitřní závit Giacomini R250D DN40 ks 4,000 1 095,00 4 380,00 RTS 20/ I

2. Kohout kulový 2x vnitřní závit Giacomini R250D DN15 ks 2,000 268,00 536,00 RTS 20/ I

3. Kohout kulový 2x vnitřní závit Giacomini R250D DN10 ks 2,000 248,00 496,00 RTS 20/ I

4. Kohout kulový vypouštěcí kompl. Giacomini R608 DN15 ks 4,000 253,00 1 012,00 RTS 20/ I

5. Spojka Gebo DN40 ks 8,000 598,50 4 788,00 RTS 20/ I

6. Spojka Gebo DN15 ks 2,000 268,50 537,00 RTS 20/ I

7. Spojka Gebo DN10 ks 2,000 228,50 457,00 RTS 20/ I

8. Dvojsuvka č.280 DN40 pozink. ks 8,000 49,80 398,40 RTS 20/ I

9. Nátrubek č.270 DN40 pozink. ks 4,000 48,80 195,20 RTS 20/ I

10. T kus č.130 DN40x15x40 pozink. ks 4,000 98,50 394,00 RTS 20/ I

11. Montáž tvarovek 2 závity, G6/4 ks 28,000 198,30 5 552,40 RTS 20/ I

12. Jádrové vrtání, průrazy - strop, stěny max.prům. 100mm ks 4,000 550,00 2 200,00 RTS 20/ I

2 Demontáže 1 645,20

13. Přeřezání ocel.potrubí do DN50 ks 8,000 48,90 391,20 RTS 20/ I

14. Demontáž armatur se 2 závity do G 6/4 ks 4,000 188,50 754,00 RTS 20/ I

15. Ekologická likvidace soubor 1,000 500,00 500,00 RTS 20/ I

3 Ostatní 19 131,00

16. Montáž systému vytápění soubor 0,500 14 162,00 7 081,00 RTS 20/ I

17.
Napouštění otopného systému vodou po montáži a 

propláchnutí systému
soubor 0,500 5 000,00 2 500,00 RTS 20/ I

18. Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) soubor 0,500 3 500,00 1 750,00 RTS 20/ I

Položkový rozpočet vytápění - Vícepráce

Renovace stávajícího sociálního zařízení, - Schodišťová věž B -

Belgická č.p. 4852; Jablonec nad Nisou; 466 01

Vytápění - Vícepráce
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19.
Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně 

zaregulování systému
soubor 0,500 4 500,00 2 250,00 RTS 20/ I

20. Pomocné lešení soubor 0,500 4 600,00 2 300,00 RTS 20/ I

21.

Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení 

potrubí; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady spojené s 

realizací

soubor 0,500 6 500,00 3 250,00 RTS 20/ I
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Akce:   RENOVACE STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

  SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ B

  STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

  BELGICKÁ 4582, JABLONEC NAD NISOU

Datum:   26.1.2021

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Rozpočet víceprací a méněprací

Materiál

Montáže

Celkem vícepráce bez 21% DPH 13020,00

Položkový výpis - materiál a montáže - vícepráce

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

A1

Kruhové plastové interiérové LED svítidlo řešené pro přisazení ke 

stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z 

translucentního polykarbonátu. Zdroj 18W, 2040lm.

ks 14 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

13020,00

13020,00



A2

Interiérové kruhové LED svítidlo pro vestavní do SDK nebo 

rastrových podhledů se základnou z opalizovaného PMMA. Zdroj 

15W, 1530lm.
ks 23 0,00 0,00 0,00 0,00

N1

Plastové LED svítidlo s krytím IP42 určené pro nouzové osvětlení. 

Difuzor z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se 

směrem úniku, vybaveno autestem. Zdroj 1W, 80lm. Doba 

autonomnosti min 1 hodina.

ks 12 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Hotelový pistolový fén 1200W, v bílé barvě. Připojení na el. 

Rozvody řešeno svorkovnící v jeho základně.

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Nástěnný ventilátor se zpožděnými a automaticky zavíranými 

lamelami pro oazení na potrubí o průměru 150 mm. Příkon 

25W/230V, krytá IPx4. 

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 6 0,00 0,00 200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 1 0,00 0,00 200,00 200,00

5 Úprava krycí masky rozvaděče ks 4 455,00 1820,00

6 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 4 2450,00 9800,00

7
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 12 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm,

universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a

odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks 26 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 20 0,00 0,00 0,00 0,00



10 Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc

imobilní
ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc

imobilní
ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Ventilátorové relé ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Nástěnný ventilátor 150mm, 25W/230V ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 520 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 25 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 115 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Kabel JYTY 7x1 m 90 0,00 0,00 0,00 0,00

21
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s

hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² 
ks 50 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Elektroinstalační kanál 40x20, barva bílá s víkem včetně

koncových a tvarových prvků
m 48 0,00 0,00 0,00 0,00

23
Elektroinstalační kanál 20x20, barva bílá s víkem včetně

koncových a tvarových prvků
m 64 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Trubka se střední mechanickou odolností 1423 m 16 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Sádra elektroinstalační kq 12 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Izolační páska ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 25 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 25 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Hmoždinka HM8 + vrut ks 160 0,00 0,00 0,00 0,00

32
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu sutě
m 58 0,00 0,00



33
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 58 0,00 0,00

34
Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici

pr.68mm včetně úklidu a likvidace  sutě
ks 38 0,00 0,00

35 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. ks 13 0,00 0,00

36
Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně

úklidu a likvidace  sutě.
ks 1 0,00 0,00

37 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 7 0,00 0,00

38 Stavební přípomoci ks 1 0,00 0,00

39 Drobný pomocný materiál ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Demontáž a likvidace stávajících elektroinstalací ks 1 0,00 0,00

41 Revize el. zařízení ks 1 0,00 0,00

42 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1 0,00 0,00

43 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 0,00

44 Proškolení obsluhy ks 1 0,00 0,00

0 0,00 0,00

46 Celkem 0,00 13020,00


