
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 05/14/2209/18
č. zhotovitele: 954/18

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
sídlo objednatele: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze
dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AS PROJECT CZ s. r. o.
sídlo zhotovitele: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem společnosti
v technických věcech: Michal Tomášek
IČ: 26095254
DIČ: CZ26095254
bank. spojení:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
13681.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti prověřit
únosnost nosné ocelové konstrukce stávající střechy zimního stadiónu, doplnění průzkumu
ocelové konstrukce střechy, vypracování statického posouzení a následného zapracování do
dokumentace pro provádění stavby a současně také z důvodu dlouhodobě
vyhlášeného nouzového stavu v ČR v důsledku pandemie koronaviru a s tím souvisejícím
částečným snížením kapacit projekčního týmu.

II.

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2209/18 a č.
zhotovitele 954/18 uzavřené dne 09.07.2018 takto:



V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a 
nahrazuje tímto textem: 
 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo v těchto termínech:  

Část I díla  

Projektová dokumentace I - do  29.05.2020 

Část II díla 

Inženýrská činnost - do   31.10.2020 

Část III díla 

Projektová dokumentace II - do 30.09.2021 

Část IV díla 

Autorský dozor bude realizován v případě a v termínu realizace stavby, která bude 
vznikat na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      

v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou 

smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  
2 vyhotovení. 

5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 25/5/RM/2021 ze dne 25.02.2021. 

 

V Třebíči dne: 25.02.2021                               V Třebíči dne: 25.02.2021 
 
Objednatel:                                                      Zhotovitel: 
Město Třebíč                                                    AS PROJECT CZ s. r. o. 
 
 
 
 
 
_______________________                _______________________ 
       Miloš Hrůza              Ing. Jiří Žák  
      místostarosta                                                jednatel společnosti            


