
Dodatek c. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 6600614348 č. zhotovitele: 40ŘP 0221-19

uzavřené dne 15.3.2019 na realizaci díla:

„TPL -  Návoz zásypového materiálu I -  lokalita Chlebovice“

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Týká se:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat:

dále jen „objednatel"

................
............................................................ 
................................................................................................ 
.......... ... ........... ..........
.... .................... .................................................................................. 
.................. .....
.........................................

............. ..... .......................... . . ............................................................ 
......................................
................................
.......................

.................. ......................................................... 
.......................................................................................................... 
...............
......... ........................................................

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupena:

AWT Rekultivace, a.s.
Dělnická 41/884, 735 64, Havířov -  Prostřední Suchá 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B, vložka 777
................................předsedou představenstva 
................................... místopředsedou představenstva

IC: 47676175
DIČ: CZ47676175, plátce DPH
Bankovní spojení: ....................................................................
Číslo účtu: .............................
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: ........................................., ředitel pro

obchod
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:



II.
Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele, v souladu s čl. lil. smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy”), je 
návoz zásypového materiálu pro likvidaci jámy III/6 přerušen, a to od 1.6.2020 do 31.12.2020.

2. Nový termín ukončení díla je stanoven do 31.10.2021.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávající beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.


