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DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2020  

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

 

     Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Milanem Stýblem, pověřeným řízením 

IČ:     71238301 

DIČ:    CZ71238301 

bankovní spojení:    

číslo účtu:      

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)    
            

 a 
 

  Bajger s.r.o. 

zastoupená/ý:    Bc. Martinem Bajgerem    

se sídlem:   Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 

IČ:    28701101  

DIČ:    CZ28701101    

bankovní spojení:     

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání:  Bc. Martin Bajger 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

 

Čl. I 
 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele na zhotovení stavebního díla „Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad 
Labem“ (dále jen „smlouva o dílo“).  
 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace stavby, a to z těchto důvodů:  
 

I. – zpoždění z důvodu pozdějšího zahájení prací = 19 kalendářních dnů 
a) Zhotovitel byl povinen zahájit práce dle SoD okamžikem nabytí účinnosti smlouvy, což 

nastalo dne 11.11.2020. 
b) Dne 20.11.2020 (pátek) nabyla účinnosti Příkazní smlouva na výkon technického dozoru 

stavebník (investora) výše jmenované stavby. 
c) Dne 23.11.2020 (hned následující pondělí) došlo k Předání staveniště zhotoviteli, při 

kterém byl zjištěn závažný havarijní stav v části prostoru 1.PP, kudy měl být ručně 
deponován vybouraný materiál. Tento prostor však není součástí navržených úprav!!! 
Z důvodu prověření a návrhu provizorního zabezpečení tohoto prostoru 
autorizovaným statikem a zajištění ochrany zdraví pracovníků byl termín ZAHÁJENÍ 
PRACÍ stavebním dozorem posunut o 1 týden, tj. na 30.11.2020, kdy byly skutečně 
zahájeny bourací práce. 
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II. – zpoždění z důvodu protiepidemiologických opatření vlády ČR = 16 kalendářních dnů 
a) Z důvodu dodržení podmínek (max. 2 pracovníci na pracovišti) pozastavil technický dozor 

práce při bourání nesoudržných konstrukcí v 1.NP (prostor pod bazénem), kde nebylo 
možné zajistit větrání a bezpečnost pracovníků, a to od 18.12.2020 do 3.1.2021. 
Z hlediska předepsaného postupu prací požadovaného statikem nebylo možné 
pracovníky přesunout na jiné práce. 
 
Celkové prodloužení bude 35 dnů (slovy třicet pět) kalendářních dnů. 
 

 
Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení 
smlouvy o dílo. 
 

Čl. II 
 

 
Čl. IV odst. 2 se tak nahrazuje zněním: 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 4. 4. 2021.  
 

 
 

Čl. III 
 

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Oprava interiéru Městských lázních v Ústí nad Labem – 1. etapa“ Zdůvodnění 
prodloužení termínu realizace oproti Smlouvě o dílo 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 25. 2. 2021             V Ústí nad Labem dne 25. 2. 2021 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Milan Stýblo Bc. Martin Bajger 
 pověřený řízením jednatel 
 Městské služby Ústí nad Labem, Bajger s.r.o.  
 příspěvková organizace 


