


Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 10/9/2020
č. smlouvy objednatele: 982/2020

Název díla:

VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen, kolejový svršek a manipulační vozík

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán: 
zastoupen ve věcech smluvních:		
zastoupen ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TEBA MONTÁŽE s.r.o.
	Javorová 1814, 432 01 Kadaň
IČO:	02475600
DIČ:	CZ02475600
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících dopravu potřebných rozměrných prvků pro dokončení pokládky kolejnic a prvků jeřábové dráhy. Ostatní práce budou pokračovat dle SOD. 

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se: Čl. III. Termín plnění bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění: 	nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).	
nové znění:	do 4 týdnů od výzvy objednatele zaznamenané do stavebního deníku nebo odeslané na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních min. 14 dní předem (předpoklad 04-05/2021), nejpozději však do 30.6.2021.
	
Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 25.02.2021			V Kadani dne 19.02.2021 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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