
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0756/2020

č. zhotovitele 20030 - 1

„Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a

technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a
technických služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

S-A-S STAVBYspol. s r.o.
Sídlo: Gagarinova 2772/54, 669 02 Znojmo
Zapsán:
Zastoupený
ve věcech smluvních: jednatelem společnosti
ve věcech technických: jednatelem společnosti
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.

1. Smluvní strany spolu dne 22.07.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0756/2020, č.
zhotovitele 20030 - 1 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele
provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Novostavba chodníku podél průtahu
Načeratice“.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 461 089 Kč bez DPH z důvodu
zjištění nových okolností v průběhu stavby, v jejichž důsledku dochází k dílčím úpravám
předmětu díla. Hodnota víceprací je 572 353 Kč bez DPH, hodnota méněprací je 111 264 Kč
bez DPH. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list s položkovým rozpočtem a
vyčíslením víceprací a méněprací.

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Celková cena dle této smlouvy činí 10 178 448 Kč bez DPH“.



III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 97/2021, bod č. 4340 dne
08.02.2021.

Přílohy: změnový list
položkový rozpočet změn

Ve Znojmě dne: 22.02.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

..................................................... ......................................................
Ing. Jakub Malačka, MBA

starosta města jednatel společnosti


