
 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) 

č. smlouvy objednatele: 2774/00066001/2020, č. smlouvy poskytovatele: 20-231 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

č. smlouvy: 2774/00066001/2020 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem:  K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO:  45272387 

DIČ:  CZ45272387 

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

jako Správce společnosti TT 2020 – Jesenice 

 

  SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem:  v Brně - Veveří, ulici Kounicova 688/26, PSČ 602 00 

IČO:  44960417 

DIČ:  CZ44960417 

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803 

jejímž jménem jedná Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti 

jako Společník společnosti TT 2020 – Jesenice 

 

  DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. 

se sídlem:  Modřanská 1387, 143 00 Praha 12 

IČO:  48592722 

DIČ:  CZ48592722 

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643 

jejímž jménem jedná Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti 

jako Společník společnosti TT 2020 – Jesenice 
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  AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem:  v Praha 4 - Michle, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00 

IČO:  45306605 

DIČ:  CZ45306605 

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

jejímž jménem jedná Ing. Peter Košan, jednatel společnosti 

jako Společník společnosti TT 2020 – Jesenice 

 

č. smlouvy: 20-231 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“) 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 15. odst 15.11 následující Dodatek č. 1 na akci 
s názvem: 

 

„Propojení Depa Písnice - Vestce - Jesenice u Prahy, zpracování dopravního modelu a 
ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie“ 

 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci veřejné 
zakázky, na zpracování (komplexního) modelu dopravního modelu a hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektu metodou CBA dle podmínek Ministerstva dopravy ČR na stavbu 
“Propojení Depa Písnice – Vestce – Jesenice u Prahy“ 

 

Článek 2. 

Předmět dodatku 

2.1. Na základě závěrů jednání konaného dně 2.2.2021, tj. požadavku objednatele na prodloužení 
trolejbusové linky až do Jílového u Prahy, se Smluvní strany dohodly na prodloužením doby 
plnění  a na navýšení finančního plnění.   

2.2. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. 5. Termíny plnění, odst. 1 a nahrazuje se 
novým zněním: 

„5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech: 

5.1.1 Koncept technické studie - nejpozději do 31.8.2021 

5.1.2 Čistopis technické studie - nejpozději do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu 

technické studie 

5.1.3 Dopravní model  - nejpozději do 31.8.2021 

5.1.4 Ekonomické hodnocení záměru projektu - nejpozději do 3 měsíců od 

odsouhlasení dopravního modelu a konceptu technické studie 

Objednatelem.“ 
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2.3. V návaznosti na úpravu rozsahu poskytovaných služeb se smluvní strany dohodly na navýšení 
ceny za poskytování služeb, a to následovně: 

 

Cena dle Smlouvy bez DPH:         2 481 800,- Kč 

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle 
Dodatku č. 1 činí bez DPH: 455 500,- Kč 

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:    2 937 300,- Kč                             

DPH 21%:               616 833,- Kč 

 Cena včetně DPH:  3 554 133,- Kč 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění. 

3.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

3.3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv 

3.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. 

3.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří přílohy: 
 

  Příloha č. 1 – Záznam z jednání ze dne 2.2.2021 

   Příloha č. 2 – Úpravy rozsahu a ceny služeb 
  
     

 

V Říčanech dne  V Praze dne  

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic  

Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

 

 

 

_ 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

oprávněn k podpisu za Společnost TT 2020 – Jesenice 
na základě plné moci 

  

 

na základě plné moci



 
 

 
 

 

 
 

 

PRAGOPROJEKT, a. s. PR AGO PROJEKT

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Zakázka: 20-242-4 11/603 Jesenice, obchvat - PD

Datum: 2. 2. 2021

Místo: MěÚ Jesenice

Účastníci:
Omluveni:

dle prezenční listiny

Vyhotovil: Ing. Barbora Seidlová, Ing. Vladimír Koníček, Ing. Svatopluk Kubíček

A. PROGRAM JEDNÁNÍ
Projednání variant 3. etapy obchvatu dle konceptu studie, studie obsluhy území trolejbusovou
dopravou (jako alternativní studie ke studii tramvajové dopravy a metra) a zlepšení obslužnosti území
autobusovou dopravou (vyhrazené jízdní pruhy na stávajících komunikacích).

B. PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1) 3. etapa obchvatu Jesenice

Zástupci objednatele (KSÚS) poskytli zpracovateli potřebná rozhodnutí pro volbu definitivní varianty
trasy 3. etapy obchvatu Jesenice. Zpracovatel do čistopisu studie zpracuje jedinou variantu dle
následujících zásad:

• Trasa bude vedena v koridoru pro „metrobus" dle platného ÚP
• Napojení na 1. etapu v ZÚ bude provedeno okružní křižovatkou
• Napojení na stávající komunikaci v KÚ bude za lokalitou Šátalka formou stykové křižovatky
• Technické parametry trasy budou přizpůsobeny tvaru koridoru v ÚP
• V rámci koridoru pro „metrobus" nyní uvažovat umístění pouze trasy obchvatu

Zpracovatel dále osloví příslušný OŽP s dotazem na požadované dimenzování migračního objektu
v trase 3. etapy obchvatu.

Zpracovatel Oznámení dle zákona 100/2001 sb. bude na základě pokynu objednatele postupovat bez
aktualizace dopravní prognózy, protože tu nelze v současné koronavirové situaci podložit
odpovídajícím sčítáním dopravy.

Vzhledem k nutnosti přepracování konceptu TES dle platného ÚP je dohodnut termín předání
konceptu TES zástupci objednatele do 15.3.2021.
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Město Jesenice přislíbilo aktualizaci ÚP dle dohody pro možnost napojení obchvatu za lokalitou Šátalka 
formou stykové křižovatky.

2) Elektrifikace linky 3332 v úseku Depo Písnice - Vestec - Jesenice

Zpracovatel představil základní rysy studie a záměr objednatele provést ekonomické hodnocení 
porovnávající navrženou studii s již dříve zpracovanými studiemi Tramvajová trať Depo Písnice - Vestec 
-Jesenice a Prodloužení metra D Depo Písnice-Vestec-Jesenice.

Návrh předpokládá obsluhu území pomocí parciálních trolejbusů, které by byly vedeny z Depa Písnice 
po nové komunikaci určené pouze pro veřejnou hromadnou dopravu vedoucí z Depa Písnice k areálu 
BIOCEV (komunikace STAR). Následně bude trasa vedena po ulici Průmyslová a dále se bude napojovat 
na silnici 11/603, po které bude vedena až do Jesenice, kde by měla být trolejbusová linka ukončena.

Zpracovatel představil možnost prodloužení trolejbusové dopravy až do Jílového u Prahy. Tímto 
řešením odpadá nutný přestup cestujících po cca 10-15 min jízdy a dochází k přímému napojení 
Jílového u Prahy jedním dopravním systémem a tím zvýšení komfortu cestujících. Zároveň dochází 
k eliminaci prostorového nároku na přestupní uzel a prostor pro odstav a dobíjení parciálních 
trolejbusů v obci Jesenice.

Zástupci obce Jesenici vznesli dotaz na možnosti prodloužení trolejbusové linky z Depa Písnice až ke 
stanici metra Budějovická. Zpracovávaná studie se zabývá pouze rozsahem odpovídajícím dříve 
zpracovaných studií Depo Písnice - Vestec - Jesenice, případné prodloužení trolejbusových linek by 
bylo řešeno v rámci navazujících studií.

Dodržení původního rozsahu (trasy) od stanice metra Depo Písnice je vhodné i s ohledem na 
jednoznačnost výsledků ekonomického hodnocení variant.

C. ZÁVĚR
Zpracovatel 3. etapy obchvatu vyhodnotí dopad závěrů jednání a projedná s objednatelem termín 
odevzdání čistopisu studie.

Návrh na prodloužení trolejbusové linky byl zástupci objednatele (KSÚS) a obce Jesenice odsouhlasen. 
Studie bude řešit obsluhu území způsobem dohodnutým na jednání. Smluvní vztah mezi objednatelem 
a zpracovatelem bude z důvodu rozšíření studie ošetřen dodatkem ke smlouvě. Zpracovatel studie 
bude o průběhu prací informovat zástupce obce a následně jim předloží technický návrh k projednání.
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Schůzka - 3. etapa obchvatu Jesenice
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SPECIFIKACE CENY 

A Popis hod Kč/hod Kč

1) Zpracování komplexního dopravního modelu 100 1200 120 000
2) Analýza vstupů a podkladů, definice parametrů hodnocení 40 600 24 000
3) Rozbor posuzovaných variant 20 790 15 800
4) Dopravní a přepravní výkony 20 790 15 800
5) Finanční analýza 20 790 15 800
6) Ekonomická analýza 30 790 23 700
7) Analýza citlivosti a rizik 20 790 15 800
8) Vyhodnocení efektivnosti 10 790 7 900
A Cena bez DPH 238 800

B Popis hod Kč/hod Kč

1) Obstarání mapových podkladů 10 790 7 900
2) Analýza dopravní obslužnosti 10 790 7 900
3) Návrh tras trolejbusové dopravy 20 790 15 800
4) Energetická analýza 40 790 31 600
5) Ověření průchodnosti územím 

(posouzení překážek, křížení s dopravními tahy, šířkové 
poměry  …)

30 750 22 500

6) Návrh napájení, energetický výpočet 20 790 15 800
7) Posouzení souladu s ÚPD 20 790 15 800
8) Majetkoprávní posouzení 30 700 21 000
9) Posouzení stávající infrastruktury

(zastávky, VO, …)
30 700 21 000

10) Analýza rizik 20 790 15 800
11) Návrh postupu přípravy, etapizace, nároků pro proces EIA 20 790 15 800
12) Kalkulace stavebních nákladů 20 790 15 800
13) Vypracování závěrečné zprávy 20 500 10 000
B Cena bez DPH 216 700

CELKEM A+B (bez DPH) 455 500

DPH (21%) 95 655

Cena celkem vč. DPH 551 155

Propojení Depa Písnice - Vestce - Jesenice u Prahy, zpracování dopravního modelu a 

ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie - úprava rozsahu 

studie - prodloužení trolejbusové linky do Jílového u Prahy


