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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14
se sídlem Bří Venclíků 1073,198 00 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907,198 00 Praha 9, Hloubětín
zastoupená Vladimírem Mitášem, předsedou představenstva/Jiřím Zajacem, členem

představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023-9800050998/6000
dále jen objednatel na straně jedné

E-Best s.r.o.
se sídlem Uruguayská 416,120 00, Praha 2

IČ: 276 16 461
DIČ: CZ27616461
Bankovní spojení: Komerční banka
Č.Ú.: 35-7516280287
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jaromír Kalčic
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaromír Kalčic
dále jen zhotovitel - na straně druhé
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1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je provedení prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení VO elektroinstalace nebytových prostor v objektu zdravotního
střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 14 ve vlastnictví Města Praha a ve správě
objednatele, a to v souladu se soupisem dodávek a montáží, který bude zhotoviteli předán
nejpozději při podpisu smlouvy (dále jen „Dílo" nebo „Stavba").

2.2. Místem plnění je objekt zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, Praha 14 na pozemku p.č.
232/142, katastrální území Černý Most.

2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné,
zejména, nikoliv však výlučně:
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla;

• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění
komunikací dotčených provozem zhotovitele;

• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
Stavby, a to včetně letového ověření;

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

2.5. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady
na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování.
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výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní
značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné
pro realizaci zakázky.

2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2. Termín dokončení díla: 30 dnů od zahájení prací

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení
stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen
dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání
je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Cena bez DPH: 198.955,90,- Kč

• DPH: 21%

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění,
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

2.6.
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4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě

skutečně provedených prací a dodávek.

5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:

5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury
budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění
dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství
a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

5.2.2. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny díla. Překročí -li
zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel oprávněn
uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze

sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli
uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí
díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění posledního
z nich.

5.3.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem ve lhůtě 2 dnů po předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků. V případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání
díla, ihned po odstranění posledního z nich.

5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací)
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako
v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.

5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury
objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude
provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

5.7. Faktura musímít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
technickým dozorem objednatele (TD).

5.8. Účetní doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího
měsíce.

5.9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu

4.6.2.
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Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
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4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem 
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opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
BOdenní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveně nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany
apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetření.

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel
vyžaduje.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
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7. Provádění díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve
smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset
zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že
zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci
s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu
zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel
nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený
stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
objednatelem.

7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla.
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné
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dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou
s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel Je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka
rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody
v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených
zkouškách prací, důkazy o Jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud Je při dodatečném odkrytí
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá Je bez
zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených
stavbou kjejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději
při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. ZJistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel Je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či Jiných norem případně této smlouvy. Je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat Jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce.
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve
znění provádějících předpisů; Je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např.
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní
předpisy Jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel Je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a Jeho prováděcích předpisů. Zejména se Jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

Č.S.:006B /2021/SMP14/1050

dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou 
s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel Je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka 
rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody 
v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o Jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na 
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud Je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá Je bez 
zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 
stavbou kjejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději 
při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. ZJistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel Je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či Jiných norem případně této smlouvy. Je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat Jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve 
znění provádějících předpisů; Je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. 
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní 
předpisy Jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel Je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a Jeho prováděcích předpisů. Zejména se Jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
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d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,
které budou při realizaci díla použity a o Jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly
součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů
poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové
dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o
dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále
zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh
některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté
podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že
nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli
objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti
s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo
vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před
uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci
vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od
objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn
uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž
výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých
dalších zákonů.
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d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 
které budou při realizaci díla použity a o Jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly 
součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní 
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od 
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát 
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné 
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro 
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů 
poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové 
dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o 
dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění 
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného 
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh 
některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté 
podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že 
nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli 
objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti 
s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo 
vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před 
uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci 
vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od 
objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn 
uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž 
výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel 
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 
dalších zákonů.
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7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb.

7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními
pracemi.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby.
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

stavební deník

atesty použitých materiálů

doklady o provedených zkouškách

dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
prohlášení o shodě

doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
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7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a 
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen 
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními 
pracemi.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění 
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo 
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu 
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

stavební deník 

atesty použitých materiálů 

doklady o provedených zkouškách

dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5) 

prohlášení o shodě 

doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
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8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky
řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po
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8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud 
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních 
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po
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celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce
11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění
povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

? vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele
vady neodstraní v stanovené lhůtě

? prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

? prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění
smlouvy o více než 30 dnů
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celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv 
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost 
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění 
povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci 
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

■ vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní v stanovené lhůtě

■ prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

■ prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů

11
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? úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

? porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

? nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
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12.2.

■ úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

■ porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

■ nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
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13.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis montáží a dodávek

V Praze dne: V Praze dne: JVt • 2--

za zhotovitele:
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^afcBEST
sidio t/ruguayská 4 i 6/1 i, 120 00 Praha 2-\'inohrady
provozoMia Prokopská 304, 261 01 Přibraní Vl-Břerove Hory
e-mail; ebest@ebest cz, wwv, ebesl.cz
lel /fax : 326 531078. lelomobil:

CN 21021102

Akce: Elektroinstalace nebytových prostor. Kapitána Stránského 999, Praha 14
Investor: Správa majetku Praha 14, zast. Daniel Brejcha, tel.: 604 508 937, emailjd.brejcha@,spravamaj14.cz
poinámka T náiev produktu ] počat tha la jednotkuysazoaCpH | cena celkem j

I.Matertél
000000001 kabel CYKY 3cx1,5mm 350,00 m 10,90 21 % 3 815,00 Kč
000000002 kabel CYKY 3cx2,5mm 300,00 m 17,90 21 % 5 370,00 Kč
000000003 kabel CYKY 5cx1,5mm 80,00 m 21,40 21 % 1 712,00 Kč
000000004 kabel CYKY 5cx2,5mm 80,00 m 29,80 21 % 2 384,00 Kč
000000005 kabel CYKY 5cx4mm 60,00 m 60,40 21 % 3 624,00 Kč
000000006 kabel CYKY 4bx10mm 15,00 m 144,00 21 % 2 160,00 Kč
000000007 kabel CYKY 4bx6mm 22,00 m 65,30 21 % 1 436,60 Kč
000000008 kabel CGSG 3x2,5mm 10,00 m 23,10 21 % 231,00 Kč
000000009 svítidlo nouzové LED /1h. V-TAC SAMSUNG 5,00 ks 1 249,00 21 % 6 245.00 Kč
000000010 piktogram 5,00 ks 33,00 21 % 165,00 Kč
000000011 svítidlo vestavné 600x600 LED panel, 4000K 28,00 ks 1 182,00 21 % 33 096.00 Kč
000000012 rámeček 600 x 600 Anga 42101,48W 28,00 ks 514,30 21 % 14 400.40 Kč
000000013 vodič CYA 25mm zž 50,00 m 54,10 21 % 2 705,00 Kč
000000014 vodič CY pr.6 žlutozelená 80,00 m 31,50 21 % 2 520,00 Kč
000000015 kabel UTP SXKD cat.6e SOLARIX 50,00 m 6,40 21 % 320.00 Kč
000000016 krabice KO 1901/68 PVC šedá 36,00 ks 7,00 21 % 252,00 Kč
000000017 trubka korugovaná kopoflex KF09040 50,00 m 12,80 21 % 640,00 Kč
000000018 krabice KP 97 PVC šedá 3,00 ks 58,40 21 % 175,20 Kč
000000019 krabice KT125E odbočná 1,00 ks 184,20 21 % 184,20 Kč
000000020 krabice KT 250/1000 Šeda PVC 1,00 ks 266,30 21 % 266,30 Kč
000000021 krabíce OBO 163280 11,00 ks 29,60 21 % 325,60 Kč
000000022 sádra stavební VS 120 3,00 bal 214,80 21 % 644,40 Kč
000000023 svorka WAGO do 5x2,5mm 1,00 bal 500,00 21 % 500,00 Kč
000000024 svorka EKL 400/3 PVC 3,00 ks 31,50 21 % 94,50 Kč
000000025 faseta stahovači 210x7,1 PVC černá 2,00 bal 119,00 21 % 238,00 Kč
000000026 izolace 15x10 PVC 10,00 ks 10,00 21 % 100,00 Kč
000000027 ekvipotenciálni svorkovnice 1,00 ks 261,30 21 % 261.30 Kč
000000028 hlavní ochranná přípojnice HOP 1,00 ks 588,40 21 % 588,40 Kč
000000029 spínač jednopólový, řaz.1 ABB 5,00 ks 132,60 21 % 663,00 Kč
000000030 přepínač sériový, faz.7 ABB 1,00 ks 168,70 21 % 168,70 Kč
000000031 přepínač střídavý, řaz.6 ABB 5,00 ks 139,40 21 % 697,00 Kč
000000032 zásuvka 230V/16A 2P+PE jednoduchá ABB 15,00 ks 129,30 21 % 1 939,50 Kč
000000033 zásuvka datová 2xRJ45 ABB 1,00 ks 165,20 21 % 165,20 Kč
000000034 parapetní žlab 110/70 D KOPOS PVC vkládací 28,00 m 388,10 21 % 10 866,80 Kč
000000035 lišta vkládací 40x40 PVC MALPRO bilá 26,00 m 55,60 21 % 1 445,60 Kč
000000036 lišta vkládací 24x22 PVC MALPRO bílá 20,00 m 16,80 21 % 336,00 Kč
000000037 krabice GEWlS 10063 šedá se svorkovnici 1,00 ks 568,00 21 % 568,00 Kč
000000038 spojovací materiál 1,00 ks 2 000,00 21 % 2 000,00 Kč
000000039 rozvodnice KLV-U-4/48 pod omítku, IP40/20 1,00 ks 1 864,00 21 % 1 864,00 Kč
000000040 klemovací lišta CU400/32CU 2,00 ks 452,30 21 % 904,60 Kč
000000041 vypínač ASN 400/32 IZ 1,00 ks 396,20 21 % 396,20 Kč
000000042 jistič SCHRACKB1/10 8,00 ks 224,50 21 % 1 796,00 Kč
000000043 jistič SCHRACK B1/16 12,00 ks 104,80 21 % 1 257,60 Kč
000000044 jistič SCHRACK B1/6 2,00 ks 158,60 21 % 317.20 Kč
000000045 jistič SCHRACK B3/16 3,00 ks 104,80 21 % 314.40 Kč
000000046 relé Z-SCH R230/ SS 2,00 ks 224,70 21 % 449,40 Kč
000000047 chránič proudový PFX 40/4/0,03 2,00 ks 693,40 21 % 1 386,80 Kč
000000048 chránič proudový PFX 40/4/0,03 1,00 ks 693,40 21 % 693,40 Kč
000000049 33291210 i 12-L 7,00 ks 26,80 21 % 187.60 Kč
000000050 asistenční systém pro invalidy EATON 1,00 ks 3 682,40 21 % 3 682,40 Kč
000000051 popisovači štítek DYMO M12 1,00 bal 560,00 21 % 560,00 Kč
000000052 zvuková, svételná siréna 1,00 ks 743,20 Kč 21 % 743,20 Kč
000000053 zdroj 230/24V 18VÁ 1,00 ks 693,40 Kč 21 % 693,40 Kč
000000054 multifunkčni relé600XU 65027/010 1,00 ks 553,60 Kč 21 % 553,60 Kč
000000055 záslepka M20 PVC bilá 2,00 ks 24,20 KČ 21 % 48,40 Kč
000000056 kabelový soubor 551000 3,00 ks 512.00 Kč 21 % 1 536,00 Kč
000000057 příchytka stropní PVR-K 90/10 1,00 cik 490,00 Kč 21 % 490,00 Kč
000000058 faseta stahovací 210x7.1 PVC černá 1,00 cik 500,00 Kč 21 % 500,00 Kč
2.Ostatní
391711453 doprava materiálu a osob 1,00 cik 3 000,00 21 % 3 000,00 Kč
352169001 přípravné a pomocné práce mimo specifikaci 1,00 cik 800,00 21 % 800,00 Kč
352169036 zařízeni staveniště 1,00 cik 500,00 21 % 500,00 Kč
352168855 koordinace prací s ostatními profesemi 1,00 cik 500,00 21 % 500,00 Kč
352164708 součinnost zhotovitele při uvedeni do provozu 1,00 cik 500,00 21 % 500,00 Kč
694053620 diamantové kotouče pr.150 HILTI 2,00 ks 2 489,00 21 % 4 978,00 Kč
3. Demontáž, výseky, haáni, prostupy, montážnípráce
341087306 demontáž stávající elektroinstalace 1,00 cik 3 500,00 21 % 3 500,00 Kč
358701930 přepojeni stávající elektroinstalace 1,00 cik 5 000,00 21 % 5 000,00 Kč
371466910 řezáni drážek, výsek kapes + prostupů v betonu 1,00 cik 12 600,00 21 % 12 600.00 Kč
341010000 montážní práce elektro 1,00 cik 40 800,00 21 % 40 800,00 Kč
519007325 likvidace odpadu 1,00 cik 2 000,00 21 % 2 000,00 Kč
4. Revize
371920000 zpracováni výchozí revize elektro 1,00 cik 3 100,00 21 % 3 100.00 Kč

Rekapitulace cenv:

Cena celkem bez DPH: 198 955,90 Kč

Zpracoval: Jaromír Kalčic, jednatel společnosti E-Best s.r.o. Dne 11.2.2021


