
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ě. 13/2016/I/Vik

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ: 
e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva - starosta
Ing. Sylva Kováčikova - místostarostka
............. .........................................
...........................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:

Ing. Beňová Ludmila
Na Nábřeží 89/629, 736 01 Havířov - Město
Ing. Beňová Ludmila
.................................
OSOB, Poštovní spořitelna
...........................
CZ596223054
13636472
.......................................... 
............................

( dále jen zhotovitel )

- společně označováni jako „Smluvní strany"

Dne 7. 11. 2016 mezi sebou Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 13/2016/I/Vik na 
zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „ Rekonstrukce výtahu DPS 
v Bílovci -  projekt“ (dále smlouva o dílo). Smluvní strany se dohodly na následující změně a 
doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek II. Cena, odst. 1 se ruší a nahrazuje:

1. Cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 
zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou činí:
Za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele díla:

Cena bez DPH 22 000,- Kč
DPH 21% 4 620,-Kč
Cena vě. 21% DPII: 26 620,-Kč

(slovy: dvacetšesttisícšestsetdvcicet korun českých s DPH)



Článek III. Doba plnění, odst. 1, se mění a prodlužuje termín plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 28.02.2017
odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele díla

Ke snížení ceny dochází v souvislosti s prověřováním informací o stávajícím stavu, tj. 
zrušením výměny stávajícího výtahu a navržením nových úprav na evakuační výtah tak, aby 
splnil veškeré požadavky, které vyplývají z příslušných předpisů. K prodloužení termínu 
ukončení zakázky dochází v souvislosti s prověřováním dostupných informací o stávajícím 
výtahu.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 13/2016/I/Vik zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, 
z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bílovci dne: 7 6. 2017

....................... 
............................. 

.............................

\lgr. Pavel Mrva 
starosta města

V Bílovci dne: 1C7.2aufr

Ing. Beňová Ludmila 
projekt aul

.................... . ..........


