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Číslo smlouvy objednatele: 854/2020-SML-D2 Číslo smlouvy zhotovitele: ILF 06/19

Dodatek č .  2
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:
Vedoucí společnosti: IL FAUT s.r.o.
Sídlo: Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddílu C,

Vložce 35353
Zastoupený:
IČO: 28625391
DIČ: CZ28625391
Bankovní spojení:

Společník: G IMPULS Praha spol. s r.o.
Sídlo: J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,

Vložce 28073
Zastoupený:
IČO: 48948624
DIČ: CZ48948624
Zástupce ve věcech technických:

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 18. 10. 2019 pod názvem: „VD Skalička – HG
studie“

II. Podstatné skutečnosti
1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je

realizace díla „VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický
průzkum)“ (dále jen „smlouva o dílo“), která byla dále upravena dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11. 5.
2020.

2. Na základě dílčích výsledků průzkumu, kdy byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, konkrétně
výskyt vápencových útvarů v zájmové oblasti mimo předpokládané lokality Kamenec a Černotín, se
smluvní strany dohodly na rozšíření geofyzikálního měření o 7,95 km profilu, dále o 182
gravimetrických bodů, včetně zpracování a zhodnocení výsledků. Navýšení rozsahu GF měření je
navrženo z důvodu podrobnějšího pokrytí zájmové oblasti a snížení rizika výskytu dílčích lokalit s
vyšší propustností a možností infiltrace povrchových vod do vápencového podloží.
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3. Průběh prací dále zasáhly povodně v říjnu 2020 a nouzový stav vyhlášený vládou ČR a související
opatření pro potlačení pandemie COVID-19. Rozšíření rozsahu geofyzikálního měření a okolnosti
uvedené v předchozím odstavci jsou důvodem pro posunutí časového termínu pro plnění díla.
S ohledem na výše uvedené zvýšení rozsahu prací, přerušení prací v důsledku povodní v říjnu 2020,
ovlivnění postupu prací vlivem nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a tím související časové
náročnosti se upravuje termín pro plnění díla. Vzhledem k požadavku na navýšení GF prací a
prodloužení doby provádění jsou úměrně navýšeny také související řídící a organizační práce a
příslušné vedlejší rozpočtové náklady.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následujících
změnách smlouvy o dílo:

2.
a) Článek II. odst. 5 smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za

stávajícím textem:
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č.1, jehož kopie tvoří přílohu tohoto
dodatku. Dále budou zpracovány dvě dílčí zprávy, zpráva zahrnující veškeré dostupné podklady
a dílčí zpráva z modelu kvartérní zvodně, jako podklad pro komisi zpracovávající multikriteriální
analýzu.
Bude snížen rozsah vzorků z vrtných prací.

b) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

A) Průzkumné práce a související laboratorní práce a zkoušky včetně matematického
modelování proudění podzemní vody do 30.4.2021
Dílčí milníky části A:

· Vrtné a vyhodnocovací práce do 15.2.2021
· Předání konceptu závěrečné zprávy a konceptu zpracovaného modelu proudění podzemní vody

v kvartérní zvodni do 15.2.2021
· Předání konceptu závěrečné zprávy a konceptu zpracovaného modelu proudění podzemní vody

do 30.4.2021

B) Navazující monitoring 12 měsíců od ukončení části A)

c) Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena za práce sjednané smlouvou bez DPH  v Kč 17 033 009,10,-
DPH ve výši 21% DPH  v Kč 3 576 931,91,-
Cena včetně DPH  v Kč 20 609 941,01,-
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IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 23. 2. 2021 V Metylovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

....

generální ředitel jednatel


