
statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zltn

Dohoda o narovnání
S00JP013WZ8P

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

s., č. ú. 3048982/0800

dále Jen SMZ

JASY Vsetín s r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852

stravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen JASY

Článek I.
Úvodní ustanovení

(1) Dne 2. 11. 2020 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností JASY Vsetín
s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo,
na základě které bylo zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa".

(2) V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím
podmínkám, a to provedením víceprací a méněprací níže uvedených:

SO 100:
00:
Vícepráce: Jedná se o zhotovení příjezdové komunikace v místě stávajícího chodníku. Zde je zahrnuto
rozebrání a očištění betonové dlažby, úprava podkladu - vyrovnání vyjetých kolejí a zpětné položení
očištěné betonové dlažby.
Dále se jedná o zvýšené náklady na přechodné dopravní značení.

SO 101:
Vícepráce: Zahrnují zemní práce (sejmutí ornice) dle skutečnosti, odstranění kameniva (převrácení spádu
chodníku na opačnou stranu a snížení chodníku o 60 mm), práce bourací (odvodňovací liniový žlab) dle
skutečnosti, Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet vodorovného přemístění (původně skládka Suchý
důl, skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5 km) a poplatku za skládku suti.

SO 102:
Vícepráce: Zemní práce, drenáže, žlaby, okapový chodník u víceúčelového hřiště a větracích průduchů
podzemních garáží dle skutečnosti. Je zde také vyčíslen rozdíl ceny betonu (v PD je uveden beton třídy C
16/20 v rozpočtu je uveden beton třídy pouze C8/10 a C12/15 - beton byl použit v třídě betonu dle PD).
Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet vodorovného přemístění (původně skládka Suchý důl,
skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5 km) a poplatku za skládku suti.

SO 400:
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so 401:
Vícepráce: Řezání betonu okolo obrubníků (půlkruh - trávník se stromy).
Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet vodorovného přemístění (původně skládka Suchý důl, 
skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5 km) a poplatku za skládku suti.

SO 101
Měněpráce: Nerealizace rozebrání a odvozu dlažby včetně dopravy suti - 40 m2.

SO 102
Méněpráce: Odpočet kladení a specifikace betonové dlažby dle skutečnosti.
Nerealizace Vz sanace zemní pláně.

(3) Vzhledem k událostem, které nebylo možné ovlivnit, zejména onemocnění zhotovitele nemocí COVID 
19, nebyl změnový list na výše uvedené vícepráce a méněpráce dodán v termínu před ukončením díla dle 
uzavřené smlouvy a proto nemohl být uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě o dílo, kterým 
by došlo k úpravě provedených změn díla.

(4) Změnový list na výše uvedené vícepráce a méněpráce byl JASY dodán a osobou ve věcech 
technických ze strany SMZ odsouhlasen dne 19.1.2021. Změna ceny díla oproti původní smlouvě činí za 
tyto činnosti 322.331 Kč bez DPH:
- vícepráce: 469.699,- Kč bez DPH (568.335,79 Kč vč. DPH)
- méněpráce: 147.368,- Kč bez DPH (178.315,28 Kč vč. DPH)

Celkem 322 331,- Kč bez DPH (390 020,51 Kč vč. DPH)

Původní cena za dílo dle uzavřené smlouvy ze dne 2. 11. 2020 činila 1.601.953,12 Kč bez DPH 
(1.938.363,28 Kč vč. DPH), nyní po provedených stavebních činnostech dle změnového listu č. 1 činí 1. 
924.284,12 Kč bez DPH (2.328.383,78 Kč včetně DPH).

(5) Jelikož se smluvní strany Tia výše uvedených změnách díla a ceně za jeho plnění shodly, dohodly se 
strany na základě § 1903 a násl. občanského zákoníku na narovnání svých práv a povinností, a to 
způsobem uvedeným níže v článku II, přičemž tímto narovnáním si strany upravují veškerá vzájemná práva 
a povinnosti, vyplývající zvýše provedených změn díla na základě změnového listu č.1 ze dne 19.1.2021, 
který je nedílnou součástí této dohody o narovnání.

Článek II.
Narovnání stran

(1) SMZ se zavazuje uhradit JASY Částku vy výši:

322.331,00 Kč bez DPH 
67.689,51 Kč DPH 

390.020,51 Kč vč. DPH

dle změnového listu č.1 ze dne 19.1.2021 za provedené vícepráce a méněpráce na základě faktury 
vystavené JASY. Úhrada daňového dokladu vystaveného s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb,, o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
JASY uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Smluvní strany 
se shodly, že platí platební podmínky uvedené v článku VI. smlouvy o dílo ze dne 2.11.2020.

(2) JASY se vzdává práva požadovat po SMZ jakákoli další finanční či nefinanční plnění související s výše 
uvedenými změnami díla dle změnového listu č.1 ze dne 19.1.2021.

(3) Smluvní strany se shodly, že výše uvedené vícepráce a méněpráce provedené na základě změnového 
listu č. 1 ze dne 19.1.2021 byly provedeny dle smlouvy o dílo ze dne 2.11.2020 uvedené v čl.l odst. (1) a 
vztahují se na ně ustanovení z této smlouvy vyplývající.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato dohoda může být měněna pouze na základě písemných oboustranné odsouhlasených dodatků.



(2) Tato dohoda je sepsána podepsána ve 3 stejnopisech, z nich 2 stejnopisy obdrží SMZ a 1 steinopis
JASY. ^

(3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

(4) Zástupci stran sí tuto dohodu přečetli, s jejím zněním souhlasí, což stvrzují podpisy svých zástupců.

Přílohy:
1) změnový list č.1 ze dne 19.1.2021

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích: .
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína, dne 8.2. 2021, č. usn. ^ T/ÍZ-1

yUw, tT, l f 20l fl/f

Za SMZ; Za Společenství:

Ve Zlíně dne



JASY Vsetín s.r.o.

Název zakázky: Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy 

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.
Objednatel: Statutární město Zlín_________ _______

'pCislo zakázky: 

N006/20A/00020428

ZMĚNOVÝ LIST Č.1/JASY Vsetín s.r.o./Statutární město Zlín

Popis ziiifny; VCP, MP 
hříšté

Změnu požaduje:
^ Zhotovitel

oprava chodníků, dětské Objekt: SO 100 a SO 401

Q Objednatel I Ostatní - chybějící v zadání

Změna íe dokladována:
I I Zápisem ve stavebním deníku ze dne 

I I Vypracováním změny projektu číslo
[ I Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 

I I Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne
1^ Ostatní: doplněny rozpory VV, PD a skutečností, bez kterých by nebylo možné předat stavbu 

Popis změny-poni-s provedených prací dle změnového listu;

SO 100:

Vícenrícť* VRN‘ Jedná se O opravu příjezdové komunikace v místí stávajícího chodníku - uvedeni chodníku do původního stavu. Zde je 

zahrnuto rozebráni a ofiiMĚiti betonové dlažby, úprava podkladu • vyrovnání vyjetých koleji a zpětné položeni oěigtěné betonové dlažby. 

Náklady na opravu vznikly z dův^u, íe chodník byly jediná přístupová kontunii™® ke Stavbě. Chodník pote musel být uveden do stavu 

umožňujicíjehouživáni. Celkovévicepráce+55 184.-Kč
ON; Jedná o zyýSené náklady na přechodné dopravní značeni. Celkové vícepráce +39 000.- Kč

SO 101: .
Víccnráce- Zahrnuji zemni práce (sejmutí omice) dle skutečnosti, odstranění kameniva (převraceni spádu chodníku na opačnou stranu a 
snížení ďiodnfku o 60 mm), práce bourací (odvodftovací liniový žlab) dle skutečnosti. Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet 

vodorovného přemístění (původně skládka Suchý důl, skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5 km) a poplatku za skládku suli. Celkové

vícepráce'i‘8S 699.-Kč , • « a t
lÝfénťi)rácc* Nerealizace rozebráni a odvozu dlažby včetné dopravy suti — 40 m2. Celkové inéncpráce -2 040.Kc

SO 102: •
Vícepráce: Zemní práce drenáže, žlaby, okapový chodník u víceúčelového hfíStč a větracích průduchů podzemních garáží dle sfcutečnost-i;

Je zde také vyčíslen rozdíl ceny betonu (v PD je uveden beton třídy C 16/20 v rozpočtu je uveden beton tHdy pouze C8/10 a C12/I5 - beton

byl použit v řídě betonu dle PD). ....................t
Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet vodorovného přemlstční (původně skládka Suchý důl, skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5

km) a poplatku za skládko suti. Celkové vícepráce +215 741.- Kč 
Měněpráce: Odpočet kladen! a specifikace betonové dlažby dle skutečnosti.

Nerealizace Ví sanace zemni pláně. Celkové ménčpráce - 123 951.- Kč

SO 400:

Vícenriee; Řezání betonu okolo obnibníků (půlkruh - Irávnlk se stromy). Zvětšená tloušťka bouraného betonu o 87,6 mm.
Doplnění vnitrostaveništní přepravy, dopočet vodorovného přemístěni (původně skládka Suchý důl, skutečnost Ekorema Tečovice - rozdíl 5 

km)apopiatkuzaskládkusu(i. Celkové vícepráce+71 074,-Kč
Méněpráce; Nerealizace odstranění vrstvy kameniva pod betonovou deskou v tloušťce 200 mm včetně přesunu hmot a poplatků za skládku. 

Celkové méněpráce - 21 377.- KČ

Cena změnt dodávky ře stanovena;
^ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou 

I I OdeČtem položky rozpočtu, C.
I I Dohodou □ Jiný postup

Vliv změny tia konečm^ermín dokončení díla;
^ Bez změny

I I Posunutí termínu dokončení díla:

RozdětovnIk:1x zhotovitel 

1x objednatel

Datum vydání: 19. 01.2021 

Počet příloh: 2

Strana: 1 z 1



zlíň

Vliv změnv na cenu díla:
I I Bez vlivu na cenu
1^ Zména ceny díla o Kč:
Vícepráce: 469.699,-Kč bez DPH
Ménčpráce: -147.368,-Kč bez DPH
Celkem: 322,331,- Kč bez DPH

Realizace zmřm le dokumentována:

Za zho
Jméno:
Datum:

Za obje
Jméno:
Datum:

Za objednatele:
Jméno: I
Datum;

Podpisem zmčnového listu má charakter podkladu k Dodatku ke Smlouvě o dílo a zároveň se tímto .fbjednatel zavazuje
Dodatek podepsat.

i


