                       Harmonogram prací
…………………………………………………………………………
VÚ Hostinné-rekonstrukce podlah a položení PVC   
…………………………………………………………………………
Týden 28,29,30 =odstranění pochůzné vrstvy ,odstranění dřevěných parket aprkenného záklopu,vytěžení škvárového násypu,odstranění poškozených dřevěných polštářů      
Týden 31,32=nový násyp liaporu,umístění nových polštářů,protiplísňové nátěry,  pokládka 2x OSB    
Týden 33,34 =stěrkování a broušení podlah
Týden 35 =pokládka PVC,povrchová úprava,soklování
Týden 36 =kontrola díla,odstranění drobných vad a nedodělků,předání prostor           
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