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Evidenční list změny č. 1
Zadavatel:

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Hostinné
sídlo: 

B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

IČ:

601 53 385 

statutární orgán: 

Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel


Zhotovitel:

Koberce Brázda s.r.o.
právní forma:

společnost s ručením omezeným

místo podnikání: 

Dolní Branná 326, 543 62 Dolní Branná


IČ: 

648 25 027

	Předmětem změny jsou práce nad rámec původního rozsahu související se stavbou:

	    Název stavby:

 „VÚ Hostinné – rekonstrukce podlah a položení PVC“

Identifikační číslo SMVS: 133V112000097

Zakázka je spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
v rámci Programu 133 110 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálního školství a náhradní výchovné péče



	     Místo stavby: B. Smetany 474, 543 71 Hostinné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.


Název změny:

Nová podlaha koupelny a podhled 
z důvodu sanace napadených stropních trámů, 
Důvod změny:

Při provádění oprav podlah bylo zjištěno napadení stávajícího dřevěného stropu ve 3.NP. Během prohlídky odkrytých konstrukcí se rozhodlo ocelkové náhradě stávající 3 trámů ve vychovatelně tyto trámy zasahují     i do stávající koupelny a sociálního zařízení a proto bylo dohodnuto odstranění podlahy koupelny a její nové provedení. Při odstraňování stropních trámů došlo k odpadu a uvolnění stávající omítky podhledu. 
Popis změny:
Musí být odmontovány stávající zařizovací předměty (klozet, sprchový kout, umyvadlo a otopný žebřík), které se po provedení oprav namontují zpět. Do stávajících rozvodů vody, kanalizace a vytápění se nebude zasahovat, pouze se provizorně utěsní. Stávající podlahu bude odstraněna. Budou vybourány otvory do stávající příčky pro uložení nových stropních trámů a bude odstraněn keramický obklad stěn do výšky 0,5 m nad původní podlahu. 

Nová podlaha bude provedena z desek OSB/4 tl. 28 mm nebo 2 x 15 mm. Na desky bude provedena penetrace, nivelační stěrka a hydroizolace, která se vytáhne min. 300 mm nad úroveň podlahy. Na izolaci bude provedena keramická dlažba do tmelu. V koupelnách se provede oprava stěn, omítek a keramických obkladů. 

Při odstraňování stropních trámů došlo k odpadu a uvolnění stávající omítky podhledu. Bylo zjištěno, že stávající prkna podhledu jsou pouze z trámu na trám a ne spojitě, a že prkna jsou povrchově napadena dřevokaznou houbou. Bylo dohodnuto provést celkovou náhradu podhledu za nový ze sádrokartonových desek tl. 15 mm na ocelový rošt přichycený na stávající stropní trámy.  
Přílohy TLZ:

· 1) technická zpráva
· 2) výkresy – doplnění PD
· 3) rozpočet změny
Termínový dopad změny:
Realizací předmětu TLZ dojde k prodloužení prací cca o 14 dnů od odsouhlasení změna a podpisu dodatku smlouvy.

Finanční dopad změny:

	jednotlivé činnosti
	cena bez DPH
	sazba DPH
	DPH
	cena s DPH

	stavební práce dle rozpočtu
	153 043,82 Kč
	15%
	22 956,57 Kč
	176 000,39 Kč

	průzkumné a projekční práce včetně zpracování rozpočtu víceprací GP
	9 000,00 Kč
	21%
	1 890,00 Kč
	10 890,00 Kč

	činnost TDS a koordinátora BOZP
	6 500,00 Kč
	21%
	1 365,00 Kč
	7 865,00 Kč

	Celkem bez DPH
	168 543,82 Kč
	26 211,57 Kč
	194 755,39 Kč


	Návrh předkládá
	Zhotovitel, resp. GP
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	Stanovisko projektanta:                                                
	Souhlasím s navrženým řešením
	…………………………………

	Stanovisko TDI:                                       
	Souhlasím s navrženým řešením
	…………………………………

	Stanovisko objednatele (investora):                                
	Souhlasím s navrženým řešením
	…………………………………


V Hostinném 01.10.2018
………………………………………………
Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel
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