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č.j.: NPU-430/15356/2021
DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:


Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.
IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168


se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
zastoupený: XXXXXXXXXXXX, prokuristou  


telef. spojení, mail: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX


Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka C6919
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, prokurista


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, prokurista

Doručovací adresa: 

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1190046, č.j. NPÚ- 430/98132/209, dodatek č. 1, č.j. NPÚ-430/92704/2020 ze dne 25. 11. 2020,  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – rehabilitace interiérů 1. patra a obnova fasádního pláště objektu tzv. Mincovny“. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  
3. Před dokončením díla v části rehabilitace interiérů 1. patra se objednatel rozhodl, v souladu s účelem, 
ke kterému mají být prostory po  dokončení stavebního díla užívány,  k doplnění díla o dodávku 
a montáž galerijního osvětlení umožňujícího montáž do stěn. Objednatel prohlašuje, že rozsah doplněného díla odpovídá podmínkám § 222 odst. 4 ZZVZ.  Smluvní strany se za účelem zhotovení rozšíření díla o výše uvedenou část dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým stanovují termín pro dokončení díla v doplněné části. Smluvní strany prohlašují, že do 21 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku uzavřou dodatek č. 3, kterým stanoví specifikaci a cenu rozšířeného díla. Pokud smluvní strany ve stanovené lhůtě dodatek č. 3 neuzavřou, zaniká tento dodatek od počátku. 
Článek III.
Předmět dodatku – lhůty plnění 
1. Tímto dodatkem se z důvodů rozšíření díla, které je nezbytné pro dokončení stavebního díla v části rehabilitace interiérů 1. patra mění termín dokončení a předání díla v uvedené části. 
Termín dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 písm. B/ :
        dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra …………………do 28. 2. 2021 
                                                           Obnova fasádního pláště objektu …………… do 30. 11. 2021
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

       B/ dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra …………………do 30. 6. 2021 
                                                                  Obnova fasádního pláště objektu ……………do 30. 11. 2021
Změna termínu dokončení a předání díla Rehabilitace interiérů 1. patra se týká pouze a výlučně části nového, rozšiřujícího požadavku objednatele na dodávku a montáž galerijního osvětlení. Ostatní části budou dokončeny a protokolárně předány dle původního termínu, tj. do 28. 2. 2021 a v případě nedodržení tohoto termínu bude objednatel postupovat podle ustanovení smlouvy pro případ prodlení zhotovitele. 
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
          V Českém Krumlově  dne 26. 2. 2021
V Českých Budějovicích dne 24. 2. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
2
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