
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002459 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 045 00 (21-125) 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.40281 

Název veřejné zakázky:441/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 - DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD44, 
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz 

a údržbu pozemních komunikací", č. 01PU-003737
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

ředitelka Správy České Budějovice 
ředitelka Správy České Budějovice 
ředitelka Správy České Budějovice

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

předsedou představenstva 
předseda představenstva

ředitel ateliéru České Budějovice

PP provoz“



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným

jednatelem,
jednatelem,

jednatelem
jednatel

jednatel

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným

jednatelem
jednatel

vedoucí projektant dopravních
staveb

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování projektové dokumentace DUR/DSP/VD-ZDS, včetně IČ a AD na opravu mostu ev. č. 29-003 
Podolsko na základě provedeného diagnostického průzkumu.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737;

- všeobecně platné normy.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 
20.05.2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

5 596 200,- 1 175 202,- 6 771 402,-

(dále jen „Cena Služeb").

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté 
a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí,
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je Správa České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele.

Dokončení služeb:

• DUR -  koncept nejpozději do 9 měsíců od vyzvání k zahájení prací Objednatelem

• DUR -  čistopis nejpozději do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele

• DSP -  koncept nejpozději do 9 měsíců od vyzvání k zahájení prací Objednatelem

• DSP -  čistopis nejpozději do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele

• IČ -  podání žádosti o SP do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR a DSP

• VD-ZDS -  do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

• Výkon AD -  na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, 
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  nepoužije se. 
Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující -  nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody -  nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  nepoužije se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele lx paré dokumentace 
v listinné podobě + lx v elektronické podobě, které Zhotovitel Objednateli předá v termínech 
uvedených v čl. III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: úsek provozní
adresa: Lidická 49/110, České Budějovice

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PSČ: 370 44
k rukám:

odbor:
e-mail:

ekonomický



k rukám: .........................

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.22 
13:47:53 +0V00'



Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Zadávací dokumentace -  projektová příprava

I/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD

Technická zpráva



1. Základní údaje:

Délka NK mostu (m): 499,00
Celková šířka (m): 8,90
Plocha mostu (m2): 4 441,10

Délka přemostění (m): 497,00
Šířka mezi zábradlími (m): 8,50
Stavební výška (m): 2,88
Výška nad terénem (m): 62,50
Hloubka vody (m): 27,00
Volná šířka (m): 8,50
Šikmost (g): 100,00
Celkový počet polí: 9
Rok postavení: 1943

2. Popis mostu:

Most přes Vltavu u Podolí I., který převádí silnici I/29 přes vzdutou hladinu vodního díla 
Orlík byl postaven v letech 1938 -  1943 dle technického projektu z roku 1937. Do provozu 
byl most uveden 1945. V roce 1997 byla provedena oprava vozovky na mostě a ocelových 
konzol pro vynesení plynového potrubí VTL 600. Nové ocelové konzoly nahradily původní 
systém uchycení plynovodu VTL 600 z roku 1968.
Mostní konstrukce je železobetonová, monolitická. Most má celkem 9 polí. Hlavní třetí pole 
je tvořeno vetknutým obloukem o světlosti 150,0 m a dvěma odlehčovacími dvoukloubovými 
oblouky. Ostatní mostní pole o světlosti 35,65 m jsou tvořeny dvoukloubovými oblouky. 
Železobetonová mostovka je tvořena trámovým roštem se stěnami vetknutými do 
podporových příčníků -  staticky tak působí jako rám. Trámový rošt je tvořen 5 podélníky 
(trámy), deskou mostovky, podporovými a mezipodporovými příčníky.
Opěry a pilíře jsou železobetonové, monolitické, duté, komorové.
Římsy -  zábradelní zídky jsou monolitické železobetonové a jsou součástí nosné konstrukce 
mostu. Zídky jsou celkové tloušťky 165 mm a jsou na vnitřním i vnějším líci opatřeny 
omítkou tloušťky 20 -  30 mm.
Na mostě jsou oboustranné chodníky s asfaltovým povrchem a kamennými obrubníky.

3. Stav mostní konstrukce -  stručné shrnutí:

Na základě provedeného diagnostického průzkumu je stav mostu hodnocen:

Stavební stav:
- spodní stavba V -  špatný koeficient stavebního stavu: a = 0,6
- nosná konstrukce V -  špatný koeficient stavebního stavu: a = 0,6



Zatížitelnost:

- Vn = 19 t
- Vr = 57 t
- Ve = 90 t
- Maximální nápravový tlak = 14,2 t 

Hlavní závady na mostě:
Lze konstatovat, že zásadním problémem mostní konstrukce je zatékání. Na konstrukci zatéká 
zejména netěsnými mostními závěry a vstupy do pilířů z vozovky. Voda zatéká jak na prvky 
mostovky, tak i na oblouky a dále zatéká na spodní stavbu. V místech zatékání dochází ke 
korozi výztuže a separaci krycí vrstvy výztuže. V konstrukci jsou také v oblastech zatékání 
místy výluhy pojiva. V oblastech zatékání také dochází na několika místech ke značné 
kontaminaci chloridovými ionty.
Korodující výztuž je mnohdy značně oslabená. Vlivem zatékání dochází také ke značné 
korozi ložisek v poli 3.
Co se týče konstrukčních závad, na mostě jsou místa se štěrkovými hnízdy, kdy nebyl beton 
dostatečně zhutněn. Jedná se však o lokální závadu.

Pevnosti betonu:
- základy: C 40/50
- pilíře + opěry: C 40/50
- obetonávky: C 30/37
- mostovka: C 30/37
- hlavní oblouk: C 45/55
- vedlejší oblouky: C 35/45
- stojky: C 25/30

Mrazuvzdornost a odolnost proti rozmrazovacím látkám:
Zkoušky tedy prokázaly rozdílnou odolnost u prvků mostní konstrukce. Nejhorší odolnost 
měly prvky z obetonávek pilířů. Zde 1 ze dvou vzorků více než dvojnásobně překročil limitní 
hodnoty odpadu, u druhého byl již po 50 cyklech zaznamenán rozpad dna a zkouška byla 
ukončena.
Zkoušky prokázaly, že pokud dojde u prvků mostní konstrukce k výraznějšímu a 
dlouhodobému zatékání s obsahem rozmrazovacích látek, hrozí u nich vysoké riziko 
nevratného narušení konstrukce.

Odtrhové pevnosti:
Kriterium požadované pevnosti pro pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu dle TKP 
kap. 31 tab. 9 je 1,20 MPa, u všech zkušebních míst byla naměřená hodnota povrchových 
pevností v tahu vyšší a tedy vyhovující. Tahové pevnosti povrchových pevností betonů spodní 
stavby a nosné konstrukce jsou tak zcela dostačující pro provedení případných sanací.

Chloridy a karbonatace:
Obecně lze konstatovat, že beton mostu je kontaminován chloridovými ionty v místech 
zatékání, místy je kontaminace značně vysoká, dosahuje až 10ti násobku povolených hodnot. 
V místech konstrukce, kde nejsou viditelné závady a nedochází k zatékání, kontaminace 
chloridovými ionty není.
U většiny zkušebních míst tak dochází ke karbonataci zasahující pouze do povrchových 
vrstev betonu. Tloušťka krycí vrstvy betonu betonářské výztuže se v závislosti na



konstrukčním prvku mostu zpravidla pohybuje nad těmito hodnotami a tím pádem je 
betonářská výztuž uložena v pasivovaném betonu. Výhledově s postupující karbonatací 
betonu však může docházet ke ztrátě pasivace výztuže okolním betonem a betonářská výztuž 
tak do budoucna může být ohrožena zvýšeným rizikem koroze.

Trhliny:
Na konstrukci se pravidelně vyskytují systematicky trhliny, jejichž poloha, délka a tloušťka 
byla zmapována na celé konstrukci mostu.
Většina trhlin kopíruje ocelovou výztuž. Mnohdy vznikly v důsledku koroze uložené výztuže 
a jejího rozpínání, ty jsou pak spojené i s celkovou separací krycí vrstvy betonu.
V konstrukci vrchlíku hlavního oblouku byly zjištěny příčné trhliny šířky až 0,8 mm.
V obloucích některých polí byly zjištěny příčné trhliny ve vrcholu na spodním líci a na 
bocích.

4. Předběžný návrh rekonstrukce:

Celkové uspořádání mostu:
■ Objednatel upřednostňuje úpravu šířkového uspořádání na mostě s tím, že by došlo ke 

zvětšení volné šířky na mostě. Možnost úpravy tohoto uspořádání bude předmětem 
projednání v úvodu zpracování PD rekonstrukce mostu, výsledné řešení musí být 
akceptováno všemi hlavními DOSS.

■ V uspořádání mostu a stavebních pracích na předpolích je nutno respektovat výsledky 
rizikové analýzy (1/29 PODOLSKO Most ev.č. 29-003 - BEZPEČNOSTNÍ 
INSPEKCE, ČVUT, 2018), a do stavby zahrnout i úpravy na předpolích v délce cca 
100-150 m před a za mostem, součástí projektové dokumentace je i nezbytné 
geodetické zaměření.

Základy a obetonávky:
■ Části základů, které jsou nad terénem je potřeba opravit. Je nutné obourat separované 

části betonu a dobetonovat poškozená místa, zejména na horním líci. Základ pilíře 8 
bude pravděpodobně nutné otryskat a opatřit kotvenou přibetonávkou.

■ Opravu obetonávek pilířů 2, 3, 4, 5 a pat hlavního oblouku. Obetonávky již překonaly 
svou životnost a je tedy vhodné je odbourat a vybetonovat nové. Technologický 
postup opravy musí být zohledněn v požadavcích na postup stavby ve vztahu k výši 
vodní hladiny.

Pilíře + opěry:
■ Z pilířů je nutné odbourat veškerý separovaný beton nad korodující výztuží. Následně 

ošetřit korodující výztuž a provést odbornou sanaci postižených míst. V ostatních 
místech zatékání - degradace betonu je nutné pilíře otryskat, aby byla odstraněna 
vrstva kontaminovaná chloridy, a provést sanaci postižených míst. Po provedených 
sanacích je vhodné na veškeré povrchy pilířů a opěr aplikovat systém povrchové 
ochrany.

■ Trhliny v pilířích je nutné ošetřit v souvislosti s jejich tloušťkou (TP 88).

Nosná konstrukce -  vedlejší oblouky:
■ Vedlejší oblouky v poli 3 je nutné na krajích (koroze výztuže) opravit. Je potřeba 

odstranit separovaný beton a ošetřit korodující výztuž. V rámci opravy je potřeba 
doplnit alespoň jeden profil výztuže u horní i spodní hrany a dostatečně ho ukotvit. 
Následně je nutné oblouky v postižených místech dobetonovat.



■ U ostatních oblouků se závady typu separace krycí vrstvy betonu s korodující výztuží 
vyskytují lokálně -  zde je nutné provést ošetření výztuže a sanaci krycí vrstvy.

■ Zvážit aplikaci systému povrchové ochrany na povrchy oblouků.

Nosná konstrukce -  hlavní oblouk:
■ Na přibetonovaných blocích na horním líci oblouku se pravděpodobně projevuje 

alkalicko-křemičitá reakce. Je potřeba tuto skutečnost prověřit a případně nahradit 
bloky novými.

■ Zvážit aplikaci systému povrchové ochrany.

Nosná konstrukce -  stojky:
■ Stojky v místech průsaků vykazují značnou kontaminaci chloridovými ionty, tato 

místa jsou zejména v horních partiích stojek u pilířů a také v poli 3 pod uložením 
mostovky na ložiska. Tyto části jsou nutné dostatečně otryskat tak, aby 
kontaminované části (zavlhlé části) betonu chloridy byly odstraněny a nahrazeny 
kotvenými přibetonávkami.

■ Problematickým místem jsou vrubové klouby stojek na hlavním oblouku, kde dochází 
ke korozi výztuže a degradaci betonu. Je proto nutné řádně otryskat dané místo, 
aplikovat inhibitor koroze, a řádně zasanovat.

Nosná konstrukce -  mostovka:
■ V okolí vstupů do konstrukce z vozovky je potřeba provést rekonstrukci mostovky ve 

smyslu zesílení desky, podélníků, přidání výztuže a ošetření stávající. Je potřeba mít 
na zřeteli, že oblast okolo vstupů je v současné době rozhodující pro zatížitelnost 
celého mostu a její oprava povede ke zvýšení celkové zatížitelnosti.

■ Je potřeba zřídit nový systém vstupů s těsněnými poklopy, nebo vstupy z vozovky 
v rámci rekonstrukce zcela zrušit a zřídit jiný způsob zpřístupnění dutin pilířů a 
hlavního oblouku.

■ Provést sanace spodního líce desky mostovky v místech obnažené výztuže.
■ Ložiska v poli 3 jsou již za dobou své životnosti a je nutné provést jejich výměnu, 

pouze v případě nemožnosti výměny lze připustit repasi (vzhledem k prostoru bude 
repase diskutabilní).

Mostní svršek:
■ Mostní svršek je potřeba kompletně vyměnit včetně izolace s odvodněním povrchu 

izolace. Případně použít odvodňovače, které fungují zároveň jako odvodňovače 
povrchu izolace.

■ Je potřeba provést výměnu mostních závěrů za vhodnější typ.

Úpravy na předmostí:
■ Součástí projektové dokumentace bude i úprava svodidel na předmostích a to včetně 

navázání komunikace na most. K tomuto účelu bude provedeno geodetické zaměření 
mostu s dostatečným přesahem na předmostí a ověření konstrukce vozovky na 
předmostích.

Statický přepočet:
■ Součástí projektové dokumentace bude i aktualizace přepočtu zatížitelnosti s ohledem 

na cílovou zatížitelnost po rekonstrukci mostu.

5. Dodatečné průzkumné práce:



Dodatečné průzkumné práce jsou předmětem samostatné zakázky, která bude probíhat 
současně se zpracováním dokumentace a ve vzájemné koordinaci.

6. Cizí zařízení na mostě:

Součástí projektové přípravy je ověření existence stávajících sítí na mostě i v jeho okolí.
Na mostě je uloženo plynovodní potrubí. Zpracovatel PD mostu v součinnosti s objednatelem 
vyvine maximální úsilí o vymístění tohoto potrubí mimo most.
Nicméně pokud se vymístění nezdaří, je součástí samostatné položky projektové přípravy 
přeložka toto potrubí na nové závěsné zařízení, a to do polohy, kde bude minimalizován 
negativní vliv této konstrukce na most. Přemístění plynovodu bude projednáno s jeho 
správcem.
Dále se na mostě vyskytuje produktovod, kterým je převáděn přes most především benzín. 
Tento produktovou by měl být z mostu vymístěn obdobně jako plynovod. Zpracovatel PD 
i v tomto případě v součinnosti s objednatelem vyvine maximální úsilí o vymístění vedení 
z mostu.
V případě, že se nepodaří vedení z mostu vymístit, bude nutno zajistit dostatečnou bezpečnost 
úpravou zábradelních zídek tak, aby tyto vytvářely dostatečnou ochranu -  zvýšit jejich 
zádržnost, současně s prostorovou úpravou produktovodu a osazením mimo rizikové oblasti.

7. Památková ochrana

Konstrukce mostu je předmětem památkové ochrany. Projektová dokumentace bude 
projednána již v rámci její přípravy se zástupci příslušných orgánů památkové ochrany a to 
tak., aby výsledný návrh včetně šířkového uspořádání, barevného řešení a umístění plynovodu 
atd. byl ze strany těchto orgánů akceptován, ale především, aby z hlediska technického a 
z hlediska bezpečnosti dopravního provozu vyhovoval současným požadavkům.
To se týká i způsobu sanace betonové konstrukce, a to zejména její barevnosti a struktury. 
Nicméně je potřeba zachovat zejména technikou kvalitu díla.

8. Ostatní požadavky
Zadavatel upozorňuje, že na projektovou přípravu stavby rekonstrukce mostu je zadána 
supervize, prováděná Fakultou stavební ČVUT v Praze. Požaduje se, aby zpracovatel 
projektové dokumentace spolupracoval a průběžně informoval o postupu projektové činnosti 
se supervizí.



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce Příloha č. 2

AKCE

1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD
žlutě - vyplní dodavatel 

Tabu lka  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v  Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelemv 
Rámcové 

smlouvě - část 
DÚ R*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
Výkon IČ k ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové

smlouvě - část VD- 
ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

■ ■ ■ ■ ■ - i

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

— — — — — — —

Nabídka dodavatele v Kč bez DPH 5 596 200

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis 
viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 
Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
*** ) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 -  6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládán 
ý počet hod

Flodinová 
sazba  

K č / hod

C ena

Kč

K om p le tace  podk ladů  z d ok ladové  části p ro je d n á n í 1
Projednáni s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zeiména:

—

- zá va zn ý  posu d e k  hyg ien ika  d le  zák. 258 /2000  Sb., v  p la tném  zn ě n í ■ — —
souh las  s odně tím  půdy  ze Z P F  d le  zák. 334 /1992  Sb. a zák. 

231 /1999  Sb. § 9 odst. 6), v  p la tném  zn ě n í a vyh l. 13 /1994  S b., a 
ak tua lizace  výp o č tů  výše  odvodů  ze Z P F

- - —

- s ta n o v isko  s iln ičn ího  sp rávn ího  úřadu d le  zák. 13 /1997  Sb. v  p la tném  
zněn í

■ — —
- souh las  k zásahu  do P U P FL, souh las  k d o tče n í pozem ků  do 50m  od 

okra je  lesa - — —
- v y já d ře n í d le  § 18 zák. 254/2001 o vodách ■
- za jiš tě n í v y já d ře n í d le  §8, §9 zák. 114 /1992  Sb. v  p la tném  zněn í 

(kácen í m im o lesn í ze leně) a vyh l. 189 /2013  Sb. - — —
- za jiš tě n í v y já d ře n í či v yd á n í vý jim e k  z jiných  p rávem  ch ráněných  zá jm ů 

stáv. s taveb  (např. n a rušen í och ranných  pásem , b e zpečnostn ích  pásem  
apod.) d le  zá ko n a  č .458 /2000S b ., z .č .1 5 1 /2 0 0 0 S b .,z .č .2 6 6 /1 994 
S b .,z .č .6 1 /1 988 S b .-všech  v  p la tném  zn ě n í

- - —

-vy já d ře n í d le  zákona  č. 133 /1985  Sb. § 31 odst.1 zákona  v  p la tném  zn ě n í 
-  požá rn í och rana

■ — —
-v y já d ře n í, so u h lasy  a rozh o d n u tí zák. 114 /1992  S b., o och raně  p řírody  a 

kra jiny, v  p la tném  zněn í
■ — —

- rozhodnu tí pod le  ust. § 76 a 77 odst. 3 zá ko n a  č. 114 /1992  Sb. O och raně  
p řírody  a k ra jiny  -  souh las  se zásahem  do V K P , k ra jinný  ráz

■ — —
- rozh o d n u tí pod le  § 29 odst. 2 p ísm .d zá ko n a  č. 2 0 /1987  Sb. O s tá tn í 
pam á tkové  péči -  vý jim ka  z o ch ranného  pásm a  n á rodn í ku ltu rn í pam átky - — —

-s ta n o v isko  d le  vyh l. 398 /2009  Sb., o obecně  te ch n ických  požadacvc ích  
zabezpeču jíc ích  bezba rié rové  už íván í s taveb

■ — —
- ve rifik a č n í závazné  s tanov isko  d le  zá ko n a  100/2001 Sb. v  p la tném  zn ě n í 

(spo lup ráce , za jiš ťu je  ob jedna te l)
■ — —

- a da lš ích  d le  požadavků  p řís lušného  s tavebn ího  úřadu v  rám ci 
s tavebn ího  řízen í - — —

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Zadavatelem 
předpokládán 
v počet hod

Flodinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

P ro jednán í p lánovaných  p ře ložek  inženýrských  s ítí s v la s tn íky
resp .p rovozova te li, za jiš tě n í p řípadné  sm louvy  o b u d o u c í sm louvě  o p ře ložce
za řízen í - - —

ČÁST B CELKEM

Zadavatelem Flodinová
C ena

KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
předpokládán sazba  Kč/
v počet hod hod



Z a jiš tě n í v yd á n í územ ního  rozhodnu tí, kom p le tace  a d o p ln ě n í podk ladů , 
vy jád řen í, s tanov isek , se s ta ve n í seznam u účastn íků  řízen í, kom p le tace  
dok ladů  o m a je tkop rávn ím  vypo řádán í, se s ta ve n í žádos ti o v yd á n í územ ního  
rozhodnu tí a je jího  po d á n í u p řís lušného  s tavebn ího  úřadu vče tně  za jiš tě n í 
da lš ích  podk ladů  d le  požadavků  p řís lušného  s tavebn ího  úřadu v  rám ci 
územ ního  řízení, účast n a je d n á n í, p ře d á n í p ravom ocného  územ ního  
rozhodnu tí

- - —

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem 
předpokládán 
v počet hod

H od inová  
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Z a jiš tě n í konzu ltac í, kon tro ln ích  dnů k IČ zho tov ite le , o so b n í p růběžné  
in fo rm o vá n í ob jedna te le  o p růběhu  IČ zh o tov ite le , za s tu p o vá n í o b jedna te le  ve 
sp rávn ích  řízen ích  k IČ, p lynouc ích  z p ředm ětu  sm louvy, za jiš tě n í p ředán í 
výs tu p ů  je d n o tlivých  sm luvn ích  IČ.

- - —

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DŮR u



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný  
počet hod

Hodinová sazba  
Kč/hod.

C ena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. P růvodn í zpráva

1. Id en tifikačn í údaje ■

2. Č le n ě n í s tavb y  na o b jekty  a te ch n ic k á  a tech n o lo g ick á  za říze n í ■

3. S eznam  vstu p n ích  podkladů ■

B. S o u h rn n á  tech n ic k á  zpráva

1. P op is  územ í s tavby ■

2. C e lko vý  p o p is  s tavby ■

3. P řip o jen í na tech n icko u  in frastrukturu ■ mm

4. D opravn í řešen í a zák la d n í úd aje  o p rovozu , p ro vo zn í a d o p rav n í tech n o lo g ie ■ - —

5. Ř ešen í v eg e tace  a souv ise jíc ích  te rénn ích  úprav ■

6. P op is  v livů  na ž ivo tn í p ro s třed í a jeho  ochrana ■

7. O ch ran a  o b yvate ls tva ■

8. Z ásad y  o rg an izace  výs tavb y ■

9. C e lko vé  vo d o h o s p o d á řs k é  řešení ■

C. S itu ač n í výkresy

1. S itu ač n í výk re s  š irš ích  vztah ů  1 :10  000 ■

2. K atas trá ln í s itu a č n í výkres ■

3. K o o rd in ačn í s itu a č n í výk re s  1 :1000 ■

4. S p e c iá ln í v ýkresy  (výkres  b u d ou cího  u sp o řád án í s iln ič n í s ítě  apod .) ■

D. D O K U M E N TA C E  O B JE K TŮ

D.1 S tave b n í část

1.1 O b jekty  p o zem ních  ko m u n ikac í - - —

1.2 M o s tn í ob jekty  a zdi

1.3 V o d o h o sp o d ářské  ob jekty ■

1.4 O b jekty  o svě tle n í p o zem n í kom unikace

1.5 O b jekty  p o dzem n ích  s taveb

1.6 O b jekty  za říze n í pro p ro vo zn í in form ace  a te lem atiku ■

1.7 O b jekty  drah

1.8 O b jekty  p o zem ních  staveb ■

1.9 O sta tn í s tav e b n í ob jekty

D .2 Te c h n o lo g ic ká  část

E. D oklady

F. S O U V IS E J ÍC Í D O K U M E N TA C E , P O D K LA D Y , P R Ů Z K U M Y

1. ge o d etick é  zam ě ře n í s tavby ■

2. p růzkum  in žen ýrských  s ítí ■

3. do pravně  in žen ýrský  průzkum

4. R ešerše  p ředaného  před b ěžn éh o  G TP  a po žad avky  pro projekt p o drobn éh o  G TP  dle  
TP 76

5. h yd ro g eo lo g ický  průzkum

6. k lim ato lo g ický  průzkum



7. ko ro zn í průzkum

8. d iag n o stický  průzkum  kon stru kc í (vozovka , m osty, zd i, p ropustky, apod .)

9. ped o lo g ický  průzkum

10. d e n d ro lo g ický  průzkum ■ —

11. Zábo ro vý  e lab o rá t (po uze  výkresů  záboru ) ■

12 H luková  studie
—

13 rozpy lová  s tud ie
—

14. B ilance  zem in  a orn ice ■ m m

15. P od klad y  pro o d n ě tí ze  ZPF a PU PFL ■

16. D o ku m en tace  pro p ro jed n án í s p řís lu šn ým i útvary d ráhy

17. od had  s tavebn ích  nákladů ■

18. pro jekt od pad o véh o  h o sp odářstv í ■

19. P od klad y  pro v erifik ač n í s tavno visko

G. R ep ro grafie  5 pare  (v Kč) ■

S O U Č E T  A  -  G  c e lk e m  z a  D Ú R  (b e z  D P H )



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje ■
2. Členění stavby na ob jekty a technická a technologická zařízení ■
3. Seznam vstupních podkladů ■
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby ■
2. Celkový popis stavby ■
3. Připojení na technickou in fras truk turu ■
4. Dopravní řešení ■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho  ochrana ■
7. Ochrana obyvatelstva ■
8. Zásady organizace výstavby ■
9. Celkové vodohospodářské řešení ■
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů ■
2. Katastrální situační výkres ■
3. Koordinační situační výkres ■
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. O bjekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva ■
1.2 Výkresy ■
2. M ostn í ob jekty a zdi
2.1 Technická zpráva ■
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva ■

3.2 Hydrotechnické výpočty ■
3.3 Statické výpočty ■
3.4 Výkresy ■
4. O bjekty osvětlení pozemní komunikace ■
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy ■
5. O bjekty podzemních staveb 1 ■
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. O bjekty zařízení pro provozní inform ace a pro in te ligentn í dopravní 
systém nebo systémy dopravní te lem atiky ■

6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy

7. O bjekty drah
8. O bjekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení ■
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část —

2.1 Technická zpráva ■
2.2 Výkresy
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených ■
2. Doklad podle jiného  právního předpisu ■



3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické in frastruktury
4. Geodetický podklad pro pro jektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území) - - —

5. Projekt zpracovaný báňským pro jektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy ■
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v ■
Související dokum entace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ■ —

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL ■
3. Projekt odpadového hospodářství ■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy ■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace ■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. je jich  ověření správci ■
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo je jí aktualizace ■
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, m igrační studie ■
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace ■
11. Rešerše geotechnického průzkumu ■
12. Hydrogeologický posudek ■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření p latnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Další průzkum y dle zadavate le/objednate le
Odhad stavebních nákladů ■
Havarijní plán ■
Plán BOZP ■
Reprografie
S O U Č E T  ce lkem  za  DSP (b ez  DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

S lu žba

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  část A

Zadava te lem  
p řed p o klád an ý  

počet hod

Flodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

K om pletace podkladů z p ředchozího pro jednání stavby ■

P ro je d n án í s d o tčeným i su b jekty , m aje tko vým i sp rávc i a do tčeným i 
o rg á n y  s tá tn í správy. F o rm u lace  a p o d án í žá d o s tí s c ílem  vyd án í 
zá sa d n íc h  s tan o v isek , vy jád řen í, ro zh o d n u tí (vč. d o lo žk y  p rávn í m ocí), 
s o u h lasu  a v ý jim e k  p o třebn ých  k v yd á n í s taveb n ích  p o vo len í, a to  
v  s o u lad u  s p latným i p rávn ím i p ře d p isv  a záko nv. ze im én a

—

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění ■

- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace vvoočtů výše odvodů ze 7PF

■ - —

-  s ta n o v is k o  s iln ič n íh o  s p rá v n íh o  ú řa d u  d le  z á k . 1 3 /1 9 9 7  S b . v  p la tn é m  

z n ě n í
■ — —

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa ■ — —
- vyjádření dle §  18 zák. 254/2001 o vodách ■

- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
Dovrchovvmi vodamia Dodzemními vodami

■ — —
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

■ — —
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

■ - —

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění ■

- rozhodnutí podle ust. §  76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně ořírodva kraiinv- souhlas se zásahem do VKP

■ — —
- rozhodnutí podle §  56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněních druhů živočichů a rostlin a silně ohroženích druhů

■ -

- rozhodnutí podle §  14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  

souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraie lesa

■ - —

- rozhodnutí podle §  13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL

■ — —
- rozhodnutí podle §  29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky ■ -

- rozhodnutí podle §  6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle §  10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  Dovolení zřízení křižovatky
- rozhodnutí podle §  40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O Dozemních komunikacích -  Dovolení DřiDoiení k silnici
- rozhodnuti podle § I I  odst. 1, plsm. a zakona č. 361/2000 Sb. u  
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu - — —
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF ■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v nlatném znění

■ - —

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  Dožární ochrana ■ — —
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 

Dostižené občanv
■ — —

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění ÍSDoluDráce, zaiišťuie obiednatel) ■ — —

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení - — —

C A S T  A  -C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  část B

Flodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu ■ — —

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ■
zaiištění znaleckých oosudků o ceně Dozemků. Dorostů a budov
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků



Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: —
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ■
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, sm louvy nájem ní aj. ■ — —
C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod VB ■
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy ■ — —
jednáni vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN ■ — —
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) ■ — —
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí ■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 1 ■ ■ ■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene 1 — —

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 1 — —
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.) ■ — —
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištěni souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice - - —

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební Dovolení. ■ — —

Č Á S T  B C E LK E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

- - —

Č Á S T C C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních
IČ.

- —

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy ■ — —

Č Á S T D C E L K E M

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ  k SP



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD
Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

P op is  p rací
Zadava te lem  

p ře d p o klád an ý  počet 
hod

K č/hod C en a v  Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva ■
1. Přehledná situace ■
2. Koordinační situace ■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) ■
4. Bilance zemních prací ■

5. Zásady organizace výstavby - - —

6. Celkové vodohospodářské řešení ■

O z n a č e n í

s ta v e b n íh o  o b je k tu

P ře d p . v ýš e  

SN  b e z  D P H *
B. Stavební část

—

Příprava staveniště ■
Pozemní komunikace ■
Mostní objekty, zdi
Vodohospodářské objekty
Elektro a sdělovací objekty ■
Objekty trubních vedení
Pozemní objekty (vč. PHS)
Objekty úpravy území ■
Objekty zařízení staveniště ■
D. Doklady
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet ■
G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP ■
Rešerše geotechnického průzkumu

Reprografie v počtu dle VOP ■ ■

Celkem VD-ZDS bez DPH
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č . 7 O CEN ĚN Ý RO ZPIS SLU ŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj, cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

-

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř, změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

-
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

-
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí bytu všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1, Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev, V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby,

2, Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování,

3, Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele,

4, Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:
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