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Stejnopis: č. 1
DODATEK č . 6 

SMLOUVĚ O DÍLO
k provedeni stavby ř. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavařová, Pod Zliřínem

Ostřicová44

k e

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000465/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: 129300/17

“S? P°dle41us,a"0VOTaí §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
?ÍLd pt)díe <íákona 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) 

zi.y.zUl/, mezi: J dne

1. Hlavní mČsto Praha
se sídlem:
IČO:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ00064581, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH 
v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu:

DIČ:

20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hl. m. Prahy

zastoupeno:

Příkazník stavby/TDI:
'n.f; f!e‘rj!”Chyna se Síd,em: U Pramene 432/7' 149 00 Prah* 4 - Újezd U Průhonic 
IC O. 16867491, podle §71 odst.2 živnostenského zákona zapsaný u úřadu méstské části 
i rana 11

(dále jen „Objednatel")

a

2. Energie - stavební a báňská
se sídlem:

a.s.
Vašíčkova 308 L 272 04 Kladno

kontaktní adresa: Ene^e^stavební a báňská a.s.. Plzeňská 276/298. 150 00 Praha 5

CZ45146802, plátce DPH, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb 
o DPH v platném znění
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 
vložka 1399

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno 
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupen: Ing. Josefem Marešem, obchodním ředitelem

Ing. Jaromírem Raclavským. výrobně technickým ředitelem 
na základě plné moci

DIČ:

zapsána:

a

(dále jen „Zhotovitel")
(dále také jako „Smluvní strany")
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PŘEDMĚT DODATKU č. 6I.
dílo ČísloSmluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 9. 2017 smlouvu o 

DIL/20/05/000465/2017, ve zněni Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 
12. 9. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 19.12. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 29.6. 2020, a Dodatku 
č. 5 ze dne 28.8.2020, jejichž předmětem je zhotovení stavby č. „0114 TV Stodůlky, etapa 
0003 - Vstavačová, Pod Zličíncm, Ostřicová*. Předmětem Dodatku č. 6 je vypuštění 
části objektu SO 11.1 Komunikace Vstavačová - doplnění obrub na hraně zatravněné 
krajnice v návaznosti na technické požadavky, vypuštění části objektu SO 32 Redukční 
šachta vyvolané změnou polohy redukční šachty vzniklou neodkladností vyřešení vznikle 
situace v návaznosti na stanoviska dotčených orgánů a nutnosti zachování kontinuity a 
plynulosti výstavbv a vypuštění části objektu SO 31 Vodovod, a to SO 31.3 Provizorní 
vodovod z předmětu díla z důvodu využiti stávajícího vodovodu společnosti CRAMO pro 
zásobování obyvatel při výstavbě nových inženýrských síti. Dále je předmětem Dodatku c.

S0 22 v části dešťová6 změna budoucího správce - provozovatele u stavebního objektu 
stoka Dl. DN 300, dl. 58.46 m a dešťová stoka D2, DN 300, dl. 70,7 m; tak u objektu SO 
41 - kabely veřejného osvětleni, z důvodu zjištění těchto skutečností při přípravě podkladů 
pro kolaudaci a při odevzdáni a převzetí stavby, kdy mandatář vedl od počátku stavby po 
celou dobu specifikaci díla a kalkulaci ceny dle správců dle smlouvy o dílo. Nové rozdělení 
dle budoucích správců je v poloze č. 3 tohoto Dodatku. Předmětem Dodatku č. 6 je 

změna lhůty pro dokončení díla.
Na základě těchto skutečnosti se tímto dodatkem upravují následující články smlouvy takto:

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY1. Článek 5
V souladu se změnou předmětu plnění viz. Článek 1. Dodatku č. 6 se mění cena díla a dalších 

činnosti zhotovitele takto:
Cena vč. DPJIDPH 21%Cena bez DPH

58 054 935,9110 075 650,0347 979 285,88Původní cena díla
Cena díla celkem dle
dod. č.2 až dod. č. 5

74 238 921,5512 884 440,9361 354 480,62

-1 036 022,67-179 805,59-856 217,08Cena díla dle dod. č. 6

73 202 898,8812 704 635,3460 498 263,54Nová cena dfla celkem

Snížení ceny zakázky podle Dodatku č. 6 (méněpráce) jc -856 217,08 Kč bez DPH, tj. 
1,78 % z ceny původní SOD.
„Hodnota změny" (součet víceprácc + méněpráce) tedy činí 856 217,08 Kč bez DPH, tj. 
1,78 % z ceny původní SOD.

V souřtu Dodatků í. 1,2 a 6 se jedná o navýšení ceny 12 518 977,68 Kc bez DPH, tj. 
26 09 % z ceny původní SOD. „Hodnota změny" (součet) čím 17 430 264,48 Kc bez 
DPH, tj. 3633 % z ceny původní SOD. Tyto hodnoty nepřesahuji limity stanovené 

„zákonem".
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Konečná faktura spolu se žádostí o uvolnění smluvních pozastávek bude vystavena po 
předání díla bez vad a nedodělků a vystavení opravného daňového dokladu na 
nerealizovaný stavební objekt SO 31.3 v souladu s Přílohou č. 4. Konečné vyúčtování 
stavby, ve které jsou uvedeny veškeré vystavené daňové doklady v členění dle 
budoucích správců. Ostatní ustanoveni týkající se konečné faktury zůstávají beze 
změny.

2. článek 7 LHŮTY

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 6 mění lhůta pro dokončení díla 
nejpozději do 15. 02. 2021 (dále jen „Lhůta pro dokončení").

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení 
Smlouvy o dílo a pozdějších dodatků č.l, č.2, č.3, č. 4, a č. 5 která nejsou tímto 
dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 6 byl uveden 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označeni 
tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že 
uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.t 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel (Hlavní město Praha).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek.

4. Tento Dodatek č. 6 jc vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž 
pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (Příkazník).

5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (poslední z nich).

6. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 
znění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 obsahuje jejich osobní údaje,
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a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).

8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném zněni, berou na vědomí, že Objednatel je povinným 
subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním 
veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.

9. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo. Dodatku č.l. 
Dodatku č.2. Dodatku ě.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo, že s jich 
zněním souhlasí a že Dodatek č.6 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za 
nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříěí se dobrým mravům. 
Na důkaz připojují své podpisy.

10. Na základě usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy - je uzavřeni Dodatku č.6 Smlouvy 
o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

III. PŘÍLOHY DODATKU Č. 6

Příloha ě. 1 Potvrzení změny PoZ č.3

Příloha č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 6 včetně rekapitulace 
přípočtů a odpočtů a nové ceny (obsahuje: Specifikace díla a kalkulace 
ceny Dodatku č. 6 včetně rekapitulace přípočtů a odpočtů a nové ceny, 
oznámení změny č. OZ 6 až 8. návrh ohodnocení změny č. N07.6 až
8)

Příloha č. 3 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců 
provozovatelů

Příloha č. 4 Konečné vyúčtování stavby

Příloha č. 5 Plná moc v originále k podpisováni za Zhotovitele pro Ing. Josefa 
Mareše a Ing. Jaromíra Raclavského ze dne 1.11.2020
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OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
Energie - stavební a báňská
na základě plné moci

Hlavní město Praha a.s.

Podpis:
Jméno: Ing. Josef Mareš 

Funkce: obchodní ředitel

Podpis:

Jméno: Ing. Ivo Freimann
Podpis: _ m 

Jméno: Ing. Ji Raclavský 

Funkce: výrobně technický ředitel 
Datum:

Funkce: pověřený řízením odboru TNV MHMP 

Datum: 1 7 -12- 2020
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Příloha č. 1

F03
POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ vystavil: Energie - stavební a báňská a.s. Datum: 14.12.2020
PoZ č.: 3
na: Stavba č.0114 - TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličinem, Ostřicová

na jiný dokument: -

Odesláno/ osobně
předáno: X

V souladu s §222, odst. (6) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejedná se
o podstatnou změnu; potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna původní hodnoty závazku jc 
při odečtení stavebních prací nerealizovaných 26,09 % (včetně PoŽ č. 1, a 2)

Počet připojených listů
specifikací: víz OZ 6,7,8 viz NOZ 6,7,8

Počet připojených výkresů: viz OZ 6,7,8

Změna ceny díla (bez DPH): Změna lhůty dokončení díla:

856 217,08 Kč

Yová cena díla (bez DPH): Nová lhůta dokončení díla pro tisk do
RHMP:

60 498 263,54 Kč

Důvod ke změně: viz OZ 6,7,8

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
celé dílo atenálÚ’ Pr°Vedení ap°d tak'jak P0ŽaduJ'e neb0 Předpokládá Dokumentace zakázky pro

Poznámka:

Podpis zmocněnce Objednatele: Podpis zmocněnce
Mandatáře

Podpis zmocněnce

Ing. PetrTamchyna 

Datum: 14.12.2020

I ■' Milan Schagerer 

Datuřn: 14.12.2020Datum:14.12.2020
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Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova, Pod Zllčínem,
Ostřicová FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ 6
Komu: Odbor investiční MHMP, Ol Datum: 14.12.2020

Odesláno/ předáno: osobně
X

Týká se: SoD č. DIL/20/05/000465/2017
Odkazy: Článek 6 Změny a dodatky, odst. 6.1. a 6.3.na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet stavby, Příloha č.2 SoD

Kategorizace položek Viz rozpočty v NOZ
ZMĚNA:
ZL 3.1

Odpočet neprovedených prací - viz rozpočet.

Změna je vyvolána, v původním projektu uvedena zatravňovaci dlažba bez obrubníků, v návaznost 
na technické požadavky byla zatravňovaci dlažba ohraničena obrubami, plocha 
obrub byla odečtena z plochy dlažby.

Přílohy:

Výkresy:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámeni změny je vyvoláno: Změnou technického řešení zatravňovaci dlažby, nové je dlažba
ohraničena obrubami.
ZPRACOVAL^ PŘEVZAL:

Ing. Milan Schagerer Ing. Petr Tamchyna

Datum: 14.12.2020 atum: 14.12.2020
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není 
edy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 

práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova. Pod Zllčínem, Ostřicová FO 2



Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova, Pod Zllčlnem,
Ostřicová FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ 7
Komu: Odbor investiční MHMP, Ol Datum: 14.12.2020

Odesláno/ předáno: osobné
X

Týká se: SoD č. DIL/20/05/000465/2017
Odkazy: Článek 6 Změny a dodatky, odst. 6.1. a 6.3.na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet stavby, Příloha č.2 SoD
na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek Viz rozpočty v NOZ
ZMĚNA:
ZL 3.2

Odpočet neprovedených prací - viz rozpočet.

Změna je vyvolána: v původním projektu realizace výkopem v rýze, z důvodu nutnosti zachování 
dopravní obslužnosti v kříženi ulic Jeremiášova a Sárská byly práce provedeny 
protlakem, odpovídající objem zemních prací se odečítá.

Přílohy;

Vvkresv:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno: Neodkladnost vyřešeni vzniklé situace v návaznosti na zachování
dopravní obslužnost městské části dotčené stavbou.
ZPRACOVi PŘEVZAL:

za zhotoví (za objednatele)

Ing. Petr TamchynaIng. Milan Schagerer

Datum: 14.12.2020 atum: 14.12.2020
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na oceněni změny (NOZ). Není
edy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
)ráce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova, Pod Zličínem, Ostřicová FO 2



Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova, Pod Zličlnem,
Ostřicová FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ 8
Komu: Odbor investiční MHMP, Ol Datum: 14.12.2020

Odesláno/ předáno: osobné
X

Týká se: SoD č. DIL/20/05/000465/2017
Odkazy: na specifikaci: Článek 6 Změny a dodatky, odst. 6.1. a 6.3

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet stavby, Příloha č.2 SoD

Kategorizace položek Viz rozpočty v NOZ
ZMÉNA:
ZL 3.3

Odpočet neprovedených prací - viz rozpočet.

Stavební objekt SO 31.3 nebyl realizován. Zásobování obyvatel bylo zajištěno 
využitím stávajícího vodovodu společnosti CRAMO.

Změna ie vyvolána:

Přílohy:

Výkresy:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno: Vypuštěni prací z realizace a nezbytností úpravy konečné ceny
díla.
ZPRACOVAL: * RE VZAL:

(za zhotovitele)

Ing. Milan Schagerer

natele

Ing. Petr Tamchyna

Datum: 14.12.2020 Datum: 14.12.2020
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracováni Návrhu na oceněni změny (NOZ). Není
tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova, Pod Zličínem, Ostřicová FO 2



NÁVRH OHODNOCENI ZMĚNY č. NOZ 6
NOZ zpracoval: Energie - stavební a báňská a s.,
IČ: 45146802

Datum: 14.12.2020

NOZ navazuje OZč. 6 PZ č. PL č.:
na:

Odesláno/ osobné
předáno: X

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny 

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Cena připočet 
Cena odpočet 
Odpočet celkem 
DPH 21%
Odpočet celkem včetnč DPH

|x) (b) dohodnuté lhůty ukončeni díla [j

0 Kč
32 426,60 Kč 
32 426,60 Kč 

6 809,59 Kč 
39 236,19 Kč

Počet listů příloh:

'iavrhovaná změna ceny díla (slovy):
32 426,60 Kč

(třicetdvatisicčtyřistadvacetšestkorunčeských
ašedesáthaléřú)

(bez DPH)

Navrhované prodlouženi lhůty dokončení díla:
kalendářních dnů

Zpracoval: Převzal:

(Za zhotovitele) 

Ing. Milan Schagerer

(za objednatele) 

Ing. Petr Tamchyna

Datum: 14.12.2020 tum: 14.12.2020



SOUPIS PRACÍ

State:
STAVBA É.01H.TV STODŮLKY ETAPA 0001, VSTAVAČOVA

CO)cKt:
<*"421 -S011 KOMUNIKACE

Soupis:
ZL4.1 Doplnění obrub na hraně zatravněné krajnice

Máto: PRAHA 13-STO DŮLKY

Ct>|cdr-atel
7hDto*il«

HL. M. PRAHA -OTVMitMO
- stavcOni a báňtAA au.

PC Typ Kůd J cenaPopu AU Ceno celkem jCZK][CZKj
Náklady soupisu celkem 

d HSV
-32 426,60 
-32 426,60 

-32 426,60

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní
Kladeni (Jla2by i vegetačních tvárnic pozemních komunikaci tl 100 mm do
300 m2__  _______
tyaoitc* ůťfřnoitf MtiavrtotuU tOtm

a 5

71 K 596412312 m2 -58,400 247,20 
ÍI.9U | lOi.OO

-14 436,48
77 M \591ittt50

Aia •17 990.13



NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY č. NOZ 7
NOZ zpracoval: Energie - stavební a báňská as.,
IČ: 45146802

Datum: 14.12.2020

NOZ navazuje OZ č. 7 PZ č. PLč.:
na:

Odesláno/ osobně
předáno: X

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny 

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

0 (b) dohodnuté lhůty ukončení díla [ ]

Cena přípočet 
Cena odpočet 
Odpočet celkem 
DPH 21%
Odpočet celkem včetně DPH

0 Kč
70 609,21 Kč 
70 609,21 Kč 
14 827,93 Kč 
85 437,14 Kč

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
70 609,21 Kč

(sedmdesáttisicšestsetdevčtkorunčeských
advacetjednahaléřú)

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončeni díla:
kalendářních dnů

Zpracoval: Převzal:

(Za zhotovitele) (za objednatele) 

Ing. Petr TamchynaIng. Milan Sch, r

Datum: 14.12.2020 tum: 14.12.2020



SOUPIS PRACÍ

SlO-ba:

STAVBA Č.0114.TV STODŮLKY ETAPA OOOJ. VSTAVAČOVA
Objekt;

DIP42SA - SO 32 REDUKČNÍ ŠACHTA
Scuph.

ZL 4.2 Změna polohy redukční Šachty

W/ilrr PKAHA 13-STODŮLKY

Objednalo! 
7 hni mít pl

ML M PRAHA • ODBOR INVESTIČNÍ 
Energie • Havětím a báňská a.s.

Pí Typ Kod Popa AU Mnoňoi J cena (CWj Cena celkem (C7KJ

Náklady soupisu celkem 
o HSV
D 1

5 K 1132201202 
6~ K 132201209

-70 609,21 
•70 609,21 

-12 486^ 
-106,47

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

[Hloubeni rýh i do 2000 mm vhornlné tř. 3 objemu do 1000 m3 
Příplatek ta lepivostkhloubeni ryti ?i1o ?OOOmrn vhormné tř. 3 
Hloubeni rýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
neloudaných horninách tř. 3 
Příplatek ta lepivost u hloubení rýh 1 do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v homlné tf .J_________________ ____________________
Hloubení rýh I do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 
Příplatek ta lepivost fc hloubeni rýh ( do ?0CPmm v hornině tř. 4 
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 4
Příplatek ta lepivost u hloubeni rýh l do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4 ______

Hloubeni rýh t pře* 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
nesouďržných horninách tf. 5

■1.050
-0.525

101.40m3
m3 8.30 -4,36

7 K 132217202 m3 -0.6961 214,60 -149.36

fi K 132212209 m3 •0,348 40.00 •13,92
9 K 132301202

132301709
m3 J,151

1-576
123.60
1830

-389,46
10 K ■ 4

m3 -28.83
K 13231770211 m3 -2.101 373,10 783.88

12 K 132312209 m3 •1,051 45,90 -48,22
T

13 K 132412202 m3 -1,751 518,60 -907,81
Dolamovinl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě U do 500 mm v hornině14 K 138501201 m3 -1,751 772.60 •1352.44tř. 6

16 K 151201101 
ÍC ,151201111 
* lč1101107

Z/iteni tát-tlného paženi a rozepřeni stěn rýn hl do 2 m 
Odstraněni zátažného pálení a rotepřeni stěn rýhhldo 2 m 

přemístění výknpku t horniny tř. 1 až 4 hl vykopu do <1 m
Vodorovně přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny i horniny tř. 1 aí 4 m3

m2 -35,010:
-35,010

6.998'

-6,998

80,70 2 825,31 
-434.12 
-310331

17 m2 12,40
24 mí 44.30

25 K 162301101 38,30 -268,02

26 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny 1 horniny tř. 1 až 4 m3

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny t horniny tř. 1 al 
4001000 m přes 10000 m ______

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 al 7 m3

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/iypamny z horniny tř. 5 až
7 ZKD 1000 m přes IOOOO m________ ________
Makiadáni výfcopku / hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

-6,996 100.10 -700.50

K 16270110927 m3 -34.990 17.20 -601,83

78 K 162701155 -1,751 105,50 -184,68

29 K 162701159 m3 -8,753 13,30 •116.41
30 K 167101101 m3 6,998 57,60 •403,08
31 K 171201211 Poplatek ta uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) t -4,901 95,00 465,63

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se /hutnénim m3 -6,298 28.60 -180,17

73 V |Se?3fZOO llirkrplut nrtftoenj í4i**»ý mule-ml f 777,90 t 7ri'.#5
34 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bet prohozeni, uloženou do 3 m m3 -3.501 65.20 -228,27

M miaxo
451573111

tamrmvo Mrnl tycinf /rotíc O- 7 t.WOr <**xa
778,00

■711.07
36 K lože pod potrubí otevřeny výkop te štěrkopísku

Svislé a kompletní konstrukce

ftliený temní protlak do ON 315 v homlné tf. 3- 4

m3 -0,700 •544,76
o 3

0,00
42a HP 3520,00m 0.00

42b HP 130901121 Bouráni kd v hloubených vykopávkách ze zdivá a betonu prostého ručně m3 
Redukční šachta

T|X«I-V i t.v—ji QViVK o •a.
IpiWicis triino«y ifrvcio.-/ eoo. «o i.TomySarfřrtf o ««
jpaliT tiyrypoiltnl » Mmco DHKV talia O <pc,
|wj»Iuc AiftrywrUnl 117^-n^offlrv sup . TJOODrtJ

0.030 1669,60 0,00
D B91

-23 718,20
-n&ti.to

77 M SSJ* Iru 2.1X0 é m.*o
7JO .SV lui caa II 9JI.S5 O.CB
73 *í !>7R,- kui ■r.cw 10 719.10 •IOI.IS.IO

71a " ssí»ro Oa o.coo • SJS.CC O.CO



SOUPIS PRACÍ

Slaroa:
STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003. VSTAVAČOVA

Objekt;
DIR423A - SO 32 REDUKČNÍ ŠACHTA

Soiflls.
Změna polohy redukční šachtyZL 4.2

PRAHA U-STODŮLKYMota:

HL M. PRAHA • OOBOR WVESTIČHl 
Energie • stavební a Dáňtká a.v

Objednatel
Zhoioviieí

J cena (CZ»l Ctná celkem |CZK|Ml MnožstvíPopupč iyp Kód

-34 404,60 
-1 145.40

Provizorní vodoměniá šachta ______________ _______________

Montáž přírubového vodomfau DN BO v Šachtě_________ _____________
vodvnit bcuOo* ča ixr WÍKnU/16 *onUi vodortrmě____________________
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřeny výkop DN

D 897
1145.40kus 1,000139 K 1891242311

-MÍZ',®-t.000 <• 42I.COkmita v isnrzszo

-1 366,20683.10kus -2,000K 857242121Uí
60

-» 224.90.(XV 1229.92tU5QF*rrO*BI *i*> jaiwi142 írtubo pArubo.í IIPM njssjjso

1429./0 I tíf.TO-».<w»-«(fih&ú pOruDaň Mintm iwóůuvý «ortl U-ZJfew /ř DM80 mm atiko <U mmUi M saanjw
-277,80777,a?;cřliuto wCpwl i rvam* nrmy.p-*ř*rvy ^.U>. natoi X PV10 mm 

Montáž litinových tvarovek jednoosýcn přírubových otevřený výkop DN

*a»144 M ;ssv.rO0

741.80 -2 967,20-4,000kus145 K RS7262123

Mi m 'sszsizoto
100

7 *42.00■2.000 i ni.ca*13Iroufcs pnrueo*] m-ftv MOPW HMii mituml t-Q.il"____________________________
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN ^ -816,50816,50-1.CC0K 857244121uf
80

HOnovd r ofiivtwx, aaOaftou.pnKtoy fpodtf. UJStim 7-tea ON -I IM.®r '3t.ootu r.ocM 5S7535'® 180/0__________________________________________
Příplatek za práci ve Stole při montáži Stínových tvarovek odbočných
přírubových DN BOaž 250 ______________

Montáž vodovodních Šoupátek s ručním kolečkem v Šachtách DN 80

i«v

53.60 107,20-2.000kus1501 K 857244192

-624.50624,50kus 1,000<si K 891241221

2 29680 •7 296.07-I.CŮ0kutevoo 70 Syn ZJ f/*< ON » kWrO-lň152 * \t222l2U0 tn-yalpnoť.

Montáž zpětných Mapek DN 80 ________
rišpto xpitití k i cerr*em t>8 r f74M (MD.UO

209.80 -209,80kus -1,000K 391245321
* U;jíi7*40

*53
-J757.Č0•r.cto 1 757tu?154

0,00VRND
0,00provizorní dopravní značeni _______

Protekl na úpravu signálního plánu
i Oprava návéstldd světelné křižovatky_________
1 Provizorní dc-pravné značeni včetně objedná trasy 
| Obnova indukční detekční smyčky

a
21850,00 
3C i!2.90 
99 912,75 
17 250.00i

0,00kpl176 |NP 0001NP
177 NP|0002NP
178 NPÍQ003NP
179 Np!o004NP

0,00kpl
0,00kpl
0,00kpl



NÁVRH OHODNOCENI ZMĚNY č. NOZ 8
NOZ zpracoval: Energie - stavební a báňská a s.,
IČ: 45146802

Datum: 14.12.2020

NOZ navazuje OZ č. 8 PZč. PL č.:
na:

Odesláno/ osobně
předáno: X

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny 

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Cena přípočet 
Cena odpočet 
Odpočet celkem 
DPH 21%
Odpočet celkem včetně DPH

[x] (b) dohodnuté lhůty ukončení díla q

0 Kč
753 181,27 Kč 
753 181,27 Kč 
158 168,07 Kč 
911 349,34 Kč

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
753 181,27 Kč

(sedmsetpadesáttřitisícstoosmdesótjedna 
korunčeskýchadvacetsedmhaléfů) 

(bez DPH)

Navrhované prodlouženi lhůty dokončení díla:
kalendářních dnů

Zpracoval: Převzal:

Ing. Milan Schagerer Ing. Petr Tamchyna

Datum: 14.12.2020 4.12.2020



SOUPIS PRACÍ

STAVBA 60114,TV STOOÚLKY ETAPA 0003. VSTAVAČOVA
CblWt:

CWU2S - SO 11 VOOOVDO
50J3ÍC

ZL 4.3 Odpočet provizorního vodovodu

tffldl i*raka imtooOiry

Coj»nnnte

Zntilnvilifl
hl. M. PRAHA D06OR INVESTIČNÍ

Energie - aawlini a běAduk ii
Z14.3

pč ’»p

Náklady souplsuaMkem 
d HSV

Rod Pepa AU “nolM.1 j.cena [C2XJ Cen* cel km [CTk) 
-753 161^27 

753 161,27 
752 780.74

Práce a dodávky HSV 
Trubní vedeniD

1 < 057742171 Mandl litinových tvatovek jednootých přírubových otevřený vytop DM 80 km -5.000 6X3,10 -3 415,50
J »_5O»MÍ0 

M Klimco
liilmo fArutaiv , ptUau PP WAw CW ID 
fVIrufo **■ y.i0 

in.m
ICH9J0

: MiV mhyjdnavg ««.!», If 7Jftjn < íw K
■371.10

4 R 857244121 Mondi litinových tvarovat odbočných přírubových otevřený výkop ON 80

___________ PflwWjrlAgu- q, c,

Mondi minových tvarovek jednootých přírubových otevřeny výkop DM 100 
ptmoTpAu—ý *r nein« «>n» nvnwnc uoo

Mondi litinových tvarovnl ředioocyrh přírubových otevřený vykop DN

PřkddV nřlmkerf RPndmd ÍB-IMW/ia»w.....

Mondi litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop ON 2M

roo-^»--:,u,í^ioo ~
'^i*? P«~WiPC100 SDR11 otavřaný výkop tvarovaných na tupě D 40.3.7 ~

_ ___ _ 400.7. l-l Ji

potrubí t PEÍ00 SDK 17 otevřený výkop rvařo^ých eřeko^ďi/orlou D 
4 mm
tf«*vofWPíici).

kut -4.030 ' 616,50 -3 266.00
i M ÍS7SASWP nn-vi*j iiAri«n-i HtnoH , •m >U,0B -a 70 JO
6 K 857267121

kut -4.KJ0 741.80 -2 967,20
f M JSWIIiW

v.ttO 17.70 •1 \.KI
K 857352121

200 kut -4.000 1 242,007 -4 968,CO-
-a,i in*. 5 "7,/D

10 K 857354171
kut -2,000 1 771,00 -3 547.WJ

M M U2SJSMC
-í,»J 13X.K A Kl.®

12 K 871171141R
-199,800

-Tco.reti 
«a.w

mm 33.40 -6 573.32
il « PMndiPfOTjaanm^u

m «.»•v iw.n.oii

Jri
liociusi a.

14 K 871241221
•780,000 54,10 -42 198,00

U « IlOW IM <7, KM. m.raj. 
Mi,ně

m 3®.0p - IU tí.XTB/I.Cnl OieprčteflA •irlrnimmivMyi 
Mandl alafctioipojck napotřuMi PE trubďšo 
.................gt» fl, f (CO. fWttdX

16 K 877241101
kut 145,60 -582,40n M

•a,CQj JM.70 ■Cl.,18 K 877241112 Mondi efeklrokolen 90* na potrubí i PE trub d 90 kut •17.M0 145,60
•gJ»l

^67.00J |
-4.000 

a.OW 
•67,0001

-1 747J0
-iUO.K 

-40 762780 
_? 498,00
___»16l.«
-38 977,00

to » rN.freWen. V. PT KV. TU 1A, 4«tl tm

608.40
674.50
i tn.n) 
581,00

*yitAl vodovodní přípojky na potrubí DN 40__________
Mondi vodovodních ioupáteks ručním kolečkem v UchtAchDN 80 
ttpTpiSnAo* ICI.WI CUPO.VJ ^ 1' (fSJ MK> 7W IU f,
Aoniař navrdvadch patOna polrubkjakychknli trubDNIOO 
e«taw,lBcn’nA.’j-«nA-ýn,^oCnn,r.e-nyUUfv.Pm-n*MnWPťcAVt»rntí.» " ^

70 K 879181111 
2lTK 891241211 
«J - čmino 
23 K 891769111

Aul

2< , " Cl/inn
■cm l*‘c.» 'to ISO, 10V* »,Cn)WZ2Ií7. I.OIS PrtpnfienA kgflmnam mruhlvl AT.CTO

« 1 M 1.1 WH -00 Anoll.il jVTmr IM.aO.rir
ProaUchgderlnf.kce vodovodního pcťuji ON od 40 do 70
rw,g-/io
ňakovA ckoulka vofcu polrublď^BO ~ 

iTaberpečeni konců potruUDN do 300 pfitíakových JkOU{k4«h vodou
___ Jamondl, od voj a lAvIdaca p

JV«un hmot _
Přetun hmot pio trubní vedeni j trub i pUtbckyrh hmot otevřeny výkop

T~o •»r,ox> 7M7,«I
-979,800' 14,6o]

■uf sn.t:36 K 892233122
m •14 305.06•V

Í79.6M
-4.O0Q 6010,00
-i.000 25000,00

27 _K 692241111 
Mj”k 892373113 
29 ■ 892R 

D 998
=4 m 10,30 -10091,94 

;24 080.M 
-25 000.00 

•400,33

vodovodu «1B

30 R iM82 76101
I -6,014 66.60 -400.S3
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Konečné vyúčtování stavby (provedená fakturace!
0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačova 
Energie - stavební a báňská a.s.

Příloha č. 4

DIL/20/05/000465/2017 vč. Dodatků 1 - 6

60 498 263,54 bez DPH 
73 202 898,88 vč. DPH

CENA DÍLA CELKEM DLE DODATKU Č. 6

SPRÁVCE bez DPH| ČÍSLO DOKLADU ZÁKLAD VČ.DPH Mč PVS TSK9143 4 411151,03 5 337 492,75 4 411151,03 
S9 603,50 

586 436,03

9187 f89 603,50 108 420,24
9221 586 436,03 

715 211,58
709 587,60 
865 406,01 
98 456.61

104 608,74 
101160.24
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PLNÁ MOC

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ: 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 
272 04 Kladno 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu B, vložce 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem
(dále jen jako „Zmocnitel" nebo „Společnost")

tímto uděluje plnou moc

obchodnímuIng. Josefu Marešovi, na
řediteli Společnosti a Ing. Jaromíru Raclavskému, nar 

výrobně-technickómu řediteli Společnosti
(dále společně jen jako „Zmocněnci”)

k veškerým právním a jiným úkonům souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících 
se realizačních stavebních zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za Společnost 
včetně podpisu těchto smluv. Zmocněnci jsou oprávněni jednat za Společnost a uzavírat 
smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek či jejich dodatky jak s objednateli, tak 

se subdodavateli.

Zmocněnci Ing. Josef Mareš a Ing. Jaromír Raclavský jsou oprávněni a povinni jednat 
společně a společně za Zmocnitele rovněž uzavírat a podepisovat smlouvy tykající se 
realizačních stavebních zakázek, dodatky k těmto smlouvám ci jakékoliv jiné právní úkony 

s uvedeným související.

Tato plná moc je platná od 1. 11. 2020. a to na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. 11.2020

Energie - stavební a báňská
Ing. Zďeněk Osner, CSc. 

statutární ředitel

a.s.

Zmocnění přijímáme v plném rozsahu.
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Energie - stavební a báňská a.s.

Ing.Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel
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