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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  

 číslo smlouvy u Zhotovitele: w300288 

číslo smlouvy u Objednatele: 819/19 

číslo Dodatku č. 2 u Objednatele: 107/21 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 

1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

Zhotovitel:  

 

1) Společnost: OHL ŽS, a.s. 

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČ: 463 42 796 

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, odd. B, vložka 695 

Zastoupená: Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy 

na základě pověření, které tvoří Přílohu č. 2  

tohoto dodatku 

 

a  

2) Společnost: Metrostav, a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 

IČ: 000 14 915 

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, odd. B, vložka 758 

Zastoupená: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  

na základě pověření, které tvoří Přílohu č. 3  

tohoto dodatku 
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Jednající pod společným 

jménem společnosti ve 

smyslu ust. § 2716 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů: 

Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav 

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

společně jako zhotovitel na 

straně druhé (dále také jen 

jako „Zhotovitel“) 

 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1.1 Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou 

zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 20.06.2019 ve smyslu ustanovení § 56 

zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 

způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2019-020763 za 

účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístavby, nástavby a 

stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.“ 

v otevřeném řízení (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího 

řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.  

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 za účelem splnění předmětu Veřejné 

zakázky smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že 

na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro 

Objednatele dílo – stavbu s názvem „Přístavby, nástavby a stavební úpravy 

pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“ (dále také jen „Dílo“), a to 

dle projektové dokumentace z 03/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., 

tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493, 

která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „Projektová dokumentace“), a dle 

nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také 

jen „Rozpočet“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné 

provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.4 Vzhledem k tomu, že před započetím provádění příslušné části Díla došlo ke 

specifikaci v Rozpočtu obecně určených položek a tato skutečnost vedla ke snížení 

ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely 

dne 30.12.2019 Dodatek č.1 ke Smlouvě. Změna Díla provedená dodatkem č. 1 

představovala nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 

zákona o ZVZ. 
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II. 

Předmět dodatku 

 

2.1 V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti: 

1) Realizace mikropilot a ztužujících pasů musela být rozdělena na západní a východní 

část tak, aby byl zachován přístupový koridor pro sanitní vozy záchranné služby 

(zesilování základových konstrukcí na západě, příjezd vozidel z východu a naopak).  

Rozšíření předmětu díla a toto organizační opatření z důvodu nutnosti zachování 

nepřerušeného provozu urgentního příjmu pacientů vyvolalo prodloužení prací na 

založení objektu oproti smluvnímu termínu v celkové délce 61 dnů. Na tomto 

celkovém prodloužení termínu se nepříznivě promítla i skutečnost, že v 

předmětném prostoru stavebních modulových os S05 a S02a bylo nutné provést 

rekonstrukci kanalizačního potrubí procházejícího pod spojovací chodbou mezi 

pavilonem CH a Z bezvýkopovou technologií. 

Dílo bude řádně dokončeno a předáno Objednateli do 13.7.2022. 

2) Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, jenž byl předmětem 

plnění dodávek GD v rámci realizace díla, vzešly nové skutečnosti s dopadem do 

aktualizace řešení rozšíření hlubinného založení objektu resp. aktualizaci projektové 

dokumentace – mikropiloty a velkoprůměrové piloty na skutečný stav na objektu 

SO 01. Toto bylo potvrzeno jak pozvaným hydrogeologem, tak GP včetně 

projektanta konstrukční části. 

Velkoprůměrové piloty 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byla revidována část 

dokumentace stavebně konstrukčního řešení stavby, ze které vyplynula úprava 

napojení železobetonových prefa sloupů na realizované velkoprůměrové piloty 

prostřednictvím nově doplněných železobetonových hlavic.  

Dále došlo u založení výtahových šachet pro výtahy V8 a V9 ke změně založení 

základových desek ZD02 a ZD04 z velkoprůměrových pilot na mikropiloty z důvodu 

úpravy dispozice a zachování přístupového traktu mezi pavilonem CH a pavilonem 

D včetně stavebních úprav v rámci jednotlivých podlaží. 

V rámci aktualizace projektu změny hlubinného založení byl revidován výkaz výměr 

dle skutečně provedených prací na díle jako celku včetně zahrnutí přípravy území 

spočívající v odstranění skrytých podzemních objektů znemožňující realizaci 

hlubinného založení. 

Mikropiloty / prahy, zesílení stávajících pilot 

Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu bylo nutné realizovat zesílení 

stávajících velkoprůměrových pilot P5, P11, P17, P16, P10, P4, P9 a P15 oproti 

zadávací PD, na kterých je založena konstrukce zastřešení prostoru příjezdu 

sanitek. Na tuto konstrukci je nastavován sedmipodlažní objekt Pavilonu CH v rámci 

realizace stavebního objektu SO 01. Aktualizovaný projekt na skutečné podmínky 

stanovil zesílení předmětných pilot doplněním 32 ks mikropilot.  K zajištění 

spolupůsobení (aktivaci) stávajících velkoprůměrových pilot a nově realizovaných 

mikropilot je řešeno pomocí nově navržených ztužujících prahů (na modulových 

stavebních osách S05, S02a a S07).  Stávající piloty byly vetknuty do nových prahů 

pomocí soustavy navrtaných a vlepených armovacích trnů, u mikropilotolové 

technologie byly do prahů zabetonovány hlavy mikropilot. Tímto, prostřednictvím 

ztužujících pasů, došlo k propojení stávajících pilot a mikropilot a celkovému 



- 4 - 
 

zesílení nedostatečně dimenzovaného založení stávajících konstrukcí pro nově 

stavěný objekt Pavilonu CH.  

V místě prováděných prací na posílení založení muselo dojít k odstranění všech 

stávajících konstrukcí bránících provádění (staré základy, podzemní objekty, opěrné 

stěny, pozemní vedení…). Inženýrské sítě musely být vytyčeny a v případě kolize 

přeloženy či musely být upraveny polohy nově navržených mikropilot. Následně 

byla realizována pracovní úroveň pro realizaci mikropilot odkopáním nájezdové 

rampy sanitek na úroveň -1,950 m. Po provedení mikropilot následovalo dotěžení 

stavební jámy a výměny podloží v půdorysném průmětu základových prahů a 

betonáž železobetonových ztužujících prahů s propojením na mikropiloty a 

velkoprůměrové piloty. Dále následovala oprava opěrných stěn a zásypem byla 

vymodelována pláň pro novou nájezdovou rampu sanitních vozidel. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 2, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3) V rámci provádění části díla D.3.1. přeložky kanalizace mělo být nové kanalizační 

potrubí napojeno na stávající kanalizační řad v prostoru modulové osy S02a. Aby 

byl zabezpečen bezproblémový provoz nově realizovaných přeložek kanalizace, tak 

v rámci provádění díla byla provedena kamerová inspekce stávající trasy dešťové 

kanalizace, na kterou měl být připojen nový kanalizační rozvod. Kamerová zkouška 

prokázala neuspokojivý stav rozvodů. Trubní rozvod neodpovídal projekčním 

podkladům a ve skutečnosti byl proveden z potrubí světlosti DN200 oproti 

předpokládané dimenzi DN300 (nelze připojit nové potrubí DN 300 do stávajícího 

potrubí DN200). Zároveň původní potrubí nesplňuje požadovaný spád ve směru 

odtoku směrem do městského kanalizačního řadu v místech, kde přes toto potrubí 

vede podzemní spojovací chodba mezi pavilonem Z a pavilonem CH (potrubí v 

místě chodby bylo "propadlé“).  Z výše uvedených důvodů muselo být staré potrubí 

vyměněno za nové v projektem požadované dimenzi DN 300 a v odpovídajícím 

spádu dle sklonových poměrů areálových kanalizačních řadů.  Výměna 

kanalizačního potrubí musela být provedena bezvýkopovou technologií z důvodu 

nemožnosti přerušení podzemní spojovací chodby (důvod provozní a ekonomický).  

K realizaci podvrtu musela být vykopána "startovací jáma" o rozměrech 8x8m do 

hlouby 6m pod stávající terén, která byla pažena proti sesunutí mobilním pažícím 

boxem. Následovalo nastěhování vrtného stroje a provedení podvrtu vystrojeného 

ocelovou chráničkou DN 600. Poté bylo do chráničky vloženo kanalizační potrubí DN 

300 z materiálu PVC KG, které bylo ustaveno do požadovaného směru a sklonu a 

fixováno v chráničce pomocí cementopopílkové suspenze - zálivky. Následně byl 

proveden pískový obsyp potrubí a zásyp výkopu.   

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 3, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4) Na základě dodatečného požadavku investora došlo ke změně skladby stropu nad 

4.NP SO 08, která vedla ke snížení ceny díla a byla odsouhlasena GP. Změna 

trapézového plechu stropu a bourací práce střešního pláště nad 2.NP byla z důvodu 

doplnění smluvního výkazu výměr, resp. nesouladu výkazu výměr s PD a zjištěným 

stavem stávající konstrukce střechy.  

Došlo ke změně 2 vrstev OSB tl.18mm za 1 vrstvu OSB desky tl.22mm, která tvoří 

nosný podklad pod celou skladbu střešního pláště včetně záchytného systému. Další 

změnou skladby stropní konstrukce stropu je úprava SDK podhledu s požární 
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odolností, z původní skladby se vypustila vrchní sádrovláknitá deska tl.15mm, 

ostatní část tzn. dvojitý SDK rošt a dvojitý záklop ze sádrokartonových desek 

tl.12,5 mm zůstal beze změny. Součástí ZL04 je příplatek za změnu kvality 

trapézového plechů stropní konstrukce nad 4.NP, a to z důvodu nesouladu mezi 

prováděcí dokumentací statiky a výkazem výměr. Součástí ZL 04 jsou rovněž 

bourací práce stávajícího střešního pláště střechy nad 2.NP, které chyběly ve 

smluvním výkazu výměr včetně odvozu a likvidace sutě. Další částí ZL04 je změna 

barvy protidešťových žaluzií VZT. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 4, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

5) Na základě požadavku investora stavby na sjednocení nových fasád s celkovou 

koncepcí areálu nemocnice, zpracoval GP změnu obvodového pláště objektu SO 08. 

Změna spočívala ve změně materiálu i rozměru oken, tzn. hliníková okna se 

zaměnila za plastová s doplněním venkovních předokenních žaluzií. Úprava rozměrů 

oken měla dopad do výkazu výměr zdiva, vnitřních omítek, maleb, KZS fasády a 

venkovních parapetů oken. Součástí ZL05 je rovněž odpočet ocelových HEB100 

profilů, které měly vyztužovat sádrokartonové dvojité příčky a které investor zrušil. 

Dále je součástí ZL 05 doplnění 1ks protidešťové žaluzie pro VZT zařízení. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 5, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, přičemž 

tato úprava je bez dopadu do celkové ceny díla. 

6) V důsledku změny stavební dispozice objektu SO 08 (i s dopadem do rozmístění 

okenních otvorů) došlo k úpravě velikostí, výkonů a počtu radiátorů a doplnění 

topných žebříčků do sociálních prostorů. K nově doplněným otopným tělesům bylo 

nutné upravit a rozšířit rozvod topného potrubí.  

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 6, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

7) Byla aktualizována dokumentace část 1.4.9 Vzduchotechnika a došlo k rozšíření 

rozsahu díla na objektu SO 08, v souvislosti s nutností doplnit v této části stavby 

požární větrání CHÚC – výtah V1, které v PD chybělo a doplnění větrání CHÚC 

sever.  

Při realizaci díla na stavebním objektu pavilonu Magnetické rezonance CH1 

(stavební objekt SO-08) vyšlo najevo, že z důvodu budoucího provozu a užívání 

objektu je nutné doplnit vzduchotechnická zařízení resp. rozšířit či upravit dodávku 

vzduchotechniky o zařízení:                                                                                                                                                                                                                                                                   

č.53 - Větrání CHÚC - výtah V1 

K zajištění bezpečné evakuace osob a pacientů bylo do lůžkového evakuačního 

výtahu V1 doplněno zařízení s požárně bezpečnostní funkcí.  Zařízení zabezpečuje 

zvýšení přetlaku v prostoru výtahové šachty a kabiny výtahu při požáru. V případě 

vypuknutí požáru je možno používat výtah, aniž by došlo k ohrožení evakuovaných 

osob a pacientů kouřem či splodinami hoření do příjezdu jednotek HZS. Řešeno 

doplněním přetlakového ventilátoru a požárně izolovaného vzduchotechnického 

potrubí v prostoru schodiště 1.PP. Ventilátor nasává čistý vzduch na fasádě objektu 

a vhání jej prostřednictvím trubního rozvodu do výtahové šachty. Tím je zajištěn 

přetlak a je zabráněno vnikání splodin a kouře do výtahu. Přebytečný vzduch je 

vyfukován přes regulační klapku do volného nadstřešního prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Č.41 - Větrání CHÚC (sever) v důsledku doplnění zařízení pro větrání výtahu V1 a 

nutnosti uvolnění střešního prostoru pro výfuk přebytečného vzduchu do volného  

nadstřešního prostoru  bylo nutné upravit zařízení č.41 pro větrání CHÚC (sever). 

Úprava spočívala ve zrušení jedné vysokoprůtokové klapky (původně na střeše 

objektu) a nahrazením 2ks klapek nově umístěných a osazených do fasádního 

pláště v prostoru schodiště SO08. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 7, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

8) Byla aktualizována dokumentace část 1.4.9 Vzduchotechnika a došlo k rozšíření 

rozsahu díla na objektu SO 08, v souvislosti s nutností doplnit v této části stavby 

požární větrání CHÚC a filtrů JIP, které v PD chybělo.  

Při realizaci díla na stavebním objektu pavilonu Magnetické rezonance CH1 

(stavební objekt SO-08) vyšlo najevo, že z důvodu budoucího provozu a užívání 

objektu je nutné doplnit vzduchotechnická zařízení resp. rozšířit dodávku 

vzduchotechniky o zařízení: 

č.55 - Větrání požárních filtrů pro místnosti č. 4.192, č. 4.224, č. 4.225 

Jedná se o zařízení s funkcí požárního větrání, které zabezpečuje přetlak místností 

č.4.192 provozní a požární filtr, č. 4.224 Filtr – lůžková umývárna, WC a sprcha 

bezbariérové a č. 4.225 Provozní a požární filtr, kdy v případě vypuknutí požáru 

dojde k zvýšené intenzitě větrání v těchto místnostech a je zajištěno bezpečné 

opuštění prostorů stanic jednotek intenzivní péče pro zdravotnický personál a 

pacienty.   

Na střechu objektu bude tedy doplněn požární ventilátor na systémové roznášecí 

ocelové konstrukci. Na nasávací straně ventilátoru bude osazena protidešťová 

žaluzie se síťkou proti hmyzu a dále za ventilátorem bude trasován rozvod 

vzduchotechnického potrubí skrz střechu objektu do uvedených místností. Distribuci 

a regulaci vzduchu zabezpečí osazení obdélníkových vzduchotechnických vyústek a 

regulačních klapek. Součástí tohoto zařízení je též realizace dodatečného prostupu 

skrz konstrukci střechy včetně následné opravy střešního pláště proti zatečení v 

souladu s obecně platnými požárními předpisy.    

č.56 – Větrání CHÚC východ 

Jedná se o doplnění větrání chráněných únikových cest v jihovýchodním traktu 

technického zázemí a chodeb Pavilonu CH1 (stavební objekt SO-08) v souvislosti s 

provozem realizovaného objektu a budoucím napojením na stávající pavilon CH v 

rámci 2. etapy.  Větrání bude doplněno v rámci druhého až šestého podlaží objektu.  

Koncepčně bude realizováno centrálním stoupacím potrubím ze střešního prostoru 

7.NP do 2.NP umístěným v instalačním jádru, které je situováno u obvodové zdi 

přilehlé k ocelovému schodišti objektu. Na střeše bude stoupací trubní rozvod 

napojen na exteriérovou vzduchotechnickou ventilátorovou jednotku pro přívod 

vzduchu, která bude umístěna na systémové ocelové podkladní konstrukci.    

Tato jednotka bude v případě požáru předmětné prostory zásobovat větracím 

vzduchem, který bude přiváděn centrální stoupačkou do jednotlivých podlaží a dále 

distribuován rozvodným potrubím ke koncovým vyústkám. Průtok vzduchu na 

projektované parametry bude nastaven pomocí regulačních klapek osazených ve 

vzduchotechnickém potrubí.  Pro udržení požadovaného přetlaku v CHÚC projekt 

požaduje osadit přetlakové klapky skrz obvodový plášť budovy. Toto dodatečné 

doplnění komponentů pro větrání chráněných únikových cest vyvolá dodatečné 

vyhotovení prostupů v rámci dotčených nosných a výplňových stavebních 
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konstrukcích s následným zednickým zapravením a začištěním otvorů pro průchody 

tras a komponentům tohoto zařízení.  Realizace tohoto zařízení bude probíhat v 

souladu s platnými požárními předpisy 

č.57 – Větrání požárních filtrů 

Jedná se o zařízení s funkcí požárního větrání, které zabezpečuje přetlak místnosti 

č.4.239 požární filtr, kdy v případě vypuknutí požáru dojde k zvýšené intenzitě 

větrání v této místnosti a je zajištěno bezpečné opuštění prostorů stanic jednotek 

intenzivní péče pro zdravotnický personál a pacienty.   

Na střechu objektu na úrovni 4.NP bude tedy doplněn požární ventilátor na 

systémové roznášecí ocelové konstrukci. Na nasávací straně ventilátoru bude 

osazena protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu a dále za ventilátorem bude 

trasován rozvod vzduchotechnického potrubí skrz fasádu objektu do řešeného 

prostoru. Distribuci a regulaci vzduchu zabezpečí osazení obdélníkových 

vzduchotechnických vyústek a regulačních klapek. Požadovaný přetlak prostoru 

bude zajišťovat přetlaková klapka osazená v obvodové stěně objektu. Součástí 

tohoto zařízení je též realizace dodatečných prostupů skrz stavební konstrukce 

včetně následného zednického zapravení. Realizace bude probíhat v souladu s 

obecně platnými požárními předpisy.    

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 8, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

9) Na základě zvýšených požadavků na zabezpečení technické infrastruktury 

zdravotnických zařízení, a to včetně zabezpečení počítačových sítí před 

kybernetickými útoky, byly ze strany objednatele vyjmuty z předmětu plnění 

veškeré aktivní prvky strukturované kabeláže SLP a jejich dodání a následnou 

montáž i v rámci bezpečnostního zajištění kritické infrastruktury bude realizovat 

svými zaměstnanci objednatel sám.  

Z předmětu díla budou vyjmuty v části SLP koncové aktivní prvky a to jak na 

objektu SO01, tak i na SO08. Jedná se o SWITCH 48 port včetně SFP modulů (v 

SO01 22 ks a v SO08 8 ks) a přístupové body - Access point (v SO01 33 ks a v 

SO08 10 ks). 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 

odsouhlaseném Změnovém listu č. 9, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.2 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje  celková 

cena Díla následovně: 

Původní celková cena Díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:           929.800.000,00 Kč 

   

  Cena Díla se po uzavření tohoto dodatku mění takto: 

 

- Na základě změnových listů č. 2, 4, 5, 6, 7, 9 [změny uvedené v bodech 2), 4), 

5), 6), 7), 9)  odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází ke snížení ceny Díla za 

méněpráce specifikované v těchto změnových listech o 8.559.797,98 Kč bez 

DPH (slovy osm milionů pět set padesát devět tisíc sedm set devadesát sedm 

korun českých a devadesát osm haléřů); 
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- Na základě změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [změny uvedené v bodech 2), 3), 

4), 5), 6), 7), 8) odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází k navýšení ceny Díla za 

vícepráce specifikované v těchto změnových listech o 10.434.514,76 Kč bez DPH 

(slovy deset milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých a 

sedmdesát šest haléřů);   

 

- Celkem dochází tímto dodatkem k navýšení ceny Díla o 1.874.716,78 Kč bez 

DPH (slovy jeden milion osm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set šestnáct korun 

českých a sedmdesát osm haléřů); 

  

 Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku:  931.674.716,78 Kč bez DPH 

 (slovy devět set třicet jeden milion šest set sedmdesát čtyři tisíc sedm set šestnáct 

korun českých a sedmdesát osm haléřů) (dále jen „smluvní cena“). 

 

2.3 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané 

hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování 

ceny provedených prací. 

2.4 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku představuje 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm. 

b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její 

hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň 

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

stavební práce, která není koncesí, neboť její hodnota mění (zvyšuje) hodnotu 

závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku o 0,19 %. 

 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem 

na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží 

dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany 

za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na 

tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel 

bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 

zákona o registru smluv. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že z uveřejnění v registru smluv žádá vyloučit údaje a 

informace obsažené v Příloze č. 1 a 2 Změnového listu, přičemž u údajů a informací 

uvedených v Příloze č. 1 Změnového listu z důvodu, že se jedná o jeho obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
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pozdějších předpisů, a u údajů a informací uvedených v Příloze č. 2 Změnového 

listu z  důvodu, že se jedná o konkrétní technickou specifikaci (vzor) jednotlivých 

výrobků, z níž vychází i výpočet jednotkových cen, vyloučený z uveřejnění podle § 

3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:    

 Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

 Příloha č. 2 - Pověření pro Ing. Aleše Kézra 

 Příloha č. 3 - Pověření pro Ing. Martina Staška 

 

3.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s 

jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. 

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění 

zástupci své vlastnoruční podpisy. 

3.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, 

číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran. 

3.8 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé 

vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

(2) vyhotoveních dodatku. 

 

 

 

Objednatel: 

 

 

V Českých Budějovicích dne ……………………. 

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

 

Podpis: ____________________________ 

Razítko: 

 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

 

Podpis: ____________________________ 

Razítko: 

Zhotovitel: 

 

 

V Českých Budějovicích dne ……………………. 

 

Jméno: Ing. Aleš Kézr 

Ředitel Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

Podpis: ____________________________ 

Razítko:  

 

 

 

 

Jméno: Ing. Martin Stašek 

Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  

na základě plné moci, Metrostav, a.s. 

 

 

Podpis: ____________________________ 

Razítko:  

 

 



Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 2

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

Datum :  

w300288 ze dne 21.11.2019

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny založení objektu
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

Vliv na termín : prodloužení konečného termínu dokončení 
díla o 61 kalendářních dní

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

4 204 251,19

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

-470 911,44

Mám následující připomínky :

3 945 499,20

3 474 587,76

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška  TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

  Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Podpis odpovědné osoby 

Mám následující připomínky :

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Podpis odpovědné osoby 

Schvaluji bez připomínek



PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Velkoprůměrové piloty 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byla revidována část dokumentace stavebně konstrukčního řešení stavby, ze které vyplynula 
úprava napojení železobetonových prefa sloupů na realizované velkoprůměrové piloty prostřednictvím nově doplněných železobetonových hlavic. Vzhledem 
velkým silám přenášeným z horní stavby do základových konstrukcí jsou hlavy pilot vyztuženy svařovanou betonářskou ocelí, kdy velké zatížení vyžaduje 
provést svary výztuže kvalifikovaným svářečem a technologií určenou pro svařování betonářské výztuže.
Dále došlo u založení výtahových šachet pro výtahy V8 a V9 ke změně založení základových desek ZD02 a ZD04 z velkoprůměrových pilot na mikropiloty z 
důvodu úpravy dispozice a zachování přístupového traktu mezi pavilonem CH a pavilonem D včetně stavebních úprav v rámci jednotlivých podlaží.
V rámci aktualizace projektu změny hlubinného založení byl revidován výkaz výměr dle skutečně provedených prací na díle jako celku včetně zahrnutí 
přípravy území spočívající v odstranění skrytých podzemních objektů znemožňující realizaci hlubinného založení.

Mikropiloty / prahy, zesílení stávajících pilot
Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu bylo nutné realizovat zesílení stávajících velkoprůměrových pilot P5, P11, P17, P16, P10, P4, P9 a P15 oproti 
zadávací PD, na kterých je založena konstrukce zastřešení prostoru příjezdu sanitek. Na tuto konstrukci je v nastavován sedmipodlažní objekt Pavilonu CH v 
rámci realizace stavebního objektu SO 01. Aktualizovaný projekt na skutečné podmínky stanovil zesílení předmětných pilot doplněním 32 ks mikropilot.  K 
zajištění spolupůsobení (aktivaci) stávajících velkoprůměrových pilot a nově realizovaných mikropilot je řešeno pomocí nově navržených ztužujících prachů 
(na modulových stavebních osách S05, S02a a S07).  Stávající piloty byly vetknuty do nových prahů pomocí soustavy navrtaných a vlepených armovacích 
trnů, u mikropilotolové technologie byly do prahů zabetonovány hlavy mikropilot. Tímto, prostřednictvím ztužujících pasů, došlo k propojení stávajících pilot a 
mikropilot a celkovému zesílení nedostatečně dimenzovaného založení stávajících konstrukcí pro nově stavěný objekt Pavilonu CH. 
V místě prováděných prací na posílení založení muselo dojít k odstranění všech stávajících konstrukcí bránících provádění (staré základy, podzemní objekty, 
opěrné stěny, pozemní vedení…). Inženýrské sítě musely být vytyčeny a v případě kolize přeloženy či musely být upraveny polohy nově navržených 
mikropilot. Následně byla realizována pracovní úroveň pro realizaci mikropilot odkopáním nájezdové rampy sanitek na úroveň -1,950 m. Po provedení 
mikropilot následovalo dotěžení stavební jámy a výměny podloží v půdorysném průmětu základových prahů a betonáž železobetonových ztužujících prahů s 
propojením na mikropiloty a velkoprůměrové piloty. Dále následovala oprava opěrných stěn a zásypem byla vymodelována pláň pro novou nájezdovou rampu 
sanitních vozidel.

Realizace mikropilot a ztužujících pasů musela být rozdělena na západní a východní část tak, aby byl zachován přístupový koridor pro sanitní vozy záchranné 
služby (zesilování základových konstrukcí na západě, příjezd vozidel z východu a naopak).  Rozšíření předmětu díla a toto organizační opatření z důvodu 
nutnosti zachování nepřerušeného provozu urgentního přijmu pacientů vyvolalo prodloužení prací na založení objektu oproti smluvnímu termínu v celkové 
délce 61 dnů. Na tomto celkovém prodloužení termínu se nepříznivě promítla i skutečnost, že v předmětném prostoru stavebních modulových os S05 a S02a 
bylo nutné provést rekonstrukci kanalizačního potrubí procházející pod spojovací chodbou mezi pavilonem CH a Z bezvýkopovou technologií viz. samostatný 
ZL – nejdříve nutno realizovat rekonstrukci kanalizace a až po dokončení zahájit práce na zesílení únosnosti stávajících pilot. 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, jenž byl předmětem plnění dodávek GD v rámci realizace díla, vzešly nové 
skutečnosti s dopadem do aktualizace řešení rozšíření  hlubinného založení objektu resp. aktualizaci projektové dokumentace – mikropiloty a 
velkoprůměrové piloty na skutečný stav na objektu SO 01. Toto bylo potvrzeno jak pozvaným hydrogeologem, tak GP včetně projektanta 
konstrukční části.



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL02

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

2 905 142,84

414 534,84

0,00

154 910,08

0,00

3 474 587,76

0,00

0,00

3 474 587,76

729 663,43

0,00

4 204 251,19

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 208 031,22 6

2a HSV 859 525,47 25

2aa HSV 451 565,00 13

2b HSV 201 251,84 6

2c HSV 497 354,38 14

3a HSV 60 182,68 2

3b HSV 35 900,22 1

4b HSV 2 010,00 0

61b HSV 16 254,90 0

63b HSV 2 467,03 0

64b HSV 2 355,00 0

9 HSV 442 857,19 13

997 HSV 52 779,83 2

998b HSV 6 766,08 0

9b HSV 65 842,00 2

720 PSV 2 950,00 0

763 PSV 35 749,12 1

767 PSV 11 503,18 0

767b PSV 321 532,14 9

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Zakládání_Železobetonové spřahující 
prahy

Zakládání_SO 01,02

Zakládání_SO 08

Zakládání_monolity a zesílení sloupů 
SO 01, SO 02 a monolity SO 08 a ŽB 
spřahující prahy

SO 08_přípravné práce pro základové 
konstrukce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Ostatní konstrukce, bourání

Zdravotechnická instalace

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce zámečnické

Konstrukce zámečnické - Zesílení 
sloupů SO 01
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771 PSV 16 725,00 0

784 PSV 26 075,40 1

VN VN 154 910,08 4

Cena celkem 3 474 587,76 100

Vedlejší náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Dokončovací práce - malby,nátěry
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 208 031,22

1 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 100 m3

m3 22,05000 254,10 5 602,91

pro výměnu podloží : 22,05 22,05000

2 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině 
tř. 4

m3 22,05000 13,90 306,50

3 171201201 Uložení sypaniny na skládky - mezideponie m3 241,50000 19,90 4 805,85

4 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 310,87500 190,60 59 252,78

výkop pro prahy : 315 315,00000

odečet - betonová šachta : -4,125 -4,12500

5 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 310,87500 13,90 4 321,16

6 16710-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 241,50000 71,40 17 243,10

7 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 241,50000 92,70 22 387,05

přesun na mezideponii : 241,5 241,50000

8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 263,05000 109,80 28 882,89

zásyp z výkopku : 241 241,00000

zásyp štěrkopískem : 22,05 22,05000

9 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 43,10775 456,30 19 670,07

15% na zhutnění : (22,05*1,7)*1,15 43,10775

10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 91,42500 213,70 19 537,52

91,425 91,42500

11 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 457,12500 9,80 4 479,83

5*91,425 457,12500

12 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 155,42250 138,60 21 541,56

1,7*91,425 155,42250

Díl: 2a Zakládání_Železobetonové spřahující prahy 859 525,47

13 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 70,70000 3 448,10 243 780,67

14 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 137,23200 820,90 112 653,75

15 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 137,23200 216,50 29 710,73

16 274359901 Podbednění vodorovné u sloupů m2 21,08000 702,00 14 798,16

17 274359902 Podpěrná k-ce výšky 2 až 4m - beton 1,2m m2 21,08000 417,55 8 801,95

18 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,45653 33 065,10 213 485,81

19 27339901 Zdrsnění povrchu původních sloupů m2 22,30000 2 360,00 52 628,00

20 2739902 Vlepování výztuže pr.25mm délka 650mm ks 62,00000 772,00 47 864,00

21 2739903 Vrtání a vlepování výztuže pr.20mm délka 180mm ks 176,00000 631,15 111 082,40

22 012002000 Geodetické práce kpl 1,00000 24 720,00 24 720,00

Díl: 2aa Zakládání_SO 01,02 451 565,00
23 226113414 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl 

přes 5 m hor. IV
m 26,00000 2 590,00 67 340,00

24 226212856R Doprava vrtací soupravy na stavbu a zpět kpl 1,00000 210 000,00 210 000,00

25 341941011 Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm kus 1 100,00000 69,69 76 659,00

26 341941011 Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm kus 1 400,00000 69,69 97 566,00

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

svařování armokošů

svařování armokošů 2.část
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

Díl: 2b Zakládání_SO 08 201 251,84
27 226113314 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl do 

5 m hor. IV
m 18,00000 2 590,00 46 620,00

28 226211414 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 30 
m hor. IV

m -57,90000 6 077,10 -351 864,09

29 226212414 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 
m hor. IV

m 57,90000 6 077,10 351 864,09

73,9-16 57,90000

30 226213814 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 
30 m hor. IV

m -16,00000 5 361,30 -85 780,80

206-222 -16,00000

31 231211313 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 
m s vytažením pažnic z betonu prostého

m -16,00000 600,90 -9 614,40

206-222 -16,00000

32 231212311 Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 m 
s vytažením pažnic z betonu železového

m -57,90000 408,50 -23 652,15

33 231212312 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m 
s vytažením pažnic z betonu železového

m 57,90000 408,50 23 652,15

73,9-16 57,90000

34 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 6,70100 37 311,90 250 027,04

11,16-4,459 6,70100

Díl: 2c Zakládání_monolity a zesílení sloupů SO 
01, SO 02 a monolity SO 08 a ŽB spřahující 
prahy

497 354,38

35 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 15,22560 3 448,10 52 499,39

SO 01 : -87,248 -87,24800

SO 01 : 96,2736 96,27360

Zesílení sloupů SO 01 I.-II.etapa : 3,1+3,1 6,20000

36 2799 Přeprava betonu (kolečky) 5 lidí kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

37 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 62,09600 820,90 50 974,61

SO 01 : 259,94-261,744 -1,80400

Bednění kalichů SO 08 : 59,1 59,10000

Zesílení sloupů SO 01 I.a II.etapa : 2,4+2,4 4,80000

38 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 62,09600 216,50 13 443,78

SO 01 : -1,804 -1,80400

SO 08 odbed.kalichů : 59,1 59,10000

Zesílení sloupů SO 01 : 4,8 4,80000

39 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,36274 33 065,10 11 994,03

7,8627435-7,5 0,36274

40 275351456R Zřízení bednění základových kalichů m2 80,60000 820,90 66 164,54

41 275351256R Odstranění bednění základových patek (kalichů) m2 80,60000 216,50 17 449,90

42 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 94,44260 2 820,00 266 328,13

SO 01 : 55,7636 55,76360

SO 08 : 28,75 28,75000

spřahující prahy : 9,929 9,92900

43 010001000 Přepracování výrobní dokumentace - PD hlavic soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00

Díl: 3a SO 08_přípravné práce pro základové 
konstrukce

60 182,68
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

44 text Ubourání stávajících základových k-cí u MR v místech 
nových základových hlavic dne: 28.1.2020 - výtahová 
šachta; 1.2; 29.1; 30.1

0,00000 0,00 0,00

45 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 10,50000 3 291,80 34 563,90

46 text1 Jižní a východní strana MG - bourání betonových k-cí 
podél stávajících zdí dne: 7.2.2020 východní strana

0,00000 0,00 0,00

47 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,00000 3 753,80 11 261,40

48 text2 Bourání ŽB pilíře ve dvorku spojovací chodby na MR dne: 
7.2.2020

0,00000 0,00 0,00

49 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 2,56000 4 042,50 10 348,80

50 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 38,54400 104,00 4 008,58

25,2 25,20000

7,2 7,20000

6,144 6,14400

Díl: 3b Svislé a kompletní konstrukce 35 900,22
51 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,00000 564,90 564,90

52 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 9,90000 947,80 9 383,22

I.etapa : 5,4 5,40000

II.etapa : 4,5 4,50000

53 342254611 Příčka tl 10cm desky pórobeton m2 47,10000 551,00 25 952,10

I.etapa : 28,8 28,80000

II.etapa : 18,3 18,30000

Díl: 4b Vodorovné konstrukce 2 010,00
54 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl 

do 1800 mm - zpětná mtž PZD desek
kus 10,00000 201,00 2 010,00

Díl: 61b Úpravy povrchů vnitřní 16 254,90
55 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty
m2 41,20000 205,00 8 446,00

I.etapa : 25,9 25,90000

II.etapa : 15,3 15,30000

56 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 45,40000 131,00 5 947,40

I.etapa : 26,1 26,10000

II.etapa : 19,3 19,30000

57 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 8,50000 219,00 1 861,50

I.etapa : 4,5 4,50000

II.etapa : 4 4,00000

Díl: 63b Podlahy a podlahové konstrukce 2 467,03
58 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20, 
m3 0,50400 3 869,30 1 950,13

I.etapa : 4,2*0,06 0,25200

II.etapa : 4,2*0,06 0,25200

59 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,50400 1 025,60 516,90

Díl: 64b Výplně otvorů 2 355,00
60 5539 Dodávka zárubně 1600/2100 Ks 1,00000 1 989,00 1 989,00

61 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 
na MC

kus 1,00000 366,00 366,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 442 857,19
62 129911123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 7,20000 9 740,00 70 128,00

Stránka 3 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

63 129951123U00 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 4,12500 6 610,00 27 266,25

ŽB šachta : (3*2)*0,25 1,50000

(2+3+2)*1,5*0,25 2,62500

64 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 40,30000 1 640,00 66 092,00

Jádrové vrtání pro V1, dl.650mm - 62ks : 62*0,65 40,30000

65 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm 
hl do 350 mm

m 56,88000 2 772,00 157 671,36

66 999900 Obnovení zbourané zdi - beton,bednění,výztuž, obtížný 
přístup, malé plochy

m3 7,20000 14 000,00 100 800,00

10 případů : (1*2,4*0,3)*10 7,20000

67 9990901 Demontáž přístřešků anglických dvorků m2 38,40000 140,63 5 400,19

68 9990902 Zpětná montáž přístřešků anglických dvorků - vč.dodání 
řeziva a spojovacích prostředků zpětné použití 
trapézových plechů

m2 38,40000 403,63 15 499,39

Díl: 997 Přesun sutě 52 779,83
69 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s použitím mechanizace
t 47,77060 144,40 6 898,07

27,3412+20,42940 47,77060

70 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 86,31460 98,20 8 476,09

27,3412+20,4294 47,77060

u MR, výtahová šachta : 25,2 25,20000

Jižní a východní strana : 7,2 7,20000

ve dvorku spoj.chodby na MR : 6,144 6,14400

71 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 208,40440 9,80 11 842,36

(27,3412+20,4294)*14 668,78840

u MR, výtahová šachta : 25,2*14 352,80000

Jižní a východní strana : 7,2*14 100,80000

ve dvorku spoj.chodby na MR : 6,144*14 86,01600

72 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101

t 86,31460 231,00 19 938,67

27,3412+20,4294+38,544 86,31460

73 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 8,64000 651,00 5 624,64

Příplatek za padání sutě do angl.dvorků : 17,28/2 8,64000

Díl: 998b Přesun hmot 6 766,08
74 998012104 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm v do 36 m
t 23,72400 285,20 6 766,08

Díl: 9b Ostatní konstrukce, bourání 65 842,00
75 961044111 Bourání základů z betonu prostého včetně vyrovnání 

šikminy betonem
m3 2,17100 4 149,00 9 007,48

76 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 40,60000 121,30 4 924,78

77 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t - PZD 
120/30/6

kus 20,00000 122,00 2 440,00

I.etapa : 10 10,00000

2.etapa : 10 10,00000

78 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

m 14,24000 3 440,00 48 985,60

79 99739 Vysekání kapsy pro osazení překladu kpl 1,00000 484,14 484,14

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 2 950,00
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny založení objektu

80 72099 Předělání stoupacího potrubí kanalizace - kolize s výztuhy 
sloupu, dopojení vody pro umyvadlo  (potrubí, nástěnka, 
přechodka z mědi na plast)

kpl 1,00000 2 950,00 2 950,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 35 749,12
81 59036510 deska podhledová minerální rovná jemná hladká 

perforovaná bílá 15x600x600mm
m2 15,93900 300,00 4 781,70

nové 60% : 25,3*0,6*1,05 15,93900

82 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

m2 36,82000 484,00 17 820,88

83 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 25,30000 259,90 6 575,47

84 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného vč. roštu m2 25,30000 141,00 3 567,30

I.etapa : 13,1 13,10000

II.etapa : 12,2 12,20000

85 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 
24 m

% 342,11490 8,78 3 003,77

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 503,18
86 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m 

zábradlí přes 20 kg
m 21,00000 235,00 4 935,00

87 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do 
hmotnosti 45 kg

m 21,00000 303,00 6 363,00

zpětná montáž zábradlí : 21 21,00000

88 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

% 112,73626 1,82 205,18

Díl: 767b Konstrukce zámečnické - Zesílení sloupů 
SO 01

321 532,14

89 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
50 kg

kg 3 671,13180 26,60 97 652,11

90 130109 ocel profilová HEB, UPN, PL t 4,03824 55 440,00 223 880,03

3671,131818/1000*1,1 4,03824

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 725,00
91 77101 Opravy dlažeb, soklů a spárování hod 29,00000 413,00 11 977,00

92 77102 Dodávka lepidla, penetrace, spárovací hmoty kpl 1,00000 3 003,00 3 003,00

93 77103 Přesun hmot a RN kpl 1,00000 1 745,00 1 745,00

Díl: 784 Dokončovací práce - malby,nátěry 26 075,40
94 7843810Rx Olejový nátěr v místnostech výšky do 3,80 m vč. boušení, 

bez tmelení, 2-3vrstvy vč.příplatku - 5krát nájezdy
m2 104,20000 237,00 24 695,40

I.etapa : 33+49,4 82,40000

II.etapa : 21,8 21,80000

95 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 16,80000 45,00 756,00

96 78499 Nátěr syntetický  dvoukřídlové zárubně ks 1,00000 624,00 624,00

Díl: VN Vedlejší náklady 154 910,08
97 010001000 Vedlejší náklady soubor 1,00000 154 910,08 154 910,08

Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,30 kg/m
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  

B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

DIČ: CZ26068877 („společník I“)
 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 3

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

Datum :  Podpis odpovědné osoby 

Mám následující připomínky :

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Mám následující připomínky :

499 386,01

499 386,01

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška    TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

604 257,07

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

dle  odst. 5 - Dodatečné změny

Vliv na termín : V součtu se ZL02 prodloužení termínu 
dokončení SO 01 o 61 kalendářních dnů.

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

Podpis odpovědné osoby 

w300288 ze dne 21.11.2019

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : Provedení podvrtu pro kanalizaci
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ



PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

K realizaci podvrtu musela být vykopána "startovací jáma" o rozměrech 8x8m do hlouby 6m pod stávající terén, která byla pažena proti sesunutí mobilním 

pažícím boxem. Následovalo nastěhování vrtného stroje a provedení podvrtu vystrojeného ocelovou chráničkou DN 600. Poté bylo do chráničky vloženo 

kanalizační potrubí DN 300 z materiálu PVC KG, které bylo ustaveno do požadovaného směru a sklunu a fixováno v chráničce pomocí cementopopílkové 

suspenze - zálivky. Následně byl proveden pískový obsyp potrubí  a zásyp výkopu.  

V rámci provádění části díla D.3.1. V rámci přeložky kanalizace mělo být nové kanalizační potrubí být napojeno na stávající kanalizační řad v prostoru 
modulové osy S02a. Aby byl zabezpečen bezproblémový provoz nově realizovaných přeložek kanlizace, tak  v rámci provádění díla byla provedena 
kamerová inspekce stávající  trasy dešťové kamalizace, na kterou měl být připojen nový kanalizační rozvod. Kamerová zkouška prokázala 
neuspokojivý stav rozvodů. Trubní rozvod neodpovídal projekčním podkladům a ve skutečnosti byl  proveden z potrubí světlosti DN200 oproti 
předpokládané dimenzi DN300 (nelze připojit nové potrubí DN 300 do stávajícího potrubí DN200). Zároveň původní potrubí nesplňuje požadovaný spád 
ve směru odtoku směrem do městského kanlizačního řadu v místech, kde přes toto potrubí vede podzemní spojovací chodba mezi pavilonem Z a 
pavilonem CH (potrubí v místě chodby bylo "propadlé).   Z výše uvedených důvodů muselo být staré potrubí vyměněno za nové v projektem 
požadované dimenzi DN 300 a v odpovídajícím spádu dle sklonových poměrů areálových kanalizačních  řadů.  Výměna kanalizačního potrubí musela 
být provedena bezvýkopovou technologií z důvodu nemožnosti přerušení podzemní spojovací chodby (důvod provozní a ekonomický). 



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL03

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Provedení podvrtu pro kanalizaci

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

477 125,23

0,00

0,00

22 260,78

0,00

499 386,01

0,00

0,00

499 386,01

104 871,06

0,00

604 257,07

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 91 911,20 18

2 HSV 234 124,00 47

3 HSV 115 429,26 23

4 HSV 22 414,77 4

5 HSV 13 246,00 3

VN VN 22 260,78 4

Cena celkem 499 386,01 100

Pronájem čerpadla na přečerpání 

splašek

Vedlejší náklady

Zemní práce

Podvrt

Pronájem rohového kluznicového 

pažení 7,3m x 4,0m x 4,8m včetně 

montáže a demontáže

Práce HSV
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 91 911,20
1 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3

m3 150,00000 190,60 28 590,00

8*5*3,75 150,00000

2 16230-1102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4, (odvoz na dočasnou skládku)

m3 110,00000 93,90 10 329,00

150-40 110,00000

3 16230-1102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4, (zpětný odvoz z dočasné  skládky k 

zásypu)

m3 110,00000 94,40 10 384,00

4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 40,00000 213,70 8 548,00

5 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 200,00000 9,80 1 960,00

5*40 200,00000

6 16710-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 110,00000 71,40 7 854,00

7 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 110,00000 19,90 2 189,00

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 72,00000 138,60 9 979,20

40*1,8 72,00000

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 110,00000 109,80 12 078,00

Díl: 2 Podvrt 234 124,00
10 1419901 Protlak DN 400, ocel. chr. 426/7-8 mm m 10,00000 10 627,10 106 271,00

11 1419902 Protlak DN 600, ocel. chr. 630/8 mm bez manipulace 

jeřábem a nájezdu vrtné soupravy v ceně ponechána 

doprava chráničky DN600

m 11,00000 11 623,00 127 853,00

Díl: 3 Pronájem rohového kluznicového pažení 
7,3m x 4,0m x 4,8m včetně montáže a 
demontáže

115 429,26

12 15120-1102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 4m 

(Startovací jáma) - pouze montáž

m2 108,48000 156,94 17 024,85

(7,3+4+7,3+4)*4,8 108,48000

13 15120-1112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 

4m - pouze demontáž

m2 108,48000 72,10 7 821,41

14 99x000 Dopravné ČB Kpl 1,00000 9 322,00 9 322,00

15 99x001 Pronájem rohového kluznicového pažení včetně nakládání 

a dopravy

Kpl 1,00000 65 844,00 65 844,00

16 99x003 Dopravné ČB Kpl 1,00000 9 322,00 9 322,00

17 99xx002 Nakládání Kpl 1,00000 6 095,00 6 095,00

Díl: 4 Práce HSV 22 414,77
18 72117-3401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 100 m 6,00000 620,30 3 721,80

19 99x01 Obetonování potrubí DN300 v ocelové rouře 

cementopopílkovou suzpenzí - materiál

m3 0,70000 3 516,99 2 461,89

20 99x02 Zabetonování kaverny ve stěně - materiál m3 2,30000 3 516,99 8 089,08

21 99x03 Zazdívka potrubí v ocelové rouře Kpl 1,00000 2 360,00 2 360,00

22 99x04 Práce a příprava kpl 1,00000 5 782,00 5 782,00

Díl: 5 Pronájem čerpadla na přečerpání splašek 13 246,00
23 99x05 Pronájem čerpadla kpl 1,00000 10 886,00 10 886,00

24 99x06 Zřízení a odstranění čerpání kpl 1,00000 2 360,00 2 360,00

Díl: VN Vedlejší náklady 22 260,78
25 010001000 Vedlejší náklady soubor 1,00000 22 260,78 22 260,78

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Provedení podvrtu pro kanalizaci
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Provedení podvrtu pro kanalizaci
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 4

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano
Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

Datum :  

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : Ostatní změny SO 08
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

w300288 ze dne 21.11.2019

Vliv na termín :

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

-43 650,91

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

-1 040 750,08

Mám následující připomínky :

1 004 674,95

-36 075,13

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška       TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Podpis odpovědné osoby 

Mám následující připomínky :

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Podpis odpovědné osoby 



PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Předmětem Změnového listu č.04 je převážně změna skladby stropní konstrukce nad 4.NP objektu SO 08. Na základě dodatečného požadavku investora došlo 
ke změně 2 vrstev OSB tl.18mm za 1 vrstvu OSB desky tl.22mm, která tvoří nosný podklad pod celou skladbu střešního pláště včetně záchytného systému. 
Další změnou skladby stropní konstrukce stropu je úprava SDK podhledu s požární odolností, z původní skladby se vypustila vrchní sádrovláknitá deska 
tl.15mm, ostatní část tzn. dvojiý SDK rošt a dvojitý záklop ze sádrokartonových desek tl.12,5 mm zůstal beze změny. Součástí ZL04 je příplatek za změnu kvality 
trapézového plechů stropní konstrukce nad 4.NP, a to z důvodu nesouladu mezi prováděcí dokumentací statiky a výkazem výměr. Součástí ZL 04 jsou rovněž 
bourací práce stávajícího střešního pláště střechy nad 2.NP, které chyběly ve smluvním výkazu výměr včetně odvozu a likvidace sutě. Další částí ZL04 je 
změna barvy protidešťových žaluzií VZT.

Změna skladby stropu nad 4.NP SO 08 byla na základě požadavku investora stavby, vedla ke snížení ceny díla a byla odsouhlasena GP. Změna 
trapézového plechu stropu a bourací práce střešního pláště nad 2.NP byla z důvodu doplnění smluvního výkazu výměr, resp. nesouladu výkazu 
výměr s PD a zjištěným stavem stávající konstrukce střechy.



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL04

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Ostatní změny SO 08

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

592 031,11

-670 674,39

44 176,24

-1 608,09

0,00

-36 075,13

0,00

0,00

-36 075,13

-7 575,78

0,00

-43 650,91

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 349 924,03 -970

9 HSV 146 728,67 -407

997 HSV 83 462,81 -231

VZ.20 HSV 11 915,60 -33

762 PSV -366 903,81 1 017

763 PSV -303 770,58 842

D1 MON 44 176,24 -122

VN VN -1 608,09 4

Cena celkem -36 075,13 100

Konstrukce tesařské - záměna za OSB 
desky - SO 08

Konstrukce suché výstavby - SO 08

SO 08 - potrubí chlazení stoupačka - 
demontáž, montáž (instalační jádro 
3.347b)

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce - SO 08

Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
Střecha SO 08

Přesun sutě - Střecha SO 08

VZT - JIP (4.NP) - záměna RAL - SO 
08
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce - SO 08 349 924,03

1 411354253x01 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln - 
Příplatek za TRP 200/420 tl.1,25 a 1,5mm

m2 854,91200 409,31 349 924,03

Díl: 762 Konstrukce tesařské - záměna za OSB 
desky - SO 08

-366 903,81

2 762511264 Podlahové kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl 18 
mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných

m2 -1 709,82400 391,60 -669 567,08

"SK4" 854,912*2 : 

-1709,824 -1 709,82400

3 7625112xx D+M - OSB desky tl. 22mm m2 854,98100 354,00 302 663,27

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby - SO 08 -303 770,58
4 763112315 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dB
m2 42,20768 1 371,00 57 866,73

skutečnost : 234,52768-192,32 42,20768

5 76312144R SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xStandartní A 12,5 TI 50 mm EI 45

m2 -11,22690 966,80 -10 854,17

skutečnost : 99,3531-110,58 -11,22690

6 76312145R SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xstandartní A 12,5 TI 60 mm EI 45

m2 -1,12133 1 002,50 -1 124,13

skutečnost : 106,77867-107,9 -1,12133

7 763231151 Sádrovláknitý podhled protipožární deska 1x15 dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD bez TI

m2 -854,91200 409,00 -349 659,01

Sk4 - střecha, SDk : 

odpočet pouze D+M SDK desky : -854,912 -854,91200

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
Střecha SO 08

146 728,67

8 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 16,43110 600,60 9 868,52

spádové klíny po 3m : 0,2*0,35*(14,9*4+19,22*4+19,65*5) 16,43110

9 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 3,14339 2 945,30 9 258,23

0,17*(11,3*4,75+9*4,35++33,37*0,17) 16,74464

Magnetická rezonance : 

5NP : 

-(40,3*1,35*0,25) -13,60125

10 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 10,54906 2 772,00 29 241,99

beton na stropním ker.panelu : 0,08*(11,3*4,75+9*4,35) 7,42600

111,538*0,08*0,35 3,12306

11 96608201R Odstranění keramických parapetních panelů m2 89,27850 115,50 10 311,67

Atika : 0,75*(34,819*2+4,75+4,35*2+15,6+20,35) 89,27850

12 970231400 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm m 41,53220 2 120,00 88 048,26

rozříznutí Atiky : (4,75+4,35*2+15,6+19,9822)-7,5 41,53220

Díl: 997 Přesun sutě - Střecha SO 08 83 462,81
13 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s použitím mechanizace
t 106,44410 144,40 15 370,53

14 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 106,44410 98,20 10 452,81

15 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 490,21600 9,80 14 604,12

14*106,4440 1 490,21600

16 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 106,44410 404,30 43 035,35

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Ostatní změny SO 08
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Ostatní změny SO 08

Díl: D1 SO 08 - potrubí chlazení stoupačka - 
demontáž, montáž (instalační jádro 3.347b)

44 176,24

17 x01 Potrubí ocelové hladké bezešvé D 89x5,0 - pouze 
demontáž

m 42,00000 349,28 14 669,76

18 x02 Potrubí ocelové hladké bezešvé D 89x5,0 - montáž m 42,00000 451,94 18 981,48

19 x03 Ukotvení, montážní materiál kpl 1,00000 10 525,00 10 525,00

Díl: VZ.20 VZT - JIP (4.NP) - záměna RAL - SO 08 11 915,60
20 VZ.20. 20.22 PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 

plechu se síťkou proti hmyzu2000x600
ks -2,00000 3 968,80 -7 937,60

21 VZ.20. 20.22a PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 
plechu se síťkou proti hmyzu2000x600 RAL 9003

ks 2,00000 9 926,60 19 853,20

Díl: VN Vedlejší náklady -1 608,09
22 010001000 Vedlejší náklady soubor -1,00000 1 608,09 -1 608,09

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 5

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano
Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

20.01.2021

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

20.01.2021

Datum :  

w300288 ze dne 21.11.2019

Podpis odpovědné osoby 

Mám následující připomínky :

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Podpis odpovědné osoby 

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Mám následující připomínky :

1 619 169,29

0,00

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

0,00

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

-1 619 169,29

Vliv na termín :

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny projektu SO 08 - "D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01"
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny



PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Na základě požadavku investora stavby zpracoval GP změnu obvodového pláště objektu SO 08. GP vypracoval změnovou prováděcí projektovou dokumentaci 
a změnový výkazu výměr. Změna spočívala ve změně materiálu i rozměru oken, tzn. hliníková okna se zaměnila za plastová s doplněním venkovních 
předokenních žaluzií. Úprava rozměrů oken měla dopad do výkazu výměr zdiva, vnitřních omítek, maleb, KZS fasády, venkovních parapetů oken. Součástí ZL05 
je rovněž odpočet ocelových HEB100 profilů, které měly vyztužovat sádrokartonové dvojité příčky a které investor zrušil. Dále je součástí ZL 05 doplnění 1ks 
protidešťové žaluzie pro VZT zařízení.

Změna obvodového pláště byla zpracována na dodatečný požadavek investora stavby, GP vypracoval změnovou projektovou dokumentaci v části "D.1.1-2 - 
Architektonicko-stavební a konstrukční část_01". Jedná se o sjednocení nových fasád s celkovou koncepcí areálu nemocnice, přičemž tato úprava je 
bez dopadu do celkové ceny díla.



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL05

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční 
část_01

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

213 274,78

-213 274,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 95 007,71

6 HSV 116 394,15

998 HSV 1 872,92

751 PSV 6 203,94

764 PSV 105 725,50

767 PSV -1 574 490,07

784 PSV 7 262,12

D5 PSV 336 977,33

D6 PSV 905 046,40

Cena celkem 0,00 0

Vzduchotechnika

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby a tapety

Žaluzie

Okna
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 95 007,71

1 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 90,40500 1 443,80 130 526,74

2.NP-4.NP : 2,1*2,05*7*3 90,40500

2 5933037RP sloup nosný prefabrikovaný  skeletového systému ŽB 
montovaných hal, C35/45

m3 0,36840 24 864,80 9 160,19

Magnetická rezonance : 0,3*0,4*(3,22-0,15) 0,36840

3 342321410 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 25/30 m3 -6,81540 3 707,60 -25 268,78

Stěna kolem schodiště 1.PP : 

-0,6*(3,22-0,15)*3,7 -6,81540

4 342351111 Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček m2 -22,71800 463,20 -10 522,98

Stěny schodiště : -2*(3,22-0,15)*3,7 -22,71800

5 342351112 Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 -22,71800 129,40 -2 939,71

6 342361821 Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505 t -0,17988 33 065,10 -5 947,75

výztuž : (167,62-175,68)/1000 -0,00806

síť : (515,46-687,28)/1000 -0,17182

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

116 394,15

7 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 118,75500 271,50 32 241,98

2NP-4NP : 2,1*2,05*7*3+4,5*0,3*7*3 118,75500

8 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 90,40500 718,40 64 946,95

2NP-4NP : 2,1*2,05*7*3 90,40500

9 6315153R150 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno tl 150mm, ETICS kvalitativní třídy A

m2 92,21310 208,27 19 205,22

90,405*1,02 92,21310

Díl: 998 Přesun hmot 1 872,92
10 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm v do 24 m
t 9,91485 188,90 1 872,92

Díl: 751 Vzduchotechnika 6 203,94
11 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 1,00000 1 840,00 1 840,00

12 42972963X žaluzie protidešťová Pz plech 2030x641mm ks 1,00000 4 330,00 4 330,00

13 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 24 m

% 61,70000 0,55 33,94

Díl: 764 Konstrukce klempířské 105 725,50
14 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 85,99000 243,80 20 964,36

odpočet : -68,96 -68,96000

přípočet : 2,1*20+1,8*24+1,05*39+1,2*24 154,95000

15 1R poplastovaný plech, RAL 9007 m 88,56970 866,30 76 727,93

85,99*1,03 88,56970

16 764206165 Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou 
pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm

kus 68,00000 93,50 6 358,00

odpočet : -39 -39,00000

přípočet : 20+24+39+24 107,00000

17 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1 040,50290 1,61 1 675,21

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -1 574 490,07
18 76711315PO Montáž vnějších stěn pro zasklení z Al profilů - s požární 

odolností
m2 -4,51000 2 541,00 -11 459,91

Vnější prosklené stěny s barevnou vložkou : 

sestava 12 s požární odolností : 

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01

2,2*2,05*1 : 

-4,51 -4,51000

19 63437106 prosklené požární stěny s hliníkovým rámem, 
bezpečnostnostní zasklení, dvojsklem specifikace viz PD

m2 -4,51000 11 056,90 -49 866,62

20 76711315R.1 Montáž vnějších stěn pro zasklení z Al profilů - bez 
požární odolnosti

m2 -206,02500 1 501,50 -309 346,54

Vnější prosklené stěny s barevnou vložkou : 

sestava 1-7 (trojskla) : 

4,5*2,05*1 : 

4,5*2,05*2 : 

4,5*2,05*4 : 

4,5*2,05*2 : 

4,5*2,05*3 : 

4,5*2,05*1 : 

4,5*2,05*2 : 

Mezisoučet : 

sestava 8-11 (dvojskla) : 

4,4*2,05*1 : 

4,4*2,05*5 : 

2,2*2,05*1 : 

2,2*2,05*2 : 

Mezisoučet : 

-206,025 -206,02500

21 63437104 prosklené stěny s hliníkovým rámem, bezpečnostnostní 
zasklení, trojsklem specifikace viz PD

m2 -138,37500 5 305,00 -734 079,38

22 63437105 prosklené stěny s hliníkovým rámem, bezpečnostnostní 
zasklení, dvojsklem specifikace viz PD

m2 -67,65000 5 305,00 -358 883,25

23 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
100 kg

kg -758,92800 48,20 -36 580,33

"výztuž příčky HEB100" : -36,2*20,44 -739,92800

"kotevní plech" : -19 -19,00000

24 130109 ocel profilová HEB, UPN, U t -0,83482 55 440,00 -46 282,42

-0,758928*1,1 -0,83482

25 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% -15 464,98450 1,81 -27 991,62

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 262,12
26 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 90,40500 9,00 813,65

2NP-4NP : 2,1*2,05*7*3 90,40500

27 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 
3,80 m

m 94,50000 5,80 548,10

2NP-4NP : 4,5*7*3 94,50000

28 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 99,22500 5,80 575,51

94,5*1,05 99,22500

29 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

m2 90,40500 13,90 1 256,63

2NP-4NP : 2,1*2,05*7*3 90,40500

30 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 90,40500 45,00 4 068,23

2NP-4NP : 2,1*2,05*7*3 90,40500

Díl: D5 Žaluzie 336 977,33
31 O23 (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 

ovládání mechanické rozm. 2100x2050 mm.
ks 19,00000 0,00 0,00
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01

32 O23a (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 2100x2050 mm.

ks 1,00000 5 749,02 5 749,02

33 O24 (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1800x2050 mm.

ks 14,00000 5 517,14 77 239,96

34 O24a (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1800x2050 mm.

ks 4,00000 5 517,14 22 068,56

35 O24b (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1800x2050 mm.

ks 6,00000 5 517,14 33 102,84

36 O44a (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks 1,00000 4 623,65 4 623,65

37 O44b (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks 6,00000 4 623,65 27 741,90

38 O44c (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks 10,00000 4 623,65 46 236,50

39 O44d (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks 2,00000 4 623,65 9 247,30

40 O81 (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1200x2050 mm.

ks 22,00000 4 623,65 101 720,30

41 O81a (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1200x2050 mm.

ks 2,00000 4 623,65 9 247,30

42 O23 (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 2100x2050 mm.

ks -19,00000 0,00 0,00

43 O44 (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks -7,00000 0,00 0,00

44 O44a (ž) Venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, 
ovládání mechanické rozm. 1050x2050 mm.

ks -13,00000 0,00 0,00

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01

Díl: D6 Okna 905 046,40
45 76662214R Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, včetně kování a 
přesunů hmot

m2 188,49750 345,35 65 097,61

O23 : 2,1*2,05*19 81,79500

O24 : 1,8*2,05*14 51,66000

O24a : 1,8*2,05*4 14,76000

O24b : 1,8*2,05*6 22,14000

O44a : 1,05*2,05*21 45,20250

O44b : 1,05*2,05*6 12,91500

O44c : 1,05*2,05*10 21,52500

O44d : 1,05*2,05*2 4,30500

O81 : 1,2*2,05*22 54,12000

O81a : 1,2*2,05*2 4,92000

-124,845 -124,84500

46 O23 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné rozm. (š x v) 
2100x2050 mm.

ks 19,00000 0,00 0,00

47 O24 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné rozm. (š x v) 
1800x2050 mm.

ks 14,00000 14 468,48 202 558,72

48 O24a okno čtyřdílné otevíravé a sklopné rozm. (š x v) 
1800x2050 mm. + klapka 1ks

ks 4,00000 15 005,38 60 021,52

49 O24b okno čtyřdílné otevíravé a sklopné rozm. (š x v) 
1800x2050 mm. + klapka 2ks

ks 6,00000 15 542,28 93 253,68

50 O44a okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm.

ks 1,00000 8 299,59 8 299,59

51 O44b okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm. + klapka 1ks

ks 6,00000 8 836,49 53 018,94

52 O44c okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm.

ks 10,00000 8 299,59 82 995,90

53 O44d okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm. + klapka 1ks

ks 2,00000 8 836,49 17 672,98

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

D+M vč.kastlíku

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Změny projektu SO 08_D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční část_01

54 O81 okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1200x2050 mm.

ks 22,00000 8 927,95 196 414,90

55 O81a okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1200x2050 mm. + klapka 1ks

ks 2,00000 9 464,85 18 929,70

56 7676201R Montáž hliníkových oken s PO plochy přes 1m2 fixních 
výšky do 2,5m s rámem do zdiva, včetně kování  a 
přesunu hmot

m2 4,30500 5 203,79 22 402,32

023a : 2,1*2,05 4,30500

57 O23a okno čtyřdílné pevné rozm. (š x v) 2100x2050 mm., EW 
30 DP1

ks 1,00000 84 380,54 84 380,54

58 76662214R Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, včetně kování a 
přesunů hmot

m2 -124,84500 0,00 0,00

139,9256-2*(1,48*1,84+1,14*1,84+1,47*1,85) : 

-124,845 -124,84500

59 O23 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné rozm. (š x v) 
2100x2050 mm.

ks -19,00000 0,00 0,00

60 O44 okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm.

ks -7,00000 0,00 0,00

61 O44a okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné rozm. 
(š x v) 1050x2050 mm.

ks -13,00000 0,00 0,00

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)

Poznámka k položce:

Materiál: (plast. profil sk. A, min. 5 komorový); Prostup tepla: (Uw=1,1Wm-2K); Kování: (celoobvodové, půloliva v 
barvě okna)
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 6

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano
Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

Datum :  

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : D.1.4.7 - Vytápění - změna č.1
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

w300288 ze dne 21.11.2019

Vliv na termín :

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

733 266,01

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

-817 396,70

Mám následující připomínky :

1 423 401,67

606 004,97

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Podpis odpovědné osoby 

Mám následující připomínky :

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Podpis odpovědné osoby 



PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

V důsledu  změny stavební dispozice objektu (i s dopadem do rozmístění okenních otvorů) došlo k úpravě velikostí, výkonů a počtu radiátorů a doplnění topných 
řebříčků do sociálních prostorů objektu SO 08. K nově doplnněným otopným tělesů bylo nutné upravit a rozšířit rozvod topného potrubí.

Vlivem změny dispozice objektu SO08 byla vydána aktualizace  dokumentace část 1.4.7 vytápění_01. Byla doplněna otopná tělesa a rozšířen rozvod 
ÚT.



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL06

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.7 - Vytápění_01

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

0,00

579 265,74

0,00

26 739,23

0,00

606 004,97

0,00

0,00

606 004,97

127 261,04

0,00

733 266,01

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

732 PSV 0,00 0

733 PSV -143 110,70 -24

734 PSV 261 393,20 43

735 PSV 332 299,60 55

783 PSV -4 218,10 -1

788.1 PSV 112 700,14 19

989 PSV 4 747,60 1

999 PSV 15 454,00 3

VN VN 26 739,23 4

Cena celkem 606 004,97 100

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Nátěry

Tepelná izolace

Požární ucpávky a uzávěry

Ostatní konstrukce a práce

Vedlejší náklady
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

1 7399 D+M 3ks čerpadel - ceny jsou zahrnuty ve vytápění SO 
01,02

soubor 1,00000 0,00 0,00

2 ETL100200250 Stavitelný stojan k RS KOMBI pro moduly 200-250 typ SS 
200/250, stavitelná výška 370-570 mm viz cena je v SO 
01

kus 1,00000 0,00 0,00

3 ETL100200420 Sdružený rozdělovač a sběrač RS KOMBI, modul 200, 
Qmax. = 42 m3/hod., délka 1 m - (celková délka L=2150 
mm), viz cena je v SO 01

kus 2,15000 0,00 0,00

4 ETL104200000 Tepelná PUR izolace tl.40 mm s kašírovanou AL 
plech.fólií pro RS KOMBI modul 200, délka 1 m viz cena 
je v SO 01

kus 2,15000 0,00 0,00

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -143 110,70
5 733111312 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 10
m 2,00000 371,90 743,80

6 733111313 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15

m 65,00000 436,60 28 379,00

7 733111314 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

m -38,00000 477,10 -18 129,80

8 733121223 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x5,0

m 12,00000 1 160,80 13 929,60

9 733121226 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x5,0

m 26,00000 1 469,20 38 199,20

10 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0

m 34,00000 1 916,20 65 150,80

11 733121232 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5

m 17,00000 2 489,10 42 314,70

12 733111315 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25

m -62,00000 557,90 -34 589,80

13 733111316 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32

m 24,00000 720,70 17 296,80

14 733111317 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40

m -268,00000 805,10 -215 766,80

15 733111318 Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

m -122,00000 1 024,50 -124 989,00

16 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT m 163,00000 370,80 60 440,40

17 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT m -26,00000 425,00 -11 050,00

18 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

% -1 380,71100 3,65 -5 039,60

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 261 393,20
19 734411124 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 75 mm - Rozsah 0 - 
120°C, délka stonku 60 mm

kus 8,00000 589,10 4 712,80

20 734421131 Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 100 rozsah do 10Bar vč. 
příslušenství - Man. č. 53312  rozsah 0 - 600 kPa, 
pravoúhlá smyčka, kohout a návarek

kus 8,00000 2 321,60 18 572,80

21 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí 
přírubou

soubor 1,00000 4 564,60 4 564,60

22 734163429 Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí 
přírubou

soubor 1,00000 6 339,90 6 339,90

23 734163430 Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí 
přírubou

soubor 2,00000 8 746,90 17 493,80

24 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 5,00000 3 482,40 17 412,00

25 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 2,00000 3 090,00 6 180,00

26 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 5,00000 4 432,90 22 164,50

27 734193118 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 7,00000 5 503,60 38 525,20

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.7 - Vytápění_01
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28 734121317 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 PN 16 do 
300°C do vodorovného potrubí - Upřesnění: zpětný 
mezipřírubový

soubor 1,00000 2 997,30 2 997,30

29 734121318 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí - Upřesnění: zpětný 
mezipřírubový

soubor 1,00000 4 037,90 4 037,90

30 TA521810650 Vyvažovací a uzavírací ventil STAF přírubový DN 65, PN 
16 šedá litina, měřící vsuvky - Kvs = 85 m3/h

kus 1,00000 10 411,20 10 411,20

31 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
65

soubor 1,00000 1 513,10 1 513,10

32 TA521810800 Vyvažovací a uzavírací ventil STAF přírubový DN 80, PN 
16 šedá litina, měřící vsuvky - Kvs = 120 m3/h

kus 1,00000 19 447,90 19 447,90

33 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
80

soubor 1,00000 2 010,90 2 010,90

34 734291124x Kohout vypouštěcí G 3/4  R608 kus 12,00000 266,90 3 202,80

35 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 2,00000 232,20 464,40

36 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 2,00000 1 300,00 2 600,00

37 HEI053150000 Radiátorové připojovací šroubení Vekolux pro otopná 
tělesa VK, připojení Rp 1/2", rohové

kus 34,00000 766,90 26 074,60

38 HEI387902000 E-Z ventil pro otopná tělesa se spodním jednobodovým 
připojením DN 15(1/2") rohový, připojení G 3/4"

kus 12,00000 1 523,50 18 282,00

39 HEI383115351 Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, 
připojení - vnější závit G 3/4" x 15 mm

kus 92,00000 86,70 7 976,40

40 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 
m

% 2 592,91700 0,41 1 063,10

41 HEI602000500 Termostatická hlavice Heimeier K, bílá, provedení pro 
veřejné prostory - zabezpečení proti zcizení 
(zabezpečovací kroužek)

kus 46,00000 551,00 25 346,00

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 332 299,60
42 10060090-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 10-0600/0900 ks -1,00000 4 281,60 -4 281,60

43 10060160-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 10-0600/1600 ks -3,00000 6 742,90 -20 228,70

44 11060040-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 11-0600/0400 ks -1,00000 1 790,30 -1 790,30

45 11060050-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/0500 ks 12,00000 1 896,50 22 758,00

46 11060120-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/1200 ks 6,00000 2 650,80 15 904,80

47 11060100-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/1000 ks 8,00000 4 130,22 33 041,76

48 11060090-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 11-0600/0900 ks -10,00000 2 327,40 -23 274,00

49 11060140-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 11-0600/1400 ks -20,00000 2 866,70 -57 334,00

50 11060160-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 11-0600/1600 ks -4,00000 3 082,80 -12 331,20

51 20060040-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/0400 ks -7,00000 3 172,80 -22 209,60

52 11060060-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/0600 ks 16,00000 3 210,50 51 368,00

53 11060070-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/0700 ks 23,00000 3 420,20 78 664,60

54 11060080-60-0010 Otopné těleso panelové VK 11-0600/0800 ks 8,00000 3 650,30 29 202,40

55 20060070-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/0700 ks 3,00000 4 490,60 13 471,80

56 20060140-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/1400 ks -3,00000 7 565,30 -22 695,90

57 20060160-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/1600 ks -5,00000 8 444,30 -42 221,50

58 19960040-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 10S-0600/0400 ks 1,00000 8 035,82 8 035,82

59 21060070-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 21-0600/0700 ks -11,00000 2 630,00 -28 930,00

60 21060160-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 21-0600/1600 ks -4,00000 3 908,50 -15 634,00

61 73506DIM Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 
mm

kus 2,00000 705,60 1 411,20

62 22060140-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 22-0600/1400 ks -2,00000 4 092,20 -8 184,40

63 73501DIM Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm

kus 42,00000 1 025,60 43 075,20
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64 73502DIM Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm

kus -7,00000 1 092,60 -7 648,20

65 73504DIM Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 5,00000 1 239,40 6 197,00

66 21090040-60-0010 Otopná tělesa panelová VK 21-0900/0400 ks 1,00000 4 763,82 4 763,82

67 20060060-6CH0010Otopné těleso panelové  HYGIENE VK 20S-0600/0600 ks 6,00000 9 029,36 54 176,16

68 20060110-6CH0010Otopné těleso panelové HYGIENE VK 20S-0600/1100 ks 5,00000 10 258,45 51 292,25

69 20060120-6CH0010Otopné těleso panelové HYGIENE VK 20S-0600/1200 ks 2,00000 10 850,32 21 700,64

70 20060050-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/0500 ks 5,00000 8 890,25 44 451,25

71 20060080-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/0800 ks 6,00000 9 412,62 56 475,72

72 20060200-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 20S-0600/2000 ks 1,00000 13 290,00 13 290,00

73 20160080-6CH0010Otopná tělesa panelová HYGIENE VK 30S-0600/0800 ks 2,00000 9 764,92 19 529,84

74 73505DIM Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

kus -8,00000 1 305,20 -10 441,60

75 73510DIM Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa 
do 1500 mm

kus 15,00000 1 058,00 15 870,00

76 73511DIM Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa 
přes 1500 mm

kus -3,00000 1 058,00 -3 174,00

77 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 
12 m

% 3 227,77660 2,95 9 521,94

78 KLC-122045-00-10 Otopná tělesa trubková 1220/0450 ks 10,00000 1 361,80 13 618,00

79 KLC-122060-00-10 Otopná tělesa trubková 1220/0600 ks 3,00000 1 463,40 4 390,20

80 KLC-150060-00-10 Otopná tělesa trubková 1500/0600 ks 2,00000 3 160,45 6 320,90

81 KLC-182060-00-10 Otopná tělesa trubková 1820/0600 ks -3,00000 1 950,90 -5 852,70

Díl: 783 Nátěry -4 218,10
82 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 72,00000 16,20 1 166,40

83 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
150 mm

m 17,00000 18,50 314,50

84 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m -410,00000 13,90 -5 699,00

Díl: 788.1 Tepelná izolace 112 700,14
85 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
% 1 104,36200 2,05 2 263,94

86 Z545518 Návleková tepelná izolace  polyethylen  typu  tubolit DG - 
o 15/13

m 163,00000 55,40 9 030,20

87 Z545519 Návleková tepelná izolace  polyethylen  typu  tubolit DG - 
o 18/13

m -26,00000 59,00 -1 534,00

88 Z545523 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 22/20

m 65,00000 172,20 11 193,00

89 Z545524 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 28/20

m -38,00000 182,50 -6 935,00

90 Z545525 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 35/20

m -62,00000 195,30 -12 108,60

91 Z545526 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 42/20

m 24,00000 205,60 4 934,40

92 Z545527 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 48/20

m -268,00000 213,70 -57 271,60

93 Z545528 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 60/30

m -122,00000 311,90 -38 051,80

94 Z545529 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 76/40

m 12,00000 661,90 7 942,80

95 Z545530 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 89/40

m 26,00000 696,50 18 109,00

96 Z545531 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 108/50

m 17,00000 997,90 16 964,30

97 Z545532 Návleková tepelná izolace  minerální vlna kašírovaná Al. 
Folií - o 133/50

m 149,00000 1 061,50 158 163,50
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Díl: 989 Požární ucpávky a uzávěry 4 747,60
98 990 2009 007 Protipožární utěsnění HILTI ocelového potrubí do DN 100 - 

tmel Hilti CP 611A
kus 6,00000 664,20 3 985,20

99 990 2009 006 Protipožární utěsnění HILTI ocelového potrubí DN 50 - 
tmel Hilti CP 611A

kus 2,00000 381,20 762,40

Díl: 999 Ostatní konstrukce a práce 15 454,00
100 722212440 Orientační štítky soubor 6,00000 314,00 1 884,00

101 900x01 Drobný montážní a spojovací materiál kg 10,00000 177,00 1 770,00

102 900x02 Sekání drážek (stoupačky 2, 1.NP) 500x120 do cihelného 
děrovaného zdiva

m 10,00000 236,00 2 360,00

103 900x03 Vrtání otvorů do stropní konstrukce (ŽBT) do o 80mm ks 8,00000 1 180,00 9 440,00

Díl: VN Vedlejší náklady 26 739,23
104 010001000 Vedlejší náklady soubor 1,00000 26 739,23 26 739,23
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 7

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano
Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

w300288 ze dne 21.11.2019

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Mám následující připomínky :

-362 307,17

-136 296,11

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

-164 918,29

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

226 011,06

dle  odst. 5 - Dodatečné změny

Vliv na termín :

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

Podpis odpovědné osoby 

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : D.1.4.9. - Vzduchotechnika_02 - zař.č. 41,53
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ



Datum :  

PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Podpis odpovědné osoby 

Při realizaci díla na stavebním objektu pavilonu Magnetické rezonance CH1 (stavební objekt SO-08) vyšlo najevo, že z důvodu budoucího provozu a užívání 
objektu je nutné doplnit vzduchotechnická zařízení resp. rozšířit či upravit dodávku vzduchotechniky o zařízení:                                                                                                                                                                                                                                                          
č.53 - Větrání CHÚC - výtah V1
K zajištění bezpečné evakuace osob a pacientů bylo do lůžkového evakuačního výtahu V1 doplněno zařízení s požárně bezpečnostní funkcí.  Zařízení 
zabezpečuje zvýšení přetlaku  v prostoru výtahové šachty a kabiny výtahu při požáru . V případě vypuknutí požáru je možno používat výtah, aniž by došlo k 
ohrožení evakuovaných osob a pacientů kouřem či splodinami hoření do příjezdu jednotek HZS. Řešeno doplněním přetlakového ventilátoru a požárně 
izolovaného vzduchotechnického potrubí v prostoru schodiště 1.PP. Ventilátor nasává čistý vduch na fasádě objektu a vhání jej prostřednictvím trubního 
rozvodu do výtahové šachty. Tím je zajištěn přetlak a je zabráněno vnikání splodin a kouře do výtahu. Přebytečný vduch je vyfukován přes regulační klapku do 
volného nadstřešního prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                
č.41 - Větrání CHÚC (sever) v důsledku doplnění zařízení pro větrání výtahu V1 a nutnosti uvolnění střešního prostoru pro výfuk přebytečného vzduchu do 
volného  nadstřešního prostoru  bylo nutné upravit zařízení č.41 pro větrání CHÚC (sever). Úprava spočívala ve zrušení jedné vysokoprůtokové klapky (původně 
na střeše objektu) a nahrazením 2ks klapek nově úmístěných a osazených do fasárního pláště v prostoru schodiště SO08. 

Byla aktualizována dokumentace část 1.4.9 Vzduchotechnika  a došlo k rozšíření rozsahu díla na objektu SO 08, v souvislosti s nutností doplnit v této 
části stavby požární větrání CHÚC, které v PD chybělo.

Mám následující připomínky :

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL07

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zařízení č.41,53

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

-130 220,54

0,00

0,00

-6 075,57

0,00

-136 296,11

0,00

0,00

-136 296,11

-28 622,18

0,00

-164 918,29

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VZ.41 HSV -266 998,64 196

VZ.53 HSV 136 778,10 -100

VZ.ost HSV 0,00 0

VN VN -6 075,57 4

Cena celkem -136 296,11 100

Vedlejší náklady

Větrání CHÚC (SEVER)

Větrání CHÚC - výtah V1

Ostatní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VZ.41 Větrání CHÚC (SEVER) -266 998,64

1 VZ.41. 41.02 VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku  - se skládá z 
protideš´tové žaluzie, těsné uzavítŕací klapky r1500x500

ks 2,00000 44 616,48 89 232,96

2 VZ.41. 41.02 VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku  - se skládá z 
izolovaného střešního soklu, integrované klapky k 
r1100x900

ks -1,00000 356 231,60 -356 231,60

Díl: VZ.53 Větrání CHÚC - výtah V1 136 778,10
3 VZ.53. 53.01 VZTJ - Radiální ventilátor 1000x500/980 - IP54 ks 1,00000 66 796,38 66 796,38

4 VZ.53. 53.02 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu za1000x500

ks 2,00000 11 047,30 22 094,60

5 VZ.53. 53.03 KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného 
plechu500X200

ks 1,00000 850,30 850,30

6 VZ.53. 53.04 PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 
plechu se síťkou proti hmyzu500x500

ks 1,00000 1 537,80 1 537,80

7 VZ.53. 53.05.01 POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

m2 10,80000 595,10 6 427,08

8 VZ.53. 53.05.02 POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

m2 9,80000 645,82 6 329,04

VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku  - se skládá z protideš´tové žaluzie, těsné uzavítŕací klapky se servopohonem k 
regulaci tlaku. Regulační klapka reguluje přetlak na schodišti nastavením koncové polohy servopohonu. Servopohon 
s vratnou pružinou. Regulace tlaku se provádí nastavením servopohonu.

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zařízení č.41,53

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku  - se skládá z izolovaného střešního soklu, integrované klapky k regulaci tlaku se 
žaluziovou tepelně izolovanou klapkou, lamelového krytu. Tlaková regulační klapka reguluje přetlak na schodišti 
pomocí pružinového systému zcela samočinně bez pomocné energie. Servopohon s vratnou pružinou. Elektrické 
připojení ve skříni svorkovnice (namontována zvenku na střešním soklu). Střešní sokl z pozinkovaného ocelového 
plechu je izolován nehořlavou minerální vlnou. Vzduch vyfukován nezávisle na směru větru lamelovým krytem z 
hliníku, který je na všech čtyřech stranách otevřený. Pružinový vratný servopohon ovládá integrovanou tepelně 
izolovanou žaluziovou klapku. Při aktivaci zařízení řídícím systémem bude pomocí tohoto pohonu klapka bez napětí 
otevřena. Až po dosažení otevřené polohy (koncový spínač) může být spuštěn ventilátor pro přívod vzduchu. 
Regulace tlaku se neprovádí servopohonem, ale výlučně regulační klapkou ovládanou pružinou.

Poznámka k položce:

VZTJ - Radiální ventilátor 1000x500/980 - IP54 ;  - Vp = 2100m3/h; 8000 Pa ; v provedení: ; Skříň z ocelového, 
galvanicky pozinkovaného plechu, je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni revizní víko, 
po jehož demontáži je přístupný motor a oběžné kolo. ; Oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami  je vyrobeno z Al 
slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo.  ; Motor 3x400V/3 kW je asynchronní s kotvou nakrátko a vnějším rotorem. 
Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a 
pracovní teplotou podle typu. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ; s 
příslušenstvím: ;  - montážní konzola

Poznámka k položce:

REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno

Poznámka k položce:

KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zařízení č.41,53

9 VZ.53. 53.06 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 22,00000 529,20 11 642,40

10 VZ.53. 53.07 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový 
materiál

kg 180,00000 90,03 16 205,40

11 VZ.53. 53.08 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 63,00000 77,70 4 895,10

Díl: VZ.ost Ostatní 0,00
12 VZ.ost.O.04 Montáž VZT zařízení hod 0,00000 194,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady -6 075,57
13 010001000 Vedlejší náklady soubor -1,00000 6 075,57 -6 075,57

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

Poznámka k položce:

Montáž VZT zařízení

Poznámka k položce:

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877 („společník I“)

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,
     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 8

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano
Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

04.12.2020

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 4.12.2020

w300288 ze dne 21.11.2019

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : D.1.4.9. - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55.56.57 vč konstrukcí
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

Vliv na termín :

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

2 076 810,82

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

0,00

Mám následující připomínky :

1 716 372,58

1 716 372,58

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška     TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Podpis odpovědné osoby 

Jméno :  Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 



Datum :  

PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Podpis odpovědné osoby 

Při realizaci díla na stavebním objektu pavilonu Magnetické rezonance CH1 (stavební objekt SO-08) vyšlo najevo, že z důvodu budoucího provozu a užívání 
objektu je nutné doplnit vzduchotechnická zařízení resp. rozšířit dodávku vzduchotechniky o zařízení:

č.55 - Větrání požárních filtrů pro místnosti č. 4.192, č. 4.224, č. 4.225
 Jedná se o zařízení s funkcí požárního větrání, které zabezpečuje přetlak místností č.4.192 provozní a požární filtr, č. 4.224 Filtr – lůžková umývárna, WC a 
sprcha bezbariérové a č. 4.225 Provozní a požární filtr, kdy v případě vypuknutí požáru dojde k zvýšené intenzitě větrání v těchto místnostech a je zajištěno 
bezpečné opuštění prostorů stanic jednotek intenzivní péče pro zdravotnický personál a pacienty.  
 Na střechu objektu bude tedy doplněn požární ventilátor na systémové roznášecí ocelové konstrukci. Na nasávací straně ventilátoru bude osazena protidešťová 
žaluzie se síťkou proti hmyzu a dále za ventilátorem bude trasován rozvod vzduchotechnického potrubí skrz střechu objektu do uvedených místností. Distribuci a 
regulaci vzduchu zabezpečí osazení obdélníkových vzduchotechnických vyústek a regulačních klapek. Součástí tohoto zařízení je též realizace dodatečného 
prostupu skrz konstrukci střechy včetně následné opravy střešního pláště proti zatečení v souladu s obecně platnými požárními předpisy.   

č.56 – Větrání CHÚC výhod
Jedná se o doplnění větrání chráněných únikových cest v jihovýchodním traktu technického zázemí a chodeb Pavilonu CH1 (stavební objekt SO-08) v 
souvislosti s provozem realizovaného objektu a budoucím napojením na stávající pavilon CH v rámci 2.etapy.  Větrání bude doplněno v rámci druhého až 
šestého podlaží objektu. 
Koncepčně bude realizováno centrálním stoupacím potrubím ze střešního prostoru 7.NP do 2.NP umístěným v instalačním jádru, které je situováno u obvodové 
zdi přilehlé k ocelovému schodišti objektu. Na střeše bude stoupací trubní rozvod napojen na exteriérovou vzduchotechnickou ventilátorovou jednotku pro přívod 
vzduchu, která bude umístěna na systémové ocelové podkladní konstrukci.   
Tato jednotka bude v případě požáru předmětné prostory zásobovat větracím vzduchem, který bude přiváděn centrální stoupačkou do jednotlivých podlaží a 
dále distribuován rozvodným potrubím ke koncovým vyústkám. Průtok vzduchu na projektované parametry bude nastaven pomocí regulačních klapek 
osazených ve vzduchotechnickém potrubí.  Pro udržení požadovaného přetlaku v CHÚC projekt požaduje osadit přetlakové klapky skrz obvodový plášť budovy. 
Toto dodatečné doplnění komponentů pro větrání chráněných únikových cest vyvolá dodatečné vyhotovení prostupů v rámci dotčených nosných a výplňových 
stavebních konstrukcích s následným zednickým zapravením a začištěním otvorů pro průchody tras a komponentům tohoto zařízení.  Realizace tohoto zařízení 
bude probíhat v souladu s platnými požárními předpisy

 č.57 – Větrání požárních filtrů
Jedná se o zařízení s funkcí požárního větrání, které zabezpečuje přetlak místnosti č.4.239 požární filtr, kdy v případě vypuknutí požáru dojde k zvýšené 
intenzitě větrání v této místnosti a je zajištěno bezpečné opuštění prostorů stanic jednotek intenzivní péče pro zdravotnický personál a pacienty.  
 Na střechu objektu na úrovni 4.NP bude tedy doplněn požární ventilátor na systémové roznášecí ocelové konstrukci. Na nasávací straně ventilátoru bude 
osazena protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu a dále za ventilátorem bude trasován rozvod vzduchotechnického potrubí skrz fasádu objektu do řešeného 
prostoru. Distribuci a regulaci vzduchu zabezpečí osazení obdélníkových vzduchotechnických vyústek a regulačních klapek. Požadovaný přetlak prostoru bude 
zajišťovat přetlaková klapka osazená v obvodové stěně objektu. Součástí tohoto zařízení je též realizace dodatečných prostupů skrz stavební konstrukce včetně 
následného zednického zapravení. Realizace bude probíhat v souladu s obecně platnými požárními předpisy.   

Byla aktualizována dokumentace část 1.4.9 Vzduchotechnika  a došlo k rozšíření rozsahu díla na objektu SO 08, v souvislosti s nutností doplnit v této 
části stavby požární větrání CHÚC a filtrů JIP, které v PD chyběla.

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Mám následující připomínky :

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL08

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

1 639 863,08

0,00

0,00

76 509,50

0,00

1 716 372,58

0,00

0,00

1 716 372,58

360 438,24

0,00

2 076 810,82

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VZ.55 HSV 157 964,35 9

VZ.56 HSV 967 695,86 56

VZ.57 HSV 143 017,27 8

VZ.99 HSV 371 185,60 22

VN VN 76 509,50 4

Cena celkem 1 716 372,58 100

Vedlejší náklady

Větrání pož.filtrů 4.192, 4.224, 4.225

Větrání CHÚC východ

Větrání pož.filtrů 4.239

VZT - Ostatní
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VZ.55 Větrání pož.filtrů 4.192, 4.224, 4.225 157 964,35

1 VZ.55.55.01 VZTJ - Radiální ventilátor 1000x500/980 - IP54 ks 1,00000 72 083,84 72 083,84

2 VZ.55.55.02 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu za1000x500

ks 1,00000 11 047,30 11 047,30

3 VZ.55.55.03 PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 
plechu se síťkou proti hmyzu1000x500

ks 1,00000 3 176,94 3 176,94

4 VZ.55.55.04 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé525x225 - 
odvod

ks 1,00000 1 068,50 1 068,50

5 VZ.55.55.05 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé325x225 - 
odvod

ks 2,00000 692,10 1 384,20

6 VZ.55.55.06a POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

m2 15,30000 595,10 9 105,03

7 VZ.55.55.06b POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

m2 26,70000 645,82 17 243,39

8 VZ.55.55.07a POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - 
DN180 rovné

bm 3,00000 138,40 415,20

- krycí stříška pro venkovní instalaci

- OK pro osazení na střeše - systémové řešení BIS YETTI

Poznámka k položce:

REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

Poznámka k položce:

VZTJ - Radiální ventilátor 1000x500/980 - IP54 ;  - Vp = 3000 m3/h; 1000 Pa ; v provedení: ; Skříň z ocelového, 
galvanicky pozinkovaného plechu, je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni revizní víko, 
po jehož demontáži je přístupný motor a oběžné kolo. ; Oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami  je vyrobeno z Al 
slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo.  ; Motor 3x400V/3 kW je asynchronní s kotvou nakrátko a vnějším rotorem. 
Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a 
pracovní teplotou podle typu. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ; s 
příslušenstvím: ;  - montážní konzola

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

9 VZ.55.55.07b POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - 
DN180 tvarovky

bm 2,00000 415,30 830,60

10 VZ.55.55.08 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 20,00000 1 435,73 28 714,60

11 VZ.55.55.09 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový 
materiál

kg 110,00000 90,03 9 903,30

12 VZ.55.55.10 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 38,50000 77,70 2 991,45

Díl: VZ.56 Větrání CHÚC východ 967 695,86
13 VZ.56.56.01 VZTJ - vzduchotechnická ventilátorová jednotka pro 

přívod vzduchu, venkovní instalace
ks 1,00000 230 105,76 230 105,76

14 VZ.56.56.02 REG - Přetlakové klapky pro tlakové systémy, 400x345 ks 1,00000 19 347,17 19 347,17

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Spojovací a těsnící materiál

Poznámka k položce:

VZTJ - vzduchotechnická ventilátorová jednotka pro přívod vzduchu, venkovní instalace

- VP= 17 100 m3/h, 1000 Pa

v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu):

- koncový připojovací díl

Poznámka k položce:

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min,
oplechováno ocelovými pozinkovaným plechem sk. I ve vodotěsném provedení proti povětrnostním vlivům

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

Poznámka k položce:

-asynchronní motor 2x5kW

-frekvenční měnič 2x

-protiskluzová ochrana

-motorové příslušenství

-připojovací rám 1100x1000

Poznámka k položce:

- připojovací rám

- klapka 1100x1000 se servopohonem 1x230V

- volný díl délka 400mm

-protiskluzová ochrana

-ventilátorová komora

- 3D ventilátor s volným oběžným kolem

 - Každý list je aretovaný pomocí permanentního magnetu nastavenéhé výrobcem

 - Nastavitelný rozdíl tlaku pro otevření klapky: 50 – 1000 Pa, v závislosti na šířce

 - Odlehčovací klapky typu ARK2 pro ochranu větracích a vzduchotechnických zařízení, potrubí a vnitřních prostor 
před rozdílem tlaku překračujícím nastavené maximální hodnoty
 - Při překročení nastaveného maximálního rozdílu tlaku se listy automaticky otevřou, aby se přebytečný tlak snížil

 - Rozdíl tlaku lze nastavit v rozmezí 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: max. 600 Pa)

 - Netěsnost při protitlaku, ve směru uzavírání, podle EN 1751, třída 4

 - Klapka pro pozitivní tlak (odváděný vzduch)

 - Tepelně odolné do 80 °C
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

15 VZ.56.56.03 REG - Přetlakové klapky pro tlakové systémy, 600x345 ks 1,00000 21 986,87 21 986,87

16 VZ.56.56.04 REG - Přetlakové klapky pro tlakové systémy, 800x345 ks 2,00000 22 980,27 45 960,54

17 VZ.56.56.05 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí s ručním nastavením  a aretací nastavené polohy, 
160x160

ks 1,00000 1 144,92 1 144,92

18 VZ.56.56.06 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí s ručním nastavením  a aretací nastavené polohy, 
355x200

ks 2,00000 1 452,84 2 905,68

19 VZ.56.56.07 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí s ručním nastavením  a aretací nastavené polohy, 
355x250

ks 1,00000 1 509,05 1 509,05

20 VZ.56.56.08 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí s ručním nastavením  a aretací nastavené polohy, 
400x200

ks 1,00000 1 709,44 1 709,44

21 VZ.56.56.09 KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu 
400x345

ks 1,00000 1 091,16 1 091,16

22 VZ.56.56.10 KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu 
600x345

ks 4,00000 1 231,68 4 926,72

23 VZ.56.56.11 KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu 
800x345

ks 2,00000 1 694,78 3 389,56

24 VZ.56.56.12 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé225x125

ks 1,00000 791,70 791,70

Poznámka k položce:

 - Odlehčovací klapky typu ARK2 pro ochranu větracích a vzduchotechnických zařízení, potrubí a vnitřních prostor 
před rozdílem tlaku překračujícím nastavené maximální hodnoty
 - Při překročení nastaveného maximálního rozdílu tlaku se listy automaticky otevřou, aby se přebytečný tlak snížil

 - Rozdíl tlaku lze nastavit v rozmezí 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: max. 600 Pa)

 - Odlehčovací klapky typu ARK2 pro ochranu větracích a vzduchotechnických zařízení, potrubí a vnitřních prostor 
před rozdílem tlaku překračujícím nastavené maximální hodnoty
 - Při překročení nastaveného maximálního rozdílu tlaku se listy automaticky otevřou, aby se přebytečný tlak snížil

 - Rozdíl tlaku lze nastavit v rozmezí 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: max. 600 Pa)

 - Netěsnost při protitlaku, ve směru uzavírání, podle EN 1751, třída 4

 - Klapka pro pozitivní tlak (odváděný vzduch)

 - Tepelně odolné do 80 °C

 - Netěsnost při protitlaku, ve směru uzavírání, podle EN 1751, třída 4

 - Klapka pro pozitivní tlak (odváděný vzduch)

 - Tepelně odolné do 80 °C

 - Každý list je aretovaný pomocí permanentního magnetu nastavenéhé výrobcem

 - Nastavitelný rozdíl tlaku pro otevření klapky: 50 – 1000 Pa, v závislosti na šířce

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

 - Každý list je aretovaný pomocí permanentního magnetu nastavenéhé výrobcem

 - Nastavitelný rozdíl tlaku pro otevření klapky: 50 – 1000 Pa, v závislosti na šířce

Poznámka k položce:

KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu

Poznámka k položce:

KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

25 VZ.56.56.13 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé325x125

ks 2,00000 927,50 1 855,00

26 VZ.56.56.14 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé325x225

ks 1,00000 927,50 927,50

27 VZ.56.56.15 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé425x225

ks 2,00000 1 209,60 2 419,20

28 VZ.56.56.16 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé525x225

ks 7,00000 1 399,60 9 797,20

29 VZ.56.56.17 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé625x225

ks 2,00000 1 626,00 3 252,00

30 VZ.56.56.18a POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

m2 201,60000 595,10 119 972,16

31 VZ.56.56.18b POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

m2 260,10000 645,82 167 977,78

32 VZ.56.56.19 PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 
plechu se síťkou proti hmyzu1100x1000

ks 1,00000 3 482,70 3 482,70

33 VZ.56.56.20 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 20,00000 1 435,73 28 714,60

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu

Poznámka k položce:

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min,
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

34 VZ.56.56.21 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 532,00000 529,20 281 534,40

35 VZ.56.56.22 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový 
materiál

kg 110,00000 90,03 9 903,30

36 VZ.56.56.23 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 38,50000 77,70 2 991,45

Díl: VZ.57 Větrání pož.filtrů 4.239 143 017,27
37 VZ.57.57.01 VZTJ - Radiální ventilátor 700x400/840 - IP54 ks 1,00000 61 296,08 61 296,08

38 VZ.57.57.02 REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné 
potrubí s ručním nastavením  a aretací nastavené polohy, 
700x400

ks 1,00000 9 346,31 9 346,31

39 VZ.57.57.03 PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného 
plechu se síťkou proti hmyzu700x400

ks 1,00000 3 125,50 3 125,50

40 VZ.57.57.04 VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé625x225

ks 1,00000 1 626,00 1 626,00

41 VZ.57.57.05a POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

m2 21,70000 595,10 12 913,67

42 VZ.57.57.05b POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

m2 19,80000 645,82 12 787,24

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

Poznámka k položce:

oplechováno ocelovými pozinkovaným plechem sk. I ve vodotěsném provedení proti povětrnostním vlivům

Poznámka k položce:

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé 
nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z 
výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je 
fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

VZTJ - Radiální ventilátor 700x400/840 - IP54 ;  - Vp = 1 600 m3/h; 600 Pa ; v provedení: ; Skříň z ocelového, 
galvanicky pozinkovaného plechu, je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni revizní víko, 
po jehož demontáži je přístupný motor a oběžné kolo. ; Oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami  je vyrobeno z Al 
slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo.  ; Motor 3x400V/0,9 kW/1,7A je asynchronní s kotvou nakrátko a vnějším 
rotorem. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F 
a pracovní teplotou podle typu. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ; s 
příslušenstvím: ;  - montážní konzola
- krycí stříška pro venkovní instalaci

- OK pro osazení na střeše - systémové řešení BIS YETTI

Poznámka k položce:

PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu

Poznámka k položce:
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

D.1.4.9 - Vzduchotechnika_02 - zař.č.55,56,57 vč.konstrukcí

43 VZ.57.57.6 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 4,00000 1 435,73 5 742,92

44 VZ.57.57.7 IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, 
mineIZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním 
prostřed

m2 44,00000 529,20 23 284,80

45 VZ.57.57.8 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový 
materiál

kg 110,00000 90,03 9 903,30

46 VZ.57.57.9 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 38,50000 77,70 2 991,45

Díl: VZ.99 VZT - Ostatní 371 185,60
47 VZ.01 Protipožární ucpávky - zař.55,56,57 kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00

48 VZ.03 Konstrukce pod zařízení č.55,56,57 kpl 1,00000 50 637,00 50 637,00

49 VZ.04 Projektová dokumentace kpl 1,00000 88 500,00 88 500,00

50 VZ.05 Dmtž a zpětná mtž ocelové pozink.potrubí DN 32 - 18m kpl 1,00000 6 460,00 6 460,00

51 VZ.06 Oprava střešního pláště vč.vytovření prostupu - potrubí 
pro zařízení č.55 

kpl 1,00000 8 900,00 8 900,00

52 VZ.ost.O.04 Montáž VZT zařízení hod 678,00000 194,00 131 532,00

53 VZ.ost.O.05_01 Stavební přípomoce hod 254,00000 232,90 59 156,60

Díl: VN Vedlejší náklady 76 509,50
54 010001000 Vedlejší náklady soubor 1,00000 76 509,50 76 509,50

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

Poznámka k položce:

Montáž VZT zařízení

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min,
oplechováno ocelovými pozinkovaným plechem sk. I ve vodotěsném provedení proti povětrnostním vlivům

Poznámka k položce:

IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální 
vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál
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Stavba:

Smlouva o dílo :

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Zhotovitel:                                                  

B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

370 87 České Budějovice („vedoucí společník“)

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

DIČ: CZ26068877 („společník I“)
 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 9

VLIV NA CENU : Ne Ano
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Ne Ano

28.01.2021

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
cena: Kč

Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: Kč
Kč

celková bilance méně a více prací:
cena: bez DPH Kč

s DPH Kč

Datum :

Datum :

Datum : 28.1.2021

w300288 ze dne 21.11.2019

„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

PŘEDMĚT ZMĚNY : Switche - vyjmutí z předmětu díla
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 

Libeň

Vliv na termín : prodloužení konečného termínu dokončení 
díla o 61 kalendářních dní

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :

-5 141 608,59

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení :

-4 249 263,30

Mám následující připomínky :

-4 249 263,30

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU
Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Burešova 938/17  602 00 Brno , Veveří 

Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 
Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Schvaluji bez připomínek
Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 



Datum :  

PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Podpis odpovědné osoby 

Z předmětu díla budou vyjmuty v části SLP koncové aktivní prvky a to jak na objektu SO01, tak i na SO08. Jedná se o SWITCH 48 port včetně SFP 
modulů (v SO01 22 ks a v SO08 8 ks) a přístupové body - Access point (v SO01 33 ks a v SO08 10 ks).

Na základě zvýšených požadavků na zabezpečení technické infrastruktury zdravotnických zařízení a to včetně zabezpečení počítačových sítí před 
kybernetickými útoky byly ze strany objednatele vyjmuty z předmětu plnění veškeré aktivní prvky strukturováné kabeláže SLP a jejich dodání a 
následnou montáž i v rámci bezpečnostního zajištění kritické infrastruktury bude realizovat svými zaměstnanci objednatel sám.

Mám následující připomínky :

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU
Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek



Stavba:
W300288_D
od.č.1

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL09

Objednatel: IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

37087

Zhotovitel: IČO: 0

DIČ:

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

B. Němcové 585/54

Položkový rozpočet stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Switche - vyjmutí z předmětu díla

Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHL ŽS,a.s. - vedoucí spole

Burešova 938/17

Brno, Veveří

Celkem

0,00

0,00

-4 249 263,30

0,00

0,00

-4 249 263,30

0,00

0,00

-4 249 263,30

-892 345,29

0,00

-5 141 608,59

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11a MON -3 128 942,30 74

24a MON -1 120 321,00 26

Cena celkem -4 249 263,30 100

D.1.4.5 - Slaboproud - Strukturovaná 

kabeláž - SO 01

D.1.4.5 - Slaboproud_01 - 

Strukturovaná kabeláž - SO 08
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S: W300288_Dod.č

O: ZL

R: ZL09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11a D.1.4.5 - Slaboproud - Strukturovaná 
kabeláž - SO 01

-3 128 942,30

1 Pol559 Switch 48port 10/100/1000 Mb/s, 4x SFP, PoE např. 

CISCO WS-C2960X-48FPS- L, včetně SFP modulů

ks -22,00000 129 117,50 -2 840 585,00

2 Pol560 Přístupový bod např. Cisco WAP371 Dual Radio 802.11ac 

Access Point with PoE ETSI

ks -33,00000 8 738,10 -288 357,30

Díl: 24a D.1.4.5 - Slaboproud_01 - Strukturovaná 
kabeláž - SO 08

-1 120 321,00

3 Pol559 Switch 48port 10/100/1000 Mb/s, 4x SFP, PoE např. 

CISCO WS-C2960X-48FPS- L, včetně SFP modulů

ks -8,00000 129 117,50 -1 032 940,00

4 Pol560 Přístupový bod např. Cisco WAP371 Dual Radio 802.11ac 

Access Point with PoE ETSI

ks -10,00000 8 738,10 -87 381,00

Položkový rozpočet 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.1

Změnové listy

Switche - vyjmutí z předmětu díla
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