
Dohoda o narovnání 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Objednatel  

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, 

CZ65993390 bankovní spojení: č, ú. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel”) 

a 

KNAP HOLDING, SE se sídlem: Tulipánová 137, 252 43, Průhonice 
IČO, DIČ: 29142954, bankovní spojení: Komerční banka, 

a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”) 

(dále společně jen také jen „strany Dohody”, jednotlivě jako „strana Dohody') 

v souladu s ust. 903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění tuto 

DOHODU O NAROVNÁNI' (dále jen „Dohoda”) 

Strany Dohody, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou 

vázány, se dohodly na následujícím textu. 

článek 1 

Úvodní ustanovení 

1 Strany Dohody uzavřely dne 16, 10,2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele, 

28ZA002552, jejímž předmětem je realizace stavby Dl, D52 Oprava příkopů a žlabů vytypované 
úseky, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 (dále též jen „Smlouva o dílo” 

nebo „dílo)  

2 Zhotovitel začal realizovat práce na uvedeném stavbě dne 3.11.2020 téhož dne, kdy bylo 

zhotoviteli objednatelem řádně a včas předáno Staveniště v souladu s předmětnou smlouvou 

o dílo včetně jejích příloh. Dne 19.11.2020 zhotovitel dopisem žádal objednatele o prodloužení 

doby dokončení díla z důvodu např. klimatických podmínek nebo omezeného provozu 

dodavatele materiálu, Práce na díle byly ze strany zhotovitele přerušeny. Objednatel na tento 

dopis reagoval dne 14, 12 2020 a následně dne 6. 1, 2021 s tím, že vyzval zhotovitele 

k znovuzahájení prací a jejich dokončení tak, aby byly splněny veškeré smluvní podmínky 

uzavřené smlouvy o dílo, Zhotovitel práce neobnovil a dne 14.1,2021 poslal objednateli žádost 



o odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo, což odůvodnil nedostatečnou kapacitou pracovníků 

pro realizaci prací na díle. Zdůvodu zejména přerušení prací, prodlení s jejich realizací a tím i s 

dobou pro dokončení díla a neschopností zhotovitele k jejich obnovení, si strany Dohody přejí 
vypořádat práva a povinnosti formou této Dohody o narovnání, resp. nahradit tak dosud 

nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z prodleni zhotovitele s prováděním a dokončením 
díla za nová práva a povinnosti specifikované v této Dohodě  

Článek 2 

Předmět dohody 

1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu dle bodu 12,5, písm. c) ve výši 450,- Kč za každý 
započatý den prodlení s dokončením díla v době pro dokončení dle ČI, 7 Smluvních podmínek 

pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu - Zvláštní podmínky a Přílohy k těmto smluvním podmínkám. Celková výše 

smluvní pokuty je za období od 1, 12 2020 do 14. 1 2021 a činí částku 20 950- Kč (tj. 45 x 450,Kč) 

se splatností 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Dohody na bankovní účet 
Objednavatele vedený u České národní banky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel uhradí objednavateli budoucí majetkovou újmu dle bodu 13.1 Obecných podmínek ve 

znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu spojenou s vypsáním a administrací 
nové veřejné soutěže na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Dl , D52 Oprava příkopů 

a žlabů - vytypované úseky ve výši 1360,- Kč se splatností 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti 

této Dohody na bankovní účet Objednavatele vedený u České národní banky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Strany Dohody tímto prohlašují, že úhradou výše uvedené smluvní pokuty a náhradou škody jsou

 

práva a povinnosti týkající se prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení 

mezi stranami vypořádány, s výjimkou práva objednatele na náhradu škody mající původ v 

rozdílu cen, tj. mezi cenou vysoutěženou za předmětnou zakázku uvedenou ve Smlouvě o dílo 

a cenou vysoutěženou novým zhotovitelem. 

4. Strany Dohody dále souhlasně prohlašují, že se dohodly na ukončení předmětné smlouvy o dílo 

dohodou a to ke dni 14. 1. 2021, Úhradou smluvní pokuty a náhrady škody ze strany zhotovitele 

dle bodu 1 a dle bodu 2 tohoto článku (resp. jejím připsáním na účet objednatele), vyklizením 
staveniště a jeho bezvadným a řádným předáním objednateli na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu jsou práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o dílo mezi 

stranami vypořádány, s výjimkou práva objednatele na náhradu škody mající původ v rozdílu 
cen, tj. mezi cenou vysoutěženou za předmětnou zakázku uvedenou ve Smlouvě o dílo a cenou 

vysoutěženou novým zhotovitelem. 

článek 3 



Závěrečná ustanovení 

1 Tato Dohoda a veškeré vztahy mezi stranami, výslovně neupravené touto Dohodou se řídí 

českým právním řádem, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění, Strany se zavazuji o všech sporných otázkách vzniklých z této dohody, respektive v 

souvislosti s ní, zásadně jednat, Pokud by v konkrétním případě smíru dosaženo nebylo, je 

dotčená smluvn strana oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České 
republiky. 

2 Strany Dohody dále shodně prohlašují, že splnily veškeré nezbytné podmínky k uzavření této 
Dohody požadované právními předpisy. Strany Dohody dále prohlašují, že tato Dohoda je 

souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Dohodu neuzavřely v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této Dohody souhlasí, což potvrzují 
svými podpisy. 

3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá se stran Dohody obdrží po 
jednom stejnopłsu, 

4, Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv 

V Praze dne 19, 2 2021 V Průhonicích dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR KNAP HOLDING, SE 


