
Příloha ke smlouvě o dílo 

autobusová zastávka na ul. Dvořákova, Olomouc

Zhotovitel: SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

dny - počet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

odstranění označníků
odstranění stávajících obrub     
sejmutí ornice
odkop pro spodní stavbu
konstrukce plochy ze štěrkovin
zřízení odvodnění, vpusť
pokládka obrub 
pokládka dlažeb
osazení dopravních značek
vodorovné značení
osazení označníku
zřízení VO
vodorovné značení
terénní úpravy
vyklizení staveniště

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

V Přerově 22.2.2021

Vypracoval: In . et In . Jan Horalík, Ph.D.
tel.:

         Harmonogram prací - 

zahájení prací - dle objednatele do 28.6.2021               dokončení prací  do 25.7. 2021


