
NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

NPÚ-ÚPS Praha/ 2013H1180020 5/2021

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2013H1180020 (dále jen smlouva)

pro akci „Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A", 
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana

v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1 
IČ:07687672
DIČ: CZ07687672

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Předmět dodatku č.5

Na základě odstavce 18. 1. a 2. 7. Smlouvy o dílo č. 2013H1180020, uzavřené dne 
16. 11. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 3., smlouvy, ve kterých je stanoven 
rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu 
sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných 
nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná 
odsouhlasenými změnovými listy ZL4 - 01 až ZL4 - 28, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.
Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po 
rozkrytí celé plochy zahradních zdí a konstrukcí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, 
než bylo stanoveno v projektu. Zemní páce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního 
průzkumu a požadavku archeologického průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit 
technologii pracovního postupu a povrchovou úpravu konstrukci stěn. Veškeré nálezy jsou 



zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný 
v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.
Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ a s § 222, odst. 6 ZZVZ
Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5. ke smlouvě (dále 
jen dodatek).

II. Smluvní cena

odst. 3.2., čl. 3 smlouvy se mění takto:
Změny jsou obsaženy v přiložených změnových listech ZL4 - 01 až ZL4 - 28, které jsou
k tomuto dodatku přiloženy a tvoří jeho nedílnou součást:

Schválená změna závazku ze smlouvy ZL4 - 01 až ZL4 - 28.
Cena díla celkem dle smlouvy a předešlých dodatků:
celkem bez DPH
DPH 21%

37.671.209,56 Kč
7.910.954.00 Kč

Celková cena s DPH 45.582.163,56 Kč

Schválené změny dle ZL.4-01
Méněpráce bez DPH - 380 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-01 bez DPH - 380 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-02
Méněpráce bez DPH - 31 290,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-02 bez DPH - 31 290,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-03
Méněpráce bez DPH - 97 470,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-03 bez DPH -97 470,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-04
Méněpráce bez DPH - 8 740,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-04 bez DPH -8 740,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-05
Méněpráce bez DPH -150 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-05 bez DPH -150 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-06
Méněpráce bez DPH -16 500,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL4-06 bez DPH -16 500,00 Kč



Schválené změny dle ZL4-07
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

3 689,40 Kč
0,00 Kč

celkem ZL4-07 bez DPH 3 689,40 Kč

Schválené změnv dle ZL4-08 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
26 OOOjOO Kč

celkem ZL4-08 bez DPH 26 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-09 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
362 000,00 Kč

celkem ZL4-09 bez DPH 362 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-10 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
22 000,00 Kč

celkem ZL4-10 bez DPH 22 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-11 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
52 640 00 Kč

celkem ZL4-11 bez DPH 52 640,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-12 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
15 200,00 Kč

celkem ZL4-12 bez DPH 15 200,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-13 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
16 039,00 Kč

celkem ZL4-13 bez DPH 16 039,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-14 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
87 850 00 Kč

celkem ZL4-14 bez DPH 87 850,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-15 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
123 920,00 Kč

celkem ZL4-15 bez DPH 123 920,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-16 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
46 900,00 Kč

celkem ZL4-16 bez DPH 46 900,00 Kč



Schválené změny dle ZL4-17
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
21 500,00 Kč

celkem ZL4-17 bez DPH 21 500,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-18 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
14 700,00 Kč

celkem ZL4-18 bez DPH 14 700,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-19 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
20 189,00 Kč

celkem ZL4-19 bez DPH 20 189,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-20 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
24 009,60 Kč

celkem ZL4-20 bez DPH 24 009,60 Kč

Schválené změny dle ZL4-21 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
4 500.00 Kč

celkem ZL4-21 bez DPH 4 500,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-22 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
4 000,00 Kč

celkem ZL4-22 bez DPH 4 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-23 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
48 000,00 Kč

celkem ZL4-23 bez DPH 48 000,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-24
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH

- 0,00 Kč 
+ 22 428,00 Kč

celkem ZL4-24 bez DPH 22 428,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-25 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH

- 0,00 Kč 
+ 140 047,50 Kč

celkem ZL4-25 bez DPH 140 047,50 Kč

Schválené změny dle ZL4-26 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH

- 0,00 Kč 
+ 4 260,00 Kč



III. Závěrečná ustanovení

celkem ZL4-26 bez DPH 4 260,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-27
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 21 760,00 Kč
celkem ZL4-27 bez DPH 21 760,00 Kč

Schválené změny dle ZL4-28
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 15 000,00 Kč
celkem ZL4-28 bez DPH 15 000,00 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.5 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD 37.671.209,56 Kč
Celkem méněpráce bez DPH - 687 689,40 Kč
Celkem vícepráce bez DPH + 1092 943,10 Kč
Celkem 38.076.463,26 Kč
DPH 21% 7.996.057,00 Kč
Celková cena s DPH 46.072.520,56 Kč

1. Dodatek č. 5 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou změnové listy ZL4 - 01 až ZL4 - 
28 včetně svých příloh.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 5 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 5 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 5 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2013H1180020 jsou tímto dodatkem č. 5 nedotčená, 
zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

http://www.npu.cz


předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č. stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_01objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - stavební část - Montáž a dodávka slunečníku 4x4m včetně železobetonové
patky a smmatelne nadzemní kotvy

Montáž a dodávka slunečníku 4x4m včetně železobetonové patky a snímatelné nadzemní kotvy

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Při revizi projektu došlo k dohodě v součinosti se zástupci dotčených orgánů ke změně tvaru a počtu slunečníků. Změna byly vyvolána z důvodu údržby a manipulaci s 
materiálem. Odsouhlasena na KD stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: ménépráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

■,<: Kč
-79 800.00 Kč 

-459 800.00 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vícepráce

Ne
cena: bez DPH

21%DPH
celkem

Kč
0.00 Kč 

i 0.00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

■380 000,00 Kč
-79 800,00 Kč 

■459 800,00 Kč
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:



4_01
Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Jedná se o práce vzniklé z nálezových situaci. Bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.Projektant po prohlídce stavby předal změnu složení podloží mlatu v 
rámci kontrolního dne č.5.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při prováděni stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_02objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - stavební část - Montáž a dodávka dřevěného obrubníku z dubových fošen 
300/70 mm, kotveno ocelovými L profily 50/50/3 délky 770 mm po 1100 mm

Montáž a dodávka dřevěného obrubníku z dubových fošen 300/70 mm, kotveno ocelovými L profily 50/50/3 délky 770 mm po 1100 mm

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Rozsah dodávky dřevěných dubových fošen se upravil dle skutečného stavu 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na termín dokončeni:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

•31 290.00
-6 570.90

-37 060,90

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vícepráce
NE

cena: bez DPH 0.00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0.00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -31 290,00 Kč
21%DPH -6 570,90 Kč

celkem -37 860,90 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4__02
Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce vzniklé z 
nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí. Viz. bod 69/17 kontrolnho dne stavby.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při prováděni stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_03objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - stavební část - Ocelová lemovka travních ploch ozn. Z13b z ocelové pásoviny
5/150 mm s navařenými trny tyčoviny 14mm á 0,5m

Ocelová lemovka travních ploch ozn. Z13b z ocelové pásoviny 5/150 mm s navařenými tmy tyčoviny 14mm á 0,5m

zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění přičiň event, nepředvídatelnosti změny:

Po revizi stávající ocelové lemovky bylo rozhodnuto o ponechání stávající pásoviny na VPZ.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatné zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

-97 470,00
-20 468.70

-117 938.70

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: více práce 
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -97 470,00 Kč
21%DPH -20 468,70 Kč

______________________________________________________________ __ _____________________celkem______ -117 938,70 Kč 
vliv na termin dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4_03
Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Na základě zápisu č.12 z kontrolního dne stavby ze dne 20.6.2019 pod bodem 49/11 bude provedena změna vedení optického kabelu ve zdi OH4/L. Změna je 
odsouhlasen projektantem stavby.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření



přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

regč. stavby, 

smlouva: 

objednatel:
zhotovitel:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

4_04

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Demontáž ocelové lemovky 5/150 mm
předmět změny:

Demontáž ocelové lemovky 5/150 mm

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Proveden odpočet (cca 60%) za neúplnou demontáž ocelového lemování na VPZ.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena: bez DPH
21KDPH 

celkem

méněpráce
ANO

-8 740,00 Kč
-1 835. Jí» Kč

-10 575.40 Kč

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
NE

cena: bez DPH 0.00 Kč
21%DPH V 00 KČ

celkem ’ . 00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -8 740,00 Kč
21%DPH -1 835,40 Kč

celkem -10 575,40 Kč
vliv na termin dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



4_04

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Změna odsouhlasena garantem NPÚ na kontrolním dnu stavby z důvodu prodlouženi životnosti cihelného zdivá.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu pn prováděni stavebních práci v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_05objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Rozvodnice R1 + automatizačni systém

Rozvodnice R1 + automatizačni systém

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.j:

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Na návrh správce Palácových zahrad pod Pražským hradem bude provedena změna rozvodné skříně R1. Původní rozvodnice bude kompletně vyjmuta.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

■150 000,00
-31 500.00

•181 500.00

Kč 
Kč 
Kč

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
NE

cena: bez DPH 0.00 Kč
21%DPH 0.06 Kč

celkem 0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH ■150 000,00 Kč
21%DPH ■31 500,00 Kč

celkem -181 500,00 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Změna uskutečněna na základě průzkumů a provedených výkopů pro trasu odovodnění na MPZ - viz. Zápisy provedené archeologem NPÚ ve stavebním deníku č.2.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel:GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

4_06

název ZL- Palácové zahrady - nové položky - .Odpočet za stolní PC k ovládání R1. Stolní počítač bude
______ nahrazen praktičtější formou notebooku,

předmět změny: 

.Odpočet za stolní PC k ovládáni R1. Stolní počítač bude nahrazen praktičtější formou notebooku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Odpočet za stolní PC k ovládání R1. Stolní počítač bude nahrazen praktičtější formou notebooku.PC stanice Výkon procesoru v Passmark CPU více než 6500 bodů, 
minimálně 2 jádra. Operační paměť typu DDR4 minimálně 8 GB. Grafická karta integrovaná v CPU. Pevný disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

méněpráce
ANO

-16 500.00 
-3 465,00

•19 965,00

Kč 
Kč 
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce
NE

cena: bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0.00 Kč

celkem 0.00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -16 500,00 Kč
21%DPH -3465,00 Kč

celkem -19965,00 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: 

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4_06
Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6/

Vyjádření TDS

Zdůbvodnění trasy změny uložení optického kabelu bylo projednané a odsouhlasené projektantem v průběhu kontrolních prohlídek stavby na KD.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s Již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkově péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_07objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Monitor LED min. 24" rozlišení min. Full HD, odezva max. 2ms, 
min. kontrast 1000:1

Monitor LED min. 24" rozlišení min. Full HD, odezva max. 2ms, min. kontrast 1000:1

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Odpočet za monitor k PC počítači pro ovládání R1. Monitor bude nahrazen notebookem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

-3 689.40
-774,77

-4 464,17

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
NE

cena: bez DPH 0,00 Kč
21UDPH 0.00 Kč

celkem 0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -3 689,40 Kč
21%DPH -774,77 Kč

________________________________________________ celkem_____ ________-4 464,17 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4_07

Vyjádřeni Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Změnu nebylo možno předpokládat v rámci projektu. Umístění bylo potvrzeno až po provedené sondě v OH1/P.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_08objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Čištění sochy Herkula pomocí laseru

Čištění sochy Herkula pomocí laseru

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Na základě restaurátorského záměru bylo na kontrolním dnu stavby potvrzeno šetrné sejmutí druhotných nečistot ze sochy Herkula pomocí aplikace laserového 
paprsku. Nedochází tím k odtraňování kamene. Technologie snímání byla potvrzena zástupci NPÚ

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
0.00 Kč
0.00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

26 000.00 Kč
5 460.00 Kč

Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

26 000,00 Kč
5460,00 Kč

31 460,00 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly 
obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po 
rozkrytí konstrukcí, které Jevili větší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup restaurování.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektováni požadavku orgánu státni památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_09objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Slunečníky těžké 6x6m, včetně osazení a přívodu elektro

Slunečníky těžké 6x6m, včetně osazení a přívodu elektro

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atpj:

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

V návaznosti na změnu tvaru a počtu slunečníků bylo na kontrolním dnu stavby rozhodnuto o dodání 2 ks slunečníků SCOLARO A1N. Výběr byl odosuhalsen Správou 
zahrad.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena: bez DPH
21%DPH 

celkem
0.00

0.00

méněpráce
NE

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 362 000,00
21%DPH

celkem 438 020,00

vícepráce
ANO

Kč
Kč
Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 362 000,00 Kč
21%DPH 76 020,00 Kč

celkem 438 020,00 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Změna uloženi optického kabelu vychází ze zápisu z kontrolního dne stavby č.12/2019. Změna byla projednána a odsouhlasena projektantem.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření



„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova'

reg.č.stavby: 134V131000038 Číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

4 10

název ZL:

předmět změny:

Palácové zahrady - nové položky - Posunutí ocelového lemování mezi mlátovou cestu a 
zatravněním na VPZ, úprava povrchu

Posunutí ocelového lemování mezi mlátovou cestu a zatravněním na VPZ, úprava povrchu

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Úprava tvaru trávníkového záhonu k mlátové cestičce na VPZ

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Na VPZ bude provedena změna tvarování pásovin dle projektové dokumentce. Vícepráce odpovídá původnímu kompletnímu odpočtu za ponechání pásovin v celé 
délce.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL

0.00
0,00—

Kč
Kč
Kč_______________

vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

22 000,00
4 620.00

26 620,00

KČ
KČ
KČ

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem
'vliv na termín dokončení:

22 000,00 Kč
4 620,00 Kč

26 620,00 Kč

práce nemají vliv na temín dokončeni akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Obtížnost odstraněni 
nemohl projekt předpokádat bez destrukce povrchu.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č. stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4—11objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Ocelová lemovka travních ploch z ocelové pásoviny 5/100 mm, 
tvarování rohů

Ocelová lemovka travních ploch z ocelové pásoviny 5/100 mm, tvarování rohů 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): 

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o rozšíření členěni trávníků na Ledeburské zahradě 2. a 3. terasy.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 52 640,00 Kč
21%DPH 11 054,40 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: 

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

méněpráce
NE

0.00
0,00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 52 640.00 Kč
21%DPH 11 054.40 Kč

celkem 63 694,40 Kč

__________________________________________________________________________ ________ celkem___________ 63 694,40 Kč 
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6j.

Vyjádření TDS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Rozsah prací bylo možno 
upřesnit až po odstranění stávajících cementových omítek. Stav po odkrytí je průběžně dokumnetován fotodokumentací.

Vyjádřeni objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



reg.č.stavby: 134V131000038

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova'

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

4 12

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Demontáž a montáž nových rozovodů elektro pod Herkulovo 
 kašnou

předmět změny:

Demontáž a montáž nových rozovodů elektro pod Herkulovo kašnou 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Při plánované revizi elktrického zařízení bylo zjištěna závada na elektro kabelech. Kabely a zásuvky byly z části nefunkční a byly viditelná poškození na vedení. Na 
kontrolním dnu stavby byla domluvena kompletní výměna rozvodů sítě a ovladačů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

ANO rozpočet: méněpráce 
NE

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
O.QC Kč
0.00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

15 200,00
3 192,00

18 392,00

Kč
Kč
Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

15 200,00
3 192,00

18 392,00

Kč
Kč
Kč

vliv na

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Rozsah poškozeného cihelného zdivá vyžaduje náročnější a zvětšené spárování. Práce je nezbytné provést pro zvýšení životnosti OP4/L. Vzhledem k centrálnímu 
umístění stěny OP4/L je nutno dodržet pohledově estetickou stránku LZ a památkovou hodnotu opěrného zdivá.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_13objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL:
Palácové zahrady - nové položky - Rekonstrukce původních odtokových přepadů kašen, dodávka 

nerezové odtokové mřížky včetně uložení do kašny na parteru LZ. Repase odtoku Herkulovy 
kašny.

Rekonstrukce původních odtokových přepadů kašen, dodávka nerezové odtokové mřížky včetně uložení do kašny na parteru LZ. Repase odtoku Herkulovy kašny.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Při revizi stávajících odtokových armatur kašen, bylo rozhodnuto o částečné vyměněné poškozených částí a repasi původních dílů.

zdůvodnění nemožnosti odděleni práci a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO méněpráce
NE

vliv na cenu díla: ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

[vliv na termín dokončeni:

rozpočet:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0.00
0.00

Kč
Kč
Kč

rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

16 039,00
3 368,19

19407,19

Kč
Kč
Kč

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

16039,00
3 368,19

19407,19

Kč
Kč
Kč

vícepráce
ANO

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při 
respektováni požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542
Práce robotem, čištění a zaměřen

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

4_14

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Práce robotem, čištění a zaměření. Odkopání šachet na parteru 
nepřístupných pro vložkování

Práce robotem, čištění a zaměřeni. Odkopání šachet na parteru nepřístupných pro vložkování

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Při provádění kamerových průzkumech odtokových šachet byly objeveny z části neprůchodně odovodňovací kanály, nebo případně znečištěné vrstvou tvrdého kalu. 
Revizi předpokládal projekt od začátku. Po prozkoumání vyplynulo, že je nutno šachty odkopat a vyčistit. V případě čištěni potrubí budou práce prováděné za pomocí 
robota. Rozsah čištěni bude prováděn v celé délce potrubí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnich důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 87850,00 Kč
21%DPH 18 448,50 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 87 850,00 Kč
21%DPH 18 448.50 Kč

celkem 106 298,50 Kč

_________________________ _________________________________________ __________________ celkem___________ 106 298,50 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_15objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL:
Palácové zahrady - nové položky - Práce kalibračním rukávcem bez nutností odkopání druhého 

konce potrubí

Práce kalibračním rukávcem bez nutnosti odkopání druhého konce potrubí

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Vícenáklady vzniklé prováděním kalibračního rukávce (vedení podél linie OD37). Tento druh rukávce je veden do odpadového potrubí bez zpřístupnění shora. Po 
provedeni vložkováni je konec rukávce otevřený a umožněn odtok. Použiti rukávce bylo nutno použit v napojeni odtokového kanálu do navazujícího potrubí pod šala 
terranou, kde není umožněn přístup. Délka potrubí je nad rámec PD.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 123 920,00 Kč
21%DPH 26 023,20 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL více práce
ANO

cena: bez DPH 123 920.00 Kč
21%DPH 26 023.20 Kč

celkem 149 943,20 Kč

_____________________________________________________________________________________ celkem_________ 149 943,20 Kč 
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temin dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_16objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Projektová dokumentace rozvaděče R1,R2, R3

Projektová dokumentace rozvaděče R1.R2, R3 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Na návrh správce objektu Palácových zahrad pod Pražským hradem byla dohodnuta na kontrolním dnu stavby realizace nového rozvaděče R1 a propojení s R2.R3. Na 
základě specializace elektro je nutno aktualizovat projektovou dokumentaci k současnému stavu (rekonstrukce Ledeburdského paláce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce
ANO

bez DPHcena: Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 46 900,00 Kč

21%DPH 9 849,00 Kč
celkem 56 749,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 46 900,00 Kč
21%DPH 9 849,00 Kč

celkem 56 749,00 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

na

přílohy : 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

práce nemají vliv na temfn dokončení akce SMVS
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova”

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_17objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Stavební práce na vybourání a osazení rozavděče R1

Stavební práce na vybourání a osazení rozavděče R1

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.)7

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Demontáž, montáž a stavební úpravy pro rozvaděč R1. Práce zahrnují likvidaci elktro odpadu a likvidaci stavební suti.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 21500,00 Kč
21%DPH 4 515,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH Kč
21%DPH 0.00 Kč

celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 21 500,00 Kč

21%DPH 4 515,00 Kč
celkem 26 015.00 Kč

_____________________________________________________________________________________ celkem____________ 26 015,00 Kč 
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova”

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_18objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Přepojení elektro do nového R1, připojení a zprovozění R3

Přepojení elektro do nového R1, připojeni a zprovozění R3

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Připojení a zprovozněni elektro kabelů do nového rozavděče R1. Práce jsou nad rámec SOD. Jedná se o připojení části Velké Pálfyovské zahrady, Kolowratské 
zahrady, Fusternebrské zahrady. Tím bude splněn na oddělení provozu zahrad a provozu Ledeburského paláce. Změnou napájecího bodu bude přívod z R3.

zdůvodněni nemožnosti oddělení práci a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 14 700,00 Kč
21%DPH 3 087,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
0,00 Kč
0.00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

14 700.00 Kč
3 087,00 Kč

17 787,00 Kč

______________________ ___________________________ ___________________________celkem ________________ 17 787,00 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova”

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_19objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Notebook

Notebook

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Náhradou za stloní počítač byla na kontrolním dnu stavby provedena změna PC za přenosný notebook. Cenová relace zůstává nezměmněna.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0.00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 20 189.00 Kč
21%DPH 4 239.69 Kč

celkem 24 428,69 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 20189,00 Kč
21%DPH 4 239,69 Kč

_________________________________________ ____________________________________________ celkem____________ 24 428,69 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_20objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Štukování zdivá 4.terasy Ledeburské zahrady (včetně lešení).

Štukování zdivá 4.terasy Ledeburskě zahrady (včetně lešení).

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Na 4.terase Ledeburské zahrady je oproti stávajícm zdem zřejmá velká salinita zdivá. Výkvětům a nesoudružnosti nátěrových verstev přispívá soleni chodníčků v zimě 
na Pražském hradě a tím dochází k degradaci omítek ve velké vrstvě. Na kontrolním dnu stavby bylo dohodnuto přeštukování celé plochy horních pater omítky 
probarveným štukem.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

ANO rozpočet: méněpráce 
NE

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
C.GO Kč
0.00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL více práce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

24 009.60 Kč
5 042.02 Kč

29 051.62 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

24 009,60 Kč
5 042,02 Kč

29 051,62 Kč
na termín

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_21objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Mechanická kontrola vody v retenční nádrži

Mechanická kontrola vody v retenční nádrži

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Jednoduché mechanické závěsné zařízení na bázi plováku. Správce vizuálně v technické komoře zjisti množství vody v retenční nádži. Úprava je provedena na základě 
větší bezpečnosti práce pro obsluhu při ověřoviníní stavu hladiny vody.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnich důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0.00
0.00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 4 500.00 Kč
21%DPH 945,00 Kč

celkem 5 445,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 4 500,00 Kč
21%DPH 945,00 Kč

___________________________________________ _________________________ ________________ celkem_____  ________ 5 445,00 Kč 
vliv na termín dokončeni:

práce nemaji vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěnf stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 čisto ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_22objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Odstraněni stávajících elektro součástí a úprava krycího 
ocelového poklopu v retenční nádrži

Odstranění stávajících elektro součástí a úprava krycího ocelového poklopu v retenční nádrži

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

V retenční nádrži byly zachovány původní elektro rozvody stávající elektrického ohruhu. Při provedení nového vedení bylo dohodnuto odtranění původních částí a z 
technické místmnosti se odstraní přebytečné komponenty. Porvedena úprava ocelového podlahového poklopu_ nátěr, vyřezání prostupu pro hadice.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 4 000,00 Kč
21HDPH 840,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

Kč
Kč
Kč

méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0.00

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 4 000,00 Kč
21KDPH 840,00 Kč

celkem 4 840,00 Kč

______________________________________________________________________________________celkem_____________ 4 840,00 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4_22

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2018 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_23objednatel:
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Obaly na deštníky - látkové

Obaly na deštníky - látkové

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Uložené látkové deštníky ze slunečníků budou na zimu ukládány do depozitu. Aby při manipulaci nedocházelo k znečištění budou opatřeny ochraným látkovým obalem. 
Počet ks_8.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
0.00 Kč
0.00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

48 000,00 Kč
10 080.00 Kč
58 080.00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

48 000,00 Kč
10 080,00 Kč
58080,00 Kč

vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



4_23

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č. stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_24objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL:
Palácové zahrady - nové položky - Drenážní odvodnění mezi kamennými odtokovými žlaby na 

7.MPZ

Drenážní odvodnění mezi kamennými odtokovými žlaby na 7.MPZ 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Pro snadnější a rychlejší odovod codyze 7.terasy MPZ bude dodatečné provedena odvodňovací drenáž mezi původními odtokovými kamenými žlábky. Odvod vody je 
požadován na základě eliminace vody do stěny na 6.MPZ. Postup odsouhlasen na KD.45.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

ANO rozpočet: méněpráce
NE

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH Kč
21%DPH 0.00 Kč

celkem 0.00 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO

cena; bez DPH 22 428,00 Kč
21%DPH 4 709,88 Kč

celkem 27 137,88 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem
vliv na termín dokončení: 

22428,00 Kč
4 709,88 Kč

27137,88 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_25objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Oprava fasády přilehlých objektů k parteru LZ, oprava omítek, 
výmalba

Oprava fasády přilehlých objektů k parteru LZ, oprava omítek, výmalba

zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni přičiň event, nepředvídatelnosti změny:

Před dokončením prací na zahradách bylo rozhodnuto objednatelem o opravě omítek a výmalby fasády NPÚ a Muzea J.A.Komenského. Fasády těchto objektů jsou 
přilehlé k rekonstruovanému parteru LZ. Původní projekt tuto část neobsahoval.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 140 047,50 Kč
21%DPH 29 409,98 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

140 047,50 Kč
29409,98 Kč

169 457,48 Kč

_ ___________ _________________________________________ ____________________________ celkem______________ 169457,48 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na tem in dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce Inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektováni požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_26objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Zděný pilíř pod Herkulovo schodištěm pro vázu plus krycí 
kamenná deska 50x50x4

Zděný pilíř pod Herkulovo schodištěm pro vázu plus krycí kamenná deska 50x50x4

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Proveden zděný pilíř před rozvaděčem R2. Podstavec pod dekorativní kamenou vázu ze šala terreny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 4 260,00 Kč
21%DPH 894,60 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

Kč
Kč
Kč

méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0.00
0.00

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 4 260.00 Kč
21%DPH 894.60 Kč

celkem 5 154.60 Kč

______________________________________________________________________________________celkem_____________ 5 154,60 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemnřpráce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

<27objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Repase a osazení závěsných kotev na zdivo pro uložení židlí

Repase a osazení závěsných kotev na zdivo pro uloženi židli 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Repase a osazení závěsných kovových držáků na hmožděnky pro parkové židle. Plastové venkovní židle budou na zimu uskladňovány pod Herkulovým schodištěm.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 21 760,00 Kč
21%DPH 4 569,60 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 21 760,00 Kč
21%DPH 4 569,60 Kč

celkem 26 329,60 Kč

_____ ____________________________________________________ ___________________________ celkem____________ 26 329,60 Kč 
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temin dokončeni akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemní práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektováni požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

4_28objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Poradenská činnost _zahradní architekt

Poradenská činnost _zahradní architekt

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Při rekonstrukci zahrady je nutno konzultovat zahradnické práce s projektantem zahradní části. Poradenská činnost je nad rámec půdního díla.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
NE

cena: bez DPH
21%DPH

celkem
0,00
0.00

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

15 000,00
3 150.00

18 150.00

Kč
Kč
Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

15 000,00
3 150,00

18 150,00

Kč
Kč
Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků
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Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výkaz výměr nemohl předpokládat rozsah sond pro zemni práce při pokládce inženýrských sítí. Požadavky na odkop jsou průběžně řešeny ve stavebním deníku na 
základě požadavků archeologa.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření


