
číslo objednatele: 099/OI-Mo/19-Za 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O dílo 
DODATEK Č. 2 

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Fax :
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Zhotovitel:
sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

M A K O S, a. s.
Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

25825071
CZ25825071
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Komerční banka a. s.
číslo účtu: 27-2500340297/0100

1. Při provádění stavby Silnice 111/37010 - rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský 
potok v obci Janovice u Rýmařova definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 099/01- 
Mo/19-Za ze dne 6.12.2019 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 ze dne 2.11.2020,
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vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o 
práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani 
technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se 
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění 
cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 19.2.2021.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dflo 
(v Kč)

Základ daně/ DPH - 
základní sažbá 21%

7 263 038,77

495 195,39

IMOVd CGnBeDBZ UrH*“ * '•**■><■1 ' í lí' ■ ** *■* * ‘7 758 234,16

1 629 229,17

9 387 463,33

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
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o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

kkaji;
pHspévkovft organizace 

Jgpricova 795/1, 702 23 Ostrava fřa
Sirotčí 1170/7 

703 00 Ostrava-Vftkovice 
IC: 25825071. DIČ: CZ25825071
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