Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 0336/2016 
ze dne 04.07.2016
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671, 

zastoupeno ve věcech smluvních starostou Ing. Radovanem Necidem,


ve věcech technických Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým  

Zhotovitel:
ATIKA-LYSÝ, s.r.o. 
Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 60732610
jednající jménem společností Miroslavem Lysým
II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění termín realizace a dokončení díla stanovený čl. III smlouvy o dílo na „STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1.NP A V MEZIPATŘE V BUDOVĚ RADNICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ“ ze dne 04. 07. 2016 (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem se mění čl. III smlouvy tak, že nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla od 01.07.2016 a řádně dílo provést a  předat objednateli nejpozději do 23.09.2016.“
3. K prodloužení lhůty dokončení díla přistoupili smluvní strany z důvodu neočekávaného prodloužení lhůt k dodání některých prvků instalovaných materiálů ze strany dodavatelů zhotovitele.  
III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 16.08.2016
…………………………………….
                            
..…………………………………..

Ing. Radovan Necid





     Miroslav Lysý
    starosta města Velké Meziříčí                                  
            jednatel společnosti 
                  objednatel 




                    zhotovitel
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