
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zahájení projektu 456 dny 15.03. 21 14.03. 22

2 Převzetí staveniště 1 den 15.03. 21 15.03. 21

3 Zřízení zařízení staveniště 7 dny 15.03. 21 21.03. 21

4 Bourací práce 42 dny 21.03. 21 23.04. 21

5 Zemní práce 42 dny 12.04. 21 16.05. 21

6 Stavební práce 182 dny 05.05. 21 27.09. 21

7 výplně otvorů 112 dny 22.07. 21 20.10. 21

8 úpravy povrchů 154 dny 24.06. 21 25.10. 21

9 obklady, dlažby, malby a nátěry 91 dny 03.10. 21 15.12. 21

10 Vzduchotechnika 49 dny 05.07. 21 13.08. 21

11 Rozvody vody a topení 168 dny 05.07. 21 17.11. 21

12 Rozvody kanalizace 112 dny 05.07. 21 03.10. 21

13 Elektroinstalace 224 dny 05.07. 21 31.12. 21

14 výtah 42 dny 15.12. 21 17.01. 22

15 Komunikace 56 dny 17.01. 22 03.03. 22

16 Předání díla, kolaudace 14 dny 03.03. 22 14.03. 22
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