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SMLOUVA O DÍLO č. 037/OVZ/PJ/2021 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Technický dozor stavebníka:   
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  ESOX, spol. s r.o. 
Se sídlem:  Libušina třída 23, 623 00 Brno 
IČO:   00558010 
DIČ:   CZ00558010  
Statutární orgán: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně,  
   oddíl C,  
   vložka 143 
Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
   
   
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
 

SMLOUVU O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ujednání 
 
Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „UPOL – Rekonstrukce vnitřních 
prostor VŠK 17.listopadu“ (dále jen „Stavba“). 

 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „UPOL – Rekonstrukce 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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vnitřních prostor VŠK 17.listopadu“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl 
Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 
 

II. 
Definice 

 
1. Podle této Smlouvy: 
 

„Autorský dozor“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znamená společnost Stavoprojekt 
Olomouc a. s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020. 
 
„Bankovní záruka“ znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, zajištující řádné a včasné 
splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad 
provádění díla a Vad, které Dílo mělo při předání, či Vad vzniklých do konce běhu poslední 
ze záručních dob vztahujících se k Dílu. 

 
„Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 
 
„Den zahájení“ znamená 18. 01. 2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy 
po 18. 01. 2021, považuje se za Den zahájení 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 
  
„Dílo“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 
Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze 
č. 1 této Smlouvy.  Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k 
uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo znamená podle kontextu též Předmět Díla 
podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. 
 
„Funkční zkoušky“ znamená prokázání, že veškerá zařízení a systémy, které jsou součástí 
Předmětu Díla, jsou kvalitní, splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého provozu 
v projektovaném a automatickém režimu. Funkční zkoušky provede Zhotovitel na své 
náklady za účasti všech zástupců Objednatele určených TDS, případně dalších expertů. 
Funkční zkoušky budou provedeny za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotně technické instalace 
a dalších. Funkční zkoušky představují nepřetržitý chod výše specifikovaných celků 
podmiňující užívání Díla po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u 
některých zařízení jinak. Zhotovitel při něm prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost zařízení, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti 
hluku a vibracím. Provedením funkčních zkoušek současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost 
Díla k Předání a převzetí. Výskyt poruchy některého zařízení v průběhu funkčních zkoušek 
znamená neúspěšné ukončení funkčních zkoušek a musí být v takovém případě opakováno 
od začátku. O úspěšném provedení Funkčních zkoušek bude sepsán samostatný protokol, 
ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Funkčních zkouškách a jejich srovnání 
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s projektovými hodnotami. Funkční zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky a revize 
zařízení Stavby. 
  
„Generální projektant“ znamená společnost Stavoprojekt Olomouc a. s., Holická 568/31y, 
779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020. 
 
„Harmonogram výstavby“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností 
a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.  
 
 
„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 
  
„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby.  
 
„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 
 
 „Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku.  
 
„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (ve zkratce DPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou společností Stavoprojekt 
Olomouc a. s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020. DPS je 
propracováním dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita 
technická řešení a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
 
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (ve zkratce DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace. 
 
„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 
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„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 
 
„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
 
„Realizační harmonogram“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.  
  
„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm 
budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem.  
 
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy. 
 
 „Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, jejíž 
provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a 
jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 
 
 „Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. 
 
„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsaženém v DPS, jak 
jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy. 
 
„Poddodavatel“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 
 
„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
 
„Technický dozor stavebníka (TDS)“ znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění závad při 
provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních 
této Smlouvy (dále jako „TDS“ nebo jako „TDS Objednatele“). 
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„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 
 
„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu 
týká, dokončením úklidu a současně je předána bankovní záruka podle čl. VII. této Smlouvy. 
 
„Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných 
Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 
 
„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 
 
„Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 
 
„Zástupce Objednatele“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
 
„Zástupce Zhotovitele“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat 
požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale 
přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 
 
„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 
 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 
vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony.  

 
III. 

Předmět Závazku 
 
1. Předmět Závazku 
 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Dílo 
 
Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli 
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tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 
3. Předmět díla 
 
Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „UPOL – 
Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu“ specifikovaná Projektovou 
dokumentací pro provádění stavby (DPS) zpracovanou společností Stavoprojekt Olomouc a. 
s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020, která je obsažena v Příloze 
č. 1 této Smlouvy.    
 
Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 

celou dobu provádění Díla. 
 
5. Místo plnění 
 
Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Správa kolejí a menz Univerzity 
Palackého v Olomouci,  k.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1364, 94/63 a 94/62, VŠ koleje UP 
v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc. 
  
6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského 

dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 
 
 
 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 

obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění.  

 
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 

na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla. 
  

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 19.07.2021. 
V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 18.01.2021, 
posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí 
účinnosti této Smlouvy přesáhl termín 18.01.2021.  

 
 

4.  Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a 
převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných 
Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. 
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Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání 
Stavby podstatným způsobem omezují. 

 
V. 

Cena za dílo 
 
1.  Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 44 823 798,56 Kč (slovy čtyřicetčtyři 

milionů osmsetdvacettři tisíc sedmsetdevadesátosm korun českých a padesátšest 
haléřů), 54 236 796,26 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 9 412 997,70 Kč. Daň z 
přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně 
z přidané hodnoty. Dodatkem k této Smlouvě bude celková cena za dílo rozdělena na 
část investiční a část neinvestiční. 
 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn.  

 
3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 

předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy.  
 

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy.  
 

5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.  

 
VI. 

Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky  

1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury, a to pro každý projekt uvedený v čl. I. této smlouvy 
samostatně. Zálohy na Cenu za Dílo nebudou poskytovány. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 

 
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 

fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 8 
www.upol.cz 

 

se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací 
TDS.  

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 

 
1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové 

Ceny za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč 
bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po 
protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení a po prokazatelném 
odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného 
dokončení Díla a předání bankovní záruky dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy.  

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části.  

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění 
a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti 
obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) 
musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a 
registračním číslem a názvem projektu dle čl. I. této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.  
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2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli.  

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

   
VII. 

Bankovní záruka 
 
1. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí Díla do uplynutí 

záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy udržovat Bankovní záruku, 
kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za 
jakost Díla ve výši 5 % z Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby bez daně z přidané 
hodnoty ve smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. V této Bankovní záruce banka prohlásí, 
že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z ceny za dílo bez DPH, nesplní-li Zhotovitel 
jakékoliv své závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a 
v souvislosti s plněním povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného 
plnění či povinností spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu 
záruky dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“). 
  

2. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VII. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TDS Objednatele nejpozději ke dni 
protokolárního předání Díla Objednateli ve stavu Úplného dokončení. V případě, že 
Zhotovitel nepředá záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy TDS nejpozději ve stanoveném termínu nebo předá TDS za 
Objednatele záruční listinu odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 

 
3. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná 

záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka 
musí umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, tj. zejména musí být bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku.  

4. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky.  

5. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní 
záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve 
shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy.  
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VIII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

 
1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS Předávacím protokolem v 

Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.  Převzetím Staveniště 
získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře 
přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla.  

 
2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště, který 

bude obsahovat alespoň následující údaje:  
 

(a) vymezení Staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 

měřidel jejich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a 

jednoho výtisku v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a 
podmínek provádění Stavby, 

 (d) dokumentaci pasportizace objektu, 
 (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 
 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci.  

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 
povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi.  

6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o 
jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a 
TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, 
které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V 
případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání 
a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 
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IX. 

Změny 
 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení Změny 

ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně 
s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované Změny. V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené 
dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 
pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném 
rozsahu.  

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzena TDS za Objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu Úplného 
dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem 
k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.  
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9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel.  

 
X. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 
 
1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 

a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 
2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 

provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům.  

6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.  

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.  

8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS.  

9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.  
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10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele.  

11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP.  

13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.  

14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad.  

15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.  

16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.  

17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.  

18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště.  

19. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2033 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem.  

20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
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Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností.  

 
XI. 

Další povinnosti Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své 
náklady Objednateli odstranit.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům 
a jiným smluvním partnerům Objednatele.  

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých 
nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení  

7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 
českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním 
řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě 
použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše 
uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy.  

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy 
tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení 
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povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení  

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých.  

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.  

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.  

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla.  

8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě:  

 
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 

nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 
(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými 

v době provádění Díla. 

9. Vzorky  

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 
nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení neuvedených v  seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení 
vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 
dokumentaci.  

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke 
schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně 
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definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
Vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy.  

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných 
materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času 
na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TDS.  

9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný Vzorek.  

9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 
výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat 
TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich 
uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na 
Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.  

9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS 
Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby.  

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele. 
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10. Dočasné konstrukce a vybavení  

10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.  

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.).  

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v DPS).  

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků  

11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.  

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.  

12. Odstranění materiálu  

12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele.  

13. Dopravní předpisy  

13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 
související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami.  

13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod.  



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 18 
www.upol.cz 

 

13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla.  

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.  

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla  

14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště.  

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.  

14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 
kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem.  

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady.  

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  

14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 
Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným 
porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x.  

15. Hlučnost  

15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 
účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 
souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 
provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu hluku:  
- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L  
- od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 
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V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 
hlučnosti na Staveništi. 

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele  

16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 
okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 
fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na 
povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště.  

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo 
Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během 
dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.  

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 
nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.  

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele 
nevydá v této souvislosti jiný pokyn.  

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit.  

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek.  

16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla.  

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a 
zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V 
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dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 
termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 
zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 
pravomocemi.  

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována.  

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 
předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 
v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi).  

21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo.  

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.  

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,  
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
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24. Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Generálnímu 
projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 
formě, pokud nebude dohodnuto jinak.  

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

XII. 
Povinnosti Objednatele 

 
1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 

za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

 
XIII. 

Zástupci Objednatele 
 
1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 

Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit.  

2. TDS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.  

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.  

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak.  

5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 
projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

 
6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 

Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 
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XIV. 
Poddodavatelé 

 
1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.  

2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi 
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  

 
XV. 

Harmonogram výstavby a realizační program 
 
1. Harmonogram výstavby  

 
Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TDS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny 
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle 
této Smlouvy. 

 
Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 
 
 

2. Realizační harmonogram  

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc 
předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné 
období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce 
tohoto článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální 
Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu 
jako Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit 
pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho 
pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s 
Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s 
připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního 
harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve 
lhůtě stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační 
harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude 
považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.  
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Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 
Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 
k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených 
Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia 
dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

 
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 

výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

 
XVI. 

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 
 

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel.  

2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 
Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po 
termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 
Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 
kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  
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4. Předání a převzetí Díla  

11.1. Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 
protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických a za objednatele TDS a současně i protokoly o provedení 
zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení 
Díla bude smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který bude podepsán 
za každou smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace 
Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném dokončení Díla“).  

11.2.  Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem 
zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke 
kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:  
• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 
 DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 

CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 
 seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 

komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a 
 originál Stavebního deníku včetně případných příloh. 

11.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele 
Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí 
Díla nepředá TDS za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 11. 2 tohoto 
článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o 
provedení Díla specifikuje a zaznamená.  

11.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVII. 
Dokumentace Stavby 

1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 
souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TDS 
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 
k termínu Předání a převzetí Díla.  

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 
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1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost veškeré DSPS.  

2. Průvodní dokumentace  

2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích 
v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 
zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem.  

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky:  
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
(g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních 

společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. 
Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

(j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení.  
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3. Licence  

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 
užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění 
rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat.  

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám.  

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.  
 

XVIII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.  

2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 
závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy.  

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy.  

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
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povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, 
a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.  

XIX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

 
Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením.   
 

XX. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku 

za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.  

 
XXI. 

Vady Díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení 
vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, 
přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 28 
www.upol.cz 

 

kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.  

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:  

 
a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 
 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 
 

XXII. 
Utvrzení závazku 

 
1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 

v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:  
a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 3 této 

Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 
povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 
den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, 
byť započatý, kalendářní den prodlení; 

d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 5, čl. 
VIII. odst.  1 a 7, čl. X. odst. 1, čl. XV. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za 
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každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení 
několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen 
zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 

3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 
utvrzovaných v předchozím odstavci.  

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

 
XXIII. 

Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele  
 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 

Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.  

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.  

3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.  

XXIV. 
Pojištění 

 
Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 50,000.000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla.  
 
 

XXV. 
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Předčasný zánik závazku 
 
1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 

smluvních stran. Dále pak tento závazek zaniknout může i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž 
v případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na 
porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z 
následujících skutečností:  

a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy;  

b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) v případech odlišných od těch 
uvedených v písmenu b) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto, že byl na 
toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo Zástupce Objednatele písemně 
upozorněn.  

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 
očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 
okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo  

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.  

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:  
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 
týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření 
Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení po 
uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně.  

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
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poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách, 
na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. 
podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k nimž se Zhotovitel touto 
Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující 
důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními 
předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají 
nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této 
Smlouvy jinak.  

 
XXVI. 

Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 
splněním 

 
1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 
Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.  

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., dotčené 
nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 
Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí, je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 
porušením této Smlouvy.  

3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 
bezplatně.  

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.  

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním TDS za Objednatele určí a potvrdí:  
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(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 
ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 

(b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 
vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a 
dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.  

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně:  

4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 
Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 
technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a  

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, 
Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo 
Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště. 

 
5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 

Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

 
XXVII. 

Všeobecná ujednání 
 
1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 

vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel.  

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.  

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 
prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně 
zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 
komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 
prostřednictvím písemné formy komunikace.  

4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 
poslanou elektronickou poštou.  



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 33 
www.upol.cz 

 

5. Doporučeně budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které 
mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré 
dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.  

 
XXVIII. 

Důvěrné informace 
 
1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:  

1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;  

1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním Díla;  

1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 a jakékoli dokumentace 
na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a  

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace 
nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od 
Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost 
nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem 
uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 
rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným 
Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 
Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:  

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a 
splnění povinností podle této Smlouvy a  

2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a 
Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 
jako by byly stranou této Smlouvy.  
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3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli.  

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.  

5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele.  

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech.  

 
XXIX. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 
 
1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 

kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel.  

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik 
okolnosti vylučující odpovědnost.  

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů.  

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku.  

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů.  
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7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů.  
 

XXX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 

občanským zákoníkem. 
 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 
 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

 
5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). 

 
7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy. 
 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 
 
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.  

 
10. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 
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11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha), 
Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci     03.03.2021 V Brně      25.02.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …………………………………….   …………..………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.             Ing. Jan Polický 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci  jednatel společnosti 
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

2069
Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

"Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných 
podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti veškerých specifikací stanovených v technických zprávách prováděcího projektu i projektu 
POV, tabulkách PSV, tabulkách skladeb konstrukcí, poznámkách na výkresech atd.,  technických zprávách a dílčích výkazech jednotlivých 
profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky a vztahů mezi  jednotlivými dodávkami všech profesí daných výkresovou dokumentací 
a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné prohlídkou rekonstruovaného objektu a navazujícího okolí stavby. Ve specifikacích jsou 
jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých 
položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a 
dlouhodobé hladké a bezchybné fungování. Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele 
na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování (kromě několik a oddílů, u nichž s 
ohledem na charakter prací požaduje stavebník za smysluplné ocenění přesunu výrobků a materiálu samostatnými položkami vždy v souhrnu 
za příslušný oddíl), náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které 
dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje. 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové 
soustavy použité v dílčím soupisu prací"

Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento 
odkaz pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento 
standard nesnižují.

44 823 798,56

Základ daně Výše daně

0,00

CZK

Sazba daně
21,00% 44 823 798,56 9 412 997,70
15,00% 0,00

54 236 796,26
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2069

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Vzduchotechnika 96 637,29 116 931,12
Severní část

Jižní část 3 075 667,64 3 721 557,84

288 534,75 349 127,05

Stavební část 2 453 610,10 2 968 868,22
Zdravotechnické instalace 152 024,10 183 949,16
Elektroinstalace

ST
EL
P
EPS
SLP

OST

31_174_34
1 Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí 38 199 612,18

Ostatní a vedlejší náklady 406 660,80

46 221 530,74

Stavební část 29 396 135,48 35 569 323,93

1 074 887,45 1 300 613,81
Slaboproudé elektroinstalace 664 129,89 803 597,17

492 059,57

Elektroinstalace 6 891 740,80 8 339 006,37
Přeložka přípojky kanalizace 172 718,56 208 989,46
Elektronická požární signalizace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

26. 1. 2020

Stavoprojekt Olomouc a.s.

JIH
ST
ZTI
EL
UT Vytápění 84 861,40 102 682,29

Stavoprojekt Olomouc a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

44 823 798,56 54 236 796,26

31_174_34
0 Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí 6 217 525,58 7 523 205,95

VZT
SEVER

VZT Vzduchotechnika 98 035,07 118 622,43

ST
ZTI
EL
UT Vytápění 84 861,40 102 682,29

288 534,75 349 127,05

Stavební část 2 516 832,65 3 045 367,51
Zdravotechnické instalace 153 594,07 185 848,82
Elektroinstalace

3 141 857,94 3 801 648,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 453 610,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 453 610,10 21,00% 515 258,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 968 868,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ST - Stavební část

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 453 610,10

HSV - Práce a dodávky HSV 214 584,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 367,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 499,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 087,40

    997 - Přesun sutě 11 839,99

    998 - Přesun hmot 6 790,72

PSV - Práce a dodávky PSV 2 239 025,63

    712 - Povlakové krytiny 4 026,92

    713 - Izolace tepelné 147 287,83

    762 - Konstrukce tesařské 616 053,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 294 663,43

    764 - Konstrukce klempířské 454 037,74

    765 - Krytina skládaná 56 553,15

    766 - Konstrukce truhlářské 294 743,03

    767 - Konstrukce zámečnické 92 200,30

    776 - Podlahy povlakové 163 519,31

    781 - Dokončovací práce - obklady 64 744,02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 208,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 711,86

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 276,64

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ST - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 453 610,10

D HSV Práce a dodávky HSV 214 584,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 367,28

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 329,61 329,61

2 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 0,400 16 884,59 6 753,84

3 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,027 34 577,06 933,58

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,650 538,85 350,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 499,08

5 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 6,000 206,82 1 240,90

6 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 4,000 1 551,12 6 204,48

7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 1,530 588,13 899,84

8 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 3,650 142,19 518,98

9 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 21,600 27,71 598,54

10 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m m 23,760 23,67 562,42

11 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 46,330 534,01 24 740,48

12 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm <stand-TI1> m2 48,647 403,94 19 650,35

13 K 622221211 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm m2 46,330 233,48 10 816,94

14 M 63151520 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 60mm <stand-TI1> m2 48,647 191,47 9 314,27

15 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 23,800 40,39 961,37
16 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 15,540 16,40 254,85

17 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m m 6,300 25,77 162,36

18 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m m 3,150 34,98 110,19

19 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 24,300 346,58 8 421,86

20 K 622635091 Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 
50 % m2 20,000 190,66 3 813,17

21 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 7,200 15,27 109,94

22 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,000 2 989,14 8 967,42

23 M 5533131P1 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 700 
levá,pravá s požární odolností EI30 DP3 dle PSV 5/Z kus 1,000 1 050,24 1 050,24

24 M 5533131P2 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 
levá,pravá s požární odolností EI30 DP3 dle PSV 6/Z kus 2,000 1 050,24 2 100,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 087,40

25 K 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m den 30,000 2 262,05 67 861,52

26 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 148,000 64,63 9 565,24

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ST - Stavební část

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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27 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 150,000 57,46 8 618,41

28 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm m2 1,233 85,57 105,51

29 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 0,990 121,96 120,74

30 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 182,90 365,81

31 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm m 3,900 115,43 450,17

D 997 Přesun sutě 11 839,99
32 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,192 64,63 594,08

33 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 9,192 232,67 2 138,68

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,192 145,42 1 336,68

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 128,688 7,76 998,05

36 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 9,192 736,78 6 772,50

D 998 Přesun hmot 6 790,72
37 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 5,423 1 252,21 6 790,72

D PSV Práce a dodávky PSV 2 239 025,63

D 712 Povlakové krytiny 4 026,92

38 K 712332122 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
filtrační textilií, nopek v 8 mm, tl do 0,6 mm m2 25,069 112,29 2 815,11

39 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m % 1,000 1 211,81 1 211,81

D 713 Izolace tepelné 147 287,83

40 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 277,360 26,50 7 349,57

41 M 631481-0 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 40 mm <stand-TI2> m2 28,350 48,47 1 374,20

42 M 631481-1 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 60 mm <stand-TI2> m2 117,264 56,55 6 631,43

43 M 631481-6 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 160 mm <stand-TI2> m2 145,614 129,26 18 822,07

44 M 2837-TI3-1 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 40mm <stand-TI3> m2 117,264 210,05 24 631,02

45 M 2837-TI3-2 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 60mm <stand-TI3> m2 28,350 315,07 8 932,27

46 K 713120813 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 296,000 12,93 3 826,10

47 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 23,000 41,20 947,64

48 M 631481-3 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 100 mm <stand-TI2> m2 24,150 80,79 1 951,02

49 M 631481-8 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 200 mm <stand-TI2> m2 24,150 161,58 3 902,04

50 K 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 38,830 48,31 1 875,91

51 M 2837-TI3-1 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 40mm <stand-TI3> m2 40,772 210,05 8 564,06

52 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,800 130,07 1 925,01

53 M 631481-8 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 200 mm <stand-TI2> m2 15,540 161,58 2 510,88

54 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 235,510 29,97 7 058,75

55 M 631481-0 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 40 mm <stand-TI2> m2 40,772 48,47 1 976,32

56 M 631481-2 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 80 mm <stand-TI2> m2 84,200 64,63 5 441,85

57 M 631481-5 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 130 mm <stand-TI2> m2 38,830 105,02 4 078,07

58 M 631481-6 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 160 mm <stand-TI2> m2 81,543 129,26 10 540,25

59 M 631481-9 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 220 mm <stand-TI2> m2 40,772 177,73 7 246,51

60 K 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a 
sloupů fólií m2 119,020 60,35 7 182,65

61 M 283-000 parotěsná zábrana zpevněná mřížkovou perlinkou s 
reflexním aluminizovaným povrchem <stand-HI1> m2 80,190 24,24 1 943,51

62 M 283-004 parotěsná zábrana s hliníkovou vložkou zpevněná 
mřížkou perlinkové vazby <stand-HI4> m2 44,655 20,20 901,89

63 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 1,000 7 674,81 7 674,81
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D 762 Konstrukce tesařské 616 053,15

64 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 28,606 731,93 20 937,73

65 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 0,790 328,00 259,12

66 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 3 m m 10,000 139,76 1 397,62

67 K 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 8 m m 26,000 105,02 2 730,62

68 K 762332921 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2 včetně materiálu m 207,700 246,40 51 177,69

69 K 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu m 209,290 351,43 73 549,89

70 K 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2 včetně materiálu m 62,160 462,91 28 774,64

71 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve m2 42,500 338,50 14 386,24

72 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz m2 252,790 85,63 21 647,62

73 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 6,977 4 225,19 29 479,13

74 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 514,000 45,16 23 212,36

75 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 6,384 4 984,59 31 821,62

76 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 265,200 10,02 2 656,68

77 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,731 4 984,59 3 643,74

78 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 230,000 14,70 3 381,77

79 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 19,555 993,69 19 431,54

80 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 324,735 47,66 15 478,38

81 M 605121R1 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - 
KVH m3 1,344 9 492,53 12 757,97

82 K 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných m2 262,960 285,99 75 203,36

83 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2 m 283,470 126,84 35 954,32

84 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,782 5 170,40 4 043,25

85 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2 m 402,950 160,77 64 781,13

86 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 9,252 5 243,11 48 509,26

87 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 10,034 738,40 7 409,09

88 K 762-PSV-8/OST Servisní lávka z OSB desek dle PSV OST 8 soubor 1,000 11 310,25 11 310,25

89 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m % 1,000 12 118,13 12 118,13

D 763 Konstrukce suché výstavby 294 663,43

90 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 38,040 719,46 27 368,31

91 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 29,970 750,03 22 478,44

92 K 763111434 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 
12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 30,360 744,34 22 598,28

93 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 20,400 56,87 1 160,24

94 K 763113317 SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB m2 2,850 931,32 2 654,26

95 K 763113319
SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 
dB

m2 10,050 959,76 9 645,55

96 K 763121427 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 31,200 447,18 13 951,86

97 K 763121431 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 12,600 472,06 5 947,93

98 K 7631214R1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5  EI 45 m2 80,190 464,95 37 284,21

99 K 763121B12 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 39,600 521,82 20 664,18

100 K 76316176R SDK podkroví desky 2xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD REI 45 m2 138,680 575,85 79 859,36

101 K 763164781 Montáž SDK obkladu dřevěných kcí jednoduché 
opláštění m2 46,330 387,46 17 950,88

102 M 59030928 deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm m2 53,280 191,95 10 227,16

103 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka kus 6,000 452,41 2 714,46

104 M 55331313 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 700 
levá,pravá dle PSV PSV 1/Z kus 2,000 880,58 1 761,17

105 M 55331315 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 
levá,pravá dle PSV PSV 2/Z kus 2,000 781,22 1 562,43
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106 M 55331326 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 
levá,pravá dle PSV PSV 3/Z kus 2,000 781,22 1 562,43

107 K 763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky kus 2,000 953,29 1 906,59

108 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr dle PSV PSV 4/Z kus 2,000 5 323,90 10 647,80

109 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m % 1,000 2 717,89 2 717,89

D 764 Konstrukce klempířské 454 037,74
110 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 230,000 90,48 20 810,87
111 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 43,050 48,47 2 086,74
112 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 28,000 38,78 1 085,78

113 K 764121413 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu do 60° m2 230,000 1 106,79 254 561,49

114 K 764141311 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 25,069 1 098,71 27 543,57

115 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo 
plechovou kus 1,000 245,59 245,59

116 M 553418R vikýř standard pro hladké krytiny TiZn 500x600mm dle 
PSV 4/OST kus 1,000 1 373,39 1 373,39

117 K 764221466 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm m 17,600 362,74 6 384,15

118 K 764222430 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 120 
mm m 43,050 151,88 6 538,46

119 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 
mm m 86,100 294,87 25 388,69

120 K 764241366 Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 25,300 432,21 10 935,00

121 K 764242304 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm m 9,000 332,04 2 988,33

122 K 764242335 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 400 mm m 10,600 375,66 3 982,02

123 K 764242336 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 500 mm m 5,300 452,41 2 397,77

124 K 764246306 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 3,000 490,38 1 471,14

125 K 764246367 Příplatek za plechování rohů parapetů rovných z TiZn 
lesklého plechu rš přes 400 mm kus 4,000 84,83 339,31

126 K 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 330 mm m 1,920 255,29 490,15

127 K 764321416 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 500 mm m 2,580 328,81 848,32

128 K 764324454
Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu 
střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 
mm

kus 9,000 374,05 3 366,42

129 K 764341316 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 15,300 405,55 6 204,97

130 K 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm m 43,050 369,20 15 894,02

131 K 764521423 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 250 mm kus 2,000 376,47 752,94

132 K 764521443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 250/80 mm kus 2,000 419,29 838,57

133 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
250 mm m 5,300 481,49 2 551,92

134 K 764541342 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 250/80 mm kus 3,000 460,49 1 381,47

135 K 764548322 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 80 mm m 28,000 562,28 15 743,87

136 K 764-PSV-11/K Oprava a doplnění střešní krytiny z hlíníkového 
profilovaného plechu dle PSV 11/K m2 50,000 541,28 27 063,82

137 K 764-PSV-5OST Dodávka a montáž komínová lávka dle PSV 5/OST kus 1,000 2 504,41 2 504,41

138 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m % 1,000 8 264,56 8 264,56

D 765 Krytina skládaná 56 553,15

139 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 415,179 37,73 15 663,78

140 M 283-000 parotěsná zábrana zpevněná mřížkovou perlinkou s 
reflexním aluminizovaným povrchem <stand-HI1> m2 159,482 24,24 3 865,25

141 M 283-001 difůzně otevřená fólie (sd menší než 0,2m) <stand-
HI2> m2 301,716 36,35 10 968,70

142 M 283-HI4
Fólie lehkého typu - spodní vrstva z netkané 
polyesterové textilie, vrchní strana je na bázi polymeru 
<stand-HI4>

m2 30,083 36,35 1 093,65

143 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě m 465,200 13,57 6 313,84

144 M 28329304 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 
3x30 mm m 534,980 9,69 5 186,37

145 K 765191091 Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 
za sklon přes 30° m2 251,430 35,55 8 937,46

146 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m % 1,000 4 524,10 4 524,10
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D 766 Konstrukce truhlářské 294 743,03
147 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 163,34 1 163,34

148 M 612331-1 schody půdní 120x60, výška místnosti 260 cm - 
protipožární dle PSV 3/OST kus 1,000 9 694,50 9 694,50

149 K 766622125 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce m2 3,600 532,39 1 916,60

150 M 766-MAT-1P plastové okno 1500x1200 mm dle PSV 1/P kus 2,000 4 860,94 9 721,89

151 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 562,28 3 373,69

152 M 767-MAT-1T dveře vnitřní plné jednokřídlé 700x1970 mm vč. kování 
a doplňů dle PSV 1/T kus 2,000 2 290,33 4 580,65

153 M 767-MAT-2T dveře vnitřní plné jednokřídlé 800x1970 mm vč. kování 
a doplňů dle PSV 2/T kus 4,000 2 290,33 9 161,31

154 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 3,000 953,29 2 859,88

155 M 767-MAT-8T dveře vnitřní plné jednokřídlé 800x1970 mm vč. kování 
a doplňů, požární odolnost EI 30 DP3 dle PSV 8/T kus 2,000 3 599,08 7 198,17

156 M 767-MAT-9T dveře vnitřní plné jednokřídlé 700x1970 mm vč. kování 
a doplňů, požární odolnost EI 30 DP3 dle PSV 9/T kus 1,000 4 689,72 4 689,72

157 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 2,000 880,58 1 761,17

158 M 767-MAT-3T posuvné dveře do pouzdra 800x1970 mm vč. kování a 
doplňů dle PSV 3/T kus 2,000 9 852,04 19 704,08

159 K 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm kus 6,000 1 381,47 8 288,80

160 M 61124518R okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 
78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování dle PSV 7/T kus 6,000 7 986,41 47 918,47

161 M 611243R lemování střešních oken na ploché krytiny 
780x1600mm  dle PSV 7/T kus 6,000 3 763,49 22 580,92

162 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 155,11 310,22

163 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm 
dle PSV 4/T m 3,300 234,28 773,14

164 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám kus 4,400 31,91 140,41

165 K 767-PSV-5/T Dodávka a montáž kuchyňské linky a spotřebičů dle 
PSV 5/T kus 1,000 38 963,82 38 963,82

166 K 767-PSV-6/T Dodávka a montáž kuchyňské linky a spotřebičů dle 
PSV 6/T kus 1,000 55 703,00 55 703,00

167 K 767-PSV-10/T Vestavěná skříň dle PSV 10/T kus 2,000 11 197,15 22 394,30
168 K 767-PSV-11/T Vestavěná skříň dle PSV 11/T kus 2,000 9 104,75 18 209,51

169 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1,000 3 635,44 3 635,44

D 767 Konstrukce zámečnické 92 200,30

170 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 2 876,04 2 876,04

171 M 767-PSV-1/H hliníkové prosklené dveře 1000x2050 m, pož. odolnost 
- EI 30 DP3 C dle OSV 1/H kus 1,000 30 760,66 30 760,66

172 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 161,58 161,58

173 K 767881132 Montáž sloupků záchytného systému do šikmé střechy 
se střešní krytinou falcovanou kus 5,000 1 171,42 5 857,10

174 M 767-MAT-OST1.0 Kotevní bod záchytného systému do dřevěné 
konstrukce dle PSV 7/OST kus 4,000 2 738,70 10 954,79

175 M 767-MAT-OST1.1 Kotevní bod záchytného systému pro fálcovanou 
krytinu dle PSV 7/OST kus 1,000 2 646,84 2 646,84

176 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 100,000 12,93 1 292,60

177 K 767-PSV-2H Dodávka a montáž stavebnicové zábradlí z hliníkových 
profilů dle PSV 2/H kus 2,000 4 847,25 9 694,50

178 K 767-PSV-OST1 Venkovní podomítková roleta 1500x1200 mm 
motoricky ovládaná dle PSV 1/OST kus 2,000 10 330,30 20 660,60

179 K 767-PSV-OST2 Vnitřní žaluzie okna 1500x1200 mm dle PSV 2/OST kus 2,000 1 208,02 2 416,03

180 K 767-PSV-OST6 Dodávka a montáž autonomního detektoru požáru dle 
PSV 6/OST kus 10,000 282,76 2 827,56

181 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1,000 2 052,00 2 052,00

D 776 Podlahy povlakové 163 519,31
182 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 100,860 21,33 2 151,13

183 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 
pletivem ze skelných vláken m2 100,860 198,35 20 005,53

184 K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 21,700 255,93 5 553,79

185 K 776141115 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 12 mm m2 78,110 341,25 26 654,76

186 K 776141116 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 14 mm m2 1,050 383,90 403,10

187 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 22,990 85,31 1 961,31
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188 M 69751080
koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 
100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, 
hořlavost Bfl S1, záda bitumen <standard-PL3> 

m2 26,439 348,36 9 210,18

189 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 55,120 142,19 7 837,29

190 M 2841-PL2
dílce vinylové tl 2,2mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL2> 

m2 60,632 354,75 21 509,46

191 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 25,268 226,79 5 730,45

192 M 2841-PL1
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL1> 

m2 29,058 390,30 11 341,36

193 K 7762311R0 Provedení spoů povlakových podlah m2 80,388 24,88 2 000,26
194 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 55,180 53,32 2 942,18
195 M 284110-1 lišta soklová pro vložení vyinilového pásku m 60,698 46,21 2 804,88
196 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 91,840 39,10 3 591,05
197 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 29,128 24,88 724,78
198 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 12,000 12,09 145,03
199 M 69751221 roh vnější k liště kobercové kus 4,000 12,09 48,34
200 M 69751-01 podfabiónová lišta 15x15 m 35,948 11,37 408,90

201 M 69751-02 ukončovací - krycí profil pvc, výška 45 mm, tloušťka 
6mm m 35,948 172,76 6 210,23

202 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,800 85,31 750,74
203 M 55343118 profil přechodový Al 40mm bronz m 9,680 99,53 963,45
204 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 55,180 5,69 313,83

205 M 2841-PL2
dílce vinylové tl 2,2mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL2> 

m2 6,621 354,75 2 348,83

206 K 776591112 Izolace pod povlakovou krytinu nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách s vložením síťoviny <stand-HI5>              m2 25,268 206,17 5 209,50

207 K 776591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 16,000 447,18 7 154,80
208 K 776591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 33,880 127,26 4 311,45
209 K 776991111 Spárování silikonem m 200,000 20,62 4 123,40

210 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 1,000 7 109,30 7 109,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 64 744,02
211 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 70,157 38,29 2 686,54

212 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 8,000 293,26 2 346,07

213 K 781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry m 4,000 288,41 1 153,65

214 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 70,157 403,13 28 282,37

215 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 80,681 277,10 22 356,80

216 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 24,397 57,28 1 397,42

217 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 6,000 127,64 765,87
218 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 50,000 32,15 1 607,67
219 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 40,000 44,11 1 764,40
220 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 100,000 14,14 1 413,78

221 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 1,000 969,45 969,45

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 208,25

222 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 55,000 82,40 4 532,18

223 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,558 82,40 210,79

224 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 27,500 99,37 2 732,64

225 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 27,500 99,37 2 732,64

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 711,86

226 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 100,000 7,27 727,09

227 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 407,529 10,50 4 280,02

228 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m m2 407,529 58,17 23 704,75

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 276,64
229 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken kus 6,000 121,18 727,09
230 M 786-MAT-7/T zastíňující rolety do střešního okna dle PSV 7/T kus 6,000 1 892,61 11 355,66

231 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 24 m % 1,000 193,89 193,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 024,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 024,10 21,00% 31 925,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 949,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.



Strana 13 z

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 024,10

HSV - Práce a dodávky HSV 760,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 256,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 336,01

      99 - Přesun hmot 35,67

PSV - Práce a dodávky PSV 150 725,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 340,21

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 975,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 354,07

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 055,91

000 - Nepojmenované práce 538,77

    0 - Nepojmenovaný díl 538,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 024,10

D HSV Práce a dodávky HSV 760,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 256,90

1 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 
0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 2,000 128,45 256,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167,23

2 K 611325113 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky 
přes 300 mm m2 0,300 557,43 167,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 336,01
3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,030 300,53 9,02

4 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 40,56 121,67

5 K 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 
mm m 1,000 169,65 169,65

D 99 Přesun hmot 35,67

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,066 185,00 12,21

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,924 8,08 7,46

8 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,066 242,36 16,00

D PSV Práce a dodávky PSV 150 725,19

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 340,21
9 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 1,000 390,65 390,65
10 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 4,000 430,56 1 722,23
11 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 5,500 437,46 2 406,05
12 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3,000 299,32 897,95
13 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 18,000 331,55 5 967,94
14 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,000 474,30 948,61
15 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 8,000 56,33 450,67
16 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 62,47 249,89
17 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 92,87 185,73
18 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 2,000 101,31 202,62

19 M 551616110
uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů 
samočisticí s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a 
odpadním ventilem

kus 2,000 369,16 738,32

20 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 50 kus 2,000 339,99 679,99

21 M 551618515 Kondenzační sifon HL 138 DN 32 podomítkový kus 2,000 516,52 1 033,03

22 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50 kus 2,000 352,27 704,55

23 K 72127412R Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 277,06 554,12

24 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm m 18,000 280,13 5 042,35

25 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 
DN 40 mm m 3,000 58,41 175,22

26 K 722181116 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 
DN 65 mm m 18,000 82,89 1 491,98

27 K 722181118 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 
mm m 11,500 125,87 1 447,47

28 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m t 0,056 528,03 29,57

29 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,056 379,90 21,27

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 975,00
30 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 5,000 6,03 30,16
31 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm kus 5,000 35,92 179,59

32 K 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 16 x 2,7 mm m 5,000 240,22 1 201,11
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33 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm m 14,000 236,38 3 309,38

34 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm m 51,000 286,27 14 599,80

35 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími 
objímkami do DN 25 mm kus 70,000 43,13 3 019,27

36 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 19,000 43,90 834,10

37 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

m 51,000 102,08 5 205,83

38 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 6,000 59,25 355,50

39 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 6,000 129,70 778,23
40 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 8,000 258,64 2 069,13

41 K 722231052 Šoupátko mosazné G 3/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 6,000 316,97 1 901,82

42 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 8,000 178,82 1 430,59

43 K 722262222 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 4,000 522,65 2 090,62

44 K 722263202 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 4,000 522,65 2 090,62

45 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 70,000 36,15 2 530,39

46 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 70,000 32,16 2 251,02

47 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m t 0,116 472,77 54,84

48 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,116 370,69 43,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 354,07

49 K 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 3 499,72 6 999,43

50 M R054 WC sedátko s poklopem z duroplastu ocel. úchyty, 
antibakter. úprava kus 2,000 821,21 1 642,41

51 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 2 808,98 5 617,96

52 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 974,70 1 949,40
53 M 642110360 umyvadlo keramické závěsné rohové bílé š 550mm kus 2,000 1 780,56 3 561,11
54 K 725249102 Montáž boxu sprchového soubor 2,000 4 052,30 8 104,60

55 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 2,000 2 003,13 4 006,25

56 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 12,000 169,61 2 035,36

57 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 355,34 710,69

58 K 725821326 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2,000 1 493,52 2 987,04

59 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 2,000 159,64 319,27

60 K 725849411 Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou 
výškou sprchy kus 2,000 283,20 566,40

61 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 2,000 399,09 798,18
62 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 437,46 874,93

63 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m t 0,213 552,59 117,70

64 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,213 392,95 83,70

65 K R068 Pračkový nástěnný rohový ventil s filtrem a zpětnou 
klapkou  PRV 1/2"x1/2"(3/4" )se šroubením-D+MTŽ kompl 2,000 75,52 151,04

66 K R073 Baterie sprchové nástěnné pákové prosté soubor 2,000 2 056,08 4 112,17

67 M R074 Sprchový komplet - pohyblivý držák 
60cm,hadice,sprcha kus 2,000 383,74 767,48

68 K R72501 Box sprchový 900*900 mm soubor 2,000 5 889,65 11 779,31
69 K R725901 Dvířka klipová dle povrchu koupelny kus 2,000 584,82 1 169,64

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 055,91

70 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 7 905,06 15 810,12

71 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 2,000 190,34 380,67
72 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,000 630,87 1 261,74
73 K 726910001 Montáž konstrukce pro uchycení v sádrokartonu kus 8,000 115,12 920,98
74 M 642011033 Konstrukce pro uchycení umyvadla se stoj.bat. kus 4,000 755,97 3 023,88
75 M 642011051 Konstrukce pro uchycení baterií kus 2,000 351,51 703,01
76 M 642011054 Konstrukce pro uchycení baterie a odpadního potrubí kus 2,000 451,28 902,56

77 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m t 0,056 552,59 30,94
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78 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,056 392,95 22,01

D 000 Nepojmenované práce 538,77

D 0 Nepojmenovaný díl 538,77
79 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 1,500 359,18 538,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 534,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 288 534,75 21,00% 60 592,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 127,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

EL - Elektroinstalace

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 534,75

D1 - Elektromontáže 253 837,54

D2 - Stavební výpomoc 3 699,48

D3 - Rozvaděče 13 914,08

D4 - Zemní práve 17 083,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 288 534,75

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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D D1 Elektromontáže 253 837,54
1 K Pol1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 80,000 26,53 2 122,55
2 K Pol2 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 150,000 27,95 4 192,00
3 K Pol3 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 35,000 129,25 4 523,90
4 K Pol4 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 8,000 188,84 1 510,76
5 K Pol5 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 15,000 184,94 2 774,12
6 K Pol6 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 55,000 18,43 1 013,50
7 K Pol7 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 kus 35,000 20,33 711,39
8 K Pol8 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 35,000 14,77 517,06
9 K Pol9 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,000 23,71 379,35
10 K Pol10 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 6,000 163,44 980,61
11 K Pol11 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 4,000 197,85 791,41
12 K Pol12 Spínač nástěnný seriový - řaz. 6+6, obyč.prostředí kus 2,000 259,52 519,04
13 K Pol47 Spínač 400V/25A IP54 kus 2,000 558,22 1 116,44
14 K Pol14 Spínač pohybový 230V/10A kus 5,000 721,00 3 605,02
15 K Pol15 Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá kus 50,000 180,44 9 022,06
16 K Pol16 Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá "D" kus 4,000 627,92 2 511,69
17 K Pol17 Přepěťová ochrana T1 v krabici kus 2,000 725,09 1 450,18
18 K Pol18 Opticko-kouřové autonomní čidlose sirénou kus 2,000 449,34 898,67
19 K Pol19 Krabice pro svody kus 1,000 392,17 392,17
20 K Pol20 EKV Přípojnice kus 1,000 446,56 446,56
21 K Pol21 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 105,000 32,98 3 462,91
22 K Pol22 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 62,000 51,48 3 191,66
23 K Pol23 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 25,000 28,38 709,51
24 K Pol24 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 390,000 30,25 11 797,53
25 K Pol25 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 610,000 35,45 21 626,99
26 K Pol26 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený m 15,000 111,37 1 670,51
27 K Pol27 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený m 85,000 169,07 14 371,24
28 K Pol28 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 480,000 35,89 17 229,54

29 K Pol29 Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSiD 8 mm 
vč.podpěr m 430,000 161,47 69 433,64

30 K Pol30 Vedení uzemňovací FeZn 30/4 m 130,000 76,83 9 987,93
31 K Pol31 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 95,000 84,76 8 051,92
32 K Pol32 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ kus 44,000 118,69 5 222,35
33 K Pol33 Jímací tyč kus 12,000 714,00 8 568,02
34 K Pol34 Zemnící tyč kus 33,000 545,89 18 014,30

35 K Pol35 Svítidlo liniové LED, 36W, 4000K, 4400lm, IP20, 
l=1180mm přisazené kus 10,000 1 410,73 14 107,27

36 K Pol36 Svítidlo kulaté LED, 24W, 4000K, 2350lm, IP44, 
d=388mm, přisazené kus 5,000 939,69 4 698,43

37 K Pol37 Svítidlo nouzové LED spiktogramem, 5W, 60min, 65lm, 
IP44, 350/117/76mm přisazené kus 3,000 738,44 2 215,31

D D2 Stavební výpomoc 3 699,48
38 K Pol38 Vysekání rýh 30/30 m 80,000 23,33 1 866,05
39 K Pol39 Vybourání otvorů ks 2,000 163,80 327,60
40 K Pol40 Zaplnění rýh m2 5,000 149,72 748,61
41 K Pol41 Zazdívka rozvaděčů m 1,000 227,78 227,78
42 K Pol42 Vrtání děr do d=50mm ks 12,000 44,12 529,44

D D3 Rozvaděče 13 914,08
43 K Pol48 Rozvaděč RH.06-J viz výkres 04 kus 1,000 4 509,71 4 509,71
44 K Pol49 Rozvaděč RH.07-J viz výkres 05 kus 1,000 4 509,71 4 509,71
45 K Pol50 Rozvaděč R7.2-J kus 1,000 4 894,66 4 894,66

D D4 Zemní práve 17 083,65
46 K Pol46 Výkop 60/35 vč pískového lože a záhozu m 100,000 170,84 17 083,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 861,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 861,40 21,00% 17 820,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 682,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

UT - Vytápění

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 861,40

PSV - IZOLACE TEPELNÉ 997,40

D1 - POTRUBÍ 35 610,43

D2 - OTOPNÁ TĚLESA 45 269,60

D3 - natery 2 983,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 861,40

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

UT - Vytápění

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

UT - Vytápění

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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D PSV IZOLACE TEPELNÉ 997,40
1 K 713 Návlekové tepelně izolační trubice z pěnového 

polyetylénu, tloušťka 10mm    28/10 m 2,000 7,63 15,26

2 K 713.1 Návlekové tepelně izolační trubice z pěnového 
polyetylénu, tloušťka 10mm    35/10 m 2,000 9,08 18,16

3 K 713-8 MTZ izolačních trubic do DN50 M 4,000 40,23 160,93
4 K 713.2 Montážní a spojovací materiál soubor 0,020 38 374,07 767,48
5 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,047 756,74 35,57

D D1 POTRUBÍ 35 610,43
6 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 15 m 6,000 238,69 1 432,12

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20 m 82,000 266,32 21 837,92

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25 m 32,000 317,74 10 167,59

9 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 120,000 7,75 930,19
10 K 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou soubor 1,000 767,48 767,48
11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 

m t 0,462 1 028,43 475,13

D D2 OTOPNÁ TĚLESA 45 269,60
12 K 735 Ocelové deskové otopné těleso, které umožňuje levé 

nebo pravé boční připojení 22-050100-50-10 kus 4,000 3 221,12 12 884,48

13 K 735.1 Ocelové deskové otopné těleso, které umožňuje levé 
nebo pravé boční připojení 22-050120-50-10 kus 2,000 3 653,98 7 307,96

14 K 734 Set pro klasické radiátory kus 6,000 616,29 3 697,73
15 K 734.1 Uzaviratelné šroubení DN15 kus 6,000 75,21 451,28
16 K 734.2 Svěrné spojky pro ocelové potrubí kus 12,000 278,60 3 343,15

17 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 
těles délky do 1140 mm kus 4,000 274,76 1 099,03

18 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 
těles délky do 1500 mm kus 2,000 296,25 592,50

19 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu kus 6,000 95,94 575,61
20 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 6,000 19,72 118,35
21 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 168,000 9,82 1 650,39
22 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 112,000 16,50 1 848,10
23 K 735.2 Topná zkouška 72h hod 72,000 153,50 11 051,73
24 K 735158120 Tlak zkouška těl 2řad kus 6,000 12,28 73,68
25 K 998 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,500 1 151,22 575,61

D D3 natery 2 983,97
26 K 783414140 Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a 

základní m 120,000 24,87 2 983,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 637,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 637,29 21,00% 20 293,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 931,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

VZT - Vzduchotechnika

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 637,29

MON - Z4  Hygienické zařízení 7.NP 16 297,04

OST - Z4  Hygienické zařízení 7.NP  (potrubí) 7 745,05

D1 - Z2 Digestoře 7.NP 11 258,23

D2 - Z2 Digestoře 7.NP  (potrubí) 7 833,55

D3 - Z3 Klimatizace   7.NP 23 848,47

D4 - Z5 Přemístění stávajícího VZT   7.NP 8 487,01

D5 - Montážní materiál 4 580,65

D6 - Všeobecné výkony 2 947,13

PSV - izolace tepelne 13 640,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

VZT - Vzduchotechnika

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

JIH - Jižní část

VZT - Vzduchotechnika

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 637,29

D MON Z4  Hygienické zařízení 7.NP 16 297,04
1 K 1.001 Radiální ventilátor - dle TZ, systémová kompaktibilita KUS 4,000 1 454,18 5 816,70
2 K 1.002 Radiální ventilátor  dle TZ, systémová kompaktibilita KUS 2,000 2 132,79 4 265,58
3 K 1.004 Zpětná klapka  RSK 100 KUS 6,000 128,55 771,29

4 K 1.006 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 
izolací DN 100 M 9,000 202,23 1 820,05

5 K 1.010M Montáž soubor 1,000 3 623,42 3 623,42

D OST Z4  Hygienické zařízení 7.NP  (potrubí) 7 745,05
6 K 1.127 Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek M 19,000 254,77 4 840,66
7 K 1.150M Montáž soubor 1,000 2 904,39 2 904,39

D D1 Z2 Digestoře 7.NP 11 258,23
8 K 2.001 Odsavač par nerezový šířky 600 mm  ,  230 V, P= 120 

W KUS 2,000 3 393,08 6 786,15
9 K 2.004 Zpětná klapka  RSK 125 KUS 2,000 140,76 281,53
10 K 2.005 Lamelová výfuková hlavice DN 160 KUS 2,000 969,45 1 938,90
11 K 3.010M Montáž soubor 1,000 2 251,65 2 251,65

D D2 Z2 Digestoře 7.NP  (potrubí) 7 833,55
12 K 1.127 Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek M 1,000 254,77 254,77
13 K 1.128 Potrubí spiro DN 125  40% tvarovek M 12,000 267,33 3 208,01
14 K 1.131 Potrubí spiro DN 160   40% tvarovek M 6,000 353,19 2 119,12
15 K 3.010M Montáž soubor 1,000 2 251,65 2 251,65

D D3 Z3 Klimatizace   7.NP 23 848,47
16 K 3,005 Potrubí chladiva duální měděné izolované  6x1/10x1 M 16,000 581,67 9 306,72
17 K 3.008 Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu KUS 2,000 5 816,70 11 633,40
18 K 3.008M Montáž rámu pod jednotky KUS 2,000 1 454,18 2 908,35

D D4 Z5 Přemístění stávajícího VZT   7.NP 8 487,01
19 K 5.001M Demontáž stávajícího potrubí DN 200 m 6,000 214,69 1 288,16
20 K 1.131.1 Potrubí spiro DN 200   40% tvarovek M 6,000 372,74 2 236,42
21 K 5.010M Montáž nového a použitelného demontovaného potrubí M 12,000 352,46 4 229,52
22 K 5.012M Demontáž stávajícího potrubního ventilátoru M 1,000 325,74 325,74
23 K 5.013M Zpětná montáž stávajícího potrubního ventilátoru M 1,000 407,17 407,17

D D5 Montážní materiál 4 580,65
24 K 29.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 42,000 87,25 3 664,52
25 K 29.005 M Montáž soubor 1,000 916,13 916,13

D D6 Všeobecné výkony 2 947,13
26 K 35.002 Komplexní vyzkoušení HOD 8,000 368,39 2 947,13

D PSV izolace tepelne 13 640,16
27 K 713R Požární izolace s požární odolností EI 30 DP1 m2 21,000 455,64 9 568,47
28 K 713R M Montáž požární izolace s požární odolností EI 30 DP1 m2 21,000 193,89 4 071,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 516 832,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 516 832,65 21,00% 528 534,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 045 367,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ST - Stavební část

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 516 832,65

HSV - Práce a dodávky HSV 207 327,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 367,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 459,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 087,40

    997 - Přesun sutě 11 839,99

    998 - Přesun hmot 3 573,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 309 504,94

    712 - Povlakové krytiny 2 817,89

    713 - Izolace tepelné 148 323,43

    762 - Konstrukce tesařské 614 873,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 297 137,20

    764 - Konstrukce klempířské 471 756,86

    765 - Krytina skládaná 54 016,42

    766 - Konstrukce truhlářské 314 435,00

    767 - Konstrukce zámečnické 95 149,05

    776 - Podlahy povlakové 194 026,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 67 659,47

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 299,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 944,48

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 066,02

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ST - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 516 832,65

D HSV Práce a dodávky HSV 207 327,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 367,28

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 329,61 329,61

2 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 0,400 16 884,59 6 753,84

3 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,027 34 577,06 933,58

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,650 538,85 350,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 459,70

5 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 6,000 206,82 1 240,90

6 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 4,000 1 551,12 6 204,48

7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 1,530 588,13 899,84

8 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 3,650 142,19 518,98

9 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 21,600 27,71 598,54

10 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m m 23,760 23,67 562,42

11 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 46,330 534,01 24 740,48

12 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm <stand-TI1> m2 48,647 403,94 19 650,35

13 K 622221211 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm m2 46,330 233,48 10 816,94

14 M 63151520 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 60mm <stand-TI1> m2 48,647 191,47 9 314,27

15 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 23,800 40,39 961,37
16 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 15,540 16,40 254,85

17 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m m 6,300 25,77 162,36

18 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m m 3,150 34,98 110,19

19 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 24,300 346,58 8 421,86

20 K 622635091 Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 
50 % m2 20,000 190,66 3 813,17

21 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 7,200 15,27 109,94

22 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 2 989,14 5 978,28

23 M 5533131P2 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 
levá,pravá s požární odolností EI30 DP3 dle PSV 6/Z kus 2,000 1 050,24 2 100,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 087,40

24 K 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m den 30,000 2 262,05 67 861,52

25 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 148,000 64,63 9 565,24

26 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 150,000 57,46 8 618,41

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ST - Stavební část

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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27 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm m2 1,233 85,57 105,51

28 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 0,990 121,96 120,74

29 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 182,90 365,81

30 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm m 3,900 115,43 450,17

D 997 Přesun sutě 11 839,99
31 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,192 64,63 594,08

32 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 9,192 232,67 2 138,68

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,192 145,42 1 336,68

34 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 128,688 7,76 998,05

35 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 9,192 736,78 6 772,50

D 998 Přesun hmot 3 573,34
36 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,981 717,39 3 573,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 309 504,94

D 712 Povlakové krytiny 2 817,89

37 K 712332122 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
filtrační textilií, nopek v 8 mm, tl do 0,6 mm m2 25,069 112,29 2 815,11

38 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m % 1,000 2,78 2,78

D 713 Izolace tepelné 148 323,43

39 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 277,360 26,50 7 349,57

40 M 631481-0 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 40 mm <stand-TI2> m2 28,350 48,47 1 374,20

41 M 631481-1.1 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 60 mm <stand-TI2> m2 117,264 56,55 6 631,43

42 M 631481-6 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 160 mm <stand-TI2> m2 145,614 129,26 18 822,07

43 M 2837-TI3-1 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 40mm <stand-TI3> m2 117,264 210,05 24 631,02

44 M 2837-TI3-2 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 60mm <stand-TI3> m2 28,350 315,07 8 932,27

45 K 713120813 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 296,000 12,93 3 826,10

46 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 23,000 41,20 947,64

47 M 631481-1 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 100 mm <stand-TI2> m2 24,150 80,79 1 951,02

48 M 631481-4 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 200 mm <stand-TI2> m2 24,150 161,58 3 902,04

49 K 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 38,830 48,31 1 875,91

50 M 2837-TI3-1 deska izolační s povrchem z hliníkové sendvičové fólie 
PIR 1250 x 625 x 40mm <stand-TI3> m2 40,772 210,05 8 564,06

51 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,800 130,07 1 925,01

52 M 631481-8 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 200 mm <stand-TI2> m2 15,540 161,58 2 510,88

53 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 235,510 29,97 7 058,75

54 M 631481-0 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 40 mm <stand-TI2> m2 40,772 48,47 1 976,32

55 M 631481-2 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 80 mm <stand-TI2> m2 84,200 64,63 5 441,85

56 M 631481-5 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 130 mm <stand-TI2> m2 38,830 105,02 4 078,07

57 M 631481-6 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 160 mm <stand-TI2> m2 81,543 129,26 10 540,25

58 M 631481-9 Izolace ze skelného vlákna v roli do sendvičových 
konstrukcí tl. 220 mm <stand-TI2> m2 40,772 177,73 7 246,51

59 K 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a 
sloupů fólií m2 119,020 60,35 7 182,65

60 M 283-000 parotěsná zábrana zpevněná mřížkovou perlinkou s 
reflexním aluminizovaným povrchem <stand-HI1> m2 80,190 24,24 1 943,51

61 M 283-004 parotěsná zábrana s hliníkovou vložkou zpevněná 
mřížkou perlinkové vazby <stand-HI4> m2 44,655 121,18 5 411,35

62 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 1,000 4 200,95 4 200,95

D 762 Konstrukce tesařské 614 873,65
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63 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 28,606 731,93 20 937,73

64 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 0,790 328,00 259,12

65 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 3 m m 10,000 139,76 1 397,62

66 K 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 8 m m 26,000 105,02 2 730,62

67 K 762332921 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2 včetně materiálu m 207,700 246,40 51 177,69

68 K 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu m 209,290 351,43 73 549,89

69 K 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2 včetně materiálu m 62,160 462,91 28 774,64

70 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve m2 42,500 338,50 14 386,24

71 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz m2 252,790 85,63 21 647,62

72 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 6,977 4 225,19 29 479,13

73 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 514,000 45,16 23 212,36

74 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 6,384 4 984,59 31 821,62

75 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 265,200 10,02 2 656,68

76 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,731 4 984,59 3 643,74

77 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 230,000 14,70 3 381,77

78 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 19,555 993,69 19 431,54

79 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 324,735 47,66 15 478,38
80 M 605121R1 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 - KVH m3 1,344 9 492,53 12 757,97

81 K 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných m2 262,960 285,99 75 203,36

82 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2 m 283,470 126,84 35 954,32

83 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,782 5 170,40 4 043,25

84 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2 m 402,950 160,77 64 781,13

85 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 9,252 5 243,11 48 509,26

86 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 10,034 738,40 7 409,09

87 K 762-PSV-8/OST Servisní lávka z OSB desek dle PSV OST 8 soubor 1,000 11 310,25 11 310,25

88 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m % 1,000 10 938,63 10 938,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 297 137,20

89 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 30,690 719,46 22 080,27

90 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 30,015 750,03 22 512,19

91 K 763111434 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 
12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 30,120 744,34 22 419,64

92 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 20,400 56,87 1 160,24

93 K 763113317 SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB m2 6,300 931,32 5 867,31

94 K 763113319
SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 
dB

m2 9,540 959,76 9 156,07

95 K 763121427 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 31,200 447,18 13 951,86

96 K 763121431 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 12,600 472,06 5 947,93

97 K 7631214R1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5  EI 45 m2 80,190 464,95 37 284,21

98 K 763121B12 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 39,600 521,82 20 664,18

99 K 76316176R SDK podkroví desky 2xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD REI 45 m2 138,680 575,85 79 859,36

100 K 763164781 Montáž SDK obkladu dřevěných kcí jednoduché 
opláštění m2 46,330 387,46 17 950,88

101 M 59030928 deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm m2 53,280 191,95 10 227,16

102 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka kus 6,000 452,41 2 714,46

103 M 55331313 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 700 
levá,pravá dle PSV PSV 1/Z kus 2,000 880,58 1 761,17

104 M 55331315 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 
levá,pravá dle PSV PSV 2/Z kus 2,000 781,22 1 562,43

105 M 55331326 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 
levá,pravá dle PSV PSV 3/Z kus 2,000 781,22 1 562,43
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106 K 763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky kus 2,000 953,29 1 906,59

107 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr dle PSV PSV 4/Z kus 2,000 5 323,90 10 647,80

108 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m % 1,000 7 901,02 7 901,02

D 764 Konstrukce klempířské 471 756,86
109 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 230,000 129,26 29 729,81
110 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 43,050 67,70 2 914,48
111 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 28,000 52,67 1 474,86

112 K 764121413 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu do 60° m2 230,000 1 106,79 254 561,49

113 K 764141311 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 25,069 1 098,71 27 543,57

114 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo 
plechovou kus 1,000 245,59 245,59

115 M 553418R vikýř standard pro hladké krytiny TiZn 500x600mm dle 
PSV 4/OST kus 1,000 1 413,78 1 413,78

116 K 764221466 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm m 17,600 362,74 6 384,15

117 K 764222430 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 120 
mm m 43,050 151,88 6 538,46

118 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 
mm m 86,100 294,87 25 388,69

119 K 764241366 Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 25,300 432,21 10 935,00

120 K 764242304 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm m 9,000 332,04 2 988,33

121 K 764242335 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 400 mm m 10,600 375,66 3 982,02

122 K 764242336 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 500 mm m 5,300 452,41 2 397,77

123 K 764246306 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 3,000 490,38 1 471,14

124 K 764246367 Příplatek za plechování rohů parapetů rovných z TiZn 
lesklého plechu rš přes 400 mm kus 4,000 84,83 339,31

125 K 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 330 mm m 1,920 255,29 490,15

126 K 764321416 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 500 mm m 2,580 328,81 848,32

127 K 764324454
Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu 
střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 
mm

kus 9,000 374,05 3 366,42

128 K 764341316 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 15,300 405,55 6 204,97

129 K 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm m 43,050 369,20 15 894,02

130 K 764521423 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 250 mm kus 2,000 376,47 752,94

131 K 764521443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 250/80 mm kus 2,000 419,29 838,57

132 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
250 mm m 18,600 481,49 8 955,78

133 K 764541342 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 250/80 mm kus 1,000 460,49 460,49

134 K 764548322 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 80 mm m 28,000 562,28 15 743,87

135 K 764-PSV-11/K Oprava a doplnění střešní krytiny z hlíníkového 
profilovaného plechu dle PSV 11/K m2 50,000 525,12 26 255,95

136 K 764-PSV-5OST Dodávka a montáž komínová lávka dle PSV 5/OST kus 1,000 2 504,41 2 504,41

137 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m % 1,000 11 132,52 11 132,52

D 765 Krytina skládaná 54 016,42

138 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 415,179 37,73 15 663,78

139 M 283-000 parotěsná zábrana zpevněná mřížkovou perlinkou s 
reflexním aluminizovaným povrchem <stand-HI1> m2 159,482 24,24 3 865,25

140 M 283-001 difůzně otevřená fólie (sd menší než 0,2m) <stand-
HI2> m2 301,716 36,35 10 968,70

141 M 283-HI4
Fólie lehkého typu - spodní vrstva z netkané 
polyesterové textilie, vrchní strana je na bázi polymeru 
<stand-HI4>

m2 30,083 36,35 1 093,65

142 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě m 465,200 13,57 6 313,84

143 M 28329304 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 
3x30 mm m 534,980 9,69 5 186,37

144 K 765191091 Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 
za sklon přes 30° m2 251,430 35,55 8 937,46

145 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m % 1,000 1 987,37 1 987,37

D 766 Konstrukce truhlářské 314 435,00
146 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 163,34 1 163,34
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147 M 612331-1 schody půdní 120x60, výška místnosti 260 cm - 
protipožární dle PSV 3/OST kus 1,000 9 694,50 9 694,50

148 K 766622125 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce m2 3,600 532,39 1 916,60

149 M 766-MAT-1P plastové okno 1500x1200 mm dle PSV 1/P kus 2,000 4 860,94 9 721,89

150 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 562,28 3 373,69

151 M 767-MAT-1T dveře vnitřní plné jednokřídlé 700x1970 mm vč. kování 
a doplňů dle PSV 1/T kus 2,000 2 290,33 4 580,65

152 M 767-MAT-2T dveře vnitřní plné jednokřídlé 800x1970 mm vč. kování 
a doplňů dle PSV 2/T kus 4,000 2 290,33 9 161,31

153 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 953,29 1 906,59

154 M 767-MAT-8T dveře vnitřní plné jednokřídlé 800x1970 mm vč. kování 
a doplňů, požární odolnost EI 30 DP3 dle PSV 6/T kus 2,000 3 599,08 7 198,17

155 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 2,000 880,58 1 761,17

156 M 767-MAT-3T posuvné dveře do pouzdra 800x1970 mm vč. kování a 
doplňů dle PSV 3/T kus 2,000 10 215,58 20 431,17

157 K 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm kus 6,000 1 381,47 8 288,80

158 M 61124518R okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 
78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování dle PSV 7/T kus 6,000 7 986,41 47 918,47

159 M 611243R lemování střešních oken na ploché krytiny 
780x1600mm  dle PSV 7/T kus 6,000 3 763,49 22 580,92

160 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 155,11 310,22

161 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm 
dle PSV 4/T m 3,300 234,28 773,14

162 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám kus 4,400 31,91 140,41
163 K 767-PSV-8/T Vestavěná skříň dle PSV 8/T kus 2,000 10 857,84 21 715,69
164 K 767-PSV-9/T Vestavěná skříň dle PSV 9/T kus 2,000 8 822,00 17 644,00

165 K 767-PSV-5/T Dodávka a montáž kuchyňské linky a spotřebičů dle 
PSV 5/T kus 2,000 55 703,00 111 406,00

166 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1,000 12 748,27 12 748,27

D 767 Konstrukce zámečnické 95 149,05

167 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 2 876,04 2 876,04

168 M 767-PSV-1/H hliníkové prosklené dveře 1000x2050 m, pož. odolnost 
- EI 30 DP3 C dle OSV 1/H kus 1,000 30 760,66 30 760,66

169 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 161,58 161,58

170 K 767881132 Montáž sloupků záchytného systému do šikmé střechy 
se střešní krytinou falcovanou kus 5,000 1 171,42 5 857,10

171 M 767-MAT-OST1.0 Kotevní bod záchytného systému do dřevěné 
konstrukce dle PSV 1/OST kus 4,000 2 738,70 10 954,79

172 M 767-MAT-OST1.1 Kotevní bod záchytného systému pro fálcovanou 
krytinu dle PSV 1/OST kus 1,000 2 646,84 2 646,84

173 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 100,000 12,93 1 292,60

174 K 767-PSV-2H Dodávka a montáž stavebnicové zábradlí z hliníkových 
profilů dle PSV 2/H kus 2,000 4 847,25 9 694,50

175 K 767-PSV-OST1 Venkovní podomítková roleta 1500x1200 mm 
motoricky ovládaná dle PSV 1/OST kus 2,000 10 330,30 20 660,60

176 K 767-PSV-OST2 Vnitřní žaluzie okna 1500x1200 mm dle PSV 2/OST kus 2,000 1 208,02 2 416,03

177 K 767-PSV-OST6 Dodávka a montáž autonomního detektoru požáru dle 
PSV 6/OST kus 9,000 282,76 2 544,81

178 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1,000 5 283,50 5 283,50

D 776 Podlahy povlakové 194 026,08
179 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 100,750 283,66 28 578,86

180 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 
pletivem ze skelných vláken m2 100,750 198,35 19 983,72

181 K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 21,940 255,93 5 615,21

182 K 776141115 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 12 mm m2 78,860 341,25 26 910,70

183 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 22,940 85,31 1 957,05

184 M 69751080
koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 
100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, 
hořlavost Bfl S1, záda bitumen <standard-PL3> 

m2 26,381 348,36 9 189,97

185 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 55,870 142,19 7 943,93

186 M 2841-PL2
dílce vinylové tl 2,2mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL2> 

m2 61,457 354,75 21 802,13

187 K 7762311R0 Provedení spoů povlakových podlah m2 81,418 24,88 2 025,89
188 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 25,548 226,79 5 793,95
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189 M 2841-PL1
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL1> 

m2 29,380 390,30 11 467,03

190 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 57,550 53,32 3 068,55
191 M 284110-1 lišta soklová pro vložení vyinilového pásku m 63,305 46,21 2 925,35
192 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 92,720 39,10 3 625,46
193 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 29,128 24,88 724,78
194 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 12,000 12,09 145,03
195 M 69751221 roh vnější k liště kobercové kus 4,000 12,09 48,34
196 M 69751-01 podfabiónová lišta 15x15 m 36,432 11,37 414,41

197 M 69751-02 ukončovací - krycí profil pvc, výška 45 mm, tloušťka 
6mm m 36,432 172,76 6 293,85

198 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,800 85,31 750,74
199 M 55343118 profil přechodový Al 40mm bronz m 9,680 99,53 963,45
200 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 57,750 5,69 328,45

201 M 2841-PL2
dílce vinylové tl 2,2mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm 
<standard-PL2> 

m2 6,930 354,75 2 458,45

202 K 776591112 Izolace pod povlakovou krytinu nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách s vložením síťoviny <stand-HI5>              m2 25,548 323,15 8 255,84

203 K 776591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 16,000 447,18 7 154,80
204 K 776591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 34,320 127,26 4 367,44
205 K 776991111 Spárování silikonem m 200,000 20,62 4 123,40

206 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 1,000 7 109,30 7 109,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 67 659,47
207 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 71,546 38,29 2 739,73

208 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 8,000 293,26 2 346,07

209 K 781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry m 4,000 288,41 1 153,65

210 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 71,546 403,13 28 842,32

211 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 82,278 277,10 22 799,33

212 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 25,436 57,28 1 456,93

213 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 5,800 127,64 740,34
214 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 50,000 32,15 1 607,67
215 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 40,000 44,11 1 764,40
216 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 100,000 14,14 1 413,78

217 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 1,000 2 795,25 2 795,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 299,39

218 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 50,000 82,40 4 120,16

219 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,558 82,40 210,79

220 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 25,000 99,37 2 484,22

221 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 25,000 99,37 2 484,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 944,48

222 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 100,000 7,27 727,09

223 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 396,354 10,50 4 162,66

224 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m m2 396,354 58,17 23 054,73

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 066,02
225 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken kus 6,000 121,18 727,09
226 M 786-MAT-7/T zastíňující rolety do střešního okna dle PSV 7/T kus 6,000 1 868,82 11 212,90

227 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 24 m % 1,000 126,03 126,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 594,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 594,07 21,00% 32 254,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 848,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.



Strana 35 z

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 594,07

HSV - Práce a dodávky HSV 760,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 256,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 336,01

      99 - Přesun hmot 35,67

PSV - Práce a dodávky PSV 152 295,16

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 343,78

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 975,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 920,47

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 055,91

000 - Nepojmenované práce 538,77

    0 - Nepojmenovaný díl 538,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

ZTI - Zdravotechnické instalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 594,07

D HSV Práce a dodávky HSV 760,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 256,90

1 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 
0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 2,000 128,45 256,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167,23

2 K 611325113 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky 
přes 300 mm m2 0,300 557,43 167,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 336,01
3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,030 300,53 9,02

4 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 40,56 121,67

5 K 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 
mm m 1,000 169,65 169,65

D 99 Přesun hmot 35,67

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,066 185,00 12,21

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,924 8,08 7,46

8 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,066 242,36 16,00

D PSV Práce a dodávky PSV 152 295,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 343,78
9 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 1,000 390,65 390,65
10 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 262,48 262,48
11 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 4,000 430,56 1 722,23
12 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,500 437,46 4 155,91
13 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3,000 299,32 897,95
14 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,000 331,55 4 641,73
15 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,000 474,30 948,61
16 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 8,000 56,33 450,67
17 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 62,47 249,89
18 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 92,87 185,73
19 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 2,000 101,31 202,62

20 M 551616110
uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů 
samočisticí s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a 
odpadním ventilem

kus 2,000 369,16 738,32

21 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 50 kus 2,000 339,99 679,99

22 M 551618515 Kondenzační sifon HL 138 DN 32 podomítkový kus 2,000 516,52 1 033,03

23 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50 kus 2,000 352,27 704,55

24 K 72127412R Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 277,06 554,12

25 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm m 18,500 280,13 5 182,42

26 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 
DN 40 mm m 3,000 58,41 175,22

27 K 722181116 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 
DN 65 mm m 14,000 82,89 1 160,43

28 K 722181118 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 
mm m 15,500 125,87 1 950,94

29 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m t 0,062 528,03 32,74

30 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,062 379,90 23,55

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 975,00
31 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 5,000 6,03 30,16
32 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm kus 5,000 35,92 179,59

33 K 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 16 x 2,7 mm m 5,000 240,22 1 201,11
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34 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm m 14,000 236,38 3 309,38

35 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm m 51,000 286,27 14 599,80

36 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími 
objímkami do DN 25 mm kus 70,000 43,13 3 019,27

37 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 19,000 43,90 834,10

38 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

m 51,000 102,08 5 205,83

39 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 6,000 59,25 355,50

40 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 6,000 129,70 778,23
41 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 8,000 258,64 2 069,13

42 K 722231052 Šoupátko mosazné G 3/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 6,000 316,97 1 901,82

43 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 8,000 178,82 1 430,59

44 K 722262222 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 4,000 522,65 2 090,62

45 K 722263202 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 4,000 522,65 2 090,62

46 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 70,000 36,15 2 530,39

47 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 70,000 32,16 2 251,02

48 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m t 0,116 472,77 54,84

49 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,116 370,69 43,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 920,47

50 K 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 3 499,72 6 999,43

51 M R054 WC sedátko s poklopem z duroplastu ocel. úchyty, 
antibakter. úprava kus 2,000 821,21 1 642,41

52 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 2 808,98 5 617,96

53 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 974,70 1 949,40
54 M 642110360 umyvadlo keramické závěsné rohové bílé š 550mm kus 2,000 1 780,56 3 561,11
55 K 725249102 Montáž boxu sprchového soubor 2,000 4 052,30 8 104,60

56 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 2,000 2 003,13 4 006,25

57 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 12,000 169,61 2 035,36

58 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 355,34 710,69

59 K 725821326 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2,000 1 493,52 2 987,04

60 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 2,000 159,64 319,27

61 K 725849411 Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou 
výškou sprchy kus 4,000 283,20 1 132,80

62 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 2,000 399,09 798,18
63 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 437,46 874,93

64 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m t 0,213 552,59 117,70

65 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,213 392,95 83,70

66 K R068 Pračkový nástěnný rohový ventil s filtrem a zpětnou 
klapkou  PRV 1/2"x1/2"(3/4" )se šroubením-D+MTŽ kompl 2,000 75,52 151,04

67 K R073 Baterie sprchové nástěnné pákové prosté soubor 2,000 2 056,08 4 112,17

68 M R074 Sprchový komplet - pohyblivý držák 
60cm,hadice,sprcha kus 2,000 383,74 767,48

69 K R72501 Box sprchový 900*900 mm soubor 2,000 5 889,65 11 779,31
70 K R725901 Dvířka klipová dle povrchu koupelny kus 2,000 584,82 1 169,64

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 055,91

71 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 7 905,06 15 810,12

72 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 2,000 190,34 380,67
73 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,000 630,87 1 261,74
74 K 726910001 Montáž konstrukce pro uchycení v sádrokartonu kus 8,000 115,12 920,98
75 M 642011033 Konstrukce pro uchycení umyvadla se stoj.bat. kus 4,000 755,97 3 023,88
76 M 642011051 Konstrukce pro uchycení baterií kus 2,000 351,51 703,01
77 M 642011054 Konstrukce pro uchycení baterie a odpadního potrubí kus 2,000 451,28 902,56

78 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m t 0,056 552,59 30,94
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79 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,056 392,95 22,01

D 000 Nepojmenované práce 538,77

D 0 Nepojmenovaný díl 538,77
80 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 1,500 359,18 538,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 534,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 288 534,75 21,00% 60 592,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 127,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

EL - Elektroinstalace

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 534,75

D1 - Elektromontáže 253 837,54

D3 - Stavební výpomoc 3 699,48

D2 - Rozvaděče 13 914,08

D4 - Zemní práve 17 083,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 288 534,75

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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D D1 Elektromontáže 253 837,54
1 K Pol1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 80,000 26,53 2 122,55
2 K Pol2 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 150,000 27,95 4 192,00
3 K Pol3 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 35,000 129,25 4 523,90
4 K Pol4 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 8,000 188,84 1 510,76
5 K Pol5 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 15,000 184,94 2 774,12
6 K Pol6 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 55,000 18,43 1 013,50
7 K Pol7 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 kus 35,000 20,33 711,39
8 K Pol8 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 35,000 14,77 517,06
9 K Pol9 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,000 23,71 379,35
10 K Pol10 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 6,000 163,44 980,61
11 K Pol11 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 4,000 197,85 791,41
12 K Pol12 Spínač nástěnný seriový - řaz. 6+6, obyč.prostředí kus 2,000 259,52 519,04
13 K Pol13 Spínač 400V/25A ip54 kus 2,000 558,22 1 116,44
14 K Pol14 Spínač pohybový 230V/10A kus 5,000 721,00 3 605,02
15 K Pol15 Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá kus 50,000 180,44 9 022,06
16 K Pol16 Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá "D" kus 4,000 627,92 2 511,69
17 K Pol17 Přepěťová ochrana T1 v krabici kus 2,000 725,09 1 450,18
18 K Pol18 Opticko-kouřové autonomní čidlose sirénou kus 2,000 449,34 898,67
19 K Pol19 Krabice pro svody kus 1,000 392,17 392,17
20 K Pol20 EKV Přípojnice kus 1,000 446,56 446,56
21 K Pol21 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 105,000 32,98 3 462,91
22 K Pol22 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 62,000 51,48 3 191,66
23 K Pol23 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 25,000 28,38 709,51
24 K Pol24 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 390,000 30,25 11 797,53
25 K Pol25 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 610,000 35,45 21 626,99
26 K Pol26 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený m 15,000 111,37 1 670,51
27 K Pol27 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený m 85,000 169,07 14 371,24
28 K Pol28 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 480,000 35,89 17 229,54

29 K Pol29 Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSiD 8 mm 
vč.podpěr m 430,000 161,47 69 433,64

30 K Pol30 Vedení uzemňovací FeZn 30/4 m 130,000 76,83 9 987,93
31 K Pol31 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 95,000 84,76 8 051,92
32 K Pol32 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ kus 44,000 118,69 5 222,35
33 K Pol33 Jímací tyč kus 12,000 714,00 8 568,02
34 K Pol34 Zemnící tyč kus 33,000 545,89 18 014,30

35 K Pol35 Svítidlo liniové LED, 36W, 4000K, 4400lm, IP20, 
l=1180mm přisazené kus 10,000 1 410,73 14 107,27

36 K Pol36 Svítidlo kulaté LED, 24W, 4000K, 2350lm, IP44, 
d=388mm, přisazené kus 5,000 939,69 4 698,43

37 K Pol37 Svítidlo nouzové LED spiktogramem, 5W, 60min, 65lm, 
IP44, 350/117/76mm přisazené kus 3,000 738,44 2 215,31

D D3 Stavební výpomoc 3 699,48
38 K Pol38 Vysekání rýh 30/30 m 80,000 23,33 1 866,05
39 K Pol39 Vybourání otvorů ks 2,000 163,80 327,60
40 K Pol40 Zaplnění rýh m2 5,000 149,72 748,61
41 K Pol41 Zazdívka rozvaděčů m 1,000 227,78 227,78
42 K Pol42 Vrtání děr do d=50mm ks 12,000 44,12 529,44

D D2 Rozvaděče 13 914,08
43 K Pol43 Rozvaděč RH.06-S viz výkres 04 kus 1,000 4 509,71 4 509,71
44 K Pol44 Rozvaděč RH.07-S viz výkres 05 kus 1,000 4 509,71 4 509,71
45 K Pol45 Rozvaděč R7.2-S kus 1,000 4 894,66 4 894,66

D D4 Zemní práve 17 083,65
46 K Pol46 Výkop 60/35 vč pískového lože a záhozu m 100,000 170,84 17 083,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 861,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 861,40 21,00% 17 820,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 682,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

UT - Vytápění

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 861,40

PSV - IZOLACE TEPELNÉ 997,40

D1 - POTRUBÍ 35 610,43

D2 - OTOPNÁ TĚLESA 45 269,60

D3 - natery 2 983,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 861,40

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

UT - Vytápění

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

UT - Vytápění

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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D PSV IZOLACE TEPELNÉ 997,40
1 K 713 Návlekové tepelně izolační trubice z pěnového 

polyetylénu, tloušťka 10mm    28/10 m 2,000 7,63 15,26

2 K 713.1 Návlekové tepelně izolační trubice z pěnového 
polyetylénu, tloušťka 10mm    35/10 m 2,000 9,08 18,16

3 K 713-8 MTZ izolačních trubic do DN50 M 4,000 40,23 160,93
4 K 713.2 Montážní a spojovací materiál soubor 0,020 38 374,07 767,48
5 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,047 756,74 35,57

D D1 POTRUBÍ 35 610,43
6 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 15 m 6,000 238,69 1 432,12

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20 m 82,000 266,32 21 837,92

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25 m 32,000 317,74 10 167,59

9 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 120,000 7,75 930,19
10 K 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou soubor 1,000 767,48 767,48
11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 

m t 0,462 1 028,43 475,13

D D2 OTOPNÁ TĚLESA 45 269,60
12 K 735 Ocelové deskové otopné těleso, které umožňuje levé 

nebo pravé boční připojení 22-050100-50-10 kus 4,000 3 221,12 12 884,48

13 K 735.1 Ocelové deskové otopné těleso, které umožňuje levé 
nebo pravé boční připojení 22-050120-50-10 kus 2,000 3 653,98 7 307,96

14 K 734 Set pro klasické radiátory kus 6,000 616,29 3 697,73
15 K 734.1 Uzaviratelné šroubení DN15 kus 6,000 75,21 451,28
16 K 734.2 Svěrné spojky pro ocelové potrubí kus 12,000 278,60 3 343,15

17 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 
těles délky do 1140 mm kus 4,000 274,76 1 099,03

18 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 
těles délky do 1500 mm kus 2,000 296,25 592,50

19 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu kus 6,000 95,94 575,61
20 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 6,000 19,72 118,35
21 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 168,000 9,82 1 650,39
22 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 112,000 16,50 1 848,10
23 K 735.2 Topná zkouška 72h hod 72,000 153,50 11 051,73
24 K 735158120 Tlak zkouška těl 2řad kus 6,000 12,28 73,68
25 K 998 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,500 1 151,22 575,61

D D3 natery 2 983,97
26 K 783414140 Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a 

základní m 120,000 24,87 2 983,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 035,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 035,07 21,00% 20 587,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 622,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

VZT - Vzduchotechnika

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 035,07

MON - Z4  Hygienické zařízení 7.NP 14 318,65

OST - Z4  Hygienické zařízení 7.NP  (potrubí) 6 522,15

D1 - Z2 Digestoře 7.NP 11 258,23

D2 - Z2 Digestoře 7.NP  (potrubí) 7 833,55

D3 - Z3 Klimatizace   7.NP 30 479,51

D4 - Z5 Přemístění stávajícího VZT   7.NP 7 754,10

D5 - Montážní materiál 4 580,65

D6 - Všeobecné výkony 2 947,13

PSV - izolace tepelne 12 341,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

VZT - Vzduchotechnika

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_340 - Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí

SEVER - Severní část

VZT - Vzduchotechnika

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 035,07

D MON Z4  Hygienické zařízení 7.NP 14 318,65
1 K 1.001 Radiální ventilátor  dle TZ, systémová kompaktibilita KUS 3,000 1 454,18 4 362,53
2 K 1.002 Radiální ventilátor  dle TZ, systémová kompaktibilita KUS 2,000 2 132,79 4 265,58
3 K 1.004 Zpětná klapka  RSK 100 KUS 5,000 128,55 642,75

4 K 1.006 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 
izolací DN 100 M 9,000 202,23 1 820,05

5 K 1.010M Montáž soubor 1,000 3 227,74 3 227,74

D OST Z4  Hygienické zařízení 7.NP  (potrubí) 6 522,15
6 K 1.127 Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek M 16,000 254,77 4 076,34
7 K 1.150M Montáž soubor 1,000 2 445,81 2 445,81

D D1 Z2 Digestoře 7.NP 11 258,23
8 K 2.001 Odsavač par nerezový šířky 600 mm   např. OP 622X ,  

230 V, P= 120 W KUS 2,000 3 393,08 6 786,15

9 K 2.004 Zpětná klapka  RSK 125 KUS 2,000 140,76 281,53
10 K 2.005 Lamelová výfuková hlavice DN 160 KUS 2,000 969,45 1 938,90
11 K 3.010M Montáž soubor 1,000 2 251,65 2 251,65

D D2 Z2 Digestoře 7.NP  (potrubí) 7 833,55
12 K 1.127 Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek M 1,000 254,77 254,77
13 K 1.128 Potrubí spiro DN 125  40% tvarovek M 12,000 267,33 3 208,01
14 K 1.131 Potrubí spiro DN 160   40% tvarovek M 6,000 353,19 2 119,12
15 K 3.010M Montáž soubor 1,000 2 251,65 2 251,65

D D3 Z3 Klimatizace   7.NP 30 479,51
16 K 3,005 Potrubí chladiva duální měděné izolované  6x1/10x1 M 16,000 581,67 9 306,72
17 K 3.008 Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu KUS 2,000 5 816,70 11 633,40
18 K 3.008M Montáž rámu pod jednotky KUS 2,000 4 769,70 9 539,39

D D4 Z5 Přemístění stávajícího VZT   7.NP 7 754,10
19 K 5.001 Demontáž stávajícího potrubí DN 200 m 6,000 214,69 1 288,16
20 K 1.131.1 Potrubí spiro DN 200   40% tvarovek M 6,000 372,74 2 236,42
21 K 5.010M Montáž nového a použitelného demontovaného potrubí M 12,000 352,46 4 229,52

D D5 Montážní materiál 4 580,65
22 K 29.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 42,000 87,25 3 664,52
23 K 29.005 M Montáž soubor 1,000 916,13 916,13

D D6 Všeobecné výkony 2 947,13
24 K 35.002 Komplexní vyzkoušení HOD 8,000 368,39 2 947,13

D PSV izolace tepelne 12 341,10
25 K 713R Požární izolace s požární odolností EI 30 DP1 m2 19,000 455,64 8 657,19
26 K 713R M Montáž požární izolace s požární odolností EI 30 DP1 m2 19,000 193,89 3 683,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 396 135,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 396 135,48 21,00% 6 173 188,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 569 323,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně kalkulované 
na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím soupisu prací"  
Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  vyskytuje 
odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz pouze příkladem 
možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit výrobky, materiály a 
zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

ST - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 396 135,48

HSV - Práce a dodávky HSV 6 399 092,23

    1 - Zemní práce 81 519,47

    2 - Zakládání 52 399,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 000,17

    4 - Vodorovné konstrukce 5 915,70

    5 - Komunikace pozemní 126 529,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 596 452,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 664 222,08

    997 - Přesun sutě 397 176,10

    998 - Přesun hmot 231 877,41

PSV - Práce a dodávky PSV 22 108 043,25

    712 - Povlakové krytiny 10 436,73

    713 - Izolace tepelné 4 255,58

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 711 690,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 699 187,19

    766 - Konstrukce truhlářské 4 610 565,83

    767 - Konstrukce zámečnické 4 117 971,20

    776 - Podlahy povlakové 4 545 448,81

    781 - Dokončovací práce - obklady 466 698,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 539 217,89

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 391 021,97

    798 - Hasící a bezpečnostní zařízení 11 548,17

M - Práce a dodávky M 889 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

ST - Stavební část

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

ST - Stavební část

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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Náklady soupisu celkem 29 396 135,48

D HSV Práce a dodávky HSV 6 399 092,23

D 1 Zemní práce 81 519,47

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 77,305 108,40 8 380,15

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 77,305 18,22 1 408,37

3 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 5,000 700,71 3 503,54

4 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 5,000 41,22 206,09

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 82,305 131,90 10 855,86

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 411,525 17,15 7 056,31

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 156,380 247,31 38 674,14

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,720 107,17 1 684,67

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 29,868 326,45 9 750,34

D 2 Zakládání 52 399,09

10 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 6,562 1 195,33 7 843,73

11 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 2,954 2 794,59 8 255,22

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,067 319,03 1 297,49
13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,067 88,21 358,74
14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R) t 0,472 34 046,17 16 069,79

15 K 279322512 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,117 2 819,32 5 968,50

16 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 16,934 344,58 5 835,18
17 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 16,934 95,63 1 619,33

18 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,157 32 809,63 5 151,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 243 000,17

19 K 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 176,027 882,07 155 267,76

20 K 317141422 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 
1300 mm kus 72,000 459,17 33 060,23

21 K 317141423 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 
1500 mm kus 12,000 519,35 6 232,18

22 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm m 323,640 76,58 24 785,41

23 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami m 235,200 100,57 23 654,59

D 4 Vodorovné konstrukce 5 915,70

24 K 411354223R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
135 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 4,560 824,36 3 759,09

25 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm m2 8,439 255,55 2 156,61

D 5 Komunikace pozemní 126 529,96
26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 135,000 131,90 17 806,23

27 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm m2 135,000 266,27 35 946,33

28 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl do 300 m2 m2 135,000 245,66 33 164,10

29 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 141,750 279,46 39 613,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 596 452,25

30 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 5 960,081 16,00 95 361,30

31 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5 960,081 195,00 1 162 215,80

32 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 5 242,516 125,00 655 314,50

33 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 13 478,946 14,00 188 705,24

34 K 6121311R1 Plněný organický mezinátěr nanášený ručně m2 359,360 156,73 56 321,70

35 K 6121311R2
Podkladní lepící omítka 1 vrstva k hrubému dorovnání 
– minerální lepicí a armovací hmota do interérů tl. 
10mm

m2 359,360 142,33 51 149,30

36 K 6121311R3
Podkladní lepící omítka 2 vrstva k finálnímu dorovnání 
– minerální lepicí a armovací hmota do interérů, tl. 
5mm včetně armovací tkaniny (perlinky)

m2 359,360 129,54 46 551,61

37 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 13 478,946 50,00 673 947,30

38 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách kus 84,000 899,59 75 565,19

39 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% m2 14 366,652 34,28 492 431,36

40 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 885,055 38,38 33 970,46

41 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 218,400 30,39 6 636,30
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42 M 590514R1 lišta rohová s tkaninou m 240,240 17,59 4 226,28
43 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 35,000 510,28 17 859,81

44 M 55331414 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 levá/pravá 800 dle PSV 1/Z kus 35,000 915,04 32 026,48

45 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 3 050,14 3 050,14

46 M 55331-2/Z
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 
protipožární EW30 C2-DP3 s drážkou 150 levá/pravá 
800/1970 dle PSV 2/Z 

kus 1,000 1 119,48 1 119,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 664 222,08

48 K 9-001
Demontáž a přesunutí nábytku a ZTI v jednotlivých 
patrech a jeho následné vrácení na původní místo po 
provedení oprav

hod. 1 000,000 164,87 164 872,50

49 K 9-002 Demolice stříšky nad schodištěm soubor 1,000 4 121,81 4 121,81
50 K 9-003 Provedení skladby A8 u výtahových dveří soubor 1,000 6 594,90 6 594,90

251 K 9-004 Provedení ochrany podlahových konstrukcí geotextílií s 
následným odstraněním m2 1 000,000 41,22 41 218,13

51 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 33,800 221,75 7 495,27

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 37,180 114,59 4 260,32

53 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 21,925 43,03 943,47

54 K 9318888-R Zaprávka rýhy v podlahách do 2 m2 po odbourání 
prosklených stěn kus 36,000 989,24 35 612,46

55 K 9325-10/OST Dodávka a montáž obložení radiátorů dle PSV 10/OST kus 1,000 57 705,38 57 705,38
56 K 9325-15/OST Dodávka a montáž obkladu dle PSV 15/OST kus 1,000 6 594,90 6 594,90
57 K 9325-4/OST Dodávka a montáž ocelévého táhla dle PSV 4/OST kus 4,000 20 609,06 82 436,25

58 K 9325-7/OST Dodávka a montáž pódia včetně obložení s parapetem 
dle PSV 7/OST kus 1,000 80 292,91 80 292,91

59 K 9325-8/OST Dodávka a montáž pódia včetně obložení s parapetem 
dle PSV 8/OST kus 1,000 118 213,58 118 213,58

60 K 9325-9/OST Dodávka a montáž zábrany v okenním otvoru dle PSV 
9/OST kus 8,000 4 946,18 39 569,40

61 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 187,800 40,56 7 616,91

62 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 16 902,000 1,49 25 219,41

63 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 187,800 23,00 4 319,35

64 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 187,800 14,43 2 709,27
65 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 902,000 0,30 5 016,01
66 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 187,800 9,73 1 826,82

67 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 5 960,081 37,63 224 252,22

68 K 949121121 Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti 
v do 1,5 m sada 52,000 230,00 11 959,85

69 K 949121221 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití sada 520,000 21,43 11 145,38

70 K 949121821 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 52,000 153,33 7 973,23

71 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 7 748,500 58,43 452 706,11

72 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 120,400 78,22 9 417,15

73 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 1,032 1 789,99 1 847,27

74 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 378,580 353,22 133 723,10

75 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 1,032 794,75 820,18

76 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 393,310 36,54 14 369,87

77 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 310,380 16,49 5 117,31

78 K 966080115 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
tloušťky do 180 mm m2 64,270 158,28 10 172,50

79 K 968-001 Demontáž kuchyní včetně zařizovacích předmětů soubor 1,000 3 956,94 3 956,94
80 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 56,000 186,64 10 451,60

81 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 290,000 43,46 12 603,51

82 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 294,630 41,48 12 221,82

83 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním m3 5,000 5 012,06 25 060,29

84 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací m3 10,000 1 978,47 19 784,70

D 997 Přesun sutě 397 176,10

85 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 136,053 197,85 26 917,68

86 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 1 768,689 39,57 69 985,96

87 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 136,053 197,85 26 917,68

88 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 136,053 1 257,36 171 067,60

89 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 136,053 751,82 102 287,18

D 998 Přesun hmot 231 877,41
90 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 378,928 611,93 231 877,41
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D PSV Práce a dodávky PSV 22 108 043,25

D 712 Povlakové krytiny 10 436,73

91 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 12,229 10,88 133,07

92 M 283-HI2 parotěsnící vrstva z PE standard HI2 m2 14,063 12,61 177,37

93 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 9,589 41,14 394,45

94 K 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 2,795 109,64 306,44

95 K 712363008 Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje 
nalepením pruhu fólie horkým vzduchem m 16,000 14,67 234,78

96 K 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 6,000 30,25 181,52

97 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 6,000 54,66 327,93

98 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 8,800 109,64 964,83

99 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 8,800 110,46 972,09

100 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 6,900 143,44 989,73

101 K 712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm rohové pole, budova v do 
18m

m2 9,589 266,27 2 553,25

102 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 11,027 158,28 1 745,33

103 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 9,589 34,71 332,79

104 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 11,027 19,62 216,35

105 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m % 1,000 906,80 906,80

D 713 Izolace tepelné 4 255,58

106 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 12,138 51,03 619,38

107 M 28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
120mm m2 13,958 150,03 2 094,17

108 M 2837-TI1 minerální izolace tl. 30 mm dle TI1 m2 13,958 107,17 1 495,84

109 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 1,000 46,19 46,19

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 711 690,92
110 K 7141111-R Lepení akustických obkladů na stěny m2 346,456 391,57 135 662,53
111 M 590365-B4 akustický panel standard B4 m2 363,779 3 825,38 1 391 592,91

112 K 714111401 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných 
panelů na závěsné latě m2 38,370 352,41 13 522,16

113 M 590365-C4 akustický panel standard C2 m2 40,289 3 825,38 154 120,73

114 K 714119002 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stropy m 151,000 67,27 10 157,46

115 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,626 5 193,48 3 251,12

116 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m % 1,000 3 384,01 3 384,01

D 763 Konstrukce suché výstavby 699 187,19

117 K 763111324 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 49 dB m2 23,936 734,14 17 572,48

118 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 23,936 42,62 1 020,14

119 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 23,936 72,54 1 736,41

120 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem m 1 065,460 25,39 27 052,42

121 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 183,770 145,09 26 662,79

122 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 1 162,410 217,63 252 977,26

123 M 590365-C3 rastrový minerální podhled 600x600 mm, s pohltivým 
povrchem, svěšený s označením C3  m2 1 220,531 290,18 354 168,32

124 K 763164791 Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché 
opláštění m2 26,760 372,88 9 978,15

125 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 30,774 36,27 1 116,23

126 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m % 1,000 6 902,99 6 902,99

D 766 Konstrukce truhlářské 4 610 565,83
127 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 14,040 47,89 672,40
128 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 278,420 26,51 7 381,33

129 K 766422212 Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z 
měkkého dřeva do 1,50 m2 m2 148,830 509,04 75 761,00

130 M 590365-C5 panelový, dřevěný, akustický s označením C4 dle PSV 
11/OST, 12/OST, 13/OST, 14/OST m2 163,713 2 506,06 410 274,93

131 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 297,660 84,08 25 028,73
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132 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,616 5 209,97 3 209,34

133 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 257,000 573,76 147 455,37

134 M 766-PSV-10/T dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm dle PSV 10/T kus 211,000 5 898,31 1 244 544,19
135 M 766-PSV-11/T dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm dle PSV 11/T kus 26,000 6 195,08 161 072,19
136 M 766-PSV-12/T dřevěné dveře vnitřní plné 600/1970 mm dle PSV 12/T kus 19,000 6 195,08 117 706,60
137 M 766-PSV-14/T dřevěné dveře vnitřní plné 700/1970 mm dle PSV 14/T kus 1,000 5 378,97 5 378,97

138 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 26,000 972,75 25 291,44

139 M 766-PSV-9/T dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm s požární odolností 
EI 30 DP3-Sm-C2 dle PSV 9/T kus 24,000 7 011,20 168 268,87

140 M 766-PSV-13/T dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm  EW 30 C2-
DP3 dle PSV 13/T kus 2,000 7 011,20 14 022,41

141 K 766660382 Montáž skládacích dveří dvoukřídlových do pojezdu na 
stěnu kus 1,000 2 530,79 2 530,79

142 M 766-PSV-15/T vnitřní prosklená skládaná stěna - repase dle PSV 15/T kus 1,000 16 487,25 16 487,25
143 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 296,000 80,62 23 864,31
144 M 766-PSV-H vložkový zámek dveří kus 296,000 115,41 34 161,58
145 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 296,000 129,42 38 309,77
146 M 766-PSV-1/H klika/klika na štítě hliníková dle PSV 1/H kus 296,000 288,53 85 403,96
147 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 3,000 1 615,75 4 847,25
148 M 766-PSV-5/OST panikové kování dle PSV 5/OST kus 3,000 7 007,08 21 021,24
149 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 273,000 24,34 6 643,50

150 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 273,000 16,69 4 555,03

151 K 766-K-PSV-1/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
1/T soubor 1,000 114 545,17 114 545,17

152 K 766-K-PSV-2/T Dodávka a montáž sestavy zavěšených skříněk dle 
PSV 2/T soubor 12,000 6 059,06 72 708,77

153 K 766-K-PSV-3/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
3/T soubor 1,000 78 248,49 78 248,49

154 K 766-K-PSV-4/T Dodávka a montáž sestava skříněk dle PSV 4/T soubor 1,000 18 523,43 18 523,43

155 K 766-K-PSV-5/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
5/T soubor 5,000 154 938,93 774 694,66

156 K 766-K-PSV-6/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
6/T soubor 5,000 116 853,38 584 266,92

157 K 766-K-PSV-7/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
7/T soubor 1,000 74 901,58 74 901,58

158 K 766-K-PSV-8/T Dodávka a montáž kompletu kuchyňské linky dle PSV 
8/T soubor 1,000 76 228,80 76 228,80

159 K 776666-001 Příplatek za systém generálního klíče včetně projektu soubor 1,000 158 607,35 158 607,35
160 K 776666-002 Příplatek za dopojení ZTI ke kuchyňským linkám kpl 1,000 412,18 412,18

161 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1,000 13 536,03 13 536,03

D 767 Konstrukce zámečnické 4 117 971,20
162 K 767113R01 Montáž prosklených stěn hliníkových m2 203,322 206,09 41 902,76

163 M 767-PSV-2/H vnitřní chodbová prosklená stěna 2100 x 2780 mm dle 
PSV 2/H kus 1,000 46 440,46 46 440,46

164 M 767-PSV-3/H vnitřní chodbová prosklená stěna 3600 x 2600 mm dle 
PSV 3/H kus 12,000 133 322,50 1 599 869,98

165 M 767-PSV-4/H vnitřní chodbová prosklená stěna 3600 x 2600 mm dle 
PSV 4/H kus 2,000 129 304,97 258 609,94

166 M 767-PSV-5/H vnitřní chodbová prosklená stěna 2100 x 2400 mm dle 
PSV 5/H kus 2,000 94 415,89 188 831,77

167 M 767-PSV-6/H vnitřní chodbová prosklená stěna 3600 x 2500 mm dle 
PSV 6/H kus 1,000 130 816,44 130 816,44

168 M 767-PSV-7/H vnitřní chodbová prosklená stěna 3600 x 2500 mm dle 
PSV 7/H kus 1,000 110 290,22 110 290,22

169 M 767-PSV-8/H vnitřní chodbová prosklená stěna 2100 x 2780 mm dle 
PSV 8/H kus 2,000 102 309,98 204 619,96

170 M 767-PSV-9/H vnitřní chodbová prosklená stěna 2400 x 2780 mm dle 
PSV 9/H kus 4,000 110 799,27 443 197,06

252 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,000 989,24 989,24

253 M 55339-3/Z ocelové dveře vnitřní s požární odolností EI 30 DP1-C2 
800/1970 dle PSV 3/Z kus 1,000 10 304,53 10 304,53

171 K 767-D-001 Dodávka a montáž opláštění výtahové šachty viz PD m2 148,764 6 390,94 950 741,61
172 K 767-PSV503 Dodávka a montáž přístupového můstku dle PSV Z/503 kus 4,000 3 709,63 14 838,53
173 K 767-PSV504 Dodávka a montáž přístupového můstku dle PSV Z/504 kus 24,000 3 627,20 87 052,68
174 K 767-PSV505 Dodávka a montáž montážní nosníku dle PSV Z/505 kus 1,000 2 654,45 2 654,45

175 K 767-PSV506 Dodávka a montáž montážní ocelového svařence dle 
PSV Z/506 kus 1,000 10 939,29 10 939,29

176 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1,000 15 872,28 15 872,28

D 776 Podlahy povlakové 4 545 448,81
177 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 1 631,630 25,39 41 427,68
178 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 5 081,350 7,25 36 862,09
179 K 776111RX1 Přetmelení povrchu samonivelační stěrky m2 1 631,630 79,80 130 201,28

180 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 5 081,350 21,76 110 586,28

181 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 3 263,260 282,92 923 245,47

182 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 5 018,710 21,04 105 582,27

183 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 119,560 87,05 10 408,02
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184 M 697510-A5
zátěžový smyčkový koberec ve čtvercích 50x50 cm, 
všívaný 1/10 s bitumenovou podložkou. Vlákno 
Polyamid 6

m2 131,516 355,47 46 749,35

185 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 6 400,000 35,55 227 497,67

186 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 894,150 86,33 422 498,47

187 M 2841102R PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 
třída zátěže 34/43 m2 5 383,565 304,00 1 636 603,76

188 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem m2 67,640 116,07 7 850,99

189 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 74,404 376,50 28 013,32

190 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 4 348,240 5,80 25 235,06
191 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 88,980 54,41 4 841,22
192 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 93,429 25,39 2 372,20
193 M 69751221 roh vnější k liště kobercové kus 20,000 12,33 246,65
194 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 16,320 12,33 201,27
195 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 4 491,760 47,50 213 358,60

196 M 2841102R PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 
třída zátěže 34/43 m2 510,032 332,98 169 828,67

197 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 6,521 376,50 2 455,18

198 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 4 491,760 39,90 179 217,38
199 M 284110R lišta fabionová rohů pro vytažení dílců podlah na stěnu m 4 851,101 11,61 56 306,85
200 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 5 018,710 18,14 91 019,20

201 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 71,720 1 015,61 72 839,88

D 781 Dokončovací práce - obklady 466 698,96
202 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 407,988 39,07 15 942,04
203 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 407,988 114,59 46 749,87

204 K 781474120 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 417,123 453,40 189 123,31

205 M 597612-B5 obklad keramický - viz označení B5 m2 437,979 449,28 196 774,14
206 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 200,000 32,81 6 561,93
207 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 80,000 45,01 3 600,82

208 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 1,000 7 946,85 7 946,85

D 783 Dokončovací práce - nátěry 539 217,89

209 K 783000111 Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 
páskou nebo fólií m 2 736,000 41,22 112 772,79

210 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 3 146,400 4,12 12 968,87

211 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 569,000 14,84 8 443,12

212 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů m2 495,000 72,54 35 909,23

213 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 644,000 84,08 54 150,72

214 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 570,000 101,40 57 796,05

215 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 570,000 101,40 57 796,05

216 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm m 720,000 9,89 7 122,49

217 K 783606814 Odstranění nátěrů z článkových otopných těles 
okartáčováním m2 333,420 103,87 34 632,23

218 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 720,000 40,39 29 083,51

219 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 1 440,000 37,92 54 605,77

220 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 333,420 221,75 73 937,06

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 391 021,97
221 K 784-001 Provedení číselného značení pater na linkrustaci soubor 1,000 23 906,51 23 906,51
222 K 784-002 Omyvatelný popisovací magnetický nátěr průhledný m2 16,500 436,91 7 209,05

223 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 18 448,121 2,47 45 623,82

224 K 784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m m2 990,906 7,42 7 351,79

225 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 16 905,119 16,49 278 718,92

226 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 
m m2 604,695 18,14 10 966,73

227 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 18 448,121 3,30 60 831,76

228 K 784121017 Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o 
výšce podlaží do 3,80 m m2 990,906 8,24 8 168,66

229 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 708,508 82,44 140 842,99

230 K 784131111 Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do 
3,80 m m2 386,211 82,44 31 837,79

231 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 3 000,000 7,42 22 257,79

232 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 18 448,121 180,00 3 320 661,78

233 K 784161407 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 990,906 124,73 123 591,79

234 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 18 448,121 12,46 229 937,38
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235 K 784181127 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 990,906 8,07 7 997,12

236 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 15 925,898 23,37 372 188,24

237 K 784211007 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 579,656 35,22 20 413,61

238 K 784211041 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za provádění plochy do 5m2 m2 42,700 43,29 1 848,37

239 K 784211043 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za provádění styku 2 barev m 58,000 30,81 1 787,25

240 K 784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 42,700 53,56 2 286,96

241 K 784660111 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
výšky do 3,80 m m2 1 767,779 304,00 537 404,82

242 K 784660117 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na 
schodišti výšky do 3,80 m m2 411,250 304,00 125 020,00

243 K 784661041R Příplatek k cenám linkrustace za provádění plochy do 
5m2 m2 71,400 65,30 4 662,26

244 K 784661043R Příplatek k cenám linkrustace provádění styku 2 barev m 54,600 30,81 1 682,48
245 K 784661065R Příplatek k cenám linkrustace v sytém odstínu m2 71,400 53,56 3 824,10

D 798 Hasící a bezpečnostní zařízení 11 548,17
246 K 798-001R Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 55 B kus 1,000 1 093,19 1 093,19

247 K 798-003R Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
únikových východů v plastu nebo polepu kus 60,000 69,70 4 181,99

248 K 798-004R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu nebo 
polepu

kus 60,000 69,70 4 181,99

249 K 798-005R Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu nebo polepu kus 30,000 69,70 2 091,00

D M Práce a dodávky M 889 000,00
250 K M-01 Dodávka a montáž výtahu s nosnou konstrukcí dle PD soubor 1,000 889 000,00 889 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 891 740,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 891 740,80 21,00% 1 447 265,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 339 006,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EL - Elektroinstalace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 891 740,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 557,35

    997 - Přesun sutě 1 557,35

PSV - Práce a dodávky PSV 6 624 830,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 624 830,87

M - Práce a dodávky M 209 206,86

    21-M - Elektromontáže 15 208,48

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 166 609,34

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 27 389,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 56 145,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EL - Elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 891 740,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 557,35

D 997 Přesun sutě 1 557,35

1 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,529 440,85 233,21

2 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 6,877 51,06 351,13

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,529 150,36 79,54

4 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,529 159,77 84,52

5 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,529 1 529,21 808,95

D PSV Práce a dodávky PSV 6 624 830,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 624 830,87

6 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 94,000 42,27 3 973,56

7 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 72,000 20,01 1 440,40

8 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 22,000 10,43 229,45

9 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

m 1 295,000 114,72 148 556,83

10 M PK120X55DHD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ -
SUPERBÍLÁ/RAL9003/PK120X55DHD m 1 295,000 242,52 314 062,92

11 M 8472HB KRYT SPOJOVACÍ PK120X55 D -
SUPERBÍLÁ/RAL9003 kus 650,000 74,73 48 571,82

12 M 1219599 KRYT PK 120X55 OHYBOVY 8473 HB kus 192,000 129,55 24 874,14
13 M 1178655 KRYT PK 120X55 D KONCOVY 8471 HB kus 384,000 72,71 27 922,15

14 K 741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
přepážky podélné oddělovací

m 1 295,000 44,82 58 038,07

15 M 10.075.843 Kanál SK 40x33 stínící  2m m 1 295,000 174,57 226 066,75

16 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 273,000 23,72 6 474,64

17 M 1188897 KRABICE ODBOCNA KU 68-1902 KA kus 273,000 6,60 1 803,04

18 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 997,000 23,72 23 645,48

19 M 1188900 KRABICE UNIVERZALNI KU 68-1901 KA kus 997,000 4,71 4 699,33

20 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 
mm2

kus 213,000 107,81 22 962,56

21 M 34571534
krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 
88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 
2,5mm2

kus 213,000 82,89 17 655,01

22 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 
až 6 mm2

m 185,000 22,26 4 117,96

23 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (CY 4 zž) m 185,000 6,78 1 254,72

24 K 741120403
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 
16 mm2

m 101,000 22,07 2 228,79

25 M 34142158 vodič silový s Cu jádrem 10mm2 (CY 10 zž) m 76,000 16,74 1 271,88
26 M 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 (CY 16 zž) m 25,000 28,06 701,51

27 K 741120405
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 25 až 
35 mm2

m 220,000 22,07 4 854,80

28 M 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 (CYA 25 zž) m 220,000 42,07 9 254,46

29 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 1 756,000 22,07 38 750,13

30 M 01070000216 PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P60-R m 68,000 21,52 1 463,35
31 M 01070000158 PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE m 1 310,000 17,97 23 534,42
32 M 5907802014486 CYKY-O  2x1,5 RE m 378,000 5,74 2 171,35
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33 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 21 603,000 22,07 476 719,32

34 M 5907802014516 CYKY-J  3x1,5 RE m 3 175,000 7,44 23 610,35
35 M 5907802014509 CYKY-O  3x1,5 RE m 85,000 7,44 632,09
36 M 5907802014530 CYKY-J  3x2,5 RE m 2 665,000 12,18 32 455,00
37 M 01070000141 PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE m 4 132,000 18,38 75 936,02
38 M 01070000143 PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE m 11 470,000 25,20 288 990,86
39 M 01070000169 PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R m 76,000 21,78 1 654,96

40 K 741122632
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

m 198,000 44,48 8 806,21

41 M 8591462020504 1-CYKY-J  4x50 SM m 198,000 325,92 64 531,93

42 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 805,000 22,07 17 764,16

43 M 01070000144 PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE m 805,000 28,93 23 292,56

44 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 121,000 23,09 2 794,01

45 M 01070000173 PRAFlaDur-J 5x4 RE P60-R m 95,000 61,55 5 847,47
46 M 01070000147 PRAFlaSafe X-J 5x6 RE m 16,000 81,33 1 301,29
47 M 5907802014660 CYKY-J  5x4 RE m 10,000 33,56 335,56

48 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2 5 mm2

kus 1 650,000 14,77 24 375,66

49 K 741130003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
4 mm2

kus 20,000 16,13 322,62

50 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
10 mm2

kus 10,000 16,59 165,86

51 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
25 mm2

kus 43,000 51,95 2 233,75

52 K 741130011
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
50 mm2

kus 176,000 67,23 11 831,70

53 K 741130063
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací 
záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 50 mm2

kus 4,000 297,94 1 191,77

54 M 34567295 oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 50x8 kus 2,000 16,13 32,26
55 M 1443898 KABEL.OKO CU DVOJ PRILOZNIK KCL_8-50/1 kus 2,000 77,63 155,27

56 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg (R-
VST)

kus 1,000 2 505,70 2 505,70

57 K 741210004 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg kus 22,000 2 431,04 53 482,88

58 M 35713101 Rozvaděč R1.1 - dle přílohy D.1.4.f.10 kus 1,000 61 421,02 61 421,02
59 M 35713102 Rozvaděč R1.2 - dle přílohy D.1.4.f.11 kus 1,000 43 086,39 43 086,39
60 M 35713116 Rozvaděč R1.3 - dle přílohy D.1.4.f.12 kus 1,000 52 253,71 52 253,71
61 M 35713103 Rozvaděč R2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - dle přílohy 

D 1 4 f 13 kus 5,000 60 504,29 302 521,46
62 M 35713117 Rozvaděč R2.2 - dle přílohy D.1.4.f.14 kus 1,000 78 838,93 78 838,93
63 M 35713104 Rozvaděč R2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 - dle přílohy 

D 1 4 f 15 kus 5,000 60 504,29 302 521,46
64 M 35713105 Rozvaděč R3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 - dle přílohy 

D 1 4 f 16 kus 5,000 70 588,34 352 941,70
65 M 35713109 Rozvaděč R7.1 - dle přílohy D.1.4.f.17 kus 1,000 47 670,05 47 670,05
66 M 35713121 Rozvaděč R7.3 - dle přílohy D.1.4.f.18 kus 1,000 44 919,85 44 919,85
67 M 35713122 Rozvaděč R1.4 - dle přílohy D.1.4.f.19 kus 1,000 46 753,32 46 753,32

68 K 741210702
Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny 
bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 
hmotnosti do 200 kg

kus 1,000 3 082,93 3 082,93

69 M 35717504

Rozvaděč RPO-UPS - 10 kVA/9 kW, 3f/3f, výstupní 
účiník 0.9, doba zálohování 45 minut při zatížení 3kW, 
duální vstup, vestavěný manuální By-pass a 
zabudované připojením do sítě LAN, výkonová rampa 
pro spolupráci s DA, bateriový management, grafický 
LCD dip

kus 1,000 105 424,14 105 424,14

70 K 741211813 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 21,000 468,55 9 839,61

71 K 741211833 Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, 
krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 2,000 400,64 801,29

72 K 741213841 Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2 kus 65,000 16,98 1 103,51

73 K 741213843 Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm2 kus 11,000 23,77 261,43

74 K 741213847 Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2 kus 1,000 29,20 29,20

75 K 741230002 Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů 
typových ostatních kus 1,000 332,74 332,74

76 M 35717505 Úprava a doplnění rozvaděče HR1 - dle přílohy 
D.1.4.f.09 kus 1,000 22 001,56 22 001,56
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77 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 2,000 155,34 310,68

78 M 1584135 TLACITKOVY HLASIC (Central stop, Total stop) kus 2,000 439,14 878,28

79 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 229,000 60,83 13 931,05

80 M 34535515 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 226,000 97,75 22 090,55

81 M 34535515.1R přepínač střídavý řazení 6 (1) 10A bílý, IP44,  
polozapuštěný, vč. rámečku kus 3,000 109,19 327,58

82 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 542,000 60,83 32 972,19

83 M 10.031.802 Spínač vestavný č.6 1M bílý, modul 45, do par. žlabu kus 542,000 122,76 66 537,78

84 K 741310114

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-
tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou

kus 149,000 56,59 8 431,92

85 M 34535515.2R ovladač tlačítkový řazení 1/0So 10A bílý, s orient. 
doutnavkou kus 149,000 108,17 16 117,04

86 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-
sériových

kus 59,000 66,44 3 919,75

87 M 34535575 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 36,000 125,19 4 507,01

88 M 34535575.R spínač řazení 5 10A bílý, IP44, polozapuštěný, vč. 
rámečku kus 23,000 126,08 2 899,76

89 K 741310122

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-
střídavých

kus 4,000 66,44 265,75

90 M 34535555 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 4,000 102,89 411,57

91 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného kus 7,000 177,41 1 241,84

92 M 11.279.384 Pohybový spínač s detekcí přítomnosti a senzorem 
intenzity osvětlení, DALI, vč. montážního boxu kus 7,000 3 648,59 25 540,15

93 K 741311873
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí 
normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek

kus 256,000 30,40 7 782,24

94 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 549,000 85,06 46 695,57

95 M 34555103 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 416,000 90,88 37 805,34

96 M 34555103.1R zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44 polozapuštěná s 
víčkem, vč. rámečku kus 59,000 115,85 6 835,34

97 M 34555103.2R zásuvka 1násobná 16A bílá, s přepěť. ochranou, 
polozapuštěná kus 5,000 498,81 2 494,05

98 M 34555103.3R zásuvka 1násobná 16A bílá, s USB nabíječkou 
700mA, polozapuštěná kus 9,000 753,65 6 782,85

99 M 34555123 zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost, s natočenou 
horní dutinou kus 50,000 115,92 5 796,21

100 M 34555123.R zásuvka 2násobná 16A bílá, s přepěť. ochranou opt., s 
natočenou horní dutinou kus 10,000 572,69 5 726,90

101 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný kus 845,000 13,61 11 498,09

102 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 1 826,000 85,06 155 311,69

103 M 10.081.151 Zásuvka vestavná 16A 2P+T bílá, modul 45, do par. 
žlabu kus 1 640,000 48,05 78 804,91

104 M 10.625.593 Zásuvka vestavná 16A 2P+T bílá, s PO (T3), do par. 
žlabu kus 186,000 535,25 99 556,92

105 K 741313012

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, 
pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 9,000 1 344,54 12 100,86

106 M 35811156.R zásuvkový box do nábytku výklopný, 2x USB nabíječka 
2,1A, 2x zásuvka 230V kus 9,000 1 577,12 14 194,08

107 K 741313071
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 2P

kus 4,000 166,37 665,49

108 M 37451223.R
Multimediální zásuvka HDMI/VGA/USB/Jack 3.5mm, 
univerzální audio zásuvka na zeď. Zásuvka je osazená 
HDMI, VGA, USB a Jack 3,5 mm 

kus 4,000 1 104,08 4 416,33
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109 K 741315825

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE 
pro průběžnou montáž

kus 1 004,000 42,52 42 690,82

110 K 741372061
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových, obsahu do 0,09 m2

kus 416,000 241,07 100 284,84

111 M 34818210
A - svítidlo stropní přisazené kruhové LED svítidlo, 
1950lm, 4000K, 30W, Ra=80, Tř. II, těleso: bílý 
polykarbonát, difuzér: opálový polykarbonát, krytí: IP64

kus 416,000 797,56 331 783,74

112 K 741372012
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených nástěnných 
reflektorových bez pohybového čidla

kus 545,000 241,07 131 382,78

113 M 34821275

B – svítidlo nástěnné přisazené LED 631lm, 4000K, 
10W, Ra=80 Tř. I, těleso: anodizovaný hliníkový 
korpus (délka 631mm),
difuzér: opálový matný bílý PMMA, natáčecí stínítko,
krytí: IP20

kus 545,000 471,27 256 841,35

114 K 741372053
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových lištový systém

kus 150,000 285,20 42 780,58

115 M 34823735

C – svítidlo stropní přisazené LED 5100lm, driver 
1050mA, 4000K, 36W, Ra>80 Tř. I, těleso: ocel plech, 
difuzér: opálový matný bílý PMMA, krytí: IP54, rozměr: 
d.1200mm x š.110mm

kus 28,000 782,16 21 900,43

116 M 34823736

D – svítidlo stropní přisazené LED 3600lm, driver 
710mA, 4000K, 25W, Ra>80 Tř. I, těleso: ocel plech, 
difuzér: opálový matný bílý PMMA, krytí: IP54, rozměr: 
d.1200mm x š.110mm

kus 66,000 772,26 50 968,83

117 M 34823737

F – svítidlo stropní přisazené mřížkové LED 3700lm, 
4000K, 37W, Ra>90 Tř. I, těleso: ocel plech bílý, 
difuzér: mřížka KV vysoký lesk, krytí: IP20, rozměr: 
d.1210mm x š.150mm x h.52 mm

kus 3,000 965,32 2 895,97

118 M 34823738

G1 – svítidlo stropní přisazené LED svítidlo v kovovém 
černém profilu, homogenní přístup pro vytvoření 
souvislých řad, stmívatelné DALI, 2400lm, 4000K, 
20,5W, Ra>90 Tř. I, těleso: hliník, difuzér: 
polykarbonát, krytí: IP40, rozměr: d.1130mm x š.55mm 
x h.8

kus 47,000 1 351,44 63 517,81

119 M 34823739

G2a – lištový systém pro projektorová svítidla, 
3okruhová napájecí přípojnice, L1/L2/L3/nula/zem 
16A/400 V, IP20 + DA/DA 2×1A/50V FELV AC (DALI), 
integrované otvory pro upevnění (vzdálenost 1000 
mm, max. nosnost 5 × 5 kg, kroutící moment 2,5 Nm), 
těleso: 

kus 6,000 1 159,67 6 958,02

120 K 741372051
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových bez pohybového čidla

kus 10,000 247,86 2 478,59

121 M 34823740

G2b – svítidlo projektorové LED svítidlo pro lištový 
systém, 31,5W, vyzařovací úhel 34°, Těleso: hliník, 
černý RAL 9005, optický systém: polykarbonát, krytí: 
IP20, rozměr: 193 x 114 x 182 mm

kus 10,000 3 919,67 39 196,71

122 K 741372111

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností vestavných 
podhledových čtvercových nebo obdélníkových, 
obsahu do 0 09 m2

kus 123,000 241,07 29 651,53

123 M 34818211
E – svítidlo stropní vestavné kruhové LED svítidlo, 
3500lm, 4000K, 36W, Ra>80, Tř. II, těleso: hliník, 
rozměr: ø226 x 30 mm, difuzér: ABS, krytí: IP44

kus 123,000 420,85 51 764,47

124 K 741374031 Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů 
bodových nástěnných do 2 zdrojů kus 23,000 285,20 6 559,69

125 M 34818212

H1 – nástěnná lampa, polohovatelná na kloubech 
(2ks), vypínač na těle lampy, LED světelný zdroj E27 
(max 60W) včetně, těleso: ocel, krytí: IP20, jmenovité 
napětí: 230 V/50 Hz, rozměr: ø140 × 410 × 350 mm

kus 23,000 3 647,41 83 890,34

126 K 741374071 Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů 
světlometů vnitřních nebo vnějších kus 11,000 264,84 2 913,19

127 M 34818213

H2 – stolní lampa, polohovatelná na kloubu, vypínač 
na těle lampy, LED světelný zdroj E27 (max 60W) 
včetně, těleso: ocel, krytí: IP20, rozměr: ø140 × 750 
mm, rozměr základny: ø250 mm

kus 4,000 3 920,67 15 682,69

128 M 34818214

H3 – stojací lampa LED, 7W, 3000K, 520lm, 
polohovatelná na kloubech (2ks), vypínač na těle 
lampy, těleso: hliník, černá RAL 9005, krytí: IP20, 
výška lampy: 1170 mm, rozměr základny: ø265 mm

kus 7,000 5 471,60 38 301,22

129 K 741372151 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových závěsných lamp kus 10,000 285,20 2 852,04
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130 M 34851222

I1 – závěsná lampa industriálního vzhledu, součástí je 
stropní baldachýn ø110 mm, LED světelný zdroj E27 
(max 18W) včetně, těleso: silikonový plast bílý, krytí: 
IP20, jmenovité napětí: 230 V/50 H, délka gumového 
kabelu : 3500 mm, rozměr: ø325 x 300 mm

kus 3,000 1 239,33 3 717,99

131 M 34851223

J1 (světlé sklo), J2 (tmavé sklo) – závěsná lampa LED 
z ručně foukaného skla, ručně broušené a pískované, 
součástí je stropní baldachýn, LED G4 1,2W, 2700K, 
těleso: silikonový plast bílý, krytí: IP20, jmenovité 
napětí: 230 V/50 Hz, délka kabelu : 2500 mm,

kus 3,000 7 337,15 22 011,44

132 M 34851224

J3 (světlé sklo), J4 (tmavé sklo) – závěsná lampa LED 
z ručně foukaného skla, ručně broušené a pískované, 
součástí je stropní baldachýn, LED G4 1,2W, 2700K, 
těleso: silikonový plast bílý, krytí: IP20. jmenovité 
napětí: 230 V/50 Hz, délka kabelu : 2500 mm,

kus 4,000 6 788,58 27 154,32

133 K 741372111

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností vestavných 
podhledových čtvercových nebo obdélníkových, 
obsahu do 0 09 m2

kus 144,000 241,07 34 713,98

134 M 34838100

N1 – nouzové svítidlo LED přisazené stropní, s optikou 
pro únikové cesty, 2,3W, Tř. II, verze SE (svítící při 
výpadku napájení), vlastní baterie pro zálohu min. 1 
hod.,těleso: plast, rozměr: 132 x 132 x 54 mm, krytí: 
IP41, jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

kus 35,000 1 078,02 37 730,67

135 M 34838101

N2 – nouzové svítidlo LED přisazené stropní, s optikou 
pro široké prost., 2,3W, Tř. II, verze SE (svítící při 
výpadku napájení), vlastní baterie pro zálohu min. 1 
hod., těleso: plast, rozměr: 132 x 132 x 54 mm, krytí: 
IP41, jmenovité napětí: 230 V/50 Hz 

kus 29,000 1 078,02 31 262,55

136 M 34838102

N3 – nouzové svítidlo LED stropní/nástěnné s 
piktogramem směru úniku, 1W, Tř. II, verze SE (svítící 
při výpadku napájení), vlastní baterie pro zálohu min. 1 
hod., těleso: plast, krytí: IP41, jmenovité napětí: 230 
V/50 Hz

kus 80,000 660,87 52 869,32

137 K 741374841

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v 
bytových nebo společenských místnostech se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše 
do 0 09 m2

kus 1 377,000 108,65 149 613,07

138 K 998741203
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 132,79 2 132,79

139 K EKO1-R Recyklační příspěvek - svítidla ks 1 432,000 6,33 9 070,84

140 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 8,000 50,93 407,45

141 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 7,600 23,56 179,06

142 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské 
zástavbě

m 8,000 34,12 273,00

143 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,960 23,54 116,75

144 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m 2,000 225,45 450,90

145 M 1386891 STRESNI PRUCHODKA 330 K kus 2,000 130,24 260,47

146 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 36,000 142,61 5 133,80

147 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 4,320 78,11 337,43
148 M 8500029370 Drát AlMgSi/PVC pr. 8 mm (20kg/bal = 100bm) kg 0,800 122,89 98,31
149 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 14,000 13,00 181,94
150 M 1501599 DRZAK VEDENI PV1pl-55 kus 3,000 14,77 44,30
151 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 19,000 64,51 1 225,69

152 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 2,000 11,65 23,29

153 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 1,000 15,31 15,31
154 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 16,000 8,44 135,02

155 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 7,000 92,53 647,69

156 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 1,000 23,55 23,55

157 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 6,000 20,20 121,23

158 K 741420054 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků kus 2,000 72,66 145,31

159 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů kus 2,000 51,44 102,89

160 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 2,000 4,40 8,80
161 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 1,000 504,21 504,21
162 M 1166800 JIMACI TYC JR 1,5 ALMGSI kus 1,000 169,87 169,87
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163 M 1213787 PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG kus 1,000 144,39 144,39
164 M 1234738 PODLOZKA POD PODSTAVEC BETONOVY PB19 

GUM kus 1,000 32,92 32,92

165 K 741910411 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm m 62,000 134,97 8 368,15

166 M ARK211110 Žlab MERKUR 2     50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 
cca 2,0 m m 62,000 95,63 5 929,33

167 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 1 110,000 157,04 174 311,49

168 M ARK211130 Žlab MERKUR 2     150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 
cca 1,8 m m 1 110,000 134,25 149 019,79

169 K 220111786-R Montáž sběrnice uzemňovací včetně rozměření a její 
přiměření na izolátory a konstrukci kus 1,000 126,99 126,99

170 M I223507 Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem kus 1,000 172,07 172,07

171 M PM Podružný materiál, je počítán jako přirážka 3% k 
dodávkám a materiálu KS 1,000 266 344,01 266 344,01

D M Práce a dodávky M 209 206,86

D 21-M Elektromontáže 15 208,48

172 K 210020812
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro 
elektrozařízení ucpávek v kabelovém kanálu 
neprůchozím

m2 2,500 4 126,95 10 317,37

173 K 210020813 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro 
elektrozařízení ucpávek ve stropním průchodu kabelů m2 0,500 4 294,91 2 147,45

174 M KZK.4016167 Protipožární tmel 310ml kus 25,000 109,75 2 743,66

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 166 609,34

175 K 460680162
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 107,000 33,77 3 613,30

176 K 460680164
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 45 do 60 cm

kus 392,000 60,08 23 551,64

177 K 460680322
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve stropech a klenbách železobetonových 
plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm

kus 33,000 109,03 3 597,93

178 K 460680452

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání 
kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení 
špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 
cm

kus 1 270,000 31,53 40 042,79

179 K 460680531
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 
cm a šířky do 3 cm

m 282,000 42,52 11 990,85

180 K 460680573
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a 
mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm

m 22,000 74,03 1 628,64

181 K 460680581
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 3 cm a šířky do 3 cm

m 855,000 36,12 30 884,62

182 K 460680604
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm

m 335,000 40,37 13 525,20

183 K 460710001 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 282,000 24,61 6 938,69

184 K 460710031 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 855,000 23,33 19 943,41

185 K 460710054
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 
cm

m 335,000 27,58 9 238,29

186 K 460710073
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh v 
betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 
do 7 cm a šířky do 7 cm

m 22,000 32,18 708,04

187 K 460710102
Vyplnění rýh a otvorů zabetonování otvorů ve stropech 
včetně bednění a výztuže plochy do 0,09 m2 a tlouštky 
přes 10 d o 20 cm

kus 21,000 45,04 945,94

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 27 389,04

188 K 580103003

Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu 
včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez 
připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 
vývodů

okruh 534,000 14,77 7 888,85

189 K 580104001

Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu 
světelného spotřebiče pevně připojeného 
žárovkového, zářivkového nebo výbojkového 
v prostoru bezpečném

kus 1 432,000 12,73 18 233,31

190 K 580105013
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 8 
svodů

svod 2,000 358,31 716,62

191 K 580105061 Hromosvody měření zemního odporu svodu do 2 
svodů měření 2,000 275,13 550,26

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 56 145,72
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192 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný - úpravy 
stávajících elektroinstalací

hod 150,000 249,54 37 430,48

193 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost technik odborný - koordinační činnost hod 75,000 249,54 18 715,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 718,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 718,56 21,00% 36 270,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 989,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

P - Přeložka přípojky kanalizace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 718,56

HSV - Práce a dodávky HSV 172 501,89

    1 - Zemní práce 52 087,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 680,71

    4 - Vodorovné konstrukce 5 417,60

    8 - Trubní vedení 92 115,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 804,64

    997 - Přesun sutě 4 644,96

    998 - Přesun hmot 16 750,88

M - Práce a dodávky M 216,67

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 216,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

P - Přeložka přípojky kanalizace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

P - Přeložka přípojky kanalizace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 718,56

D HSV Práce a dodávky HSV 172 501,89

D 1 Zemní práce 52 087,54
1 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 33,28 133,14

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 24,000 60,03 1 440,60

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 10,000 35,47 354,66

4 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m m3 3,000 52,51 157,54

5 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 12,090 106,24 1 284,39

6 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 12,090 17,85 215,86

7 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 3,475 199,55 693,42

8 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 3,475 132,90 461,81

9 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 34,568 170,46 5 892,52

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 34,568 4,60 159,18

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 69,135 90,48 6 255,48

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 69,135 54,37 3 758,87

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 19,208 99,77 1 916,43

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 18,592 213,28 3 965,28

15 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 92,960 16,80 1 562,08

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 35,325 242,36 8 561,46

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 31,540 105,02 3 312,45

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 10,609 154,30 1 637,01

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 20,157 295,68 5 960,07

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 30,000 51,14 1 534,16

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,000 15,19 379,70

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,375 74,16 27,81
23 K 181-R01 Vymýcení stávajících keřů m2 5,000 242,36 1 211,81
24 K 181-R02 Vysazení keřů m2 5,000 242,36 1 211,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 680,71
25 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 22,350 30,46 680,71

D 4 Vodorovné konstrukce 5 417,60

26 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm m2 6,500 250,44 1 627,87

27 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 3,942 961,37 3 789,73

D 8 Trubní vedení 92 115,56
28 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 8,000 182,28 1 458,21

29 K 81035R-01 Zrušení stávající kanalizace DN200 v délce cca 16m 
zalitím cemento-popílkovou suspenzí m3 0,510 4 739,20 2 416,99

30 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200 m 30,250 2 077,96 62 858,17

31 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 11,000 328,10 3 609,08

32 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 226,02 904,09
33 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 306,23 612,45
34 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 226,02 452,05

35 M 28611552 přechodový kus kanalizace plastové KG s vnějším 
závitem DN 110 kus 2,000 137,07 274,14

36 M 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 182,28 182,28

37 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 2,000 182,28 364,55

38 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 2,000 266,85 533,71

39 K 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 2,000 87,49 174,99



Strana 68 z

40 M 28611433 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/200/87° kus 2,000 403,93 807,85

41 K 877651-12R Dodávka a montáž šachta ŠD2 vč. poklopu kus 1,000 7 185,35 7 185,35
42 K 877651-1R Dodávka a montáž šachta ŠD1 vč. poklopu kus 1,000 7 473,35 7 473,35

43 K 87765148R Mechanická spojka s vložkou pro napojení přechodu 
beton DN200 / PVC DN200 (napojení na stáv. Š4361) kus 1,000 915,03 915,03

44 K 87765149R Dlaždice 30/30/5 - zaslepení vtoku u Š2D (zajištění 
zaslepovací zátky PVC DN200) kus 1,000 623,39 623,39

45 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 22,350 16,04 358,50

46 K 892372-R Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách 
vodou soubor 1,000 911,38 911,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 804,64

47 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 4,000 124,41 497,65

48 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 4,000 76,75 306,99

D 997 Přesun sutě 4 644,96

49 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1,600 81,60 130,55

50 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 20,800 9,29 193,24

51 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,600 83,21 133,14

52 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 1,600 2 375,15 3 800,25

53 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,600 242,36 387,78

D 998 Přesun hmot 16 750,88

54 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 22,105 757,79 16 750,88

D M Práce a dodávky M 216,67

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 216,67
55 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 22,350 9,69 216,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 074 887,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 074 887,45 21,00% 225 726,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 300 613,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EPS - Elektronická požární signalizace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 074 887,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 074 887,45

1 K Vlastní
4 smyčková analog.ústředna,   výstupy, EI30DP1, 
možnost napojení do smyčky se stávajícími ústřednami 
MHU 116

kus 1,000 13 814,67 13 814,67

2 K Vlastní.1 ochraný PLEXI kryt na ústřednu kus 1,000 50,65 50,65
3 K Vlastní.2 rozhraní pro OPPO kus 1,000 442,07 442,07
4 K Vlastní.3 optickokouřový hlásič s paticí kus 141,000 1 171,71 165 211,67
5 K Vlastní.4 teplotní hlásič s paticí kus 34,000 1 045,16 35 535,31
6 K Vlastní.5 Adresný tlačítkový hlásič na omítku kus 35,000 965,03 33 776,09
7 K Vlastní.6 4kanálová sirénová jednotka se záložním zdrojem kus 24,000 6 447,69 154 744,53
8 K Vlastní.7 Zařízení dálkopvého přenosu vč. DPS kus 1,000 36 839,11 36 839,11
9 K Vlastní.8 Siréna s mělkou paticí, vnitřní kus 24,000 603,70 14 488,82
10 K Vlastní.9 Rozvaděč REPS viz výkres  08 kus 1,000 13 162,61 13 162,61

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EPS - Elektronická požární signalizace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

EPS - Elektronická požární signalizace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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11 K Vlastní.10 Karta MASTER DMA1 kus 2,000 6 670,26 13 340,52
12 K Vlastní.11 Magnety pro přidržení dveří 48W/2W kus 46,000 1 426,21 65 605,70
13 K Vlastní.12 Zámek kus 1,000 81,05 81,05
14 K Vlastní.13 Obslužné pole požární ochrany kus 1,000 7 668,98 7 668,98
15 K Vlastní.14 Klíčový trezor EU KTPO- bez zámku kus 1,000 18 387,94 18 387,94
16 K Vlastní.15 Zámek pro KTPO kus 1,000 3 364,33 3 364,33
17 K Vlastní.16 Klíč pro KTPO kus 1,000 165,62 165,62
18 K Vlastní.17 Zábleskový maják kus 1,000 1 060,51 1 060,51
19 K Vlastní.18 Převodník optika/metal kus 2,000 9 280,39 18 560,77
20 K Vlastní.19 Box pro převodníky 125/250 kus 2,000 784,06 1 568,12
21 K Vlastní.20 Provozní kniha EPS kus 1,000 266,47 266,47
22 K Vlastní.21 Zkušební přístroj pro kouřové hlásiče kus 1,000 1 570,04 1 570,04
23 K Vlastní.22 Zkušební tyč do 6m kus 1,000 1 973,35 1 973,35
24 K Vlastní.23 Zkušební plyn pro systémy EPS kus 1,000 424,42 424,42
25 K Vlastní.24 FI-HJE 1x2x0,8  kabel pro EPS,ekviv. JY(St)Y, FTC m 2 420,000 15,66 37 889,03
26 K Vlastní.25 FI-HJE 2x2x0,8  kabel pro EPS, ekviv.JY(St)Y, FTC m 630,000 18,88 11 894,43

27 K Vlastní.26 FI-EUROFIRE 180 2x1 , kabel stíněný s pož.odolností 
dle IEC-331 vyl 23/2008Sb m 580,000 26,63 15 446,33

28 K Vlastní.27 FI-EUROFIRE 180 4x1 , kabel stíněný s pož.odolností 
dle IEC-331 vyl 23/2008Sb m 340,000 35,92 12 212,17

29 K Vlastní.28 KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8 m 250,000 28,32 7 080,02
30 K Vlastní.29 Kabelový žlab 62/50 EI60-DP1 vč. Závěsů m 250,000 304,84 76 210,91
31 K Vlastní.29 Kabelový žlab 62/50 EI60-DP1 vč. Závěsů m 220,000 304,84 67 065,60
32 K Vlastní.30 Optický kabel s funkční odolnostíCLTFR12OS2 m 250,000 59,10 14 774,02
33 K Vlastní.31 Příchytka protipožární dvojitá m 5 600,000 20,18 113 034,67
34 K Vlastní.32 Trubka elektroinstalační 23mm m 2 580,000 24,94 64 353,32
35 K Vlastní.33 Vysekání rýh 30/30 m 580,000 44,21 25 640,02
36 K Vlastní.34 Zaplnění rýh m 3,000 3 554,97 10 664,92
37 K Vlastní.35 Vrtání děr do d=50mm m 152,000 108,68 16 518,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 664 129,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 664 129,89 21,00% 139 467,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 803 597,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit 
výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

SLP - Slaboproudé elektroinstalace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 664 129,89

M21 - Elektromontáže 664 129,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 664 129,89

D M21 Elektromontáže 664 129,89
1 K vlastní Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 1 400,000 17,58 24 605,46
2 K vlastní.1 Trubka ohebná pod omítku, typ 32 mm m 500,000 23,10 11 550,60
3 K vlastní.2 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 40,000 47,97 1 918,70
4 K vlastní.3 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 80,000 114,51 9 160,66
5 K vlastní.4 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 156,000 12,28 1 915,63
6 K vlastní.5 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 kus 230,000 10,28 2 365,38
7 K vlastní.6 Kabelový žlab 200/50 drátěný včetně úchytů kus 630,000 265,55 167 295,61
8 K vlastní.7 Kabelový žlab 50/50 drátěný včetně úchytů kus 230,000 204,23 46 972,17

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

SLP - Slaboproudé elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

31_174_341 - Olomouc, VSK, SKM,oprava kolejí

SLP - Slaboproudé elektroinstalace

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce
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9 K vlastní.8 Třmeny závěsné kus 1 220,000 56,56 69 007,33
10 K vlastní.9 Zásuvka do rámečku 2xRJ45 kus 25,000 212,75 5 318,65
11 K vlastní.10 Spojovací box CAT5E UTP kus 380,000 78,97 30 010,06
12 K vlastní.11 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 90,000 20,03 1 802,81
13 K vlastní.12 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 135,000 40,91 5 522,41
14 K vlastní.13 Kabel UTP 5e volně uložený m 3 980,000 13,51 53 760,54
15 K vlastní.14 Kabel UTP 5e volně uložený přeložení m 12 980,000 13,51 175 329,61
16 K vlastní.15 Měření okruhů vč. Protokolů ks 280,000 53,42 14 956,68
17 K vlastní.16 Demontáže hod 40,000 322,34 12 893,69
18 K vlastní.17 Vysekání rýh 30/30 m 380,000 62,63 23 798,07
19 K vlastní.18 Zaplnění rýh m2 1,000 3 554,97 3 554,97
20 K vlastní.19 Vrtání děr do d=50mm ks 22,000 108,68 2 390,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 406 660,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 406 660,80 21,00% 85 398,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 059,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

OST - Ostatní a vedlejší náklady

 

Položky bez uvedení cenové soustavy jsou R-položky, tj. položky individuálně 
kalkulované na základě Všeobecných podmínek cenové soustavy použité v dílčím 
soupisu prací"  Pokud se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  vyskytuje odkaz na konkrétní obchodní název nebo značku, je tento odkaz 
pouze příkladem možného použití a požadovaného standardu a lze jej nahradit výrobky, 
materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 406 660,80

960 -   Kompletační činnost 36 309,00

OST - Ostatní náklady 156 128,70

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 214 223,10

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 26. 1. 2020

Zadavatel: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc Projektant: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stavoprojekt 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 660,80

D 960   Kompletační činnost 36 309,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 36 309,00 36 309,00

D OST Ostatní náklady 156 128,70
2 K 012103001 Náklady na geodetické práce soubor 1,000 7 261,80 7 261,80

3 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby soubor 1,000 21 785,40 21 785,40

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 7 261,80 7 261,80
5 K 013264101 Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby soubor 1,000 14 523,60 14 523,60

6 K 013274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace soubor 1,000 50 832,60 50 832,60

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 3 630,90 3 630,90
8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 36 309,00 36 309,00
9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 7 261,80 7 261,80
10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 7 261,80 7 261,80

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 214 223,10
11 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV soubor 1,000 145 236,00 145 236,00

12 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 36 309,00 36 309,00

13 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí 
staveniště soubor 1,000 7 261,80 7 261,80

14 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 3 630,90 3 630,90
15 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 10 892,70 10 892,70

16 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 
souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 7 261,80 7 261,80

17 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 3 630,90 3 630,90

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Olomouc, VŠK, tř. 17 listopadu - rekonstrukce

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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