
/ č. smlouvy objednatele: OSM/20/1409
ev. č.: 50836/20-MUTU

Dodatek č. 1
Č.j.: OSM/21/271/ E v. č.: 1 0 3 0 8 /2 1 - M V T V

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen

Livington Company s.r.o.
Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
07157851
CZ07157851

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce na akci "Nové
návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního 
centra v Turnově" část 2. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 
1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD)....................... 839 997,83 Kč



Méněpráce (odpočty).......................................... 0,00 Kč
Vícepráce (přípočty.............................................. 201 333,33 Kč
Nová cena díla (bez DPH).................................  1 041 331,16 Kč
DPH 21%............................ ................................. 218 679,54 Kč
Cena včetně DPH .................................. 1 260 010,70 Kč

I. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Turnově dne: -2, 03. 2021
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Název akce: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního tu 
ristického informačního centra v Turnově - část 2.

Změnový list č.l
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1402/ ze dne 28.7.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALI
ZACE DÍLA.

1. Zpracovatel změnového listu: Livington Company s.r.o., Nad vinným potokem 1148/4,
101 00 Praha 10, IČ 07157851

2. Zdůvodnění a příčina změn:

A. V místnosti 2.05 se v rohu nachází stoupačky ve zděné instalační šachtě. Z důvodu přístupu 
a napojení instalací a uvažovanou výměnou části stoupaček bylo toto obezdění zbouráno. 
Po provedení prací bude obnoveno.

B. V projektu a výkazu výměr bylo uvažováno jenom s vysprávkou omítek v místech bourání a 
sekání. Vzhledem ke kvalitě stávajících omítek (trhliny, odfouknutí) a rozsahu sekání pro in
stalace bylo dohodnuto provést opravu omítek (i z důvodu sjednocení povrchu) ve větším 
rozsahu.

C. Pod nové omítky bylo nutné stávající malby oškrabat.
D. V projektu se neřešila klimatizace s tím, že zůstane stávající. V souvislosti s realizací nové 

klimatizace v přízemí bylo dohodnuto, že na novou klimatizaci se napojí i kanceláře 2.03 a 
2.04, kde klimatizace nebyla.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo 
odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, po
kud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy 
ÚRS .

Méně práce 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč vč. DPH
Vícepráce 201 333,33 Kč bez DPH 243 613,33 Kč vč. DPH

Cena dle SoD 839 997,83 1 016 397,37

Méněpráce 0,00 0,00

Vícepráce 201 333,33 243 613,33

Nová cena 1 041 331,16 1 260 010,70



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v před- 
pokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení  ale má 
dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Praze dne: JJL.l.tLoll

Za Livington Company s.r.o.

4. stanovisko technického dozoru stavby (TDSI
Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele od
povídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve 
smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního URS. Dále potvrzuji, že uvedené práce bylo nutné provést 
ke zdárnému dokončení díla.

V Turnově dne:

5. Stanovisko generálního projektanta ÍGP) (autorského dozoru (AD))
Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autor
ského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.

V Praze dne 18.2.2021

6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací



krycí list soupisu prací
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

01 - Stavební část 
Soupis:

Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

#ODKAZ!

201 333,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 333,33 21,00% 42 280,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 243 613,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a po

Uchazeč

Datum a podpis:_______________________________ Razítko_____________ _____Datum a podpis:_______________ Razítko

/ ^ - fail /
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

01 - Stavební část
Soupis:

Stavební práce
Místo: 0 Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 333,33
Práce a dodávky 201 333,33
6 - Bourání příčky 1 213,01

8 - Vnitřní omítky 103 356,62

9 - Odstranění malby 7 589,40

Lešení a stavební výtahy 3 984,00

Přesun hmot HSV 5 790,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

ELE - Profese Elektro 8 032,80

VZT - Profese Vzduchotechnika 61 867,50
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XJUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

01 - Stavební část
Soupis:

Stavební práce
Místo: 0 Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 333,33

6 Bourání příčky 1 213,01
D 96 Bourání konstrukcí 361,05

31 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek ti do 150 mm m2 5,000 72,21 361,05

D 99 Přesun hmot HSV 851,96
33 K 997013211 Vnitroslavenišíní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,585 62,25 36,42

34 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,585 105,00 61,43

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
stažením t 0,585 249,00 145,67

. .
36 K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,190 7,89 64,62

37 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04 t 0,585 929,60 543,82

8 Vnitřní omítky 103 356,62
D 61 Úprava povrchů vnitřní 103 356,62

42 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 60,462 20,00 1 209,24

43 K 611142001 Potažení vnitřních stropu skiovlákmtým pletívem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 60,482 199,00 12 031,96

44 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 60,462 20,00 1 209,24

45 K 61131121 Potažení vnitřních rovných stropů vápeným štukem do 3mm m2 60,462 171,00 10 339,02

46 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 202,000 15,00 3 030,00

47 K 612142001 Potažení vnitřních stěn skfovláknítým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 202,000 165,00 33 330,00

48 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 202,000 15,00 3 030,00

49 K 612311131 Potaženi vnitrních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 202,000 134,00 27 068,00

50 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitrních stěn nanášená ručně m2 15,000 222,00 3 330,00

K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 121,000 39,90 4 827,90

52 63127414 výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/1 Sem m 127,050 31,10 3 951,26

D 784 Malby 7 589,40
60 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 210,000 5,04 1 058,40

61 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 210,000 31,10 6 531,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 984,00
62 K

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2 m2 80,000 49,80 j 3 984,00

D 99 Přesun hmot HSV 5 790,00

63 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m kpl 1,000 5 790,00 5 790,00

D VRN VRN 9 500,00
64 K 99R Vedlejší rozpočtové náklady kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

D ELE ELEKTRO 8 032,80
K ELE Profese Elektro kpl 1,000 8 032,80 8 032,80

D VZT VZT 61 867,50
K VZT Profese Vzduchotechnika kpl 1,000 61 867,50 61 867,50
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