
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Dne:2.12.2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel 27.01.2021

projektant /AD/ - 27.01.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 02.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 02.02.2021

                                    - TDS 02.02.2021

                                    - cenová kontrola 02.02.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676

Po provední demolice stávajících BD včetně sklepů bylo provedeno vytyčení základů nových BD.Po vytyčení nových 

základových pasů bylo zjištěno že bude v místě sklepů potřeba provést bednění základových pasů a bude muset být 

proveden zpětný zásyp pod základovou desku.

Lokalita Línská-Kreuzmannova

ZL2

SO 51.1

založení bytových domů

Geodetické zaměření bednění

příloha č.3

příloha č.2

příloha č.4

příloha č.1

bude doplněno

Zdůvodnění a popis změny:

1 124 702,07 Kč                                                                             

1 713 471,32 Kč                                                                             

588 769,24 Kč                                                                                

Ing.Václav Kotěšovec


