
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 2.12 2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 27.01.2021

projektant /AD/ - 27.01.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 02.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 02.02.2021

                                    - TDS objednatele

                                    - TDS 02.02.2021

                                    - cenová kontrola 02.02.2021

425 975,00 Kč
425 975,00 kč

-  Kč                                                                                                   

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3

Projektová dokumentace uvažovala provádět práce s asbestem z pojízdné plošiny bez lešení. Při zahájení prací, na 

základě požadavku KHS, muselo být zřízeno lešení s hermeticky utěsněným zaplachtováním každého bytového domu.     

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 03

SO 01 Demolice 1.etapa
Lešení pro práci s azbestem

Z důvodu stavebních prací v městské obytné zóně , dle požadavku 

zákona pro práci s azbestem a protokolu o kontrole staveniště KHS 

Plzeň

20.02.2020

Zdůvodnění a popis změny:


