
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 2.12 2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 16.12.2020

projektant /AD/ - 16.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 22.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 22.12.2020

                                    - TDS objednatele

                                    - TDS 17.12.2020

                                    - cenová kontrola 18.12.2020

Projektová dokumentace dle podkladů správce sítě  uvažovala s přeložkou 2 ks optických kabelů. Dle skutečnosti 

zjištěné při vlastním provádění prací bylo nutné přeložit 6 ks kabelů. Tyto práce nebyly předem předvídatelné.

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 08

SO66 - Přeložka vedení UPC

Přeložka trubek HDPE

Při provádění zemních prací nazjišťovány nová kabelová vedení 

29.06.2020

Zdůvodnění a popis změny:

29 266,40 Kč
74 291,02 Kč
45 024,62 Kč

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3


