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DODATEK Č. 2  
SMLOUVY O DÍLO 

č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 12-0173-0100          (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění) 

Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a 12). 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

ID datové schránky: ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny:  

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 

„Sweco + Aquatis“ 

vedoucí společník:      Sweco Hydroprojekt a.s. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326 

Sídlo:          Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 

Osoba oprávněná 
k podpisu smlouvy:      Předseda Představenstva 

               Místopředseda Představenstva 
               členka představenstva 
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Za spol. podepisují:   Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem 

IČ:       26475081 

DIČ:      CZ26475081 

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:     

 

Společník:    AQUATIS a.s. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775 

Sídlo:       Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno 

IČ:        46347526 

DIČ:       CZ46347526 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2. se 
SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-
0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3.9.2020 ve znění jejího 
DODATKU 1 ze dne 14.10.2020 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 2 
upravuje takto: 

II. ZMĚNY SMLOUVY 

1. Ustanovení Čl. VII., odst. 1. a 2. SMLOUVY O DÍLO se vypouští a nahrazuje následovně:  

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 30.09.2021. 

 2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. SMLOUVY budou provedeny a řádně 
předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A - koncept………….……..….........................................................  do 10.12.2020, 

 bod A - čistopis………….……..….........................................................   do 31.03.2021, 

b) bod B - koncept……………….……..…..................................................  do 03.02.2021, 

 bod B - čistopis………….……..….........................................................  do 24.04.2021, 

c) bod C - koncept………………………….................................................  do 30.06.2021, 

 bod C  - čistopis………….……..….........................................................  do 30.09.2021. 

 



 

 SoD č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)             Strana 3/3 
SoD č. 12-0173-0100    (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č.  S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 
ve znění jejího DODATKU 1 ze dne 14.10.2020 se nemění. 

2. Tento DODATEK Č.2 nabývá platnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním DODATKU Č.2, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK Č.2 správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření DODATKU Č.2, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění DODATKU Č.1 v 
registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění DODATKU Č.2. 

5. Tento DODATEK Č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu 
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden. 

V Praze dne ......................           V Praze dne 17. 2. 2021  

Za OBJEDNATELE                         Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel   
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
    
   ................................................... 
 
 

Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



09.10.2020 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

05.02.2021

1

Datum vydání:

Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. A. Územně analytická studie, byla zjištěna nová skutečnost u 

záměru Stupeň Přelouč II, kdy navrhované technické řešení variantně uvažuje využít stávající objekty zapsaných do Ústředního seznamu 

nekulturních památek ČR. Z tohoto důvodu bylo nutné projednat daný záměr s Národním památkovým ústavem za účelem zjištění požadavků v 

této věci a také postoj objednatele. Vše bylo vysvětleno na interní komisi NPÚ se závěrem, že záměr v uvažovaných variantách je ze strany NPÚ 

akceptovatelný, i když oficiální stanovisko bude zasláno v připomínkovém řízení. Tento proces probíhal v lednu, tedy po oficiálním odevzdání 

konceptu části A, nicméně z logicky věci a se souhlasem objednatele, bylo vhodné vyčkat na stanovisko NPÚ. V případě zásadního nesouhlasu ze 

strany NPÚ by byl odeslán k připomínkovému řízení nekorektní dokument, jelikož ten by bylo nutné nejprve aktualizovat a prověřit navrhované 

varianní technické řešení záměru Stupeň Přeluč II, a nejspíš by bylo nutné celý proces připomínkového řízení opakovat, abychom předešli 

zmatečnému řízení. Vzhledem ke skutečnosti předem nepředvídané avšak pro úspěšné zpracování projektu klíčové, žádáme o prodloužení termínu 

o čas nezbytný k obdržení všech stanovisek a připomínek od třetích stran a potřebě jejich vypořádání a zapracování do studie. Dílčí plnění - A. 

Územně analytická studie má termín splnění do 24.2.2021. Zhotovitel předpokládá dobu pro obdržení všech potřebných podkladů od třetích stran 

a vypracování čistopisu dílčí části A do 31.3.2021. Vzhledem k logické vazbě a přímé návaznosti etapy C na tuto etapu, žádáme o prodloužení 

konceptu etapy C do 30.5.2021 a čistopisu etapy C do 30.9.2021. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo 

předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

S/ŘVC/009/P/SoD/2020

Projekt/stavba:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - Není relevantní.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 2

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

181.500,- Kč

484.000,- Kč

181.500,- Kč

3/2021

6/2021

9/2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : A - čistopis

                         C - koncept

                         C - čistopis

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/009/P/SoD/2020 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      

Cena SoD před změnou 1 450.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na body plnění díla A - čistopis, C - koncept a C - čistopis.

jedná se o změnu o 0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

  0,- Kč

Cena SoD po změně 1 450.000,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)




